



POR Molise FESR FSE 2014-2020

CCI 2014IT16M2OP001

Decisione C (2020) n. 6191 del 07.09.2020

COMITATO DI SORVEGLIANZA

10 e 11 dicembre 2020

INFORMATIVA STRATEGIE TERRITORIALI

Aree Interne e Aree Urbane


Novembre 2020

Nell'ambito della programmazione 2014-2020 sono state finanziate strategie territoriali per lo sviluppo locale, rivolte all'intero territorio regionale, e articolate in distinte aree di intervento - secondo le indicazioni comunitarie e nazionali di riferimento (Aree urbane e Aree interne)

Nel presente documento viene riportato lo stato di attuazione delle strategie territoriali selezionate nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (Matese, Fortore, Alto Medio Sannio e Mainarde) e delle strategie di sviluppo per le Aree Urbane (AU Campobasso, AU Termoli e AU Isernia).

1. Aree interne

La Regione Molise ha aderito alla "Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)" ed ha provveduto ad individuare sul proprio territorio quattro aree interne sulla base dei principali indicatori demografici e socio-economici utilizzati nella "diagnosi aperta" e nella perimetrazione delle aree da parte del Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI)¹.



Con la Deliberazione n. 140 del 26 marzo 2015, recante: "Strategia Nazionale Aree Interne SNAI – Rapporto di istruttoria Comitato Tecnico SNAI. Individuazione delle aree progetto e delle aree pilota. Definizione percorsi successivi", la Giunta Regionale ha preso pertanto atto del "Rapporto di istruttoria per la Selezione delle Aree Interne – Regione Molise" elaborato dal Comitato Tecnico Nazionale per le Aree Interne ed ha individuato, in riferimento agli esiti delle valutazioni presenti nel Rapporto di istruttoria, quale "area pilota", per l'accesso alle risorse della Legge di stabilità 2014, l'area MATESE, e come seconda area pilota, in

¹ Al seguente link <https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/open-aree-interne//Molise> è disponibile in formato aperto (open data) l'insieme di dati impiegati dal Comitato Tecnico per le Aree Interne per la diagnosi della situazione sociale, demografica, economica e dei servizi essenziali alle Aree Interne ("Diagnosi aperta") della Regione Molise. Tale diagnosi è parte dell'Istruttoria condotta, d'intesa tra Stato e Regioni, per la selezione delle aree-progetto su cui si concentra l'intervento della Strategia Nazionale per le Aree Interne.

relazione alla legge di Stabilità 2015, l'area FORTORE e per le restanti due aree, la Legge di Stabilità 2018.

La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 76 del 19 febbraio 2018 avente ad oggetto "Programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei 2014-2020 "Strategie Territoriali. Indirizzi operativi" la Giunta Regionale ha approvato il quadro finanziario relativo alle quattro aree interne selezionate nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), le modalità di selezione degli interventi e la governance della strategia e il coordinamento delle attività inclusa la predisposizione e la sottoscrizione dell'APQ.

A seguito della riprogrammazione del POR FESR FSE Molise 2014-2020, approvata con Decisione C(2018)8984 *final* del 19/12/2018 che ha comportato la riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale del Programma Operativo e l'adesione al Programma Complementare nazionale (POC) sono state ridefinite le coperture finanziarie delle risorse territorializzate per le aree interne.

In particolare con DGR n. 168 del 20/05/2019 sono state ridefinite le risorse finanziarie destinate alle Strategie territoriali relative alle Aree Urbane e alle Aree Interne "SNAI" ad invarianza delle assegnazioni complessive già attribuite per le Aree interne con DGR 76 del 19/02/2018.

Con la recente riprogrammazione del POR (Decisione di esecuzione C(2020) 6191 *final* del 7/09/2020) finalizzata a orientare le risorse del programma al contrasto e alla mitigazione degli eccezionali effetti generati dalla pandemia da COVID-19², le operazioni selezionate nell'ambito delle strategie territoriali sono state trasferite verso programmi nazionali³.

Pertanto, alla luce delle modifiche intervenute a seguito dell'ultima riprogrammazione, con DGR n. 412 del 7 novembre 2020 – avente ad oggetto *"Aggiornamento delle coperture finanziarie delle Strategie Territoriali: "Strategie Aree Urbane" e "Strategie Aree Interne" a seguito della riprogrammazione del POR Molise FESR FSE 2014-2020 approvata con Decisione di esecuzione C(2020) 6191 final* – sono stati approvati i nuovi quadri finanziari delle strategie territoriali di cui all'allegato 1 (Piano finanziario Aree Interne e Aree Urbane).

Al fine di sintetizzare l'iter attuativo della Strategia per le aree interne in Molise di seguito si riporta un approfondimento per singola area con l'indicazione degli interventi (attivati, in corso di esecuzione e conclusi) – originariamente finanziati nell'ambito del POR FESR FSE 2014-2020 - volti a favorire lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, la digitalizzazione dei servizi pubblici, l'efficientamento energetico, la creazione di impresa e l'inclusione sociale.

Inoltre, per ciascuna area si riporta l'avanzamento dell'iter di approvazione delle strategie d'area e di sottoscrizione dei singoli Accordi di Programma Quadro (APQ), nell'ambito dei quali vengono finanziati anche gli interventi volti al riequilibrio dei servizi di base (Salute, Mobilità e Scuola), selezionati nel percorso di co-progettazione condiviso tra l'area, l'amministrazione regionale e le amministrazioni centrali.

² In ottemperanza al dettato dell'art. 242 del Decreto Legge n. 34/2020 "Decreto rilancio", convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77.

1. Area interna MATESE



L'area Matese è composta da 14 Comuni (tutti in provincia di Campobasso) corrispondente ad una popolazione pari a 20.569 abitanti (Bojano è il centro principale, con 7.946 abitanti). Tutti i Comuni rientrano nella categoria "aree interne". L'area ha subito un decremento della popolazione pari al - 3,1% negli ultimi dieci anni (2001-2011) e al -9,5% negli ultimi quaranta anni (1971-2011). La percentuale di popolazione al di sopra dei 65 anni è del 21,0%, mentre si rileva una significativa presenza di popolazione con età inferiore ai 35 anni, pari al 36,4% (il 22,1% ha un'età compresa tra i 17 e i 34 anni).

Ente capofila - Comune di Spinete

Comuni	14				
Popolazione (ISTAT 2018)	20.569 abitanti				
Superficie (Km2)	419,61 Km ²				
Zona altimetrica	Montagna interna				
Classificazione comuni Aree Interne (AI)	Intermedi, Periferici, Ultraperiferici				
N° di comuni per fasce di popolazione					
<i>fino a 1000 abitanti</i>	<i>Da 1001 a 2000 abitanti</i>	<i>da 2001 a 3000 abitanti</i>	<i>da 3001 a 5000 abitanti</i>	<i>da 5001 a 10.000 abitanti</i>	<i>oltre 10.000 abitanti</i>
10	3	0	0	1	0

Comuni: Bojano, Cantalupo del Sannio, Castelpetroso, Cercepicola, Colle d'Anchise, Guardiaregia, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Santa Maria del Molise, Sepino, Spinete.

Nel processo che ha condotto alla definizione della Strategia per l'area Matese, tutti gli elementi individuati quali caratterizzanti dell'approccio SNAI hanno trovato espressione nei diversi momenti di confronto con il territorio e con le sue voci, in un percorso molto partecipato, che ha peraltro avuto il pregio di "sperimentare" sul territorio linguaggi e strumenti già singolarmente utilizzati in precedenti esperienze ma difficilmente espressi in così ampi progetti di sviluppo unitario.

I singoli elementi di forza del territorio, già noti ai protagonisti, hanno trovato sinergia nella Strategia elaborata; allo stesso tempo, per un'area che sarà presto chiamata a confrontarsi con l'istituendo Parco Nazionale del Matese, il processo di costruzione della Strategia d'area ha costituito il banco di prova per il futuro quale Comunità e l'ambito in cui le differenti visioni hanno finalmente potuto trovare un momento di confronto. Le scelte effettuate all'interno della Strategia in termini di modello di sviluppo qualificano già le future linee del territorio nella direzione della sostenibilità ambientale e socio-economica.

Più nello specifico, per l'area Pilota "Matese", il quadro degli interventi proposti è stato condiviso dalla Regione con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 133 dell'11 aprile 2017, recante: "Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. "strategia aree interne". Area pilota Matese; condivisione quadro interventi". Successivamente, con nota del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2017 (DPCOE-0002484-P-06/0/2017) il Comitato Tecnico Aree Interne ha comunicato l'avvenuta approvazione della Strategia d'Area Matese, definitivamente condivisa ed approvata dalla Giunta regionale con

propria deliberazione n. 282/2017 ("Strategia Nazionale Aree Interne; Area Pilota Matese. Approvazione strategia d'area").

Con DGR n. 452 del 3/10/2018 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro "Area interna Matese", sottoscritto in data 30 gennaio 2019, che ha una dotazione finanziaria complessiva di euro 6.736.766,00 di cui euro 3.740.000,00, Legge di stabilità 2014 (Istruzione: euro 512.000,00, Mobilità: euro 1.714.000,00, Salute: euro 1.327.000,00 e Assistenza Tecnica: euro 187.000,00) e euro 2.746.767,00 FSC (ex POR FESR – FSE) e/ POC 2014-2020, euro 250.000,00 PSR FEASR⁴.

In riferimento agli interventi originariamente selezionati nell'ambito del POR si registra che alla data del 30 novembre 2020 risultano attivati 10 interventi per un importo complessivo di € 1.738.950,00 (di cui 3 conclusi e 7 in fase di esecuzione) a valere sugli assi 2 "Agenda digitale", 3 "Competitività dei sistemi produttivi", 4 "Energia sostenibile", 5 "Ambiente, cultura e turismo" e 6 "Occupazione", come si evince dalla tabella che segue.

Alla data del 30/10/2020 si registrano impegni per un importo complessivo di € 1.374.301,29 pari ad oltre il 50% delle risorse (FSC ex POR/POC) destinate al finanziamento di progetti per lo sviluppo locale (€ 2.746.767,00) e pagamenti per un importo di € 287.537,87 (pari al 10% del costo programmato).

AZIONE	DOTAZIONE FINANZIARIA	Interventi attivati	Importo	Interventi da attivare	Sintesi stato di attuazione
2.1.1	189.930,00	«Matese Map»: il sistema informativo territoriale a supporto della gestione del territorio per la realizzazione del catasto delle infrastrutture per i 14 Comuni Area Matese.(FESR 2.1.1). Comune di San Giuliano del Sannio (CB)	189.930,00	-	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 117 del 3/09/2019 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con successiva DD è stato approvato il provvedimento di concessione.
3.2.1	578.949,00	Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa (3.3.4 AdP) - Area Pilota Matese (FESR 3.2.1)	78.032,00	500.917,00	Intervento concluso I Fase Con D.G.R n. 37 del 08.02.2018 è stato approvata una I Edizione dell'avviso relativo all'azione 3.2.1 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa (3.3.4 AdP) - Area Pilota Matese" successivamente rettificata con Determina Dirigenziale n. 1688 del 03.05.2018 ⁵ . Una II edizione dell'avviso è stata approvata con DD n. 75 del 16 luglio 2019. N. 2 interventi conclusi con chiusura del rapporto di concessione. In riferimento alle risorse da programmare, transitate nel POC la Regione d'intesa con l'area procederà alla elaborazione di un nuovo avviso pubblico per un importo di € 500.917,00.

⁴ Tutta la documentazione relativa al percorso di elaborazione della strategia d'area, dell'Accordo di Programma "Matese" e all'iter attuativo è consultabile al seguente link <http://moliseineuropa.regione.molise.it/matese>

⁵ Tale avviso che ha una dotazione finanziaria di € 593.949,00 prevede il finanziamento di due tipologie di intervento: 1) Information technology nel settore del turismo (395.966,00 €) e 2) Sistemi di automazione integrati e innovazione organizzativi (197.983,00 €). In seguito all'approvazione della graduatoria degli ammessi (n. 2 progetti), nel settembre 2018, sono state approvate le relative determinate di concessione, con l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti pari a 78.032 euro.

AZIONE	DOTAZIONE FINANZIARIA	Interventi attivati	Importo	Interventi da attivare	Sintesi stato di attuazione
4.1.1	658.690,00	Efficienza energetica - Comune di Cantalupo (CB)	658.690,00	-	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 41 del 19/04/2019 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con successiva DD è stato approvato il provvedimento di concessione. Intervento in esecuzione con disposizione della concessione del finanziamento e approvazione della determinazione di liquidazione I Rata e II Rata per un importo complessivo di € 197.607,00.
5.1.1	232.994,00	Antichi sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese: l'accessibilità di Altilia e l'antica via del Tratturo _ Realizzazione di una rete dei sentieri dell'area del Matese Comune di Spinete (CB)	232.994,00	-	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 38 del 4/04/2019 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con successiva DD è stato approvato il provvedimento di concessione. Con DD n. 89/2019 il Comune di Spinete ha approvato l'affidamento di incarico professionale per la progettazione e la relativa convenzione. Il Comune ha chiesto un differimento dei termini della fase progettuale esecutiva, in particolare per il ritardo nell'acquisizione dei pareri ambientali. E' stata assentita con DD 5991 del 06/11/2020 Si registrano ritardi nella definizione della progettazione esecutiva a seguito delle difficoltà riscontrate per l'acquisizione dei pareri ambientali.
5.2.1	451.826,00	Archeologia Pubblica – Hub culturale e creativo “Spazio di comunità e funzioni permanenti per la valorizzazione integrata del Patrimonio culturale” – Comune di Sepino	350.000,00	-	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 38 del 10/04/2020 l'Adg ha approvato la scheda progettuale E' in corso l'istruttoria, con richiesta di integrazioni propedeutiche alla concessione del finanziamento
		Riqualificazione e riutilizzo di stazioni RFI dismesse _ Creazione di un'area museale e di promozione del territorio	101.826,00	101.826,00	Intervento in corso di progettazione I ritardi nell'attivazione dell'intervento sono stati condizionati dal complesso iter di elaborazione e sottoscrizione della convenzione con RFI per l'utilizzo della stazione di Guardiaregia - La scheda di sintesi progettuale di cui alla DD 81/2019 è in corso di approvazione da parte del soggetto attuatore a seguito di condivisione con il servizio regionale competente ed in coerenza con le priorità individuate dal Piano strategico di valorizzazione dell'area archeologica di Altilia.

AZIONE	DOTAZIONE FINANZIARIA	Interventi attivati	Importo	Interventi da attivare	Sintesi stato di attuazione
5.3.1	126.641,00	Archeologia Pubblica per la definizione ed avvio di un piano strategico di sviluppo culturale ⁶ del sito archeologico di Altilia- - Piano strategico di Sviluppo Culturale⁷	15.000,00	-	Intervento concluso Con Determinazione n. 73 del 15/07/2020 l'Adg ha approvato la scheda progettuale Con DD n. 82/2019 il Comune di Spinete ha affidato l'incarico alla Fondazione Fitzcarraldo per la realizzazione del Piano. DD liquidazione saldo consegnato nel mese di aprile 2020. Il rapporto di concessione è stato chiuso con DD 4740 del 14/09/2020 con la liquidazione dell'intero importo previsto.
		Antichi sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese: l'accessibilità di Altilia e l'antica via del Tratturo - Studio e progettazione della rete sentieristica, la realizzazione di mappe tematiche del territorio, e la commercializzazione del materiale prodotto in punti strategici dell'area / FESR 5.3.1	111.641,00	111.641,00	Intervento in corso di progettazione L'amministrazione comunale sta elaborando una scheda di sintesi progettuale da approvare con provvedimento dell'AdG.
6.1.1.	148.364,00	Avviso creazione di impresa (DGR n. 478 del 2/12/2019)	148.364,00	0,00	Intervento in esecuzione Con DD n. 9 del 26/02/2020 l'AdG ha approvato l'intervento "Creazione di impresa" e lo schema di concessione per l'attivazione dell'attivazione delle Azioni 6.1.1, 6.2.2 e 6.3.3, individuando altresì l'Agenzia Regionale di Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A., quale soggetto deputato all'avvio e all'attuazione dell'intervento, organismo "beneficiario" secondo quanto previsto all'articolo 2, punto 10) del Regolamento (UE) 1303/2013, così come modificato e integrato dall'articolo 272, punto 2) del Regolamento (UE) 1046/2018.
6.2.1.	39.564,00	Promozione di cultura della progettualità propedeutica alla creazione d'impresa, anche attraverso modalità innovative di costruzione delle competenze	39.564,00	39.564,00	Intervento non avviato
6.2.2.	65.940,00	Avviso creazione di impresa (DGR n. 478 del 2/12/2019)	65.940,00	0,00	Intervento in esecuzione Con DD n. 9 del 26/02/2020 l'AdG ha approvato l'intervento "Creazione di impresa" e lo schema di concessione per l'attivazione dell'attivazione delle Azioni 6.1.1, 6.2.2 e 6.3.3, individuando altresì l'Agenzia Regionale di Sviluppo del Molise –

⁶ Deliberazione di Giunta Regionale n. 496 del 20 dicembre 2017, dello Schema di *Accordo di valorizzazione dell'area archeologica di Altilia- Sepino e del patrimonio culturale nell'area interna Matese*, sottoscritto in data 27 marzo 2018, che vede quali soggetti sottoscrittori la Regione, il Mibact e i comuni di Spinete, capofila dell'area, e Sepino, nel cui territorio è localizzato il principale attrattore culturale oggetto dell'intervento.

⁷ *Piano strategico di valorizzazione dell'area archeologica di Altilia* è stato commissionato dal comune capofila dell'area Matese, con il supporto tecnico scientifico del Comitato di Pilotaggio individuato nell'ambito dell'Accordo di Valorizzazione dell'Area Archeologica di Altilia e approvato con DGR n. 496 del 20/12/2017 sottoscritto tra il MIBACT, la Regione Molise e il Comune di Sepino. L'impianto complessivo del piano di valorizzazione è in linea con un processo di pianificazione strategica di terza generazione ed è finalizzato a misurare gli effetti dei progetti di sviluppo locale in termini di "cambiamento culturale delle comunità locali" con l'attivazione di modelli di governance originali ed innovativi che consentano di: migliorare la qualità della progettazione locale; animare un confronto aperto tra gli stakeholders e i cittadini. A tal fine il piano rappresenta l'inizio di un processo centrato sulle "persone" e sulla sostenibilità nel tempo" e si articola nelle seguenti fasi: 1. analisi della posizione di partenza di un "territorio fragile e marginale" (Area del Matese); 2. selezione dei contenuti e fenomeni rilevanti; 3. declinazione di pochi obiettivi prioritari; 4. individuazione degli strumenti e delle azioni.

AZIONE	DOTAZIONE FINANZIARIA	Interventi attivati	Importo	Interventi da attivare	Sintesi stato di attuazione
					Sviluppo Italia Molise S.p.A., quale soggetto deputato all'avvio e all'attuazione dell'intervento, organismo "beneficiario" secondo quanto previsto all'articolo 2, punto 10) del Regolamento (UE) 1303/2013, così come modificato e integrato dall'articolo 272, punto 2) del Regolamento (UE) 1046/2018.
7.1.1	191.991,00	Promozione di cultura della progettualità propedeutica alla creazione d'impresa, anche attraverso modalità innovative di costruzione delle competenze. Azione 2 "Sperimentazione di apprendimenti non formali attraverso l'attivazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale".	191.991,00	191.991,00	Intervento non avviato
7.3.1	61.877,00	Incentivo alla creazione di impresa sociale	61.877,00	61.877,00	Intervento non avviato
TOTALE	2.746.766,00		2.245.849,00	1.007.816,00	

Il FEASR concorre a finanziare la strategia d'area Matese per un importo complessivo di € 250.000 riferito ai seguenti interventi inseriti in APQ:

- Costituzione della Banca della Terra del Matese e recupero delle produzioni autoctone
- Piano Forestale d'Indirizzo Territoriale del Matese

Con Determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 43 del 30 giugno 2019 avente ad oggetto "PSR Molise 2014-2020, sottomisura 7.6 APQ "Area interna Matese" è stato approvato il finanziamento nell'ambito del PSR Molise 2014-2020 dell'intervento C2 "Piano forestale d'indirizzo territoriale del Matese" per un importo di € 200.000,00⁸, importo massimo concedibile nell'ambito della misura 7.6 del PSR Molise 2014-2020.

Nell'ambito dell'APQ Matese sono stati attivati interventi finalizzati per il riequilibrio dei servizi di base (Mobilità, Salute e Scuola), finanziati con risorse della Legge di Stabilità.

Il programma degli interventi "Legge di Stabilità" ha un valore complessivo di 3,74 milioni di euro di cui circa il 35 % (pari ad € 1.327.000,00) destinato alla realizzazione di n. 4 progetti volti a migliorare la rete della medicina territoriale ed al rafforzamento della rete emergenza urgenza e delle farmacie di servizi, il 45,83% (pari ad euro 1.714.000,00) per lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile nell'area Matese e la razionalizzazione e l'efficientamento del TPL, il 13,86 % (pari ad euro 512.000,00) è destinato agli istituti scolastici dell'area per il finanziamento interventi volti al miglioramento della qualità della didattica ed alla educazione ambientale.

⁸ Nell'ambito dell'APQ Matese l'intervento aveva una dotazione finanziaria di € 250.000,00.

2. Area interna FORTORE.



I Comuni dell'area sono 12 (11 interni, di cui 5 intermedi e 6 periferici e la popolazione residente è pari a 21.347 abitanti: Riccia (5.403 abitanti, Comune periferico) e Cercemaggiore (3.927 abitanti, Comune intermedio) sono i comuni più popolati. Le problematiche dell'area sono legate alla struttura demografica e alla significativa perdita di popolazione (27,2% dal 1971) in tutti i Comuni, soprattutto quelli periferici. Gli indici di vecchiaia sono molto elevati (la media è 238).

Ente capofila - Comune di Ielsi

Per l'area pilota "Fortore" nel corso del 2018 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 557 del 10 dicembre 2018 è stata approvata la "Strategia d'area" e sono state avviate le procedure per l'istruttoria dello schema di accordo, che dovrà essere sottoscritto entro il prossimo 31 dicembre.

La strategia d'area del Fortore attiva risorse per un importo complessivo di € 7.457.139,00 di cui 3.740.000 della Legge di Stabilità (destinate al riequilibrio dei servizi di cittadinanza) 3.367.139,00 di risorse FSC ex POR/POC (destinate ad interventi di valorizzazione a fini turistici delle risorse naturali e culturali, all'efficientamenti energetico, alla digitalizzazione ed alle politiche per la creazione di impresa ed innovazione sociale) e 350.000 FEASR (dedicate alle innovazioni in agricoltura ve all'agricoltura sociale).

Con DGR n. n. 563 del 30/12/2019 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro "Area pilota Fortore" ed è in corso l'interlocuzione con l'Agenzia per la Coesione per l'avvio dell'iter di firma digitale dell'APQ⁹.

In riferimento agli interventi selezionati nell'ambito della strategia d'area Fortore, originariamente finanziati nell'ambito del POR si registra che alla data del 30 novembre 2020 risultano attivati 6 interventi per un importo complessivo di € 1.303.075,00 (tutti in fase di esecuzione) a valere sugli assi 4 "Energia sostenibile", 5 "Ambiente, cultura e turismo" e 6 "Occupazione", come si evince dalla tabella che segue. Alla data del 30/10/2020 si registrano impegni per un importo complessivo di € € 1.303.075,00 paria al 39% delle risorse destinate al finanziamento di progetti per lo sviluppo locale (€ 3.367.139,00).

AZIONE	Interventi attivati	Importo	Sintesi stato di attuazione
--------	---------------------	---------	-----------------------------

⁹ Tutta la documentazione relativa al percorso di elaborazione della strategia d'area, dell'Accordo di Programma "Matese" e all'iter attuativo è consultabile al seguente link <http://moliseineuropa.regione.molise.it/fortore>

AZIONE	Interventi attivati	Importo	Sintesi stato di attuazione
4.1.1	Efficienza energetica - Comune di Tufara (CB)	219.379,58	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 21 del 17/03/2020 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con successiva DD è stato approvato il provvedimento di concessione del finanziamento.
4.1.1	Efficienza energetica - Comune di Sant'Elia a Pianisi (CB)	203.134,00	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 194 del 10/12/2019 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con successiva DD è stato approvato il provvedimento di concessione del finanziamento. Con DD n.38/2020 è stata approvata la progettazione esecutiva e disposto l'impegno di spesa a valere sulle risorse POC.
5.2.1	Verso l'ECOMUSEO della Valle del Fortore – «Completamento del Museo Civico di Storia Naturale della Valle Del Fortore», Macchia Valfortore (CB)	324.907,00	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 23 del 23/03/2020 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con successiva DD è stato approvato il disciplinare per la concessione del finanziamento.
5.3.1	Verso l'Ecomuseo della Valle del Fortore - Unione dei Comuni "Realizzazione di mappe di comunità e azioni di marketing"	206.123,00	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 70 del 17/06/2020 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con successivo provvedimento è stata disposta la concessione del finanziamento.
6.1.1.	Avviso creazione di impresa (DGR n. 478 del 2/12/2019)	186.169,00	Intervento in esecuzione Con DD n. 9 del 26/02/2020 l'AdG ha approvato l'intervento "Creazione di impresa" e lo schema di concessione per l'attivazione dell'attivazione delle Azioni 6.1.1, 6.2.2 e 6.3.3, individuando altresì l'Agenzia Regionale di Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A., quale soggetto deputato all'avvio e all'attuazione dell'intervento, organismo "beneficiario" secondo quanto previsto all'articolo 2, punto 10) del Regolamento (UE) 1303/2013, così come modificato e integrato dall'articolo 272, punto 2) del Regolamento (UE) 1046/2018.
6.2.2.	Avviso creazione di impresa (DGR n. 478 del 2/12/2019)	82.742,00	Intervento in esecuzione Con DD n. 9 del 26/02/2020 l'AdG ha approvato l'intervento "Creazione di impresa" e lo schema di concessione per l'attivazione dell'attivazione delle Azioni 6.1.1, 6.2.2 e 6.3.3, individuando altresì l'Agenzia Regionale di Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A., quale soggetto deputato all'avvio e all'attuazione dell'intervento, organismo "beneficiario" secondo quanto previsto all'articolo 2, punto 10) del Regolamento (UE) 1303/2013, così come modificato e integrato dall'articolo 272, punto 2) del Regolamento (UE) 1046/2018.

3. Area interna Alto Medio Sannio



I comuni dell'area sono 33, di questi 24 sono periferici e ultra-periferici. La popolazione residente è di 35.803 abitanti (il 74% risiede in aree periferiche e ultra-periferiche). Il problema principale dell'area è lo spopolamento, pari al - 10,4% in dieci anni (2001-2011) e -35,9% in quarant'anni (1971-2011). A perdere popolazione sono soprattutto i comuni periferici.

Ente capofila – Comune di Agnone

Per l'area interna "Alto Medio Sannio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 290 del 7 agosto 2020, è stata approvata la "Strategia d'area" e sono state avviate le procedure propedeutiche all'elaborazione dell'APQ, che dovrà essere sottoscritto, in conformità con la tempistica attuativa prevista dalla Delibera CIPE n. 52/2019, entro il prossimo 31.12.2019¹⁰.

La strategia d'area "Alto Medio Sannio" attiva risorse per un importo complessivo di € 10.915.260,62 di cui 3.760.000,00 della Legge di Stabilità (destinate al riequilibrio dei servizi di cittadinanza) € 5.221.484,20 di risorse FSC ex POR e POC (destinate ad interventi di valorizzazione a fini turistici delle risorse naturali e culturali, all'efficientamenti energetico, alla digitalizzazione ed alle politiche per la creazione di impresa ed innovazione sociale) e € 1.677.840,67 di risorse FEASR¹¹.

In riferimento agli interventi selezionati nell'ambito della strategia d'area Alto Medio Sannio, originariamente finanziati nell'ambito del POR ed inseriti nell'ITI Alto Medio Sannio (approvato con DGR n. 77 del 28 febbraio 2020 si registra che alla data del 30 novembre 2020 risultano avviati n. 15 interventi per un importo complessivo di € 3.187.026,00 (tutti in fase di esecuzione) a valere sugli assi 2 "Agenda digitale", 4 "Energia sostenibile", 5 "Ambiente, cultura e turismo" e 6 "Occupazione", come si evince dalla tabella che segue.

Alla data del 30/10/2020 si registrano impegni per un importo complessivo di € 3.187.026,00 paria ad oltre il 61% delle risorse destinate al finanziamento di progetti per lo sviluppo locale (€ 5.221.484,20).

AZIONE	Interventi attivati	Importo	Sintesi stato di attuazione
2.1.1	E-gov "Alto Medio Sannio" - Soluzioni tecnologiche per cittadini e imprese Comune di Agnone	372.827,00	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 69 del 17/06/2020 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con successivo provvedimento è stata disposta la concessione del finanziamento.

¹⁰ Tutta la documentazione relativa al percorso di elaborazione della strategia d'area, dell'Accordo di Programma "Matese" e all'iter attuativo è consultabile al seguente link http://moliseineuropa.regione.molise.it/alto_medio_sannio

¹¹ Le risorse FEASR sono destinate alle innovazioni in agricoltura ed alla costituzione di cooperative di comunità, "Cattedre ambulanti 2.0" - Formazione, accompagnamento e tutoraggio alle aziende agricole per migliorare le produzioni delle filiere zootecniche e BIO e le prestazioni energetiche in agricoltura, al sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura.

AZIONE	Interventi attivati	Importo	Sintesi stato di attuazione
4.1.1	Riqualificazione energetica piscina comunale – Comune di Agnone	331.561,26	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 127 del 13/10/2020 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con DD n. 5519 del 20 ottobre 2020 è stato approvato il provvedimento di concessione ed il relativo disciplinare
	Progetto per un impianto di cogenerazione ad alto rendimento a servizio di un piccolo borgo virtuoso Comune di Castel del Giudice (IS)	367.820,00	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 42 del 17/04/2020 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con successivo provvedimento è stata disposta la concessione del finanziamento.
5.1.1	Valorizzazione del paesaggio culturale e della fruibilità dei percorsi naturali e delle aree attrezzate della riserva della biosfera UNESCO Collemeluccio – Consorzio Assomab	497.000,00	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 121 del 29/09/2020 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con successiva DD 5742 del 7/10/2020 è stato approvato il provvedimento di concessione ed il disciplinare degli obblighi
	L'Altissimo Molise come modello di laboratorio della sostenibilità ambientale e della qualità della vita-Comune di Capracotta	176.244,25	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 71 del 17/06/20 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con successiva DD n. 5086 del 30/09/2020 è stato approvato il provvedimento di concessione.
	Percorsi turistici, riqualificazione sentieri rurali tra monumenti architettonici e naturalistici nei territori di Petrella e Montagano	146.382,27	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 31 del 1/04/2020 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con successivo provvedimento è stata disposta la concessione del finanziamento.
	Valorizzazione delle aree protette nell'ottica di sistema integrati di visita e fruizione - SMART Tour – Comune di Montefalcone	110.268,32	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 158 del 24/11/2020 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con successivo provvedimento è stata disposta la concessione del finanziamento.
5.2.1	Polo museale dell'Alto Molise "Completamento Palazzo Bonanni" Comune di Agnone	400.000,00	Intervento in attivato Con Determinazione n. 97 del 6/08//2020 l'Adg ha approvato la scheda progettuale ed è in corso l'iter istruttorio per la concessione del finanziamento.
	Valorizzazione del sito archeologico delle genti italiche del "Sistema pagico delle cinte fortificate" Comune di Pietrabbondante	280.000,00	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 72 del 17/06//2020 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con successiva DD n. 5086 del 30/09/2020 è stato approvato il provvedimento di concessione.
	Intervento di sistemazione e valorizzazione del tempio italico di Vastogiradi	60.000,00	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 91 del 23/07/2020 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con successivo provvedimento è stata disposta la concessione del finanziamento.
	Restauro conservativo del museo diocesano di arte sacra – Diocesi di Trivento	100.000,00	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 63 del 1/06/2020 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con successivo provvedimento è stata disposta la concessione del finanziamento.
	Museo civico della pietra chiara di Pescopennataro	55.000,00	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 98 del 8/08/2020 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con successivo provvedimento è stata disposta la concessione del finanziamento.
	Completamento e valorizzazione del museo civico di San Pietro Avellana dell'Osservatorio astronomico Leopoldo del Re e Rete museale per la valorizzazione dell'ambiente montano a Capracotta - Comune di san Pietro Avellana	240.000,70	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 48 del 12/05/2020 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con successivo provvedimento è stato approvato e disposta la concessione del finanziamento.
5.3.1	Organizzazione turistico integrata dell'Alto Medio Sannio – Comune di Agnone	184.241,8	Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 48 del 12/05/2020 l'Adg ha approvato la scheda progettuale e con Decreto di Concessione approvato con DD n. 5550 del 20/10/2020 è stat disposta la concessione del finanziamento.
6.1.1.	Avviso creazione di impresa (DGR n. 478del 2/12/2019)	241.460,00	Intervento in esecuzione Con DD n. 9 del 26/02/2020 l'AdG ha approvato l'intervento "Creazione di impresa" e lo schema di concessione per l'attivazione dell'attivazione delle Azioni 6.1.1, 6.2.2 e 6.3.3, individuando altresì l'Agenzia Regionale di Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A., quale soggetto deputato all'avvio e all'attuazione dell'intervento, organismo "beneficiario" secondo quanto previsto all'articolo 2, punto 10) del Regolamento (UE) 1303/2013, così come modificato e integrato dall'articolo 272, punto 2) del Regolamento (UE) 1046/2018.
6.2.2.	Avviso creazione di impresa (DGR n. 478del 2/12/2019)	241.460,00	Intervento in esecuzione Con DD n. 9 del 26/02/2020 l'AdG ha approvato l'intervento "Creazione di impresa" e lo schema di concessione per l'attivazione dell'attivazione delle Azioni 6.1.1, 6.2.2 e 6.3.3, individuando altresì l'Agenzia Regionale di

AZIONE	Interventi attivati	Importo	Sintesi stato di attuazione
			Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A., quale soggetto deputato all'avvio e all'attuazione dell'intervento, organismo "beneficiario" secondo quanto previsto all'articolo 2, punto 10) del Regolamento (UE) 1303/2013, così come modificato e integrato dall'articolo 272, punto 2) del Regolamento (UE) 1046/2018.

Area interna Mainarde



L'area è composta da 13 comuni, solo uno è periferico. Tutti i Comuni perdono popolazione (il caso più eclatante è Scapoli con -20%). L'indice di vecchiaia medio è di 230 ma con valori di scostamento dalla media non molto alti. L'area risente molto delle migrazioni degli anni '60 e '70 e ha una popolazione totale pari a 13.367 abitanti (la più bassa delle quattro aree).

Comune capofila: Castel San Vincenzo (IS)

Per l'area interna "Mainarde", con Deliberazione di Giunta Regionale n. 405 del 28 ottobre 2020, è stata approvata la "Strategia d'area" e sono state avviate le procedure propedeutiche all'elaborazione dell'APQ, che dovrà essere sottoscritto, in conformità con la tempistica attuativa prevista dalla Delibera CIPE n. 52/2019, entro il prossimo 31.12.2019¹².

La strategia d'area "Mainarde" attiva risorse per un importo complessivo di € 6.161.700,00 di cui 3.760.000,00 della Legge di Stabilità (destinate al riequilibrio dei servizi di cittadinanza) € 2.201.700,00 di risorse ex POR e POC (destinate ad interventi di valorizzazione a fini turistici delle risorse naturali e culturali, all'efficientamenti energetico, alla digitalizzazione ed alle politiche per la creazione di impresa ed innovazione sociale) e € 200.000,00 di risorse FEASR.

Alla data della presente relazione non risultano attivati interventi per l'area delle Mainarde.

¹² Tutta la documentazione relativa al percorso di elaborazione della strategia d'area, dell'Accordo di Programma "Matese" e all'iter attuativo è consultabile al seguente link <http://moliseineuropa.regione.molise.it/mainarde>

2. Aree urbane

La Regione Molise, riconoscendo il ruolo centrale delle città nell'Agenda europea di sviluppo sostenibile e coesione sociale, conformemente alla regolamentazione europea, sostiene, attraverso il POR FESR FSE 2014-2020, lo sviluppo dei centri urbani mediante l'attuazione di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle aree individuate.

In particolare, nel Programma viene riconosciuto alle tre Aree Urbane di Campobasso, Isernia e Termoli (costituite dalle città della regione a maggior concentrazione di popolazione e dai relativi hinterland¹³) il ruolo di poli di erogazione di servizi di rango elevato e ne viene disposto il sostegno attraverso l'attivazione di altrettanti ITI (Investimenti Territoriali Integrati).

Le Autorità Urbane, in quanto affidatarie di compiti di Organismi Intermedi, hanno definito le proprie soluzioni organizzative, procedurali e gestionali e nel corso del 2020 si è proceduto all'approvazione delle schede intervento relative alle azioni delegate sia per l'AU di Campobasso che per l'AU di Termoli. Diverso il discorso per l'AU di Isernia per la quale anche nel corso del 2020 si sono riscontrate alcune lentezze nel processo di revisione e condivisione delle schede intervento.

Le risorse complessivamente attribuite sono pari a: € 9.168.869,03 all'Autorità Urbana di Campobasso, € 3.389.524,74 all'Autorità Urbana di Isernia e € 6.398.571,99 a quella di Termoli.

Nel dettaglio nel corso dei primi mesi del 2020 si è proceduto all'approvazione delle seguenti schede:

Autorità Urbana Campobasso

Tipologia	Data Atto	Anno	Numero	Oggetto
DIRDIP_I (Determinazioni del Direttore del Dipartimento)	26-03-2020	2020	26	POR MOLISE FESR FSE 2014/2020 AUTORITÀ URBANA DI CAMPOBASSO, APPROVAZIONE SCHEDE INTERVENTO AZIONE 5.3.1 - PROMOZIONE INTEGRATA DELL'OFFERTA TURISTICA E AZIONE 7.1.1 - SOSTEGNO A PERSONE IN CONDIZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA MEDIANTE EROGAZIONE DI BORSE.

Autorità Urbana Termoli

Tipologia	Data Atto	Anno	Numero	Oggetto
DIRDIP_I (Determinazioni del Direttore del Dipartimento)	26-05-2020	2020	55	POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 – POC MOLISE 2014-20. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI AUTORITÀ URBANA DI TERMOLI (AZIONI 3.2.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 7.3.1)

Relativamente alla **Autorità Urbana di Isernia**, nell'Agosto 2020 l'Autorità Urbana ha trasmesso le schede relative alle azioni:

- Azione 2.1.1 Realizzazione di una soluzione gestionale innovativa per il trasporto pubblico locale ed altri servizi integrabili in ottica di smart cities,

¹³ In particolare, si tratta dei Comuni di Ropalimosani e Ferrazzano per Campobasso; Pesche e Miranda per Isernia; Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni e Guglionesi per Termoli.

- Azione 3.2.1 Sostegno alle imprese dell'industria dell'accoglienza per la creazione di un ICT driven,
 - Azione 4.1.1a/b/c installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabile nei comuni dell'AU,
 - Azione 4.3.1 Realizzazione smart grid intercomunale,
 - Azione 4.5.1 Realizzazione impianto di cogenerazione a motore endotermico,
 - Azione 5.1.1 Valorizzazione del sito 'Parco delle Testuggini' ,
 - Azione 5.2.1 Recupero e valorizzazione dell'insediamento sannita de 'La Romana',
 - Azione 5.3.1 Redazione e messa in esercizio di un Piano di Marketing per l'Area Urbana ,
 - Azione 6.2.1 Tirocini formativi e di orientamento al lavoro,
 - Azione 7.1.1 Borse lavoro comunali di supporto a soggetti e famiglie svantaggiate
 - Azione 7.3.1 Progetti di innovazione sociale nel settore dell'economia sociale
- per le quali è ancora in corso l'interlocuzione informale funzionale alla definizione della documentazione propedeutica per l'approvazione.

A seguito della riprogrammazione del POR FESR FSE Molise 2014-2020, approvata con Decisione C(2020)6191 del settembre 2020 - che ha comportato la riallocazione dei seguenti importi dagli assi prioritari supportati dal FESR nell'ambito dello stesso programma operativo: 7 920 000 EUR dall'asse prioritario 2 "Agenda digitale", 11 980 000 EUR dall'asse prioritario 4 "Energia sostenibile" e 8 090 000 EUR dall'asse prioritario 5 "Ambiente, cultura e turismo", all'asse prioritario 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", per un importo di 11 240 000 EUR e all'asse prioritario 3 "Competitività del sistema produttivo", per un importo di 16 750 000 EUR; la riallocazione dei seguenti importi dagli assi prioritari supportati dal FSE nell'ambito dello stesso programma operativo: 5 010 000 EUR dall'asse prioritario 6 "Occupazione" e 3 546 000 EUR dall'asse prioritario 8 "Istruzione e Formazione", all'asse prioritario 7 "Inclusione sociale e lotta alla povertà"; l'introduzione di una nuova priorità d'investimento rivolta ai servizi sociali e alle cure sanitarie d'interesse generale e due nuove azioni, una volta a rafforzare la capacità dei servizi sanitari di rispondere alla crisi epidemiologica e l'altra dedicata ad interventi a favore di soggetti in situazione di difficoltà sociale, economica ed occupazionale – le strategie territoriali Aree Urbane ed Arre Interne, coerentemente con le finalità sottese all'Iniziativa della Commissione Europea complessivamente denominata "Coronavirus Response Investment" e alle misure intraprese a livello nazionale, segnatamente il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Rilancio", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 sono completamente trasferite a valere su Programmi finanziati con risorse nazionali. È assicurata, in ogni caso, la salvaguardia delle finalità strategiche proprie della politica di coesione, consentendo al POR di contribuire alle spese per l'emergenza originariamente non previste e a Programmi nazionali di salvaguardare il volume complessivo degli investimenti della politica di coesione.

Tutta la documentazione relativa alle strategie delle Aree Urbane (Campobasso, Termoli e Isernia), alle schede progettuali approvate e ai bandi e alle singole procedure attuative è disponibile nella sezione programmazione del sito della Regione Molise al seguente link <http://moliseineuropa.regione.molise.it/aree-urbane>

ALLEGATO N. 1

Piano Finanziario Strategie territoriali
DGR n. 412 del 7 novembre 2020 avente ad oggetto "Aggiornamento delle coperture finanziarie delle Strategie Territoriali: "Strategie Aree Urbane" e "Strategie Aree Interne"

Area interna "Matese"				
AZIONE	DOTAZIONE COMPLESSIVA	PIANO DI AZIONE E COESIONE FSC 2014-2020	POR 2014-2020 Decisione C(2020) 6191 final del 7/ 09/ 2020	POCM olise 2014- 2020
2.11 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e- Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities.	189.930,00	189.930,00	0,00	0,00
3.2.1 Sostegno alla competitività delle imprese e nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa.	578.949,00	0,00	63.383,29	515.565,71
4.1.1 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza	658.690,00	658.690,00		
5.1.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo	232.994,00	232.994,00	0,00	0,00
5.2.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo	451.826,00	451.826,00	0,00	0,00
5.3.1 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche	126.641,00	111.641,00	0,00	15.000,00
6.1.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	148.364,00	148.364,00		
6.2.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	39.564,00	-		39.564,00
6.2.2 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	65.940,00	65.940,00		-
7.1.1 Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività	191.991,00	191.991,00		-
7.3.1 Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell'economia sociale	61.877,00	-		61.877,00
Totale risorse Territorializzate	2.746.766,00	2.051.376,00	63.383,29	632.006,71

Area interna "Fortore"

AZIONE	DOTAZIONE COMPLESSIVA	PIANO DI AZIONE E COESIONE FSC 2014-2020	POR 2014-2020 Decisione C(2020) 6191 final del 7/ 09/ 2020	POCMolise 2014- 2020
2.11 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e- Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities.	231.580,00	231.580,00	-	-
Azione 3.3.2 de l'AdP Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese e delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e "tipici" - RA 3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali	324.196,00	-	-	324.196,00
Azione 3.7.1 de l'AdP Supporto all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato - RA 3.7 Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale	250.000,00	-	-	250.000,00
4.11 Insollazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza	803.134,00	803.134,00	-	-
5.1.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo	284.087,00	64.091,42	-	219.995,58
5.2.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo	550.907,00	124.287,32	-	426.619,68
5.3.1 Supporto alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche	286.123,00	136.123,00	-	150.000,00
6.1.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	186.169,00	-	-	186.169,00
6.2.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	49.645,00	-	-	49.645,00
6.2.2 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	82.742,00	82.742,00	-	-
7.1.1 Supporto a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività	240.912,00	-	-	240.912,00
7.3.1 Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell'economia sociale	77.644,00	77.644,00	-	-
Totale risorse Territorializzate	3.367.139,00	1.519.601,74	-	1.847.537,26

Area interna "Alto Medio Sannio"

AZIONE	DOTAZIONE COMPLESSIVA	PIANO DI AZIONE E COESIONE FSC 2014-2020	POR 2014-2020 Decisione C(2020) 6191 final del 7/ 09/ 2020	POC Molise 2014- 2020
2.1.1 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e- Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities.	372.827,00	372.827,00	-	-
4.1.1 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza	1.292.990,00	1.292.990,00	-	-
5.1.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo	1.205.093,50	103.182,28		1.101.911,22
5.2.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo	1.260.000,70	200.093,50		1.059.907,20
5.3.1 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche	264.241,80	219.149,00		45.092,80
6.1.1. Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	241.460,00	-		241.460,00
6.2.1. Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	64.390,00	-		64.390,00
6.2.2. Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	107.316,00	107.316,00		-
7.1.1 Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività	312.462,00	-		312.462,00
7.3.1 Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell'economia sociale	100.704,00	100.704,00		-
Totale risorse Territorializzate	5.221.485,00	2.396.261,78	-	2.825.223,22

Area interna "Mainarde"

AZIONE	DOTAZIONE COMPLESSIVA	PIANO DI AZIONE E COESIONE FSC 2014-2020	POR 2014-2020 Decisione C(2020) 6191 final del 7/ 09/ 2020	POCM olise 2014- 2020
2.11 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e- Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities.	151.693,00	151.693,00	-	-
3.2.1 Sostegno alla competitività delle imprese e nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa.	474.376,00	-	-	474.376,00
4.1.1 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza	526.084,00	526.084,00	-	-
5.1.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo	186.088,00	41.982,31	-	144.105,69
5.2.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo	360.865,00	81.413,00	-	279.452,00
5.3.1 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche	89.166,00	89.166,00	-	-
6.1.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	120.807,00	-	-	120.807,00
6.2.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	32.215,00	-	-	32.215,00
6.2.2 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	53.692,00	53.692,00	-	-
7.1.1 Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività	156.330,00	-	-	156.330,00
7.3.1 Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell'economia sociale	50.384,00	50.384,00	-	-
Totale risorse Territorializzate	2.201.700,00	994.414,31	-	1.207.285,69

Risorse Territorializzate Aree Urbane

Asse	Obiettivo Tematico (OT)	Azioni (codifica POR)	Area Urbana	DOTAZIONE COMPLESSIVA	FSC	Dotazione Finanziaria POR FESRFSE2014-2020 C(2020) 6191	Dotazione Finanziaria POC Molise 2014-2020		
Asse 2. Agenda Digitale	2	2.1.1	AU CB	1.049.551,33	1.049.551,33	-	-		
			AU IS	285.650,83	285.650,83	-	-		
			AU Termoli	-	-	-	-		
Asse 3. Competitività del sistema Produttivo	3	3.2.1	AU CB	-	-	-	-		
			AU IS	314.217,01	314.217,01	-	-		
			AU Termoli	752.342,33	752.342,33	-	-		
Asse 4. Energia Sostenibile	4	4.1.1	AU CB	390.716,44	390.716,44	-	-		
			AU IS	329.342,36	329.342,36	-	-		
			AU Termoli	-	-	-	-		
		4.3.1	AU CB	1.774.752,92	1.774.752,92	-	-		
			AU IS	711.239,54	711.239,54	-	-		
			AU Termoli	-	-	-	-		
		4.4.1	AU CB	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00		
			AU IS	-	-	-	-		
			AU Termoli	980.991,00	-	-	980.991,00		
		4.4.2	AU CB	266.666,67	-	-	266.666,67		
			AU IS	-	-	-	-		
			AU Termoli	533.333,33	-	-	533.333,33		
		4.4.3	AU CB	166.666,67	-	-	166.666,67		
			AU IS	-	-	-	-		
			AU Termoli	333.333,33	-	-	333.333,33		
4.5.1	AU CB	258.804,00	258.804,00	-	-				
	AU IS	140.530,00	140.530,00	-	-				
	AU Termoli	-	-	-	-				
Asse 5. Ambiente, Cultura e Turismo	6	5.1.1	AU CB	700.592,00	700.592,00	-	-		
			AU IS	327.592,00	327.592,00	-	-		
			AU Termoli	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-		
		5.2.1	AU CB	1.329.724,00	1.329.724,00	-	-		
			AU IS	492.870,00	492.870,00	-	-		
			AU Termoli	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-		
		5.3.1	AU CB	466.945,00	466.945,00	-	-		
			AU IS	172.653,00	172.653,00	-	-		
			AU Termoli	739.000,00	739.000,00	-	-		
Asse 6 occupazione	8	6.1.1	AU CB	471.124,00	471.124,00	-	-		
			AU IS	174.198,00	174.198,00	-	-		
			AU Termoli	299.913,00	299.913,00	-	-		
		6.2.1	AU CB	125.633,00	-	-	125.633,00		
			AU IS	46.453,00	-	-	46.453,00		
			AU Termoli	79.977,00	-	-	79.977,00		
		6.2.2	AU CB	209.389,00	-	-	209.389,00		
			AU IS	77.421,00	-	-	77.421,00		
			AU Termoli	133.294,00	-	-	133.294,00		
		Asse 7 Inclusione sociale e lotta alla povertà	9	7.1.1	AU CB	649.104,00	649.104,00	-	-
					AU IS	240.006,00	240.006,00	-	-
					AU Termoli	413.213,00	413.213,00	-	-
7.3.1	AU CB			209.200,00	196.405,67	-	12.794,33		
	AU IS			77.352,00	77.352,00	-	-		
	AU Termoli			133.175,00	133.175,00	-	-		
TOTALE			AU CB	9.168.869,03	7.287.719,36	-	1.881.149,67		
Risorse Aree Urbane			AU IS	3.389.524,74	3.265.650,74	-	123.874,00		
			AU Termoli	6.398.571,99	4.337.643,33	-	2.060.928,66		