



POR Molise FESR FSE 2014-2020

Comitato di Sorveglianza

17 novembre 2021

1° Punto all'Ordine del Giorno

Informativa sullo stato di attuazione e avanzamento del Programma al 30 settembre 2021 con riguardo a:

- stato di attuazione finanziaria: quadro di sintesi del POR (principali iniziative in corso e previste fino a fine programmazione) e spese sostenute;
- misure di contrasto al Coronavirus: il contributo del PO (Focus);
- previsioni di spesa per il 2021/2022 e conseguimento del target “N+3”

Cenni sul POC Molise 2014-2020






I dati finanziari al 30 settembre 2021 (1)

Fondo	Asse	Obiettivo Tematico (OT)	Dotazione complessiva (a)	Importo programmato (b)	Impegni (c)	Pagamenti (d)	% di attivazione (b/a)	% di impegni (c/a)	% di pagamenti (d/a)
FESR	Asse 1. Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione	1	27.317.915,00	27.317.915,00	27.317.915,00	18.011.464,67	100%	100%	66%
	Asse 2. Agenda Digitale	2	5.471.830,00	5.471.830,00	5.322.034,75	2.993.051,50	100%	97%	55%
	Asse 3. Competitività del sistema Produttivo	3	45.522.552,00	42.671.371,83	42.014.561,91	23.951.327,81	94%	92%	53%
	Asse 4. Energia Sostenibile	4	3.741.234,00	3.741.234,00	3.741.234,00	2.365.449,67	100%	100%	63%
	Asse 5. Ambiente, Cultura e Turismo	6	2.667.265,00	2.667.265,00	2.667.265,00	1.478.633,32	100%	100%	55%
FSE	Asse 6. Occupazione	8	15.094.559,00	13.493.121,62	13.493.121,62	10.892.841,02	89%	89%	72%
	Asse 7. Inclusione sociale e lotta alla povertà	9	18.804.505,00	17.906.421,24	17.906.421,24	16.905.807,20	95%	95%	90%
	Asse 8. Istruzione e formazione	10	3.875.479,00	2.809.695,73	2.809.695,73	2.204.913,66	72%	72%	57%
	Asse 9. Capacità istituzionale e amministrativa	11	390.627,00	390.499,34	390.499,34	241.399,13	100%	100%	62%
AT FESR	Asse 10. AT FESR		4.236.040,00	4.204.719,98	4.198.316,41	2.558.582,40	99%	99%	60%
AT FSE	Asse 11. AT FSE		1.908.258,00	1.870.362,01	1.675.782,01	1.426.173,58	98%	88%	75%
Totale POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020			129.030.264,00	122.544.435,74	121.536.847,00	83.029.643,96	95%	94%	64%
Totale POR MOLISE 2014 - 2020 - parte FESR			88.956.836,00	86.074.335,80	85.261.327,06	51.358.509,37	97%	96%	58%
Totale POR MOLISE 2014 - 2020 - parte FSE			40.073.428,00	36.470.099,94	36.275.519,94	31.671.134,59	91%	91%	79%

Dati reali AdG al 30/09/2021



I dati finanziari al 30 settembre 2021 (2)





I dati finanziari al 30 settembre 2021 (3)

- ✓ È stato complessivamente **attivato** quasi il 95% della dotazione del Programma
- ✓ Sono stati assunti **impegni** per il 94%
- ✓ che hanno prodotto una **spesa** pari al 64% delle risorse del PO
- ✓ e un notevole superamento del **target di spesa 2020**, tale da rendere già di fatto raggiunti anche quelli del 2021 e del 2022 (vedi infra Previsioni di spesa e N+3)

Tale risultato è dovuto:

- al **regolare avanzamento delle procedure ordinarie**, per le quali era già stata impressa una notevole accelerazione negli anni passati,
- alla **celere e massiva attuazione delle azioni riorientate per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid 19**. Avviate già a partire da maggio 2020, le misure “anticrisi” sono state attuate con una maggiore velocità attuativa in ragione della loro finalità emergenziale e anche della loro natura prevalentemente automatica.





I dati finanziari al 30 settembre 2021 (4)

Per una buona parte delle misure «anticrisi» è stato applicato il tasso di cofinanziamento UE al 100%, nell'anno contabile terminato a giugno 2021, con conseguente accelerazione nell'utilizzo delle risorse comunitarie del Programma.

Altra parte delle misure non ha prodotto spesa riferita al periodo contabile 2020-2021 e risulta ancora in corso di attuazione, coerentemente con le finalità e i meccanismi stessi previsti dalle procedure e sulla base dell'andamento effettivo delle richieste dei beneficiari.

Per alcune procedure, tale fisiologico andamento ha determinato una certificazione di spesa «al 100%» inferiore rispetto alle previsioni prese in considerazione per la riprogrammazione e per la pianificazione delle misure da attivare.

Tale inferiore certificazione «al 100%» ha di fatto **liberato ulteriori quote UE da attivare, con conseguenti quote Stato, per le quali sono, in ogni caso, garantite alternative misure di pieno utilizzo**



Le principali procedure in corso - FESR (1)

1.1.1

AVVISO *“Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”* (DD n. 75 del 25/06/2018)

PER sostenere la collaborazione tra imprese, Università, Centri di ricerca, altri soggetti dell'industria, della ricerca e aggregazioni pubblico private in materia di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, nuovi prodotti e nuovi servizi

A FAVORE DI imprese e aggregazioni tra Imprese o tra Imprese e Organismi di ricerca, esclusivamente S3

BUDGET iniziale di 5,8 meuro; assorbimento delle concessioni per 3,15 meuro. Nell'ambito della riprogrammazione per “Covid-19”, trasferimento dal POR dei progetti non oggetto di certificazione.

I progetti gravanti sul POR continuano il loro regolare avanzamento, con una percentuale di realizzazione del 44%



ASSE 1

1.2.1

Azione di sistema per il Sostegno alla partecipazione degli Attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica - Sviluppo Italia Molise

PER stimolare la diffusione di una cultura imprenditoriale della partecipazione al mondo della ricerca e dell'innovazione, attraverso attività di verifica delle esigenze di innovazione manifestate dalle imprese e dai centri di ricerca, incontri, iniziative di sensibilizzazione, di promozione e di accompagnamento alla progettazione

REALIZZATA da Sviluppo Italia Molise



1.3.1

AVVISO High Tech Business (DD n. 21 del 06/04/2017, incremento ex DD n. 87 del 05.12.2017 e n. 102 del 07/08/2018)

PER sostenere la creazione di start up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza, ai fini della valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi ad alto contenuto innovativo

A FAVORE DI Start – up innovative ad alta intensità di conoscenza (ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Decreto Legge n. 179/2012) costituite da non più di 36 mesi e le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa. Esclusivamente S3

BUDGET iniziale di 4 meuro; assorbimento delle concessioni per 3,2 meuro. Nell'ambito della riprogrammazione per “Covid-19”, trasferimento dal POR dei progetti non oggetto di certificazione. I progetti gravanti sul POR continuano il loro regolare avanzamento, con una percentuale di realizzazione del 82%

1.6.1

Misura di contrasto agli effetti causati dalla pandemia da **Covid-19**. Approfondimento nel Focus



Le principali procedure in corso - FESR (2)

ASSE 2 2.1.1

Agenda Digitale Molise – Agenda Digitale per la Salute (DGR n. 288 del 22/6/2016). Insieme di interventi finalizzati alla realizzazione del piano di settore Agenda Digitale per la Salute, **PER** l’adeguamento e l’ammodernamento dei sistemi informativi sanitari regionali:

Interoperabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE Molise

Centro Unico di Prenotazione CUP e governo liste di attesa

Registro Tumori e sistemi informativi collegati

Laboratorio logico unico e laboratorio sangue

Sistema informativo ospedale unico del Molise

Sistema integrato di telemedicina

DOTAZIONE INIZIALE: 6 milioni di euro; nell’ambito della riprogrammazione per “Covid-19”, trasferimento dal POR dei progetti non oggetto di certificazione

Open Data - modello regionale di open government basato sul libero accesso ai dati pubblici e sulla forte interazione con cittadini e imprese

1. Dati relativi alle imprese: cooperazione “pubblico-pubblico”, con la Camera di Commercio del Molise e relativo Protocollo esecutivo - 200.000 euro
2. Dati di parte pubblica: evoluzione del Sistema Informativo unitario per la gestione e il monitoraggio degli investimenti pubblici MoSEM al fine di renderlo aperto e interoperabile a utenti e sistemi esterni, in modo che i dati da esso gestiti e prodotti possano confluire nella banca dati Molise Open Data creando, di conseguenza, l’integrazione tra la piattaforma ICT Molise Open Data e il Sistema Informativo MoSEM - 536 mila euro –

Integrerà i due progetti un Intervento unico di raccordo

SUAP associato - realizzazione dello Sportello Unico regionale

1. realizzazione di una piattaforma ICT in grado di razionalizzare ed omogeneizzare le procedure dello Sportello Unico Regionale - cooperazione “pubblico-pubblico” con la Camera di Commercio del Molise, del valore di 600.000
2. Intervento “Middleware di Integrazione tra sistemi di backend dei SUAP e piattaforma di front-office del SUAP Unico Regione Molise”, del valore di 200.000 euro

Azioni per la Semplificazione Amministrativa - Intervento “PagoPA e SIOPE+ per la Regione Molise (circa 120 mila euro) per l’adozione dei sistemi PagoPA e SIOPE e alla loro integrazione nel sistema informativo contabile regionale



Le principali procedure in corso – FESR (3)

3.1.1 e 3.4.1

AVVISO pubblico *Aiuti impianti e Macchinari*, DD n. 62 del 29-09-2017, incrementato con DD n. 22 del 07.03.2018 e n. 84 del 09-07-2018.

PER il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo e per il sostegno di investimenti in beni materiali (macchinari, impianti) e immateriali, nonché a sostenere le imprese nelle attività di riorganizzazione aziendale, funzionali all’adozione di soluzioni innovative per la gestione e per l’introduzione di innovazioni di processo/prodotto.

A FAVORE DI PMI, compresi i liberi professionisti, anche “nuove”.

BUDGET iniziale di 20,5 meuro;

Nell’ambito della riprogrammazione per “Covid-19”, trasferimento dal POR dei progetti non oggetto di certificazione. I progetti gravanti sul POR continuano il loro regolare avanzamento, con una percentuale di realizzazione del 69%

ASSE 3



3.1.1

Misura del Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali. MiSE DGIAI, Organismo Intermedio.

Importo in Convenzione 2 milioni di euro.

Il tiraggio della Misura è ancora limitato (circa 700 mila euro) a causa delle criticità attuative più volte rilevate, dovute all’obbligo di iscrizione al Registro Nazionale degli Aiuti a carico delle Amministrazioni centrali competenti. La risoluzione di tali criticità determina, viceversa, un ampliamento del bacino dei beneficiari e della capacità realizzativa

3.1.1

- **Avviso** pubblico per concedere agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva
- **Avviso** pubblico per concedere sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato

Misure di contrasto agli effetti causati dalla pandemia da **Covid-19**.
Approfondimento nel Focus



Le principali procedure in corso – FESR (4)

ASSE 4

4.1.1

Fondo rotativo per l'efficienza energetica (DGR n. 548 del 10/12/2018). Soggetto gestore FINMOLISE S.p.A.

PER l'erogazione di prestiti in favore di Enti e altri soggetti pubblici per il finanziamento di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili

DOTAZIONE pari a 2,8 milioni di euro, a seguito del definanziamento parziale (DGR n.106 del 23/03/2020) al fine di riorientare in funzione anticrisi le risorse

Lo sportello per l'Avviso pubblico a gestione di Finmolise (BURM n.16 del 13 maggio 2019) è stato chiuso il 31/12/2020 e i relativi contratti di finanziamento non sono ancora completamente perfezionati. Non è assicurato il pieno utilizzo del Fondo

4.2.1

Avviso pubblico *Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza* (prima edizione approvata con DD n. 25 del 09/03/2018 e seconda edizione con DD n. 77 del 28/06/2018)

PER agevolare le imprese nella realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica anche attraverso l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili per la produzione di energia destinata al solo "autoconsumo" con l'obiettivo di promuovere la riduzione dei consumi e delle correlate emissioni inquinanti e climalteranti degli impianti produttivi mediante la razionalizzazione dei cicli produttivi, l'utilizzo efficiente dell'energia e l'integrazione in situ della produzione di energia da fonti rinnovabili.

A FAVORE DI PMI.

BUDGET iniziale di 3,2 meuro; assorbimento delle concessioni per 2,7 meuro. Nell'ambito della riprogrammazione per "Covid-19", trasferimento dal POR dei progetti non oggetto di certificazione.

I progetti gravanti sul POR continuano il loro regolare avanzamento, con una percentuale di realizzazione del 72%



Le principali procedure in corso – FESR (5)

ASSE 5

DUE INTERVENTI di valorizzazione **culturale** (Azione 5.1.1 - Progetto di riqualificazione degli accessi agli arenili – Soggetto attuatore Comune di Termoli; intervento chiuso) e **naturalistica** (Azione 5.2.1 - Progettazione e realizzazione dei lavori di recupero del parco dell'acqua solfurea – Soggetto attuatore Comune di Isernia; intervento prossimo alla chiusura) per un valore programmato pari a 0,93 mln €

“Intervento per la **tutela e la conservazione degli habitat demaniali regionali ripariali** e, in collegamento, per la valorizzazione e il miglioramento della fruizione dei beni naturalistici”

1,7 milioni di euro

Beneficiario Regione Molise, che, in forza dell'istituto della “cooperazione pubblico-pubblico”, si avvale di ARSARP, Soggetto realizzatore della progettazione e dell'esecuzione degli interventi

Con Determinazione n. 3263 del 01-07-2020 si è preso atto del progetto esecutivo per i lavori a superficie da eseguirsi lungo il fiume Biferno (1,3 milioni di euro), cui si è dato seguito con il Disciplinare di concessione. L'intervento è in corso di regolare esecuzione e verrà completato con la progettazione esecutiva dei lavori riguardanti il fiume Trigno e il torrente Verrino



Le principali procedure in corso – FSE (1)

ASSE 6

6.1.1

AVVISO pubblico “Tirocini extra-curricolari di inserimento e reinserimento al lavoro “sostegno all’occupazione over 30” (DD n. 49/2017)

PER contrastare il fenomeno della disoccupazione in Molise e a favorire il reinserimento occupazionale creando le condizioni per migliorare l’occupabilità delle persone in cerca di lavoro o inattive con più di 30 anni, attraverso l’attivazione di tirocini extracurricolari

BUDGET 3 milioni di euro

I tirocini attivati sono n. 723, la componente femminile si attesta a n. 440 unità e le operazioni sono concluse

6.1.1

Intervento in risposta all’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pademia da **Covid-19** in corso. Approfondimento nel Focus

6.1.1

AVVISO pubblico “Avviso per la Creazione di Imprese nell’intero Territorio Regionale” (DD n. 44/2017)

PER sostenere la creazione di nuove iniziative imprenditoriali (lavoro autonomo o attività di impresa in forma associata)

BUDGET 2,7 milioni di euro

Sono state create 74 imprese, di cui 59 nella forma ditte individuali e 15 nella forma di società. Le ditte individuali hanno rappresentato la forma giuridica prevalente con una percentuale del 79,7% sul totale complessivo

6.1.1

AVVISO pubblico - Operazioni formative finalizzate all’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro (DD n. 60 del 18-09-2017) L’Avviso è **rivolto** a giovani adulti disoccupati e inoccupati al fine della ricollocazione lavorativa. Destinatari dell’Avviso sono i soggetti adulti, residenti in Molise inoccupati o disoccupati di età compresa tra i 18-65 anni che hanno dichiarato presso i Centri per l’Impiego (CPI) la disponibilità immediata al lavoro, e i soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali.

Il numero dei progetti avviati si attesta a n 28, gli allievi formati sono n 270 persone di cui n.110 maschie e n. 160 femmine e i destinatari assunti al momento si attestano a n. 91.

BUDGET 1,5 milioni di euro +0,5 milioni di euro. Nell’ambito della riprogrammazione per “Covid-19”, trasferimento dal POR dei progetti non oggetto di certificazione

6.5.1

Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro

PER il miglioramento dell’efficacia e della qualità dei servizi al lavoro, per la prosecuzione delle attività previste dalle progettazioni esecutive “Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Isernia, Campobasso e Termoli nell’ambito del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise”

6.2.1

Finanziamento **diritto dovere** istruzione a.s. 2015-2016, a.s. 2016-2017 e 2017-2018

PER coinvolgere la platea dei giovani molisani fuoriusciti dai normali canali dell’obbligo scolastico verso il conseguimento del diritto-dovere all’istruzione; consentendo così di raggiungere una pari dignità tra i sistemi di istruzione e formazione professionale e una piena integrazione dei sistemi formativi

BUDGET 2.500.000 EURO

Gli allievi che hanno partecipato alle attività formative sono n. 343

6.3.1

Voucher e altri interventi per la conciliazione - concessione di voucher di conciliazione per servizi per la prima infanzia (Avviso pubblico approvato con DD I Dipartimento n.108/2018)

PER sostenere attraverso, misure di conciliazione, l’incremento dell’occupazione femminile e rispondere alla necessità di combinare i tempi di lavoro e gli impegni familiari delle donne. L’Azione prevede la concessione di voucher di conciliazione, rivolti alle donne con figli da 24 a 36 mesi d’età per l’acquisizione di servizi per la prima infanzia - Sezioni Primavera.

I beneficiari dell’Avviso sono i Comuni della regione Molise.

I destinatari raggiunti dall’Avviso (tutte donne) sono n. 619.

Nell’ambito della riprogrammazione per “Covid-19”, trasferimento dal POR dei progetti non oggetto di certificazione



Le principali procedure in corso – FSE (2)

ASSE 7

7.1.1

Avviso pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali sociali del Molise per la presentazione di progetti per il finanziamento di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (DD n. 39 del 29-06-2017)

L’Azione è rivolta ai soggetti appartenenti a nuclei familiari a rischio povertà e, in generale, in condizione di temporanea difficoltà economica, attraverso l’attivazione di tirocini per l’inclusione sociale, da espletarsi presso gli enti locali (soggetti ospitanti).

BUDGET circa 2,7 Mln.

I partecipanti ai Tirocini sono stati n.875 soggetti (573 maschi e 302 donne)

7.2.1

Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati **all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili** (Avviso pubblico approvato con DD n. 26 del 09/03/2018)

L’Azione è destinata a detenuti, a soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza, persone affette da dipendenze da alcool e/o droghe, ex alcolisti e/o ex tossicodipendenti, attraverso l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone, alla riabilitazione, all’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro.

I soggetti partecipanti all’intervento sono stati n. 155.

Nell’ambito della riprogrammazione per “Covid-19”, trasferimento dal POR dei progetti non oggetto di certificazione



Le principali procedure in corso – FSE (3)

ASSE 8

8.1.1

Aviso pubblico per la costituzione del **catalogo** regionale di offerta formativa volto a finanziare interventi formativi diretti a disoccupati e occupati in chiave di anticipazione al cambiamento, in quanto la formazione e l'acquisizione di competenze possono rappresentare lo strumento per favorire lo sviluppo economico del territorio molisano (DD n. 140 del 19/11/2018).

L'Aviso è finalizzato all'innalzamento delle competenze individuali per incrementare l'occupabilità dei soggetti attraverso un'offerta formativa costituita da percorsi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali.

Nell'ambito della riprogrammazione per "Covid-19", trasferimento dal POR dei progetti non oggetto di certificazione

8.2.1

Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità. L'azione è gestita attraverso l'Ente per il diritto allo Studio Universitario (Esu) con il quale è stata sottoscritta apposita convenzione per le annualità 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.

Gli studenti assegnatari di Borse di studio sono al momento n.430

ASSE 9

Procedura di gara aperta per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica al POR Molise FESR FSE 2014-2020 e al patto per lo sviluppo della Regione Molise



MISURE DI CONTRASTO AGLI EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA COVID-19: IL CONTRIBUTO DEL POR – FOCUS FESR (1)

FOCUS MISURE ANTICRISI FESR

Inserimento nuova **Azione 1.6.1** *“Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall’emergenza epidemiologica”* (Priorità di investimento 1b come modificata con Regolamento (UE) n. 460/2020)

L’azione è finalizzata a sostenere tutti gli interventi necessari per rafforzare la **capacità di risposta dei servizi sanitari** alla crisi epidemiologica mediante il potenziamento di infrastrutture immateriali, materiali e digitali, di servizi, attrezzature, materiale e medicinali per la salute, strutture di prova e trattamento, prevenzione delle malattie, sanità elettronica, dispositivi medici, acquisto di dispositivi di protezione (quali maschere respiratorie, guanti, occhiali etc.), anche per incrementare l’offerta di posti di terapia intensiva, di medicine per trattare la malattia e di sistemi per testare la positività al virus.

L’Azione accoglie la rendicontazione delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato successivamente al 1 febbraio 2020; **è stata abbondantemente attuata entro il periodo contabile 2020-2021** (spesa certificata 13,7 milioni)




MISURE DI CONTRASTO AGLI EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA COVID-19: IL CONTRIBUTO DEL POR – FOCUS FESR (2)

Avviso “Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato” (DD n. 57 del 28-05-2020 rettificata con DD n. 61 del 30/05/2020:) **10.000.000,00 euro a valere sull’Azione 3.1.1.**

L’Avviso è **pressoché completamente attuato**: al 30/09/2021, sono state effettuate ben 1977 concessioni (al netto delle revoche) per un importo complessivo di 9.849.066,83 euro dei quali sono stati liquidati 9.763.414,12 euro corrispondenti a 1950 imprese

- L’Avviso è **finalizzato** a supportare la prosecuzione dell’attività e la ripresa produttiva delle Piccole e Medie imprese (PMI) aventi una unità operativa attiva sul territorio della Regione Molise. L’intervento ha una connotazione di carattere eccezionale e temporaneo in quanto specificamente progettato per supportare le PMI colpite dalla crisi connessa all’emergenza di Covid-19 e favorire la ripresa produttiva. È istituita una specifica **riserva finanziaria**, pari Euro a 2.000.000,00, a favore delle PMI operanti nel comparto del **turismo**, gravemente colpite dalla crisi.
- Le agevolazioni sono concesse nella forma di sovvenzioni a fondo perduto per il **sostegno alle spese di gestione**. Sono ammissibili i costi di gestione, agevolati nella misura del 80%, forfettariamente determinati, relativi ad un **periodo di 4 mesi, decorrenti dal 1 febbraio 2020**. L’importo della sovvenzione è, in particolare, determinato **forfettariamente** secondo il meccanismo specificamente approvato dall’Autorità di Gestione (descritto nell’Allegato 3 dell’Avviso “Calcolo del contributo concedibile in forma di somma forfettaria”). Nel perseguimento degli obiettivi di **massimi snellimento, semplificazione e accelerazione delle procedure**, è stata applicata **l’opzione di costo semplificato** in accordo all’art. 67, paragrafo 5 del Reg (UE) n. 1303/2013, a norma del quale gli importi delle somme forfettarie sono determinabili mediante l’applicazione di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato tra gli altri: i) su dati statistici o altre informazioni oggettive, o valutazioni di esperti; ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari.





MISURE DI CONTRASTO AGLI EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA COVID-19: IL CONTRIBUTO DEL POR – FOCUS FESR (3)

- Le agevolazioni sono concesse in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii. ovvero sulla base del regime di aiuto SA.57021 notificato nell’ambito del c.d. Quadro Temporaneo o Temporary Framework.
- Sono ammessi alle agevolazioni le PMI e i liberi professionisti aventi almeno un’unità operativa nella regione Molise che abbiano realizzato **un fatturato nell’ultimo esercizio non superiore a 200.000,00 Euro** e che siano stati sospesi per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020, e ss.mm.ii. oppure, anche se non sospesi, abbiano subito una riduzione del fatturato nel primo quadrimestre del 2020 pari ad almeno il 30%.
- L’importo massimo della sovvenzione è stabilito in 10.000,00 Euro per le imprese le cui attività siano state sospese in forza dei provvedimenti emergenziali nazionali e in 5.000,00 Euro per le imprese che sebbene non soggette a sospensione hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 30%.
- L’erogazione delle sovvenzioni è subordinata al conseguimento/espletamento di specifici output/azioni.
- Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura automatica con procedimento “a sportello”, (art. 4 del D. Lgs 123 del 31/03/1998 e ss.mm.ii.) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse



MISURE DI CONTRASTO AGLI EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA COVID-19: IL CONTRIBUTO DEL POR – FOCUS FESR (4)

Avviso "Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva" (DD n. 50 del 12/05/2020): 20.000.000,00 euro, di cui 11.500.000,00 a valere sull'Azione 3.1.1 del POR (a seguito dello spostamento – disposto con DD n. 10 del 20/01/2021 - di 3.400.000,00 dall'Azione 3.1.1 del POC Molise 2014-2020 all'Azione 3.1.1 del POR) e 8.500.000,00 a valere sul Patto per lo Sviluppo della Regione Molise (le risorse del Patto sono riservate al territorio dell'Area di crisi complessa).

L'Avviso è in **avanzata fase di attuazione**: al 30/09/2021, sono state effettuate 386 concessioni per un importo complessivo di 10.976,403 milioni di euro dei quali sono stati liquidati 6.810.994,44 milioni di euro corrispondenti a 233 imprese.

- L'Avviso è finalizzato a **supportare la prosecuzione dell'attività e la ripresa produttiva** delle Piccole e Medie imprese (PMI) aventi una unità operativa attiva sul territorio della Regione Molise. L'intervento ha una connotazione di carattere eccezionale e temporaneo in quanto specificamente progettato per supportare le PMI colpite dalla crisi connessa all'emergenza di Covid-19 e favorire la ripresa produttiva. Le agevolazioni sono concesse nella forma di sovvenzioni a fondo perduto per il **sostegno alle spese di gestione**. Sono ammissibili i costi di gestione, agevolati nella misura del 80%, riferiti al periodo compreso **tra il 01/02/2020 ed il 31/12/2021, effettivamente sostenuti e rendicontati**.
- Le agevolazioni sono concesse in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii. ovvero sulla base del regime di aiuto SA.57021 notificato nell'ambito del c.d. Quadro Temporaneo o Temporary Framework.





MISURE DI CONTRASTO AGLI EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA COVID-19: IL CONTRIBUTO DEL POR – FOCUS FESR (5)

- Sono ammessi alle agevolazioni le Piccole e Medie Imprese (PMI) e i liberi professionisti aventi almeno un'unità operativa nella regione Molise che abbiano realizzato **un fatturato nell'ultimo esercizio superiore a 200.000,00 Euro** e che abbiano sospeso le proprie attività ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, e ss.mm.ii., oppure che, pur avendo svolto regolarmente le proprie attività, poiché non rientranti nelle categorie ad obbligo di chiusura ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, e ss.mm.ii., abbiano subito una riduzione del fatturato nel primo quadrimestre del 2020 pari ad almeno il 30%.
- L'importo massimo della sovvenzione è graduato sulla base del numero degli addetti della/e unità operativa/e della impresa beneficiaria localizzata/e nel territorio della regione Molise nell'anno 2019, calcolato in ULA, e va da un minimo di 20.000,00 euro (fino a 4 Addetti dell'impresa nel 2019 calcolati in ULA) fino a un massimo di 50.000,00 (oltre 10 Addetti dell'impresa nel 2019 calcolati in ULA).
- Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento "a sportello" (art. 5 del D. Lgs 123 del 31/03/1998 e ss.mm.ii.). L'iter del procedimento istruttorio è articolato su due fasi istruttoria di ammissibilità formale o di ricevibilità e istruttoria di ammissibilità sostanziale. Per gli adempimenti amministrativi relativi all'avviso, l'Amministrazione Regionale si avvale della figura del RUP, appositamente individuata nell'ambito delle proprie strutture Regionali. Per tutti gli adempimenti endoprocedimentali concernenti l'istruttoria delle domande, la Regione Molise si avvale dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A., società in house specializzata negli interventi a supporto del sistema produttivo.



MISURE DI CONTRASTO AGLI EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA COVID-19: IL CONTRIBUTO DEL POR – FOCUS FSE (1)

FOCUS MISURE ANTICRISI FSE

1) Sostegno alle persone in cerca di occupazione: Asse 6 - Azione 6.1.1.

Intervento : “Avviso pubblico per la presentazione di operazioni formative finalizzate a favorire l'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro

L'Intervento ha l'obiettivo di massimizzare le opportunità di inserimento lavorativo di giovani e adulti disoccupati mediante interventi formativi collegati ad un'esperienza di lavoro presso imprese che si dichiarino disponibili ad evidenziare il loro fabbisogno professionale, strutturare unitamente agli Organismi di F.P. percorsi professionalizzanti e ad ospitare all'interno delle proprie strutture gli allievi in formazione. L'obiettivo è quello di creare un collegamento tra formazione e realtà aziendali fornendo al disoccupato un contatto diretto con la realtà lavorativa per adeguare le competenze possedute da giovani e adulti disoccupati a quelle richieste dal sistema economico-produttivo della regione Molise.

Con un budget di € **2.237.205**, la scheda intervento è stata approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 411 del 07/11/2020; l'Avviso Pubblico è stato approvato con determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 11 del 23.01.2021; l'elenco delle proposte formative presentate (n. 54) è stato approvato con determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 152 del 05/10/2021.

Il ritardo nell'approvazione delle proposte progettuali, dovuto anche ad una attenta rielaborazione dell'Avviso sulla scorta delle criticità rilevate nell'attuazione del precedente similare intervento, non ha consentito di certificare spese entro la fine del periodo contabile che si è chiuso al 30/06/2021.

Pertanto il valore di tale intervento verrà certificato entro l'anno 2022.



MISURE DI CONTRASTO AGLI EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA COVID-19: IL CONTRIBUTO DEL POR – FOCUS FSE (2)

2) Sostegno alle Imprese: Asse 7 – Azione 7.4.1

Intervento: “Avviso pubblico per la concessione di contributi per la disinfezione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di prodotti e attrezzature – “io riparto sicuro”

L’intervento si inserisce all’interno del pacchetto di azioni integrate finalizzate a contrastare gli effetti negativi legati all’emergenza epidemiologica da covid-19 e prevede la concessione di sovvenzioni per la definizione e attuazione di un piano di disinfezione degli ambienti (azione A) e l’acquisto di prodotti/servizi/forniture per la sanificazione ordinaria e straordinaria (azione B).

Lo scopo dell'intervento è quello di adottare misure volte a:

- limitare la diffusione del virus affinché il sistema sanitario non imploda e resti accessibile a tutti;
- garantire l'accesso ad un ambiente di lavoro sano per i datori di lavoro e per i lavoratori;

I beneficiari dell’avviso pubblico sono;

- le piccole e medie imprese (PMI) così come definite nell’allegato I del "Regolamento GBER" e nel Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005;
- i liberi professionisti equiparati ai sensi dell’art. 12 commi 2 e 3 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 alle Piccole e Medie Imprese

che hanno subito la chiusura delle attività in relazione alle Disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 (GU Serie Generale n.64 dell’11-03-2020) e ai successivi provvedimenti.

L’avviso pubblico è stato approvato con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 53 del 20/05/2020 ed il valore dell’intervento è pari a € **1.500.000,00**. Con Determinazione Dirigenziale n.5617 del 06/10/2020 è stato approvato l’elenco delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili che risultano essere **n. 137**.

I progetti approvati sono stati **n. 115** e tre le revoche per rinunce dei beneficiari. La fase attuativa dell’avviso (di durata pari a 9 mesi) ha scontato alcuni rallentamenti legati principalmente al periodo emergenziale nel quale molte imprese (sulla base dei molteplici provvedimenti governativi) hanno mantenuto chiuse le loro attività privilegiando il ricorso a forme di lavoro agile: ciò ha limitato, di conseguenza, sia la richiesta di anticipi di risorse da parte dei beneficiari che l’erogazione dei saldi. L’amministrazione è riuscita pertanto a certificare, entro la fine del periodo contabile che si è chiuso al 30/06/2021, la somma di € **360.272,64** rimandando la certificazione delle risorse residuali dell’avviso agli anni 2021-2022



MISURE DI CONTRASTO AGLI EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA COVID-19: IL CONTRIBUTO DEL POR – FOCUS FSE (3)

3) Sostegno alle persone in situazioni di marginalità: Asse 7 – Azione 7.4.1

Intervento “Teleassistenza”

L'intervento di Teleassistenza è volto all'individuazione di un operatore specializzato (impresa) per l'esecuzione del Servizio in favore di anziani, disabili e persone in situazione di grave fragilità residenti nella regione Molise aggravata dal periodo di emergenza collegata alla diffusione epidemiologica da covid-19”.

Il servizio è diretto a persone (anziani, persone sole, persone in condizioni di disagio sociale) residenti nel territorio molisano o costretti nello stesso per le esigenze legate all'emergenza Coronavirus. Esso tende a creare un rapporto umano tra il cittadino e gli operatori che lo seguono e lo assistono: in particolare, questi ultimi devono tendere a stabilire un rapporto in grado di rompere l'isolamento e la solitudine che di solito affliggono le persone anziane, specie se non più autosufficienti, ma che in questo periodo di isolamento sociale possono estendersi anche ad altri soggetti di diversa età e di differenti condizioni sociali. Qualora durante l'interazione con l'utente, l'operatore individui una situazione che necessita di approfondimento o di attenzione, provvede a coinvolgere lo psicologo per la definizione del percorso di confronto-supporto più opportuno valutando anche l'interessamento dei servizi sociali del Comune di riferimento.

Il Servizio è stato aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n. 5064 del 29/09/2020 per un valore complessivo pari a **€ 177.662,00**

I destinatari raggiunti dall'intervento sono pari a n.195 di cui 52 uomini e 143 donne. La durata del Servizio fissata in nove mesi dalla sua aggiudicazione insieme a qualche piccolo ritardo attuativo non hanno consentito di certificare il valore dell'intervento entro la scadenza del periodo contabile 2020-2021, rimandando così tale certificazione al mese di Dicembre 2021



MISURE DI CONTRASTO AGLI EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA COVID-19: IL CONTRIBUTO DEL POR – FOCUS FSE (4)

4) Sostegno agli operatori sanitari: Asse 7 - Azione 7.4.1

Intervento “Sostegno al personale ospedaliero impegnato nella cura dei pazienti affetti da COVID-19”

L'azione sostiene i compensi aggiuntivi del personale sanitario supplementare o già assunto e dedicato formalmente ai reparti COVID-19 (sotto forma, a titolo esemplificativo, di contributi una tantum, premi, indennità ecc.).

Il beneficiario dell'intervento è individuato nella ASREM quale responsabile delle strutture ospedaliere e sanitarie territoriali presso cui viene impiegato il personale.

Il valore dell'intervento è pari a €. **1.000.000**

Con D.G.R. n. 192 del 25/06/2021 si è provveduto a:

- 1) approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell'intervento *“Rafforzamento della capacità dei Servizi di Assistenza Sanitaria tramite il supporto al personale del sistema sanitario regionale impegnato nell'ambito dell'emergenza COVID-19”* ;
- 2) approvare lo schema di Accordo interistituzionale tra la Regione Molise e la ASReM che contiene le modalità attuative e gestionali relative all'intervento ;
- 3) prendere atto dell'*ipotesi di “Accordo di ripartizione e finalizzazione del finanziamento aggiuntivo per incentivi a favore del personale dipendente per COVID -19 ex art. 1 del D.L.18/2020 e s.m.i.Area Sanità e Comparto “siglato tra l'ASReM e le OO.SS. territoriali di categoria firmatarie dell'CCNL Comparto e Sanità.*

La convenzione è stata sottoscritta in data 15/07/2021

I destinatari dell'intervento sono stati complessivamente n.2.776 di cui 1.049 uomini e 2.727 donne

L'intero valore dell'intervento pari a €. 1.000.000,00 è stato certificato entro la fine del periodo contabile che si è chiuso al 30/06/2021.



MISURE DI CONTRASTO AGLI EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA COVID-19: IL CONTRIBUTO DEL POR – FOCUS FSE (5)

5) Sostegno ai lavoratori: Asse 7 - Azione 7.4.1.

Intervento: “Sostegno ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo (CIGD)”

L'articolo 22, comma 1 del Decreto Legge 17 maggio 2020 n. 18 (cd “Cura Italia”) convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e modificato dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, laddove non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

I destinatari dell'intervento sono quei lavoratori, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati interessati da misure di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

L'Azione accoglie anche la rendicontazione delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato successivamente al 1 febbraio 2020. Considerata la particolarità dell'operazione in quanto a meccanismi di attuazione e modalità di rendicontazione è stato costituito a livello nazionale un apposito gruppo di lavoro che ha predisposto le Linee guida condivise per la rendicontazione delle spese relative a tale intervento.

Il valore dell'intervento è pari a € 6.750.000,00

Con D.G.R. n. 105 del 30/04/2021, è stata approvato la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell'intervento “Cassa integrazione in deroga derivante dall'emergenza sanitaria COVID – 19” per un valore di €. 6.750.000,00.

Con D.G.R. n. 295 del 01/09/2021 si è provveduto ad approvare lo Schema di Convenzione (ed i suoi allegati) da sottoscrivere tra la regione Molise e l'INPS contenente le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi alla gestione dell'intervento Cassa integrazione in deroga derivante dall'emergenza sanitaria COVID – 19.

La convenzione è stata sottoscritta in data 12/10/2021

I destinatari dell'intervento sono stati complessivamente n. 7.321 di cui 2.790 uomini e 4.531 donne

L'intero valore dell'intervento pari a € 6.750.000,00 è stato certificato entro la fine del periodo contabile che si è chiuso al 30/06/2021



MISURE DI CONTRASTO AGLI EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA COVID-19: IL CONTRIBUTO DEL POR – FOCUS FSE (6)

6) Sostegno alle famiglie: Asse 8 - Azione 8.2.1 e 8.4.1.

Intervento: “Avviso pubblico per il sostegno alla didattica digitale” (Azione 8.4.1)

L'azione si propone di offrire supporto alla continuità didattica nel periodo di sospensione delle attività in presenza, sia attraverso l'acquisto delle attrezzature necessarie (ad esempio laptop, software e spazio digitale su server), e la copertura delle spese per la connessione a internet a banda larga (per le famiglie), che mediante interventi che garantiscano momenti di comunità nell'apprendimento, accrescano il bagaglio esperienziale e culturale dei ragazzi e consentano alle istituzioni scolastiche di rafforzare il legame tra studenti e docenti, riducendo nel contempo i rischi connessi alla dispersione scolastica e formativa;

L'intervento regionale, da intendersi addizionale a quanto previsto all'articolo 120, comma 1 lett. b) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “(cd “Cura Italia”) convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e modificato dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e inciderà in maniera significativa sulla percentuale di studenti che al termine dell'azione potranno disporre dell'ausilio di attrezzature informatiche.

L'avviso pubblico è stato approvato con Determinazione del Direttore del 1° Dipartimento 46 del 08 Maggio 2020 per un valore pari a € 505.208, successivamente incrementato con determinazione del Direttore del 1° Dipartimento di € 83.892,30 per una dotazione complessiva dell'avviso a € 589.100.

I beneficiari dell'Avviso sono le seguenti Istituzioni scolastiche statali, con sede nel territorio della Regione Molise: gli Istituti di istruzione primaria; gli Istituti di istruzione secondaria di primo grado; gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado (primo biennio).

Con Determinazione Dirigenziale n. 3959 del 31/07/2020 è stato approvato l'elenco delle proposte progettuali ammissibili che risultano essere **n. 31 per un valore pari a € 565.056.**

È stata erogata un'anticipazione pari al 90% del valore di ogni singola operazione a tutti i beneficiari tuttavia, nonostante il supporto fornito dall'amministrazione regionale, la fase attuativa ha evidenziato una certa difficoltà degli Istituti scolastici a porre in essere tutte le operazioni necessarie per una conclusione celere dell'intervento. Ciò ha comportato di conseguenza l'impossibilità di certificare il valore dell'intervento entro la scadenza del periodo contabile 2020-2021, rimandando così tale certificazione al mese di Dicembre 2021.

Intervento: “Assegnazione di borse di studio provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario– anno accademico 2020-2021 e 2021-2022” (Azione 8.2.1)

L'azione è volta ad agevolare la partecipazione degli studenti a percorsi di istruzione universitaria ed equivalente, attraverso strumenti di sostegno (borse di studio gestite dall'ESU) finalizzati alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore.

Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 01/10/2020 è stata approvata la Scheda dell'Intervento e lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Molise e l'Ente regionale per lo Studio universitario (ESU) in quanto attuatore dell'intervento.

Il valore dell'operazione a carico del POR FESR/FSE Molise è **pari a € 896.386.** Con D.D. n. 119 del 25/11/2020 è stato approvato il relativo Avviso pubblico. Il numero dei destinatari delle borse di studio è pari a n. 276 studenti. Il valore della spesa sostenuta è pari a €. 634.000. Non è stata certificata alcuna somma entro la scadenza del periodo contabile 2020-2021, rimandando così tale certificazione agli anni 2020-2021.



MISURE DI CONTRASTO AGLI EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA COVID-19: IL CONTRIBUTO DEL POR – FOCUS

Le Misure di contrasto agli effetti generati dal Covid rientrano anche nel ***Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da COVID-19***

(DGR n. 136 del 16 aprile 2020)

comprendente le Azioni integrate finalizzate a contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

I relativi atti sono consultabili su <http://moliseineuropa.regione.molise.it/covid19>





Le previsioni di spesa ...

Previsioni di spesa al 31/12/2021 e al 31/12/2022 relativamente alle sole quote UE

Fondo	Spesa certificata (quota UE)	Previsioni di spesa 31/12/2021 (quota UE) netta	Previsioni di spesa 31/12/2022 (quota UE) netta
FESR	39.169.072,75	1.500.000,00	6.000.000,00
FSE	17.084.482,16	1.198.200,00	2.893.765,00
Totale POR	56.253.554,75	2.698.200,00	8.893.765,00



... e l'impatto sul target N+3

ANNO 2021

	N+3 Quota UE cumulato al 2021	Spesa certificata al 30/09/2021 (quota UE)	Previsioni di spesa al 31/12/2021 (quota UE) netta	Spesa cumulata al 31/12/2021 (quota UE)	Delta
FESR	25.694.032	39.169.072,75	1.500.000,00	40.669.072,75	14.975.040,75
FSE	11.140.230	17.084.482,16	1.198.200,00	18.282.682,16	7.142.452,16
Totale POR	36.834.261	56.253.554,91	2.698.200,00	58.951.754,91	22.117.492,91

ANNO 2022

	N+3 Quota UE cumulato al 2022	Spesa certificata al 30/09/2021 (quota UE)	Previsioni di spesa 2021 e 2022 (quota UE)	Spesa cumulata al 31/12/2022 (quota UE)	Delta
FESR	32.027.180	39.169.072,75	7.500.000,00	46.669.072,75	14.641.892,75
FSE	14.208.276	17.084.482,16	4.091.965,00	21.176.447,16	6.968.171,16
Totale POR	46.235.455	56.253.554,91	11.591.965,00	67.845.519,91	21.610.063,91

La spesa già realizzata e le previsioni di spesa sopra riportate testimoniano un **sovrapertormante raggiungimento dei target "N+3" in scadenza al 31/12/2021 e al 31/12/2022, di fatto già abbondantemente superati**. Ciò è dovuto, oltreché al regolare avanzamento delle procedure ordinarie già attivate sul POR, alla rapida attuazione delle misure di contrasto agli effetti causati dalla pandemia. A ciò si aggiunge l'accelerazione connessa all'applicazione del tasso di cofinanziamento della quota UE al 100% per l'anno contabile 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021

Cenni sul POC Molise 2014-2020

- La Regione Molise è titolare del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020, approvato con Delibera CIPE n. 44 del 24 luglio 2019 (Gazzetta Ufficiale 267 del 14 novembre 2019), la cui proposta è stata approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 20-05-19.
- Il POC 2014-2020 Molise è stato proposto a seguito della riprogrammazione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 approvata con Decisione C(2018) 8984 final del 19/12/2018 che ha ridotto il tasso di cofinanziamento nazionale fino al limite minimo previsto per le Regioni in transizione
- Il POC concorre al perseguimento delle medesime finalità strategiche del POR FESR Molise 2014-2020, *“in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso la tecnica dell'overbooking*
- La dotazione finanziaria è pari a 24.577.191,00 euro, di cui 16.944.158,00 euro parte FESR e 7.633.033,00 euro parte FSE

Cenni sul POC Molise 2014-2020

- Ai sensi dell'articolo 242 del Decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, nei Programmi Operativi Complementari confluiscono:
 - ai sensi del comma 2 dell'articolo 242: le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19
 - ai sensi del comma 3 dell'articolo 242: le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100% per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 (ai sensi delle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020)

Cenni sul POC Molise 2014-2020

Di seguito la quantificazione delle risorse aggiuntive del POC ai sensi del comma 2 e del comma 3 dell'articolo 242:

	Risorse comma 2 art. 242: rimborsi comunitari per le spese emergenziali nazionali	Risorse comma 3 art. 242: risorse del Fondo di rotazione disponibili per l'applicazione del tasso UE al 100%*	Totale risorse aggiuntive POC ex art. 242
FESR	13.666.720,35	6.377.802,83	20.044.523,18
FSE	6.750.000,00	3.789.455,95	10.539.455,95
Totale	20.416.720,35	10.167.258,78	30.583.979,13

Dati AdG

*L'Amministrazione valuterà la possibilità di garantire le risorse del cofinanziamento regionale.

Rimane da attivare il processo di definizione - in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale - del quadro al 30 giugno 2021 degli importi finanziari che confluiscono nei programmi complementari ai sensi dell'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e, in definitiva, la **rimodulazione del Programmi complementare**, adeguando le rispettive dotazioni finanziarie, secondo la procedura indicata nella delibera CIPE n. 10 del 2015.

Tale rimodulazione in aumento del POC Molise dovrebbe essere accompagnata da una corrispondente riprogrammazione al ribasso del cofinanziamento nazionale (Stato+Regione) del POR, disponibile a seguito dell'applicazione del tasso UE al 100% delle spese certificate nel periodo contabile luglio 2020 – giugno 2021. Ciò al fine di allineare le assegnazioni finanziarie del Fondo di rotazione tra i due Programmi paralleli.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE