



COMITATO DI SORVEGLIANZA  
POR FESR FSE Molise 2014-2020  
19 e 20 luglio 2018

## **STATO DI ATTUAZIONE AL 30 GIUGNO 2018**

**POR Molise FESR FSE 2014-2020**  
CCI 2014IT16M2OP001  
Decisione C (2015) 4999 final del 14.7.2015 e Decisioni C (2018) 3705 final del  
20.6.2018

Luglio 2018

1. INTRODUZIONE.....	3
2. STATO DI ATTUAZIONE GENERALE.....	4
2.1 Riprogrammazione .....	4
2.2 Governance e Organizzazione, Sistema di gestione e controllo .....	7
2.3 Misure di Sorveglianza.....	8
2.4 Monitoraggio e Sistema informativo.....	9
2.5 Valutazione .....	11
2.6 Strategie territoriali .....	11
2.7 Condizionalità ex ante .....	11
3. STATO DI ATTUAZIONE: DATI FINANZIARI .....	12
4. I TARGET DEL POR .....	19
5. LE PREVISIONI DI SPESA E L'IMPATTO SUL TARGET N+3 .....	21
6. DETTAGLIO QUALITATIVO PER ASSE .....	25
ASSE 1 .....	25
ASSE 2 .....	33
ASSE 3 .....	37
ASSE 4 .....	43
ASSE 5 .....	45
ASSE 6 .....	45
ASSE 7 .....	50
ASSE 8 .....	52
ASSE 9 .....	53
IMPATTO DEL PIANO POLITICHE ATTIVE SUL PO E, SE APPLICABILE SINERGIE CON I PO NAZIONALI SCUOLA, INCLUSIONE, LEGALITÀ, GOVERNANCE E CITTÀ METROPOLITANE (FSE).....	54

## **1. INTRODUZIONE**

Il presente Documento illustra lo Stato di attuazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 al 30 giugno 2018 e descrive le previsioni di attuazione al 31/12/2018. In particolare, sono contenute informazioni:

- sull'avanzamento generale del Programma: sintesi della riprogrammazione, Governance, Organizzazione e SIGECO, misure di sorveglianza, monitoraggio e sistema informativo. Gli aspetti relativi alle attività di valutazione e alle Strategie territoriali sono rinviate alle pertinenti Informative rese ai sensi dell'Ordine del giorno del Comitato di Sorveglianza del 19 e 20 luglio 2018;
- sull'attuazione finanziaria: dati finanziari delle procedure attivate, degli impegni e dei pagamenti al 30/06/2018;
- sulle previsioni di spesa per il 31/12/2018 con conseguente analisi della capacità di conseguimento del target N+3.

Completa il documento la descrizione qualitativa e procedurale per ciascun Asse di intervento.

## 2. STATO DI ATTUAZIONE GENERALE

Nella presente sezione, si fornisce una disamina degli aspetti generali di attuazione con riguardo specifico a:

- Riprogrammazione
- Governance e Organizzazione, Sistema di gestione e controllo
- Misure di Sorveglianza
- Monitoraggio e Sistema informativo
- Valutazione
- Condizionalità ex ante
- Strategie territoriali

### 2.1 Riprogrammazione

Nel primo semestre dell'anno 2018 è stata perfezionata la riprogrammazione del Programma Operativo ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del Regolamento (UE) 1303/2013. In particolare, la proposta di riprogrammazione è stata:

- sottoposta - mediante procedura di consultazione scritta n. 1/2018 - all'esame e all'approvazione del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera e) del medesimo Regolamento;
- sottoposta ufficialmente all'approvazione della Commissione Europea mediante il Sistema SFC (23/02/2018);
- approvata, infine, con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 3705 final del 20/06/2018.

Nello specifico, con riguardo al FESR, la riprogrammazione è stata articolata in due Step consequenziali.

Lo Step 1 è consistito nella rimodulazione *tra-Assi* e *infra-Asse* con riguardo a quelli associati agli Obiettivi Tematici 1, 3 e 4. In sintesi, si è provveduto a:

- *Aumentare e rimodulare l'Asse 3:*
  - Incremento di 4 meuro dell'Azione 3.1.1 *Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;*
  - Azzeramento dell'Azione 3.4.1 *Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage* (-4,2 meuro);
  - Inserimento, in compensazione, di una nuova Azione con dotazione finanziaria pari a 4,2 milioni, individuata nell'Azione 3.2.1 dell'Accordo di Partenariato *Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese (...);*

Il risultato netto complessivo di tale rimodulazione è un incremento complessivo dell'Asse 3 pari a 4 meuro, risorse interamente cedute dall'Asse 1.

- *Decrementare l'Asse 1* (Azioni 1.2.2 e 1.3.1) per 4 milioni a favore dell'Asse 3. L'entità della decurtazione, peraltro trasferita a favore dell'Azione 3.1.1 riservata anch'essa esclusivamente agli ambiti S3, ha consentito di conservare l'impianto strategico assunto per l'Asse 1 e per la Strategia di Specializzazione Intelligente regionale.
- *Rimodulare l'Asse 4:* l'Azione 4.5.1 relativa alla cogenerazione è stata defanziata sulla base di quanto emerso nell'ambito dei percorsi partenariali finalizzati alla definizione delle strategie territoriali. In particolare, si è preservata la dotazione finanziaria necessaria a soddisfare le esigenze espresse dalle sole Aree urbane; le risorse eccedenti sono state trasferite sull'Azione 4.1.1, in funzione delle esigenze espresse dalle articolazioni territoriali diverse dalle Aree urbane.

Per effetto di tali rimodulazioni si è pervenuto anche (i) a una diversa articolazione del *Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione* a invarianza del totale della spesa da certificare e (ii) a una riquantificazione dei target associati agli indicatori di output assunti nel Quadro.

In secondo luogo - sulla base delle risultanze delle operazioni di riprogrammazioni di cui al precedente Step 1, che comportano modifiche anche negli indicatori finanziari a invarianza del totale di Programma - la Riprogrammazione è consistita nella correzione al ribasso delle *Performance finanziarie* poiché fondate su alcune *supposizioni inesatte* a norma dell'articolo 5.6 del Reg (UE) 2015/2014. Si è trattato, in particolare, della quantificazione della soglia finanziaria del cosiddetto N+3, effettuata, in sede di programmazione e nel rispetto delle indicazioni ricevute durante il negoziato, a lordo dell'ammontare degli importi spettanti a titolo di anticipazione fino al 2018. Tale quantificazione inesatta ha comportato una sovrastima dei target finanziari attestati, nel rispetto dell'Accordo di Partenariato, al di sopra di tale soglia. L'importo complessivo del target finanziario del Programma è stato, nello specifico, ricalcolato da 27,7 milioni di euro a 19,7 milioni di euro con un coefficiente sulla soglia N+3 corretta pari a 1,18 e con un'eccedenza rispetto al "nuovo" N+3 pari in valore assoluto a circa 3 milioni di euro, marcatamente superiore rispetto alla medesima eccedenza - pari a 700 mila euro - applicata ai target previgenti.

La riprogrammazione, inoltre, ha riguardato altre modifiche, riguardanti, nello specifico, l'approccio territoriale. È stato esteso lo strumento ITI all'intero complesso delle strategie territoriali programmate, in sostituzione delle previgenti "Procedure negoziali, anche sulla base delle esperienze maturate nei precedenti periodi di programmazione" non corrispondenti a Strumenti regolamentari codificati. Tale scelta procedurale non ha modificato, nella sostanza, l'approccio già perseguito dal Programma, consistente nel dotare tutti gli aggregati territoriali di Strategie di sviluppo concertate con gli Attori locali. Infatti, la "strumentazione" indicata dal programmatore con la locuzione "Procedure negoziali, anche sulla base delle esperienze maturate nei precedenti periodi di programmazione" si componeva, di fatto, di procedure e atti amministrativi, di interlocuzioni e concertazioni partenariali del tutto analoghi a quanto previsto per il meccanismo di implementazione dell'Investimento Territoriale Integrato. La scelta del programmatore di non invocare esplicitamente l'ITI per le Strategie delle Aree non urbane e non SNAI derivava da una ancora non del tutto matura consapevolezza delle modalità e degli ambiti di applicazione dello Strumento ITI. Stante la rilevata sostanziale coincidenza, all'avvio operativo delle strategie territoriali, delle "Procedure negoziali" con lo Strumento ITI, si è ritenuto opportuno eliminare tale riferimento improprio, ampliando formalmente il campo di applicazione dell'ITI.

La riprogrammazione, complessivamente considerata, ha lasciato inalterato il grado di concentrazione delle risorse del Programma in relazione a:

- concentrazione tematica ex art. 4 Regolamento (UE) 1301/2013 - *Ring fencing*: la riprogrammazione tra gli Assi 1 e 3 ha lasciato invariata la contribuzione del POR al rispetto del vincolo di cui alla lettera b) punto i) e non ha comportato modifiche in merito al punto ii);
- numerosità di Priorità di investimento/Risultati Attesi/Azioni assunti: a seguito della riprogrammazione, il Programma risulta articolato nello stesso numero di Azioni della versione previgente (19, al netto dell'Asse Assistenza Tecnica) associate, in entrambe le versioni, a 16 Risultati Attesi. Il numero di Priorità di investimento è sceso da 11 a 10;
- sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici (secondo i Coefficienti di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) 215/2014).

Con riguardo al FSE, la riprogrammazione è stata articolata in due Step consequenziali. In primo luogo la riprogrammazione finanziaria ha riguardato la rimodulazione delle risorse assegnate a tre distinte azioni ricomprese all'interno dell'Asse 6 (O.T.8 ) come di seguito rappresentato:

- all'implementazione dell'azione 6.1.1. per un ammontare di risorse pari a €. 564.929,26 che vengono prelevate dall'azione 6.2.1. L'azione 6.1.1 è stata attivata attraverso l'Avviso pubblico "*Sostegno All'occupazione Over 30 - Tirocini Extracurricolari di Inserimento e Reinserimento al Lavoro*" approvato con le Determinazioni del Direttore del I Dipartimento n.49 del 25/07/2017 e n. 50 del 31/07/2017 , con una dotazione finanziaria iniziale pari a €. 1.600.000,00. In relazione all'elevato numero di istanze pervenute l'esecutivo regionale con Deliberazione di Giunta n. 362 del 02 ottobre 2017 ha ritenuto necessario implementare le risorse finanziarie appostate sull'Avviso in questione rideterminandone quindi la dotazione finanziaria attingendo ulteriori €. 564.929,26 dallo stanziamento attribuito all'azione 6.2.1 "Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita". Tale scelta è giustificata dall'attenzione che la Regione intende riservare alle politiche del lavoro in quanto la tipologia di intervento attivata con l'Avviso citato rappresenta a livello strategico uno degli strumenti più adeguati per contrastare il fenomeno della disoccupazione in Molise in quanto favorisce, l'inserimento ed il reinserimento occupazionale creando nel contempo le condizioni per migliorare l'occupabilità delle persone in

cerca di lavoro o inattive con più di 30 anni, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano in condizione di marginalità nell'ambito del mercato del lavoro.

- allo spostamento di risorse pari a € 1.290.000,00 dall'azione 6.4.1. all'azione 6.1.1 per le motivazioni innanzi rappresentate;
- allo spostamento nell'azione 6.1.1. di alcune attività (Avviso pubblico Autoimprenditorialità – Avvisi per la creazione di imprese approvato con DDD n. 43 del 14/07/2017 e Avviso pubblico-Operazioni formative finalizzate all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro approvato con DDD n. 43 del 14/07/2017) avviate sulla azione 6.4.1. per un ammontare di risorse pari a €. 5.170.746,02 perché riferite ad attività avviate più coerenti con i destinatari dell'azione 6.1.1, ovvero soggetti disoccupati.

Le rimodulazioni finanziarie sono di tipo infra - Asse e non hanno determinato una modifica della dotazione finanziaria dell'Asse 6. L'attività di riprogrammazione ha riguardato anche la rimodulazione di alcuni indicatori di output presenti all'interno del Programma e nel Performance Framework ( per alcuni dei quali è stata proposta una sostituzione o eliminazione) come di seguito rappresentato:

- Modifica indicatore Azione 6.3.1. Per un mero errore materiale si è proceduto ad una errata indicazione degli obiettivi di performance al 2018 ed al 2023 relativamente all'indicatore "persone inattive", valorizzandolo in n. 360 al 2018 e n. 360 al 2023. L'errore materiale consiste quindi nell'aver definito innanzitutto un valore target uguale per il 2018 ed il 2023 e poi di avere sovrastimato il numero delle persone inattive rispetto alla platea complessiva dei destinatari raggiungibili nell'azione. Il target è stato rideterminato in n.53 persone inattive al 2018 e n.213 persone inattive al 2023
- Modifica indicatore Azione 6.4.1. In relazione a tale azione è stato indicato in fase di riprogrammazione un solo indicatore "Lavoratori compresi i lavoratori autonomi" per lo spostamento di due avvisi pubblici dall'azione 6.4.1 all'azione 6.1.1. Sono stati eliminati i due indicatori di output "Disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata" e Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse le società cooperative e imprese dell'economia sociale) e rappresentati nell'Azione 6.1.1
- Modifica indicatore Azione 7.1.1. In sede di riprogrammazione è stata effettuata una rideterminazione del valore dell'indicatore di output "partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro". Il target ante riprogrammazione aveva un valore di 2600 partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro" al 2023, in fase di riprogrammazione il target è stato rideterminato al 2023 in 909.
- Modifica indicatore azione 8.1.1. In fase di riprogrammazione si è proceduto alla modifica dell'indicatore di output rappresentato nel Performance framework "*Lavoratori compresi i lavoratori autonomi*" con l'indicatore "*Disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata*" maggiormente rappresentativo del target di destinatari da raggiungere con gli interventi da attivare nell'ambito dell'azione 8.1.1 in relazioni alle mutate condizioni socio-economiche rispetto allo scenario descritto nel PO FESR FSE 2014-2020 approvato nel luglio 2015. L'indicatore Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga ante riprogrammazione aveva al 2013 un valore di aveva un valore di 480, con la riprogrammazione il nuovo target è stato quantificato al 2023 in 850 Disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata. In relazione all'azione 8.1.1 è stato altresì rideterminato il valore dell'indicatore di output "*Lavoratori compresi i lavoratori autonomi*". Il valore indicato ante riprogrammazione al 2023 era quantificato in 576 "*Lavoratori compresi i lavoratori autonomi*", in fase di riprogrammazione è stato rideterminato in 350 "*Lavoratori compresi i lavoratori autonomi*" al 2023.

Si è proceduto, inoltre, ad una modifica dell' Azione 6.3.1 -(Azione 8.2.1. AdP) *Voucher e altri interventi per la conciliazione women and men inclusive* relativamente ai beneficiari. Nella scheda di azione inserita nel Programma operativo, le Tipologie indicative di beneficiari Donne (in riferimento a interventi individuali) coincidono con Tipologie indicative di destinatari Donne in età lavorativa, donne con bimbi da 0-3 anni, riscontrato l'errore materiale in quanto da Regolamento i beneficiari non possono coincidere con i destinatari, si è proceduto ad una modifica dei beneficiari inserendo i seguenti: Imprese sociali, Enti locali, cooperative sociali, organismi del terzo settore, organismi formativi e di ricerca, imprese, istituzioni formative.

Sulla base delle risultanze delle operazioni di riprogrammazioni, si è proceduto (Step 2) a correggere al ribasso il Quadro del Performance Framework (del quale sono stati adeguati anche alcuni indicatori) poiché fondato su alcune supposizioni inesatte a norma dell'articolo 5.6 del Reg (UE) 2015/2014. Ci si riferisce in particolare alla quantificazione della soglia finanziaria del cosiddetto N+3, effettuata, in sede di

programmazione e nel rispetto delle indicazioni ricevute durante il negoziato, al lordo della riserva di efficacia e dell'ammontare degli importi spettanti a titolo di anticipazione fino al 2018. Tale quantificazione inesatta ha comportato una sovrastima dei target finanziari attestati, nel rispetto dell'Accordo di Partenariato, al di sopra di tale soglia, con parziali conseguenze anche sui target associati agli indicatori di output. Si è trattato, in particolare, della quantificazione della soglia finanziaria del cosiddetto N+3, effettuata, in sede di programmazione e nel rispetto delle indicazioni ricevute durante il negoziato, a lordo dell'ammontare degli importi spettanti a titolo di anticipazione fino al 2018. Tale quantificazione inesatta ha comportato una sovrastima dei target finanziari attestati, nel rispetto dell'Accordo di Partenariato, al di sopra di tale soglia. Nello specifico, il totale delle performance finanziarie per ciascun Asse prima ante riprogrammazione era pari ad 11,9 meuro, con un'eccedenza di circa €1.266.597 euro rispetto alla soglia N+3. Il calcolo della soglia N+3 per l'anno 2018 corretto sulla base delle intervenute interpretazioni degli artt. 86 e 136 del Regolamento n. 1303/2013 (Stanzamenti principali fino al 2015 meno prefinanziamento iniziale pagato per il 2014, il 2015 e il 2016 meno prefinanziamento annuale pagato per il 2016, 2017 e 2018) risulta essere pari a Euro 5.422.306. L'indicatore finanziario complessivo attuale risulta, pertanto, per effetto delle inesatte supposizioni argomentate, marcatamente superiore alla soglia n+3 ricalcolata, registrando un coefficiente medio a livello di Programma (dato dal rapporto PF/n+3) di ben 2,2. La proposta correttiva consiste, appunto, nella rimodulazione in diminuzione dell'ammontare complessivo stabilito attualmente per l'indicatore finanziario del Quadro: la nuova performance finanziaria di Programma viene stabilita, nel rispetto delle indicazioni dell'Accordo di Partenariato, al di sopra della soglia N+3. L'importo complessivo del target finanziario del Programma così ricalcolato è stato determinato in € 6.688.902 con un coefficiente sulla soglia N+3 corretta pari a 1,23 e con un'eccedenza in valore assoluto di circa 1,2 milioni di euro, attestandosi allo stesso livello dell'eccedenza applicata ai target vigenti.

## **2.2 Governance e Organizzazione, Sistema di gestione e controllo**

Di seguito vengono illustrati gli aspetti rilevanti intervenuti nei primi mesi dell'anno 2018 relativamente alla governance, all'organizzazione e al Sistema di gestione e controllo.

Nel periodo di riferimento, è proseguito con regolarità il funzionamento della Struttura di governance del Programma e del suo organigramma.

Con riferimento all'assetto organizzativo delle Autorità responsabili dell'attuazione del Programma e al SIGECO, si segnala che nel corso del 2018 l'Autorità di Gestione ha provveduto ad adeguare e modificare la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, il Manuale delle procedure dell'AdG, le check list e le piste di controllo in considerazione delle novità legislative nel tempo intervenute nonché a seguito dell'adozione di atti dell'Amministrazione che hanno parzialmente modificato l'organigramma regionale con riflessi sulle procedure di gestione del Programma. Sono stati, tra l'altro, predisposti e approvati con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n.34 del 03/04/2018 gli strumenti -check list e pista di controllo- utili ad attuare la procedura di verifica che l'Autorità di Gestione deve effettuare sul SIGECO di cui si sono dotati gli Organismi Intermedi (Autorità Urbana e MISE) al fine di consentirne il pieno funzionamento. Le modifiche e le integrazioni all'insieme dei documenti sopra citati, hanno inoltre riguardato, più in particolare, l'aggiornamento dell'indicazione dei nominativi di alcune delle Autorità coinvolte nella gestione del PO, la Governance di attuazione del PO con l'aggiunta di uno nuovo Ufficio in capo ad uno dei Servizi che si occupano dell'attuazione del Programma, l'aggiornamento delle declaratorie di alcuni Uffici, nonché l'indicazione del personale coinvolto, l'aggiornamento delle tabelle e dei grafici presenti all'interno dei documenti stessi, l'aggiornamento del capitolo concernente l'Autorità di Certificazione. Tali modifiche sono state perfezionate da ultimo con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n.54 del 11/05/2018 che li ha approvati.

Infine, nel periodo di riferimento, il funzionamento del Tavolo Tecnico interfondo è entrato a regime, nel suo ruolo di indirizzo programmatico per la programmazione 2014/2020. In particolare, nel processo di selezione delle operazioni, l'Autorità di Gestione del Programma, ha sottoposto all'approvazione da parte della Giunta regionale, previa condivisione con il Tavolo Tecnico Interfondo, un documento tecnico di sintesi delle procedure che si intendono attivare. Il Tavolo Tecnico Interfondo ha proceduto, pertanto, all'approvazione di schede tecniche delle procedure da attivare; tali schede contengono, in riferimento alle procedure/avvisi da mettere in campo, gli elementi essenziali, in termini finanziari, procedurali, gestionali e di coerenza con gli obiettivi di miglioramento dell'azione amministrativa previsti dal PRA.

Di seguito si riportano le attività del Tavolo Tecnico (sedute e procedure scritte) espletate nei primi mesi del 2018, dando evidenza anche di quelle intervenute nel corso del 2017:

- Seduta del 22 febbraio 2017: (i) Approvazione Regolamento interno di funzionamento; (ii) Approvazione della scheda tecnica dell'Avviso "High Tech Business" - Azione 1.3.1;
- Seduta del 11 maggio 2017: (i) Approvazione della scheda tecnica dell' Avviso "rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali del Molise per la presentazione di progetti per il finanziamento di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione." – Azione 7.1.1; (ii) Approvazione della scheda tecnica dell'Avviso "per l'attivazione di tirocini di inclusione sociale, rivolto a imprese sociali, cooperative sociali, organismi del Terzo settore, organismi formativi e di ricerca, istituzioni formative"; – Azione 7.2.1;
- Seduta del 12 giugno 2017: (i) Approvazione della scheda tecnica dell'Avviso "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Azione 3.1.1; (ii) Approvazione della scheda tecnica dell'Avviso "Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale" territorio Area di crisi complessa - Azione 6.4.1; (iii) Approvazione della scheda tecnica dell'Avviso "Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale" intero territorio regionale - Azione 6.4.1;
- Procedura scritta del 14 giugno 2017: Approvazione della scheda tecnica dell'Avviso "Sostegno all'occupazione Over 30 - tirocini extra-curricolari di inserimento e reinserimento al lavoro" di cui all'Azione 6.1.1 "Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita" – Azione 6.1.1;
- Procedura scritta del 7 dicembre 2017: Approvazione della scheda tecnica della procedura "Assegnazione di borse di studio provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario" – Azione 8.2.1;
- Procedura scritta del 25 gennaio 2018: Approvazione della scheda tecnica dell'Avviso "rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali per l'attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza, soggetti affetti da dipendenze" – Azione 7.2.1;
- Seduta del 22 febbraio 2018: (i) Approvazione proposta di DGR "Riprogrammazione di cui alla PS n. 1/2018. Azione 3.4.1: ammissibilità territoriale e attivazione a valere sull'Avviso Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; (ii) Approvazione della scheda tecnica dell' Avviso "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" - Azione 1.1.1; (iii) Approvazione della scheda tecnica dell' Avviso "per il finanziamento di progetti di innovazione sociale" – Azione 7.3.1; (iv) Approvazione della scheda tecnica dell' Avviso "Ci vuole un fisico per la concessione di borse di studio per la frequenza di percorsi di alta formazione presso i centri di ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in Italia e all'estero" - Azione 8.2.2; (v) Approvazione della scheda tecnica dell' Avviso "per la concessione di voucher di conciliazione" - Azione 6.3.1; (vi) Approvazione della scheda tecnica del "Catalogo regionale di offerta formativa individuale"- Azione 8.1.1.;
- Seduta del 7 maggio 2018: "Servizi di AT - POR FESR FSE 2014-2020 e Patto per lo Sviluppo della Regione Molise" - Approvazione Piano di lavoro generale;
- Seduta del 1 giugno 2018: POR FESR FSE 2014/2020. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" - Approvazione scheda tecnica intervento "Credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

### **2.3 Misure di Sorveglianza**

Nel corso nei primi mesi del 2018, le attività del Comitato di Sorveglianza si sono concretizzate in una procedura di consultazione scritta, la n. 1/2018, avviata il 05/01/2018 e complessivamente conclusasi con esito positivo il 22/02/2018, con la quale sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione delle operazione e la proposta di riprogrammazione del POR FESR FSE 2014/2020 (proposta di riprogrammazione "relazione illustrativa" del POR FESR FSE 2014/2020 e testo del Programma revisionato).



Nei giorni 6 e 7 febbraio 2018, inoltre, si è svolto presso la sede Regionale l'Incontro Trilaterale di approfondimento sullo stato di attuazione degli Obiettivi Tematici alla presenza dei Rappresentanti della Commissione Europea e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Si segnala, infine, per comodità di informazione, che nel corso del 2017:

- con Procedura scritta n. 1/2017, avviata il 03/10/2017 e conclusasi con esito positivo il 18/10/2017, sono stati approvati i documenti strategici elaborati dalle Autorità Urbane di Campobasso, Isernia e Termoli;
- con Procedura scritta n. 2/2017, avviata il 20/12/2017 e conclusasi con esito positivo il 09/01/2018, sono stati esaminati i Rapporti di valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari "energia" e "capitale di rischio";

#### **2.4 Monitoraggio e Sistema informativo**

Il Sistema di monitoraggio regionale denominato MoSEM (Sistema di MONitoraggio e Scambio Elettronico del Molise) gestisce tutte le attività del POR FESR-FSE 2014-2020; deriva dal riuso del Sistema "Caronte", sviluppato dall'Amministrazione regionale Siciliana nel periodo di programmazione 2007-2013. Il Sistema è conforme al protocollo unitario di colloquio definito dall'IGRUE ed è accessibile via web attraverso credenziali personali che consentono di attribuire diversi livelli di visibilità e privilegi sui dati.

Come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013 in merito allo scambio elettronico dei dati e affidabilità dei sistemi, il Sistema raccoglie tutte le informazioni necessarie per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dell'attuazione del Programma.

Il Sistema ha ottenuto ad ottobre 2016 la "validazione" da parte di IGRUE/SOGEI (visita in loco 20 e 21) propedeutica alla Designazione delle Autorità; in data 12 giugno 2018, si sono concluse positivamente le attività di follow up in relazione ai rilievi aperti nella precedente verifica.

Dal punto di vista funzionale, la Piattaforma è strutturata in due sotto-sistemi principali fruibili via Internet:

1. **AVVISI e BANDI:** consente la compilazione della domanda telematica di partecipazione ad un Avviso/Bando da parte dei potenziali Beneficiari. Guida gli utenti alla compilazione della domanda tramite una procedura telematica in grado di effettuare on-line controlli sui dati imputati dal Beneficiario al fine di ridurre, dove possibile, errori formali che impedirebbero o rallenterebbero il successivo iter di approvazione e finanziamento.

È costituito da moduli software e di basi dati che consentono:

- la gestione delle attività di raccolta informatica delle domande di contributo.
- la disponibilità di una anagrafica centralizzata degli utenti censiti (PIVA e CF).
- la raccolta centralizzata della documentazione di corredo alle domande di contributo.
- l'omogeneizzazione degli avvisi/bandi del PO gestiti sul sistema.
- la disponibilità di strumenti utili alle procedure istruttorie e di valutazione (gestione checklist).
- la disponibilità di strumenti utili al monitoraggio dello stato di presentazione delle domande di contributo.
- maggiore trasparenza nella gestione degli avvisi/bandi attraverso la piena visione dei proponenti dello stato della richiesta presentata.
- Interoperabilità con il SNM (RGS-IGRUE) per la richiesta del codice PATT da associare agli avvisi/bandi censiti nel sistema.

2. **GESTIONE PROGETTI:** costituisce il concentratore unico regionale per l'interscambio dati con il sistema nazionale di monitoraggio (SNM) del MEF-IGRUE.

È costituito da moduli software e di base dati che consentono di:

- gestire in forma modulare il programma e le relative articolazioni utili alla gestione delle eventuali riprogrammazioni del programma;

- favorire l'interazione tra il Beneficiario e le diverse Autorità preposte alla gestione e controllo, consentendo loro l'accesso sicuro al Sistema per l'espletamento delle fasi previste dall'iter di progetto; l'accesso viene effettuato tramite diversi livelli di sicurezza (user-password);
- gestire l'intero iter dei progetti, a partire dall'ammissione a finanziamento, dalla rendicontazione delle spese sostenute dal Beneficiario, alla validazione e certificazione economica delle stesse, ivi compresa la gestione delle diverse varianti di processo che possono avvenire durante la vita di un progetto, come ad esempio le rimodulazioni economiche, le revoche, i recuperi, ecc.;
- garantire un aggiornamento continuo delle informazioni in essere per i diversi progetti gestiti, al fine di consentire la corretta e completa gestione dell'iter amministrativo;
- il Sistema, attraverso una reportistica statica e dinamica (cd "Conoscitivo"), è in grado di fornire ai vari livelli dirigenziali un quadro sempre aggiornato degli interventi finanziati;
- inviare i dati finanziari, fisici, economici e procedurali al MEF-IGRUE, per consentire il monitoraggio degli interventi dei fondi strutturali secondo quanto definito dall'UE (Protocollo Unitario di Colloquio - PUC 2014-2020).

Inoltre il sistema è dotato di un "Gestore documentale" che consente l'archiviazione sia della documentazione inerente i Programmi, le Articolazioni programmatiche, etc., sia di quella collegata a ciascuna singola operazione come gli atti relativi al finanziamento e quelli concernenti i singoli avanzamenti finanziari (impegni, trasferimenti, revoche, pagamenti effettuati, spese sostenute).

Sulla base di quanto esposto si può sostanzialmente affermare che l'architettura del Sistema consente ai Beneficiari di inserire ed esibire le informazioni ed i documenti una sola volta perché i meccanismi ed i processi descritti consentono non solo la condivisione, ma anche la diffusione dei dati attraverso un efficiente scambio elettronico tra i diversi livelli di responsabilità (Autorità di Gestione, di Certificazione, di Audit, Organismi Intermedi) necessario per soddisfare le varie esigenze informative (programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, certificazione, valutazione, comunicazione) e le richieste delle istituzioni che finanziano il Programma (Regione, Stato, Commissione Europea). E' prevista anche una continua attività di formazione sul Sistema MoSEM per i beneficiari e gli utenti esterni.

Di seguito si evidenziano, tuttavia, le difficoltà tecniche di funzionamento del sistema e di comunicazione con la Banca Dati Unitaria e le soluzioni intraprese.

#### **Difficoltà tecniche di comunicazione con la Banca Dati Unitaria**

Nell'anno 2018 è proseguita e si è intensificata l'attività di implementazione del Sistema locale MOSEM e di invio dei dati alla BDU.

Di seguito lo storico degli invii a partire dal bimestre di aprile 2017:

- Per la scadenza bimestrale di aprile 2017, in data 19/05/2017 è stato fatto un invio con esito positivo di un primo gruppo di procedure di attivazione;
- Per la scadenza bimestrale di aprile 2017, in data 23/05/2017 è stato fatto un invio, con esito positivo, di ulteriori procedure di attivazione;
- Per la scadenza bimestrale di giugno 2017, in data 28/07/2017 è stato fatto un invio, con esito positivo, di ulteriori procedure di attivazione e di alcune strutture dati due progetti;
- Per la scadenza bimestrale di agosto 2017, in data 02/10/2017 è stato fatto un invio, con esito positivo, di ulteriori procedure di attivazione;
- Per la scadenza bimestrale di dicembre 2017, in data 29/01/2018 è stato fatto un invio, con esito positivo, di ulteriori procedure di attivazione e di alcune strutture dati per complessivi sette progetti;
- Per la scadenza bimestrale di dicembre 2017, in data 19/02/2018 è stato fatto un invio integrativo, con esito positivo, di ulteriori strutture dati (Costo ammesso, Impegni ammessi, Pagamenti ammessi, etc.) per complessivi 10 progetti;

- Per la scadenza bimestrale di aprile 2018, in data 25/05/2018 è stato fatto un invio per complessivi 19 progetti.

A partire da quest'ultimo bimestre (aprile 2018) sono stati effettuati diversi tentativi di trasmissione dei dati di monitoraggio da MoSEM alla base dati IGRUE (07-08-11 e il 26/06) in quanto alcune strutture dati dei progetti venivano scartati. Con il supporto di IGRUE e con il coinvolgimento dell'AT del Sistema MoSEM, sono iniziate le attività per individuare le cause che determinavano gli scarti, impedendo l'invio e la successiva validazione sulla BDU nazionale.

Attualmente si procede effettuando molteplici estrazioni e conseguenti trasmissioni dal SI MoSEM alla base dati IGRUE per individuare, risolvere e minimizzare errori di acquisizione e scarti di prevalidazione. Si sta procedendo, quindi, ad analizzare i log degli errori relativi alle trasmissioni effettuate nonché gli scarti di validazione.

Individuate le cause si procederà agli adeguamenti delle regole di export e/o all'integrazione della base dati laddove carente.

E' da aggiungere che a partire da maggio 2018, sono state apportate modifiche alla base dati del Sistema MoSEM (Programmi e progetti), necessarie per la gestione dei progetti del Patto per il Molise, per la gestione dei progetti della Strategia Aree Interne e per la gestione della riprogrammazione del programma; è stata, infine, avviata una revisione degli indicatori che concorrono alla determinazione dell'efficacia e dell'attuazione (Performance Framework) secondo le indicazioni ricevute dal MEF-IGRUE.

Anche tali interventi hanno comportato un disallineamento tra gli impegni ed i pagamenti registrati nel Sistema MoSEM e quelli trasmessi alla Struttura Nazionale di Monitoraggio, alla cui risoluzione si sta progressivamente provvedendo.

## **2.5 Valutazione**

Con riferimento allo stato di attuazione relativo alle attività di Valutazione, si fa rinvio all'apposita Informativa fornita in riferimento al punto 5 all'Ordine del Giorno del Comitato di Sorveglianza 19 e 20 luglio 2018.

## **2.6 Strategie territoriali**

Con riferimento allo stato di attuazione relativo alle Strategie territoriali (Aree urbane e Aree interne), si fa rinvio all'apposita Informativa fornita in riferimento al punto 2 all'Ordine del Giorno del Comitato di Sorveglianza 19 e 20 luglio 2018.

## **2.7 Condizionalità ex ante**

Sono state realizzate completamente le azioni volte ad ottemperare alle condizionalità ex-ante sia generali (Tabella 25 del POR) che tematiche (Tabella 26 del POR).


### 3. STATO DI ATTUAZIONE: DATI FINANZIARI

Di seguito si riportano i dati finanziari di attuazione al 30/06/2018 relativamente a: procedure attivate, impegni e pagamenti. Nella Tabella 1 sono riportati i dati per Asse; la Tabella 2 contiene il dettaglio per Azione e singola procedura di attivazione.

Tabella 1: Attuazione finanziaria

Fondo	Asse	Obiettivo Tematico (OT)	Dotazione complessiva (a)	Importo (b)	Impegni (c)	Pagamenti (d)	% di attivazione (b/a)	% di impegni (c/a)	% di pagamenti (d/a)
FESR	Asse 1. Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione	1	19.298.218,00	10.910.912,00	3.559.177,17	1.914.064,17	57%	18%	10%
	Asse 2. Agenda Digitale	2	11.649.109,00	9.618.032,11	1.936.800,00	390.440,00	83%	17%	3%
	Asse 3. Competitività del sistema Produttivo	3	36.829.308,00	29.461.025,72	2.377.686,32	-	80%	6%	0%
	Asse 4. Energia Sostenibile	4	20.121.188,00	13.444.301,73	-	-	67%	0%	0%
	Asse 5. Ambiente, Cultura e Turismo	6	13.767.130,00	10.196.503,24	-	-	74%	0%	0%
FSE	Asse 6. Occupazione	8	23.500.000,00	16.272.722,34	13.474.356,81	1.309.449,71	69%	57%	6%
	Asse 7. Inclusione sociale e lotta alla povertà	9	12.298.202,00	7.455.078,64	2.999.700,00	-	61%	24%	0%
	Asse 8. Istruzione e formazione	10	9.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	21%	21%	0%
	Asse 9. Capacità istituzionale e amministrativa	11	500.000,00	-	-	-	0%	0%	0%
AT FESR	Asse 10. AT FESR		4.236.040,00	2.831.866,28	1.602.120,83	450.836,27	67%	38%	11%
AT FSE	Asse 11. AT FSE		1.908.258,00	1.148.282,00	261.262,46	82.501,85	60%	14%	4%
<b>Totale POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020</b>			<b>153.607.453,00</b>	<b>103.338.724,05</b>	<b>28.211.103,59</b>	<b>4.147.292,00</b>	<b>67%</b>	<b>18%</b>	<b>3%</b>
<b>Totale POR MOLISE 2014 - 2020 - parte FESR</b>			<b>105.900.993,00</b>	<b>76.462.641,07</b>	<b>9.475.784,32</b>	<b>2.755.340,44</b>	<b>72%</b>	<b>9%</b>	<b>3%</b>
<b>Totale POR MOLISE 2014 - 2020 - parte FSE</b>			<b>47.706.460,00</b>	<b>26.876.082,98</b>	<b>18.735.319,27</b>	<b>1.391.951,56</b>	<b>56%</b>	<b>39%</b>	<b>3%</b>

Si tratta di dati reali al 30/06/2018 rispetto ai quali sta avvenendo l'allineamento del Sistema informativo di monitoraggio (CFR paragrafo 2.4)



Nel primo semestre dell'anno 2018 - resi esecutivi gli adempimenti propedeutici e strumentali all'implementazione del PO - l'entrata a pieno regime dell'attivazione delle procedure di ciascun Asse prioritario di intervento ha prodotto i primi risultati procedurali, fisici e finanziari.

In particolare, l'anno 2018 ha visto l'attivazione - intendendo per attivazione quanto riportato nelle istruzioni per il caricamento su SFC2014 dei dati finanziari di cui all'art 112 del Reg. (UE) 1303/2013 da

ultimo fornite dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, Area Programmi e Procedure in occasione della scadenza dei dati al 31/12/2017 - di risorse del Programma per un totale di circa 43 milioni di euro, corrispondenti a circa il 28% della dotazione complessiva. Sommando a tale avanzamento del solo anno 2018, le procedure già attivate fino al 31/12/2017, la performance realizzativa cumulata del Programma a giugno 2018 è così sintetizzabile:

- *Procedure attivate parte FESR: 76,4 mln€ – 72% della dotazione FESR*
- *Procedure attivate parte FSE: 26,9 mln€ – 56 % della dotazione FSE*
- *Totale POR: 103,4 mln€ – 67% della dotazione complessiva*

Si tratta, in particolare, oltre alle attività di assistenza tecnica, di

➤ Per il FESR:

- 35,4 mln€ per n. 5 Avvisi finalizzati alla concessione di aiuti al sistema produttivo: **(i)** Avviso per il *Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi* – Azione 1.1.1, con una dotazione di 5,8 mln, volto a sostenere la collaborazione tra imprese, Università, Centri di ricerca, altri soggetti dell'industria, della ricerca e aggregazioni pubblico private in materia di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, nuovi prodotti e nuovi servizi; **(ii)** Avviso *High Tech Business Asse 1* - Azione 1.3.1, con una dotazione di 3 mln€, al fine di sostenere la creazione di start up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza; **(iii)** Avviso *Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili* - Azione 3.1.1 per una dotazione iniziale di 14 mln€ - incrementata di ulteriore 4mln - e Azione 3.4.1 per una dotazione di 4,2 mln, finalizzato a sostenere gli investimenti nelle imprese e i processi di rafforzamento e ristrutturazione aziendale; **(iv)** Avviso per *Progetti di promozione dell'export (destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale)* – Azione 3.3.1, con una dotazione di 1,2 mln; **(v)** Avviso per *Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità ad alta efficienza* – Azione 4.2.1, con una dotazione di 3,2 mln
- 2,08 mln€ affidati alla Società regionale in house Sviluppo Italia Molise S.p.A. per la realizzazione dell'*Azione di sistema (1.2.1) per il Sostegno alla partecipazione degli Attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica*;
- 2 mln€ destinati alla misura nazionale del Credito di Imposta (MISE-DGAI Organismo Intermedio);
- 6 mln€ per la realizzazione dell'Agenda digitale per la Salute;
- 1,3 mln€ per la realizzazione dell'Open Data Molise e del SUAP associato;
- 15,6 mln€ assegnati alle tre Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (approvate anche con Procedura Scritta 1/2017);
- 2,2 mln€ assegnati alla Strategia dell'Area interna pilota Matese (approvata dal Comitato Tecnico Aree Interne e dalla Giunta regionale);
- 8,9 mln€ assegnati alle altre tre Aree rientranti nella SNAI;

➤ Per il FSE:

- € 3.454.929 per il finanziamento dell'Avviso pubblico Tirocini extra-curricolari di inserimento e reinserimento al lavoro "sostegno all'occupazione over 30" (Azione 6.1.1) finalizzato a contrastare il fenomeno della disoccupazione in Molise e a favorire il reinserimento occupazionale creando le condizioni per migliorare l'occupabilità delle persone in cerca di lavoro o inattive con più di 30 anni, attraverso l'attivazione di tirocini extracurricolari;
- €2.000.000 "Avviso per la presentazione di operazioni formative finalizzate all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro (Azione 6.1.1);
- € 3.170.746,00 per il finanziamento di n. 2 Avvisi Autoimprenditorialità –creazione di imprese /Azione 6.1.1) di cui uno destinato ai disoccupati dell'Area di crisi over 30 e l'altro rivolto ai disoccupati over 30 dell'intero territorio regionale;
- €2.500.000,00 per il finanziamento dei percorsi di diritto dovere istruzione per l'annualità 2015-2016 (azione 6.2.1) rivolti ai giovani molisani fuoriusciti dai normali canali dell'obbligo scolastico;
- € 3.175.277,00 per il finanziamento di azioni per il miglioramento dell'efficacia e della qualità dei servizi al lavoro (Azione 6.5.1) per la prosecuzione delle attività previste dalle progettazioni esecutive "Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Campobasso e Isernia nell'ambito del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise".
- € 3.000.000 per il finanziamento dell'Avviso pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali sociali del Molise per la presentazione di progetti per il finanziamento di tirocini di orientamento, formazione

- e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (Azione 7.1.1);
- €1.500.000,00 Avviso pubblico rivolto agli ambiti territoriali sociali per l'attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza, soggetti affetti da dipendenze (Azione 7.2.1);
  - €979.460,00 Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell'economia. Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di innovazione sociale (P.I.S) (Azione 7.3.1);
  - €2.000.000,00 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità.(Azione 8.2.1);
  - €3.339.452 assegnati alle tre Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (approvate anche con Procedura Scritta 1/2017);
  - €507.736 assegnati alla Strategia dell'Area interna pilota Matese (approvata dal Comitato Tecnico Aree Interne e dalla Giunta regionale)
- Si aggiungono poi €1.800.000 assegnati alle altre tre Aree rientranti nella SNAI.

Tali risultati testimoniano i progressi compiuti, in termini di attivazione delle risorse, sul recupero del ritardo accumulato in fase di avvio del Programma.

Il primo semestre dell'anno ha visto anche un recupero sul valore degli impegni che, rispetto al 31/12/2017, sono aumentati complessivamente del 119%; si sconta, tuttavia, ancora una lentezza sotto il profilo della spesa prodotta - essendo il ritardo nell'avvio scivolato a valle, ovvero dal momento procedurale dell'attivazione a quello di produzione della spesa - pur nella previsione di un fisiologico futuro ritorno a regime.

Nel complesso, a fronte del valore delle attivazioni sopra riportato, si registrano i seguenti dati finanziari:

- FESR: impegni 9,5 mln€ (9% del FESR); spesa 2,7 mln€ (3% del FESR);
- FSE: impegni 18,7 mln€ (39% del FSE); spesa 1,4 mln€ (3% del FSE);
- Totale POR: impegni 28,2 mln€ (17%), spesa 4,1 mln€ (3,86%)

Tali performance finanziarie si ripercuotono sulle realizzazioni conseguite in ordine agli indicatori di output, compresi quelli inseriti nei Performance Framework, (quantificati ai sensi dell'art. 1 Reg.(UE) 276/2018) che scontano i medesimi ritardi sopra argomentati relativamente alla concretizzazione dei pagamenti. Il lento avvicinamento ai target di output registrato per il 2017 e anche nel primo semestre del 2018 subirà, verosimilmente, un'accelerazione all'atto della traduzione in risultati – che si prevede avverrà nel corso dell'anno - delle procedure massivamente attivate nel 2017 e nella prima parte del 2018.

Nella Tabella 2 è riportato il dettaglio per ciascuna Azione e Procedura di attivazione dei dati finanziari sopra riportati. La descrizione qualitativa di ciascuna Procedura è contenuta, per ciascun Asse, nell'ultima parte del presente Documento.

Fondo	Asse	Obiettivo Tematico (OT)	Azioni (codifica POR)	Dotazione complessiva (a)	Procedure attivate			Impegni (c)	Pagamenti (d)	% di impegni (c/a)	% di pagamenti (d/a)
					Descrizione	Importo (b)	% di attivazione (b/a)				
	Asse 1. Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione	1	1.1.1 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi	5.830.912	Avviso pubblico	5.830.912	100%	-	-	0%	0%
1.2.1 Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (come Horizon 2020)			2.082.156	Azioni di sistema Sviluppo Italia Molise (DDD 143 del 21/12/2016 e DGR 174 del 12/05/2017) con Estensione 2018	2.080.000	100%	1.561.567	1.561.567	75%	75%	
1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie S3			4.113.070			0%	-	-	0%	0%	
1.3.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca			7.272.080		3.000.000	41%	1.997.610	362.497	27%	5%	
<b>Asse 1</b>				<b>19.298.218</b>		<b>10.910.912</b>	<b>57%</b>	<b>3.559.177</b>	<b>1.914.064</b>	<b>18%</b>	<b>10%</b>
	Asse 2. Agenda Digitale	2	2.1.1. Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities (non incluse nell'OT4).	11.649.109	Agenda digitale per la salute (DGR madre 288 del 22/06/2016)	6.000.000	83%	1.400.000	229.400	17%	3%
Open data - Parte Imprese (Camera di Commercio) DGR 625 del 28/12/2016					200.000	-		-			
Open data pubblico (Molise Dati) DGR 306 del 11/08/2017					536.800	536.800		161.040			
SUAP - Camera di commercio DGR 625 del 28/12/2016					600.000	-		-			
Assegnazione risorse a Aree Urbane (DGR 335 del 19 settembre 2017)					1.335.202	-		-			
Assegnazione risorse a Area Matese					189.930	-		-			
Assegnazione risorse a Area Fortore					231.580	-		-			
Assegnazione risorse a Alto Medio Sannio					372.827	-		-			
Assegnazione risorse a Area Mainarde	151.693	-	-								
<b>Asse 2</b>				<b>11.649.109</b>		<b>9.618.032</b>	<b>83%</b>	<b>1.936.800</b>	<b>390.440</b>	<b>17%</b>	<b>3%</b>
	Asse 3. Competitività del sistema Produttivo	3	3.1.1. Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale	22.532.674	Avviso pubblico Aiuti Impianti e macchinari (DGR N. 341 DEL 19 SETTEMBRE 2017)	14.000.000	71%	1.966.829	-	9%	0%
Avviso pubblico Aiuti Impianti e macchinari INCREMENTO DOTAZIONE ENERGETICA NEM					4.000.000	-		-			
Credito di imposta					2.000.000	-		-			
3.2.1. Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa [Questa azione contribuisce al raggiungimento del RA 6.8]			7413.070	Assegnazione risorse Aree Urbane - Avviso Autorità Urbane	1.066.559	54%	-	-	0%	0%	
				Assegnazione risorse Area Matese - Avviso a regia regionale	593.949		-	-			
				Assegnazione risorse a SNAI Fortore - Avviso a regia regionale	724.196		-	-			
				Assegnazione risorse a SNAI Alto Medio Sannio - Avviso a regia regionale	1.165.905		-	-			
Assegnazione risorse a SNAI Mainarde - Avviso a regia regionale	474.376	-	-								
3.3.1. Progetti di promozione dell'export (destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale)	2.647.524	Avviso pubblico	1.200.000	45%	-	-	0%	0%			

Fondo	Asse	Obiettivo Tematico (OT)	Azioni (codifica POR)	Dotazione complessiva (a)	Procedure attivate			Impegni (c)	Pagamenti (d)	% di impegni (c/a)	% di pagamenti (d/a)
					Descrizione	Importo (b)	% di attivazione (b/a)				
FESR			3.4.1 "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese" (Si tratta di interventi misti su aree di crisi industriale che siano in grado di partecipare a un progetto unitario di rilancio. I piani di intervento potranno prevedere: (i) la promozione di investimenti produttivi e di riconversione industriale a carattere innovativo; (ii) forme attive di rafforzamento delle capacità dei lavoratori eventualmente da integrare a strumenti di sostegno al reddito e a incentivi alla creazione di imprese anche a carattere cooperativo; (iii) la riqualificazione delle aree interessate e la riconversione di aree industriali dismesse, strettamente funzionali agli altri interventi" (Azione 3.2.1 dell'Accordo di Partenariato)	4.236.040	Estensione risorse Avviso Aiuti Impianti e macchinari 3.1.1	4.236.040	100%	410.857	-	10%	0%
	<b>Asse 3</b>			<b>36.829.308</b>		<b>29.461.026</b>	<b>80%</b>	<b>2.377.686</b>	-	<b>6%</b>	<b>0%</b>
	Asse 4, Energia Sostenibile	4	4.1.1 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza	10.677.842	Assegnazione risorse Aree Urbane	720.059	37%	-	-	0%	0%
					Assegnazione risorse a Area Matese	658.630		-	-		
					Assegnazione risorse a SNAI Forore	803.134		-	-		
					Assegnazione risorse a SNAI Alto Medio Sannio	1.292.990		-	-		
					Assegnazione risorse a SNAI Mainarde	526.083		-	-		
			4.2.1. Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità ad alta efficienza	3.177.028	Avviso pubblico	3.177.028	100%	-	-	0%	0%
			4.3.1. Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle "città", delle aree periurbane	2.485.992	Assegnazione risorse Aree Urbane	2.485.992	100%	-	-	0%	0%
			4.4.1. Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto	2.080.992	Assegnazione risorse Aree Urbane	2.080.991	100%	-	-	0%	0%
			4.4.2 Sistemi di trasporto intelligenti	800.000	Assegnazione risorse Aree Urbane	800.000	100%	-	-	0%	0%
			4.4.3 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di carsharing	500.000	Assegnazione risorse Aree Urbane	500.000	100%	-	-	0%	0%
	4.5.1. Promozione dell'efficientamento energetico tramite teleriscaldamento e teleraffrescamento e l'installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione	399.334	Assegnazione risorse Aree Urbane	399.334	100%	-	-	0%	0%		
	<b>Asse 4</b>			<b>20.121.188</b>		<b>13.444.302</b>	<b>67%</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	Asse 5, Ambiente, Cultura e Turismo	6	5.1.1. Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo	4.236.040	Assegnazione risorse Aree Urbane	2.028.184	75%	-	-	0%	0%
					Assegnazione risorse a Area Matese	232.994		-	-		
					Assegnazione risorse a SNAI Forore	284.087		-	-		
					Assegnazione risorse a SNAI Alto Medio Sannio	457.360		-	-		
					Assegnazione risorse a SNAI Mainarde	186.088		-	-		
			5.2.1. Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo	7.413.070	Assegnazione risorse Aree Urbane	2.822.534	68%	-	-	0%	0%
					Assegnazione risorse a Area Matese	451.826		-	-		
Assegnazione risorse a SNAI Forore					550.307	-		-			
Assegnazione risorse a SNAI Alto Medio Sannio					886.922	-		-			
Assegnazione risorse a SNAI Mainarde					360.865	-		-			
5.3.1. Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche	2.118.020	Assegnazione risorse Aree Urbane	1.378.598	91%	-	-	0%	0%			
		Assegnazione risorse a Area Matese	111.641		-	-					
		Assegnazione risorse a SNAI Forore	136.123		-	-					
		Assegnazione risorse a SNAI Alto Medio Sannio	219.149		-	-					
Assegnazione risorse a SNAI Mainarde	89.166	-	-								
<b>Asse 5</b>			<b>13.767.130</b>		<b>10.196.503</b>	<b>74%</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
					MISURE DI POLITICA ATTIVA CON PARTICOLARE ATTEZIONE AI SETTORI CHE OFFRONO MAGGIORI PROSPETTIVE DI CRESCITA	3.454.929,00		3.454.929,00	280.456,00		
					STRATEGIA D'AREA MATESE	148.384,00		-	-		
					STRATEGIE AREE URBANE	945.235,00		-	-		



Fondo	Asse	Obiettivo Tematico (OT)	Azioni (codifica POR)	Dotazione complessiva (a)	Procedure attivate			Impegni (c)	Pagamenti (d)	% di impegni (c/a)	% di pagamenti (d/a)
					Descrizione	Importo (b)	% di attivazione (b/a)				
Asse 6. Occupazione	8	6.1.1. Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	11.025.929	AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI "OPERAZIONI FORMATIVE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO"	2.000.000,00	88,15%	2.000.000,00	-	69,82%	2,54%	
				AVVISO "AUTOIMPREDITORI ALITÀ E CREAZIONE DI IMPRESE DA PARTE DEI LAVORATORI DELL'AREA DI CRISI COMPLESSA DEL MOLISE"	170.746,00		140.746,00	-			
				AVVISO "AUTOIMPREDITORI ALITÀ E CREAZIONE DI IMPRESE NELL'INTERO TERRITORIO REGIONALE"	3.000.000,00		2.102.904,47	-			
			3.135.071	6.2.1. Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	Finanziamento Diritto Dovero Istruzione 2015-2016 2016-2017	2.500.000,00	89%	2.500.000,00	754.121,66	80%	24%
					STRATEGIE AREE URBANE	252.063,00		-	-		
					STRATEGIA D'AREA MATESE	39.564,00		-	-		
			2.000.000	6.2.2. Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda	STRATEGIE AREE URBANE	420.104,00	24%	-	-	0%	0%
					STRATEGIA D'AREA MATESE	65.940,00		-	-		
			2.000.000	6.3.1. Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)			0%			0%	0%
			500.000	6.3.2. Misure di politica attiva per l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)			0%			0%	0%
			1.000.000	6.3.3. Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)			0%			0%	0%
			539.000	6.4.1. Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di conversione e ristrutturazione aziendale			0%			0%	0%
3.300.000	6.5.1. Azioni di consolidamento e applicazioni dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force	Prosecuzione attività dei servizi provinciali per l'impiego 2016	1.100.000,00	99%	1.100.000,00	274.872,05	99%	8%			
		PROGETTO ESECUTIVO DI SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE MOLISE 2018-2019	2.175.777,34		2.175.777,34	-					
<b>Asse 6</b>				<b>23.500.000</b>	<b>16.272.722</b>	<b>69%</b>	<b>13.474.357</b>	<b>1.309.450</b>	<b>57%</b>	<b>6%</b>	
Asse 7. Inclusione sociale e lotta alla povertà	9	7.1.1. Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività	6.200.000	AMBITI TERRITORIALI SOCIALI	2.999.700,00	72%	2.999.700,00	-	48%	0%	
				STRATEGIE AREE URBANE	1.302.323,00		-	-			
				STRATEGIA D'AREA MATESE	191.991,00		-	-			
		4.100.000	7.2.1. Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)	AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.500.000,00	37%	-	-	0%	0%	
				STRATEGIE AREE URBANE	419.727,00	-	-				
1.998.202	7.3.1. Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell'economia sociale	STRATEGIA D'AREA MATESE	61.877,00	73%	-	-	0%	0%			
Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di innovazione sociale	979.460,64	-	-								
<b>Asse 7</b>				<b>12.298.202</b>	<b>7.455.079</b>	<b>61%</b>	<b>2.999.700</b>	<b>-</b>	<b>24%</b>	<b>0%</b>	
Asse 8. Istruzione e formazione	10	8.1.1. Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali) e per l'imprenditorialità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento	4.500.000			0%			0%	0%	
				2.000.000	BORSE DI STUDIO E AZIONI DI SOSTEGNO A STUDENTI	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	-	100%	0
				2.000.000	8.2.2. Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale	AVVISO PUBBLICO "CI VUOLE UN FISICO"		0%	-	-	0%

Fondo	Asse	Obiettivo Tematico (OT)	Azioni (codifica POR)	Dotazione complessiva (a)	Procedure attivate			Impegni (c)	Pagamenti (d)	% di impegni (c/a)	% di pagamenti (d/a)
					Descrizione	Importo (b)	% di attivazione (b/a)				
			8.3.1. Azioni volte a rafforzare le reti tra scuole, aziende enti ed Università per garantire funzioni efficaci di orientamento alle scelte formative e di lavoro e la partecipazione e di retta delle imprese alla realizzazione dei percorsi formativi attraverso pratiche diffuse di alternanza e tirocinio, anche transnazionali	1.000.000						0%	0%
			<b>Asse 8</b>	<b>9.500.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>21%</b>	<b>2.000.000</b>	-	<b>21%</b>	<b>0%</b>
	Asse 9. Capacità istituzionali e amministrativa	11	9.1.1 Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders (ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia)	500.000				0		0%	0%
			<b>Asse 9</b>	<b>500.000</b>		-	<b>0%</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>0%</b>
FESR	Asse 10. AT FESR	10.1.1 Assistenza tecnica	2.965.228	Diverse attività di AT	2.831.866	67%	1.602.121	450.836	38%	11%	
		10.1.2 Valutazione	635.406								
		10.1.3 Informazione e pubblicità	635.406								
		<b>Asse 10</b>	<b>4.236.040</b>		<b>2.831.866</b>	<b>67%</b>	<b>1.602.121</b>	<b>450.836</b>	<b>38%</b>	<b>11%</b>	
FSE	Asse 11. AT FSE	11.1.1 Assistenza tecnica	1.335.782	Diverse attività di AT	1.148.282	60%	261.262	82.502	14%	4%	
		11.1.2 Valutazione	286.238								
		11.1.3 Informazione e pubblicità	286.238								
		<b>Asse 11</b>	<b>1.908.258</b>		<b>1.148.282</b>	<b>60%</b>	<b>261.262</b>	<b>82.502</b>	<b>14%</b>	<b>4%</b>	
<b>Totale POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020</b>				<b>153.607.453</b>		<b>103.338.724</b>	<b>67%</b>	<b>28.211.104</b>	<b>4.147.292</b>	<b>18%</b>	<b>3%</b>
<b>Totale POR MOLISE 2014 - 2020 - parte FESR</b>				<b>105.900.993</b>		<b>76.462.641</b>	<b>72%</b>	<b>9.475.784</b>	<b>2.755.340</b>	<b>9%</b>	<b>3%</b>
<b>Totale POR MOLISE 2014 - 2020 - parte FSE</b>				<b>47.706.460</b>		<b>26.876.083</b>	<b>56%</b>	<b>18.735.319</b>	<b>1.391.952</b>	<b>39%</b>	<b>3%</b>

#### 4. I TARGET DEL POR

Il target di spesa 2018 collegato alla regola del disimpegno automatico "N+3" è pari a Euro 22.141.581.

Esso "sarà calcolato per Programma Operativo e non articolato per Fondo SIE" (indicazioni trasmesse dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (Prot. 1059 del 27/12/2017) e contenute nella lettera delle Commissarie europee Thyssen e Cretu ai Ministri Poletti e De Vincenti). Ad ogni buon conto, di seguito si riporta l'articolazione del N+3 per Fondo

Totale 22.141.581

Di cui FESR 16.719.276

Di cui FSE 5.422.305.

I target 2018 assunti nei Quadri di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (Performance framework) sono i seguenti:

Asse Prioritario	Tipo Indicatore	Indicatore	Target al 2018			Target al 2023		
			M	F	T	M	F	T
1	O	Numero di imprese che ricevono un sostegno	16			26		
1	O	Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	5			20		
1	F	Spesa certificata	3.839.474,50			19.298.218,00		
<b>Asse 2</b>								
2	O	Realizzazione di applicativi e sistemi informativi	2			8		
2	F	Spesa certificata	1.821.008,38			11.649.110,00		
<b>Asse 3</b>								
3	O	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	102			190		
3	F	Spesa certificata	7.793.909,38			36.829.308,00		
<b>Asse 4</b>								
4	O	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	15			40		
4	O	Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili	MW 0,5			MW 2,67		
4	F	Spesa certificata	4.289.152,30			20.121.188,00		
<b>Asse 5</b>								
5	O	Superficie oggetto di intervento	1.000,00 mq			10.000,00 mq		
5	F	Spesa certificata	1.956.455,44			13.767.130,00		
<b>Asse 6</b>								
6	O	I disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	328	218	546	861	576	1437
6	O	i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi						
6	O	Le persone inattive		53	53		213	213
6	O	Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)			29			75
6	F	Spesa certificata	3.410.156,00			23.500.000,00		
			M	F	T	M	F	T

7	O	Le altre persone svantaggiate	38	26	64	112	48	160
7	O	Numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative			35			94
7	O	Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	207	138	345	545	364	909
7	F	Spesa certificata	1.715.990,00			12.298.202,00		
			M	F	T	M	F	T
8	O	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi						
8	O	I disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	204	136	340	510	340	850
8	O	Le persone di età inferiore a 25 anni	177	166	343	294	277	571
8	F	Spesa certificata	1.484.618,00			9.500.000,00		
			M	F	T	M	F	T
9	O	Numero di partecipanti agli interventi formativi			160			400
9	F	Spesa certificata	78.138,00			500.000,00		

Legenda:

Indicatore O = indicatore di output

Indicatore F = indicatore finanziario

## 5. LE PREVISIONI DI SPESA E L'IMPATTO SUL TARGET N+3

Di seguito si forniscono le previsioni di spesa per Asse al 31/12/2018

Fondo	Asse	Obiettivo Tematico (OT)	Spesa già realizzata	Previsioni di spesa 31/12/2018 (netta)	Totale previsioni di spesa al 31/12/2018 (cumulata)
FESR	Asse 1. Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione	1	1.914.064,17	1.007.502,00	2.921.566,17
	Asse 2. Agenda Digitale	2	390.440,00	1.611.753,34	2.002.193,34
	Asse 3. Competitività del sistema Produttivo	3	0,00	4.735.414,40	4.735.414,40
	Asse 4. Energia Sostenibile	4	0,00	635.405,60	635.405,60
	Asse 5. Ambiente, Cultura e Turismo	6	0,00	-	0,00
FSE	Asse 6. Occupazione	8	1.309.449,71	5.626.392,05	6.935.841,76
	Asse 7. Inclusione sociale e lotta alla povertà	9	0,00	3.391.484,26	3.391.484,26
	Asse 8. Istruzione e formazione	10	0,00	670.000,00	670.000,00
	Asse 9. Capacità istituzionale e amministrativa	11	0,00	0	0,00
AT FESR	Asse 10. AT FESR		450.836,27	640.686,50	1.091.522,77
AT FSE	Asse 11. AT FSE		82.501,85	587.308,50	669.810,35
<b>Totale POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020</b>			<b>4.147.292,00</b>	<b>18.905.946,65</b>	<b>23.053.238,65</b>
<b>Totale POR MOLISE 2014 - 2020 - parte FESR</b>			<b>2.755.340,44</b>	<b>8.630.761,84</b>	<b>11.386.102,28</b>
<b>Totale POR MOLISE 2014 - 2020 - parte FSE</b>			<b>1.391.951,56</b>	<b>10.275.184,81</b>	<b>11.667.136,37</b>

Le previsioni di spesa cumulate al 31/12/2018 sopra sintetizzate, al netto dell'AT, sono relative a:

- Asse 1:
  - Avviso per il *Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi* – Azione 1.1.1, dotazione di 5,8 mln, totale spesa prevista Euro 0,3 mln;
  - Avviso *High Tech Business* - Azione 1.3.1, dotazione di 3 mln€, totale spesa prevista Euro 0,71 mln;
  - Affidamento alla Società regionale in house Sviluppo Italia Molise S.p.A. per la realizzazione dell'*Azione di sistema (1.2.1) per il Sostegno alla partecipazione degli Attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica*, dotazione di 2,08 mln, totale spesa prevista 1,9 mln;
- Asse 2:
  - Agenda digitale per la Salute – Azione 2.1.1, dotazione di 6 mln, totale spesa prevista Euro 1,45 mln;
  - Open Data Molise (Parte Imprese-Camera di Commercio e Parte dati pubblici -Molise Dati) – Azione 2.1.1, dotazione di 0,74 mln, totale spesa prevista Euro 0,33 mln;

- Suap – Sportello Unico delle Attività Produttive – Azione 2.1.1, dotazione di 0,6 mln, totale spesa prevista Euro 0,18 mln;
- Strategia dell’Area interna pilota Matese – Azione 2.1.1, dotazione di 0,19 mln, totale spesa prevista Euro 0,05 mln;
- Asse 3:
  - Avviso *Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili* - Azione 3.1.1 per una dotazione iniziale di 14 mln€ - incrementata di ulteriore 4mln - e Azione 3.4.1 per una dotazione di 4,2 mln, totale spesa prevista Euro 4,45 mln;
  - Strategia dell’Area interna pilota Matese, Avviso a regia regionale – Azione 3.2.1, dotazione 0,59, totale spesa prevista Euro 0,05 mln;
  - Avviso per *Progetti di promozione dell’export (destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale)* – Azione 3.3.1, dotazione di 1,2 mln, totale spesa prevista Euro 0,24 mln;
- Asse 4:
  - Avviso per *Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive* – Azione 4.2.1, dotazione di 3,2 mln, totale spesa prevista Euro 0,64;
- Asse 6 :
  - Avviso pubblico *Tirocini extra-curricolari di inserimento e reinserimento al lavoro “sostegno all’occupazione over 30”* -Azione 6.1.1 dotazione pari a €. 3.454.929, totale spesa prevista Euro 3.454.929
  - Avviso per la *presentazione di operazioni formative finalizzate all’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro”,* Azione 6.1.1 dotazione pari a €. 2.000.000,00 totale spesa prevista Euro 541.838,00
  - n. 2 Avvisi Autoimprenditorialità –creazione di imprese di cui uno destinato ai disoccupati dell'Area di crisi over 30 e l'altro rivolto ai disoccupati over 30 dell'intero territorio regionale, Azione 6.1.1 dotazione pari a €. 3.170.746,00 totale spesa prevista Euro 360.646,40
  - Avviso pubblico rivolto al finanziamento dei percorsi di diritto dovere istruzione per l’annualità 2015-2016 rivolti ai giovani molisani fuoriusciti dai normali canali dell’obbligo scolastico, - Azione 6.2.1 dotazione pari a €. 2.500.000,00 totale spesa prevista Euro 1.803.556,00
  - Azioni per il miglioramento dell’efficacia e della qualità dei servizi al lavoro per la prosecuzione delle attività previste dalle progettazioni esecutive *“Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Campobasso e Isernia nell’ambito del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise”,* Azione 6.5.1, dotazione pari a €. 3.175.777 totale spesa prevista Euro 774.872,00
- Asse 7:
  - *Avviso pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali sociali del Molise per la presentazione di progetti per il finanziamento di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione,* Azione 7.1.1 dotazione pari a €. 3.000.000,00 totale spesa prevista Euro 2.999.700,00
  - Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia. *Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di innovazione sociale (P.I.S)* Azione 7.3.1 dotazione pari a €. 979.460,00 totale spesa prevista Euro 391.784,00
- Asse 8:
  - Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità. Azione 8.2.1 dotazione pari a €. 2.000.000,00 totale spesa prevista Euro 670.000,00

Dalle previsioni sopra riportate, la distanza dal Target N+3 è così sintetizzata:

	<b>N+3</b>	<b>Totale previsioni di spesa al 31/12/2018 (cumulata)</b>	<b>Delta</b>
<b>Totale POR</b>	22.141.581,13	23.053.238,65	<b>911.657,52</b>
<b>FESR</b>	16.719.275,60	11.386.102,28	<b>-5.333.173,32</b>
<b>FSE</b>	5.422.305,53	11.667.136,37	<b>6.244.830,84</b>

Le previsioni di spesa sopra riportate testimoniano un sostanziale raggiungimento del target “N+3” complessivo in scadenza al 31/12/2018. Sebbene il disimpegno automatico associato alla regola N+3 sarà calcolato per Programma Operativo, con riguardo all’articolazione per singolo Fondo si segnala una “sofferenza” attuativa del FESR e una previsione sovraperformante del FSE, che - in somma algebrica – garantiscono, ad ogni modo, il totale di Programma.

Per il FESR, alle conseguenze sulla capacità di spesa comportate dal ritardo accumulato negli anni precedenti riferibile all’intero Programma - dovuto principalmente al perfezionamento degli adempimenti propedeutici all’operatività del programma, quali quelli connessi agli aspetti di strutturazione della governance e di approvazione del Sistema di gestione e controllo – si aggiungono, più impattanti rispetto al FSE, gli effetti attuativi della prevista integrazione con altri strumenti e strategie quali la Strategia di Specializzazione Intelligente, la Strategia per l’area di crisi, le Strategie territoriali e il Credito di imposta, la cui definizione concertativa multilivello ha determinato fisiologici rallentamenti e necessità di recupero che, sebbene in parte colmati in termini di attivazione delle risorse/Azioni (cfr. supra), ancora non producono pieni risultati sotto il profilo della spesa.

Rilevano, inoltre, nel quadro attuativo del FESR - con riferimento alle procedure riguardanti i regimi di aiuto, in linea generale e a diversi livelli di problematicità – le conseguenze dell’accelerazione nell’attivazione delle procedure di accesso al sostegno del Programma sulla cronoprogrammazione procedurale preventivata. In altri termini, il meccanismo delle cd. finestre temporali, annunciato nel Programma quale facilitatore di velocità istruttoria e garante di qualità progettuale, è stato accantonato – almeno al momento e al fine di recuperare il ritardo nell’avvio – in favore di una più massiva attivazione di risorse che ha prodotto, come contraltare, una dilatazione dei tempi di istruttoria, concessione e conseguente start up delle iniziative finanziate. L’incontro di una più ampia dotazione di risorse con aspettative per lungo tempo compresse – in ragione di quanto sopra argomentato - ha determinato, nonostante la presenza di meccanismi di pre-scrematura, una esorbitante numerosità nelle candidature proposte.

Per le altre procedure del FESR, ascrivibili per la quasi totalità dei casi alle Strategie territoriali dedicate alle Aree urbane e alle Aree interne, rileva, infine, la fisiologica distanza temporale tra l’attivazione delle stesse – accompagnata da un complesso processo di condivisione partenariale multilivello - e il concreto maturare delle condizioni sufficienti a produrre spesa. Ancorché, in tale accezione, non si registrino ulteriori particolari ed imprevedibili rallentamenti, permane ancora piuttosto lontana la possibilità che tali procedure concorrano al conseguimento dei target prefissati.

In generale, può dirsi, in conclusione, che le criticità sono sostanzialmente scivolte a valle, dal momento procedurale dell’attivazione a quello di produzione della spesa.

L’Autorità di Gestione è impegnata, tuttavia, a mettere in atto ogni misura idonea a garantire il raggiungimento delle previsioni di spesa. Ove le previsioni qui sintetizzate dovessero non concretizzarsi, si riformulerà progressivamente il “piano di azione” finalizzato al raggiungimento degli obiettivi. Si anticipa, infatti, che, parallelamente alla spinta attuativa sulla produzione della spesa sopra dettagliata, sono in corso di approfondimento percorsi paralleli e di sostegno che comprendono, nello specifico:

- una ricognizione di interventi già avviati e non conclusi, ammissibili al Programma, da inserire nelle Strategie territoriali, in particolare quelle delle Aree Urbane, quale leva di rendicontazione, ferma restando l'attuazione delle scelte programmatiche operate in sede di strategia;
- la valutazione della possibilità di aderire a percorsi nazionali di accelerazione della spesa in funzione, in particolare, del limite massimo del tasso di cofinanziamento comunitario stabilito, per le Regioni in transizione, nell'articolo 120, comma 3, lettera d) (*"Il tasso di cofinanziamento...non può superare...d) il 60% per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera c)..."*).

Con riguardo alla capacità di conseguimento dei target finanziari e di output associati al Performance Framework si fa rinvio allo specifico approfondimento valutativo affidato dall'Autorità di Gestione al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici regionale, in particolare al Documento di *Follow up sull'implementazione delle procedure e della road map di conseguimento dei target di efficacia*, successivo al primo Rapporto intermedio di giugno 2017 e al Rapporto finale di settembre 2017.



## 6. DETTAGLIO QUALITATIVO PER ASSE

### ASSE 1



#### **Azione 1.1.1 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi**

Con DD del Direttore del Primo Dipartimento – AdG del POR n. 75 del 25/06/2018 è stato approvato ed emanato l'Avviso pubblico di attivazione dell'azione avente una dotazione finanziaria di Euro 5.830.912,00 di cui 3 Milioni di euro riservati al territorio dell'Area di Crisi Complessa in ottemperanza a quanto previsto dal PRRI.

Obiettivo del bando è sostenere la collaborazione tra imprese, Università, Centri di ricerca, altri soggetti dell'industria, della ricerca e aggregazioni pubblico private in materia di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, nuovi prodotti e nuovi servizi nell'ambito di quanto previsto dalla Strategia di specializzazione Intelligente del Molise. Il bando prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per programmi di ricerca e sviluppo eventualmente completati da una attività di industrializzazione.

Possono presentare la candidatura:

- le imprese già esistenti alla data di presentazione della candidatura operanti in ambiti prioritari individuati con la RIS3 Molise;
- le aggregazioni tra Imprese o tra Imprese e Organismi di ricerca, già costituite alla data di presentazione della candidatura, nelle forme di Consorzio con rappresentanza esterna, Società consortili, Reti di impresa, RTI/ATI e ATS;
- le aggregazioni tra Imprese o tra Imprese e Organismi di ricerca, da costituirsi anche successivamente alla data di presentazione della candidatura, nelle forme di Consorzio con rappresentanza esterna, Società consortili, Reti di impresa, RTI/ATI e ATS .


L'avviso prevede un meccanismo di selezione "a sportello". Le domande possono essere presentate a partire dal 19/07/18 e fino al 30/09/2018. Il soggetto gestore dell'avviso è Sviluppo Italia Molise S.p.A.



#### **Azione 1.2.1 - Azioni di sistema per il Sostegno alla partecipazione degli Attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica - Sviluppo Italia Molise (DDD 143 del 21/12/2016 e DGR 174 del 12/05/2017)**

L'azione prevede una serie di attività volte a stimolare la diffusione di una cultura imprenditoriale della partecipazione al mondo della ricerca e dell'innovazione. Sviluppo Italia Molise si è dedicata, in particolare, nel solco di quanto già avviato nel precedente periodo di programmazione, alla verifica delle esigenze di innovazione manifestate dalle imprese e dai centri di ricerca, avviando una serie di iniziative ed incontri in base al progetto operativo approvato dalla Regione Molise e con riferimento al seguente quadro logico di intervento:

Figura: Quadro logico di intervento per l'azione 1.2.1



Il percorso prevede il coinvolgimento sinergico di imprese ed attori della ricerca, attraverso azioni di promozione e sensibilizzazione, che facciano emergere le più interessanti linee di ricerca e le potenziali iniziative di collaborazione, da far convergere ed attivare attraverso progetti innovativi supportati da strumenti finanziari (regionali, nazionali ed europei) dedicati. In tale processo assumono fondamentale rilevanza le relazioni con i network di specializzazione tecnologica e con le piattaforme di concertazione a vari livelli.

Il primo passo per l'implementazione del progetto operativo è stato costituito dalla **verifica dei contatti** esistenti a livello locale, nazionale ed internazionale con un insieme qualificato di stakeholders, al fine di attivare i diversi percorsi di diffusione delle informazioni, fondamentali sul tema della ricerca ed innovazione. I contatti sono confluiti in un database strutturato contenente dati su centri di ricerca ed imprese.

Un percorso strategico fondamentale è stato poi tracciato attraverso la progettazione del processo di lancio e raccolta di **manifestazioni di interesse** da parte delle imprese, anche esterne, che volessero investire in Molise con progetti di innovazione nell'ambito della **Strategia di Specializzazione Intelligente** regionale. Il relativo avviso è stato pubblicato in data 2 agosto 2017, con scadenza 30 ottobre (poi prorogata al 30 novembre 2017), sui siti specifici di interesse (innovamolise, moliseineuropa, simolise) ed è stata inviata una email ad un paniere significativo di imprese; contemporaneamente è stato attivato un modulo on line (google form) per la raccolta dei questionari attraverso i quali è stata strutturata la manifestazione di interesse.

Le proposte raccolte, la cui presentazione non ha comportato alcun obbligo nei confronti della Regione Molise e/o di Sviluppo Italia Molise, hanno riguardato iniziative imprenditoriali, da localizzare in Molise, finalizzate alla realizzazione di programmi di innovazione con particolare riferimento allo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, nuovi prodotti e nuovi servizi, da realizzare in collaborazione con gli attori, pubblici e privati, del mondo della ricerca. Di seguito si propone una tabella contenente, in sintesi, le informazioni delle **20 schede** relative alle manifestazioni di interesse pervenute.

Tabella: Sintesi dei contenuti delle manifestazioni di interesse

Numero Proponenti	20
Regione di residenza del proponente	Molise: 11 Lombardia: 2 Toscana: 3 Lazio: 1 Campania: 3

Driver di sviluppo S3	Ambiente: 7 Creatività: 7 Benessere: 6
Ambito prioritario S3	Innovazione nel sistema ICT: 11 Sistema agroalimentare: 3 Scienze della vita: 3 Industrie culturali, turistiche e creative: 3
Comune di localizzazione dell'iniziativa	Campochiaro: 5 Campobasso: 5 Bojano: 1 Isernia: 1 Venafro: 3 Pozzilli: 1 Basso Molise: 1 Larino: 1 Termoli: 2
Comune compreso nel perimetro dell'Area di Crisi Industriale complessa del Molise	Tutti i comuni indicati sono compresi nel perimetro dell'area di crisi ad eccezione di Termoli e Larino.
Finalità dell'investimento	Progetto di ricerca, sviluppo e industrializzazione dei risultati: 15 Progetto di ricerca e sviluppo: 5
Dimensione aziendale	Piccola: 18 Media: 1 Grande: 1
Totale investimenti	Investimenti al di sotto di € 100.000: 2 Investimenti al di sotto di € 1.000.000: 6 Investimenti al di sopra di € 1.000.000: 5 Informazione non indicata: 7
Incremento di addetti previsto	27 addetti di media

L'analisi delle 20 schede inviate consente di caratterizzare il profilo del potenziale investitore con una piccola impresa, operante prevalentemente nell'ambito ICT, che collabora con istituti universitari (con particolare riferimento all'Università del Molise) per progetti di ricerca includenti la fase di industrializzazione dei risultati.

Il numero delle schede inviate e il volume degli investimenti preventivati confermano un interesse delle aziende verso il Molise quale meta per progetti di R&S, ancora da sviluppare. Di contro, le riconoscibili proposte da parte di soggetti che già operano o hanno contatti consolidati con aziende localizzate nei confini regionali, costituiscono un indice di fidelizzazione che lascerebbe ben sperare in prospettiva potenziale.

Le indicazioni sulla potenziale struttura di strumenti agevolativi da mettere in campo possono quindi essere così riassunte:

- attenzione all'interesse verso l'ICT, con particolare riferimento alle applicazioni negli altri tre ambiti prioritari della RIS Molise;
- attenzione alla **fase promozionale**, anche fuori dei confini della regione, della strumentazione agevolativa messa in atto: l'interesse da parte di chi conosce il Molise può essere considerato come un indice di attrattività, purché adeguatamente promossa;

- importanza di prevedere la possibilità di agevolare anche l'**industrializzazione dei risultati** o, quantomeno, vincolare l'ammissibilità ad una descrizione chiara e sostenibile delle ricadute industriali dei progetti di R&S;
- verifica della possibilità di integrare agevolazioni finanziarie classiche (contributo per attività di R&S) con **agevolazioni tese a stabilizzare il rapporto tra imprese e organismi di ricerca** (dottorato in azienda);
- verifica del potenziamento dell'**incubatore di Campochiaro** per renderlo un hub ICT, considerato l'interesse manifestato in tal senso.

Sono state parallelamente organizzate riunioni con gli attori della ricerca e condotte le attività preparatorie (progettazione schede di rilevazione, contatti utili) per l'organizzazione di incontri tecnici e workshops con gli stakeholders e le imprese. In particolare, tale fase è stata calendarizzata a partire da ottobre 2017 e proseguirà nel corso del 2018 anche attraverso l'organizzazione di eventi tematici e momenti seminariali. L'obiettivo, in particolare, è quello di facilitare un percorso di collaborazione tra le imprese, le loro aggregazioni e i centri di ricerca interessati. Gli ambiti settoriali prescelti per l'organizzazione degli incontri tematici saranno in via prioritaria quelli indicati nella strategia RIS3, pertanto attraverso un percorso coerente con gli indirizzi fissati in tale strategia, ma non si escludono verifiche ed ulteriori momenti di approfondimento per specifici argomenti. Nel dettaglio, sono stati realizzati i seguenti incontri con gli attori della ricerca:

- ⇒ Incontro con **Università Cattolica**: 26 ottobre 2017;
- ⇒ Incontro con IZTS (Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"): 6 novembre 2017;
- ⇒ Incontro con Istituto Neurologico mediterraneo (**Neuromed**) calendarizzato nel 2018.

I diversi attori hanno fatto emergere le esigenze di innovazione e le criticità riscontrate nei loro ambiti tecnico-scientifici. In particolare, è stata molto proficua la collaborazione con l'Università degli Studi del Molise (**Unimol**), attraverso l'organizzazione di alcune riunioni preliminari (2 ottobre 2017 e 17 ottobre 2017) e due incontri riservati a docenti e ricercatori, rispettivamente a Campobasso (20 novembre 2017) e a Pesche (IS) (5 dicembre 2017).

I diversi incontri hanno costituito l'occasione per presentare il percorso strategico del POR Molise e le opportunità derivanti dal networking, anche in termini di progettazione dei bandi di finanziamento.

In particolare, attraverso il contributo di Unimol sono state raccolte **18 schede tecniche** riassuntive dei progetti e delle iniziative di ricerca attualmente condotte dall'ateneo molisano. Si tratta di iniziative, nate spesso in collaborazione con le imprese, che insistono in molti casi sui settori coerenti con la RIS3, per cui si attendono concrete opportunità di sviluppo progettuale. In tal senso è stato organizzato un primo workshop tematico sul settore **agroalimentare** (13 dicembre 2017, presso l'incubatore di imprese di Campochiaro - CB) a cui hanno partecipato anche le imprese. Nel corso dell'incontro sono stati presentati gli scenari di innovazione del settore e le opportunità di collaborazione e finanziamento disponibili. I prossimi eventi, da organizzare sempre in collaborazione con gli attori della ricerca, riguarderanno i seguenti ambiti:

- ⇒ Workshop industrie turistiche, culturali e creative;
- ⇒ Workshop ICT;
- ⇒ Workshop Life Science.

Sono inoltre stati programmati due interventi di stampo seminariale rispettivamente sul tema delle agevolazioni finanziarie per la R&I previste dal POR Molise FESR-FSE 2014-2020 e sulla creazione d'impresa innovativa, organizzati in collaborazione con l'Unimol.

In particolare, il primo seminario, programmato presso la sede di Campobasso del Dipartimento di economia è rivolto ai dottorandi dell'Unimol, il secondo è rivolto agli studenti del corso di Laurea magistrale in Management del Turismo e dei Beni culturali con sede a Termoli (CB).

Relativamente alle attività di supporto alla progettazione e gestione di Avvisi a valere sulle azioni che impattano sui temi della ricerca e dell'innovazione, Sviluppo Italia Molise ha collaborato con gli uffici regionali nelle procedure di attuazione, in particolare, delle Azioni 1.1.1, 1.3.1, 3.1.1.

L'Agenzia si è inoltre dedicata, nell'ambito dell'implementazione dell'Azione 3.2.1, alla verifica delle sinergie tra gli obiettivi dell'azione e le caratteristiche del progetto pilota della RIS3 "Valore Molise". Un ulteriore contributo in tal senso è stato fornito nella definizione di azioni operative da implementare, con particolare riferimento alle strategie per le "Aree Interne" previste dal POR, nell'ambito dell'attuazione delle azioni 6.1.1 e 6.2.2. In tale contesto è stato fornito un supporto per l'elaborazione di schede tecniche focalizzate sul tema della creazione d'impresa nelle aree strategicamente vocate alle tematiche turistiche, in piena coerenza con il progetto "Valore Molise".

Nell'ambito delle attività a valere sull'azione 1.2.1, è proseguita l'attività di accompagnamento alla progettazione di impresa innovativa attraverso servizi informativi garantiti ai diversi utenti entrati in contatto con Sviluppo Italia Molise anche sulla base di incontri *one-to-one*.

Relativamente alle attività riconducibili all'OT1, principale riferimento delle strategie di ricerca e innovazione, può essere inoltre utile una breve disamina sui processi di governance previsti dalla Strategia S3. In particolare, è in corso di stesura il rapporto di monitoraggio relativo alle attività svolte nel 2017 e sono stati svolti i passaggi propedeutici alla piena funzionalità dello Steering group, organismo che assume rilievo particolare nella gestione del processo di eventuale aggiornamento della S3 stessa. In particolare, tra ottobre e novembre 2017 sono stati calendarizzati ed effettuati incontri con i principali attori della strategia.

Tra le attività di Networking, si sottolinea quella condotta da Sviluppo Italia Molise per conto della Regione Molise nell'ambito delle attività previste dal Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Agenzia di Coesione Territoriale e la Regione Emilia Romagna, in qualità di Amministrazione che ha maturato una capacità strategica ed amministrativa riconosciuta a livello nazionale ed europeo nel disegno e nell'attuazione delle politiche per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico.

L'obiettivo generale del Protocollo d'Intesa è sviluppare una collaborazione utile a rafforzare ulteriormente i sistemi innovativi regionali e costruire sinergie tra il sistema della ricerca e quello dell'industria, anche sulla base dell'esperienza maturata dalla Regione Emilia Romagna. Il Molise ha formalmente espresso il proprio interesse, attraverso la redazione e l'invio all'Agenzia di Coesione Territoriale di una scheda riepilogativa contenente elementi informativi sintetici sulle criticità rilevate e le tematiche proposte.

Il consolidamento dei contatti in rete e le relazioni con i network internazionali sono stati curati costantemente da Sviluppo Italia Molise ed attualmente è attiva l'iscrizione alle seguenti piattaforme informative, contenenti anche diversi approfondimenti tecnico-scientifici riservati agli utenti registrati:

Figura: Piattaforme e network di riferimento

NETWORK	Data iscrizione
<a href="#">Cordis</a>	dic-15
<a href="#">Europa Creativa</a>	28-gen-16
<a href="#">APRE</a>	gen-16

<a href="#">EIP AGRI NETWORK</a>	gen-16
<a href="#">INTERREG EUROPE</a>	22/04/2016
<a href="#">EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION PLATFORM</a>	12/10/2016
<a href="#">Enterprise Europe Network</a>	Contatti con local contact point
<a href="#">Agenzie esecutive (es EASME, etc.)</a>	Contatti avviati durante la progettazione
<a href="#">RIS 3 Platform</a>	Contatti avviati durante la progettazione
<a href="#">Piattaforma Smart Communities</a>	24/01/2017
<a href="#">FORMEZ</a>	01/02/2017
<a href="#">INNO4AGRIFOOD</a>	04/05/2017
<a href="#">INTERACT</a>	25/09/2017
<a href="#">EIT</a>	25/09/2017
<a href="#">Innovation Policy Platform</a>	10/01/2018
<a href="#">IDEALIST</a>	15/01/2018

Si evidenziano, inoltre, le seguenti attività finora realizzate:

- ⇒ è stato presentato da parte di Sviluppo Italia Molise, in collaborazione con la Regione Molise ed altri partner internazionali, un progetto (AGROSMART) sul settore agroalimentare a valere sul Programma **INTERREG ITALIA ALBANIA MONTENEGRO** che, pur essendo rientrato nella graduatoria di ammissibilità (Decreto n. 85 del 12/12/2017 da parte dell'Autorità di Gestione), non è stato inserito tra quelli finanziabili;
- ⇒ attraverso la piattaforma **TAIEX REGIO PEER 2 PEER** della Commissione Europea, è stata presentata in data 18 dicembre 2017 ed approvata in data 10 gennaio 2018, la candidatura per una *study visit* all'estero per approfondire le modalità di intervento sui settori di riferimento della RIS3 e per implementare i contatti e la conoscenza delle reti internazionali. La visita verrà effettuata nel corso dei prossimi mesi.

Sono stati inoltre costantemente garantiti, anche attraverso il sito [www.innovamolise.it](http://www.innovamolise.it), i servizi di informazione sulle opportunità presenti a livello europeo, nazionale e regionale in tema di incentivi ed agevolazioni per progetti di innovazione, con particolare riferimento a quelli riservati alle imprese (call ed iniziative europee). La società inoltre eroga costantemente servizi informativi e di accompagnamento alla progettazione soprattutto nella fase di generazione delle idee imprenditoriali e di ricerca partner. Gli incontri vengono effettuati con le imprese e gli interlocutori che entrano in contatto con la struttura attraverso diversi canali. Di seguito si riporta anche una tabella riepilogativa dei pacchetti di lavoro e dei deliverables previsti nell'ambito del progetto operativo dell'Azione 1.2.1.

Tabella: Progetto operativo Azione 1.2.1 POR FESR-FSE 2014-2020 Regione Molise - Working packages, attività e deliverables

WP	Attività	Deliverables
WP1	Manifestazione di interesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WP1_D1_doc (Avviso e mail Aziende_Molisane_REV_agosto 2017.xls)</li> <li>▪ WP1_D2_modulo on line (google form)</li> <li>▪ WP1_D3_Report</li> </ul>
WP1	Mappatura contatti, imprese, centri di ricerca	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WP1_D4_Contact database.xls</li> </ul>

	e reti di specializzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WP1_D5.xls (imprese)</li> <li>▪ WP1_D6.xls (reti e centri di ricerca)</li> </ul>
WP1	Analisi di scenario (di natura quantitativa su dati ricerca ed innovazione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WP1_D7_Report sintetico - <i>on going</i></li> <li>▪ Aggiornamento innovamolise (dati e documenti)</li> <li>▪ WP1_D8_Report settoriali</li> </ul>
WP1	Attivazione e consolidamento contatti in rete	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WP1_D9_Protocolli d'intesa.doc</li> <li>▪ WP1_D10_Schema rilevazione scenari innovazione_Centri di ricerca_innovazione</li> <li>▪ WP1_D11_Schema rilevazione fabbisogni_Imprese</li> <li>▪ WP1_D12_Sintesi scenari.xls</li> </ul>
WP1	Attivazione e consolidamento contatti in rete	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Info/news/flashnews</li> <li>▪ Newsletter mensili</li> </ul>
WP1	Giornate di approfondimento tematico/settoriale*	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nr. Eventi, incontri con attori della ricerca</li> <li>▪ Facilitazione costituzione raggruppamenti di imprese (<i>position papers</i> e schede progettuali - <i>on going</i>)</li> </ul>
WP2	Ricerca bandi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WP2_D1_Schede.doc su finanziamenti/bandi</li> <li>▪ WP2_D2_Call e bandi aperti.xls</li> </ul>
WP2	Accompagnamento alla progettazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WP2_D3_File anagrafica ingressi.xls</li> <li>▪ WP2_D4_Eventuali specifiche progettazioni - <i>on going</i></li> </ul>
WP2	Altri servizi erogati (trasferimento tecnologico, proprietà intellettuale)	(WP2_D5_Report.doc) - <i>on going</i>
WP3	Valore Molise	Progetto Pilota
WP4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizi di partner search</li> <li>- Visite dirette</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WP4_D1_Schede servizio o WP2_D3_File anagrafica ingressi.xls</li> <li>▪ WP4_D2_Report visite.doc - <i>on going</i></li> </ul>
WP5	Schede di monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WP5_D1_Piano di qualità/monitoraggio_Azione 1.2.1.doc</li> <li>▪ WP5_D2_Report di rendicontazione</li> </ul>

\*Possono anche coincidere con i *working groups* (tavoli tematici) della RIS3

Sono in corso le procedure per dare continuità all'azione almeno fino al marzo 2019.



#### Azione 1.3.1 – Avviso “HIGH TECH BUSINESS”

Con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 21 del 06/04/2017 è stato approvato, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n.73 del 13/03/2017 che ha attivato l’Azione 1.3.1. del POR FESR-FSE Molise 2014-2020, l’Avviso High Tech Business avente una dotazione finanziaria pari ad € 2.000.000,00.

Il R.U.P. dell’Avviso è stato individuato, con Delibera di Giunta Regionale n. 223 del 16/06/2017, nel Direttore del Servizio “Supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE in materia di aiuti”.

Con Determinazione del Direttore n. 3806 del 27/07/2017 del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del POR FESR-FSE in materia di aiuti è stato approvato lo Schema di Disciplinare che regola i tempi e le modalità di erogazione delle agevolazioni, unitamente alla manualistica e modulistica di rendicontazione.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 453 del 28/11/2017 si è provveduto ad incrementare la dotazione iniziale di ulteriori € 1.000.000,00 e a prorogare il tempo massimo entro cui è possibile presentare le domande di finanziamento al 30/06/2018, demandando al Direttore del I Dipartimento, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR-FSE Molise 2014-2020, l'adozione dei conseguenziali adempimenti attuativi connessi.

Con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 87 del 05/12/2017 si è provveduto all'incremento della dotazione finanziaria di ulteriori € 1.000.000,00 e alla proroga del tempo massimo entro cui è possibile presentare le domande di agevolazione al 30/06/2018.

Con Determina del Direttore del I Dipartimento n. 78 del 28/06/2018 si è deciso di prorogare l'apertura dello sportello al 31/01/2019.

### **Soggetti Beneficiari (Art. 3 dell'Avviso)**

- Start - up innovative ad alta intensità di conoscenza costituite ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Decreto Legge n. 179/2012 ed iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
- Costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- Con almeno una sede operativa ubicata sul territorio molisano alla data di presentazione della domanda ovvero che si impegnino ad aprire una sede operativa nel territorio molisano entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Possono richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendano costituire una start-up innovativa purché, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, l'impresa sia formalmente costituita ed iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese ed abbia una sede operativa nel territorio molisano.

### **Piani d'impresa ammissibili (Art. 5 dell'Avviso)**

- Prevedano sia attività di Sviluppo Sperimentale sia attività di Industrializzazione dei Risultati;
- Coerenti con gli ambiti prioritari di intervento di cui alla RIS3 Molise;
- Importo minimo di spesa non inferiore ad € 20.000,00;

I piani d'impresa devono presentare, almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico ed innovativo;
- essere mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale;
- essere finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

### **Tipologia di spese ammissibili (Art. 5 dell'Avviso)**

Spese d'investimento: impianti, macchinari ed attrezzature tecnologici, componenti hardware e software, acquisto brevetti e licenze, certificazioni, progettazione e sviluppo di impianti tecnologici o architetture informatiche, etc.

Spese di gestione: canoni di leasing, costi di affitto dei beni strumentali, costi salariali per personale avente i requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, lettera h) numero del Decreto Legge 179/2012, servizi di incubazione e di accelerazione di impresa, costi relativi alle fidejussioni, etc.

### **Agevolazioni (Art. 6 dell'Avviso)**

Contributo a fondo perduto, pari al 50% delle spese ammissibili, concesso ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera c) del Regolamento d'Esenzione.

La percentuale di contributo è maggiorata al 60% se la compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:



- interamente costituita da persone di età non superiore ai 40 anni;
- interamente costituita da donne;
- interamente costituita da persone di età non superiore ai 40 anni e da donne;
- sia prevista la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato in attività di ricerca da almeno un triennio.

Ad ogni modo, il contributo massimo concedibile non può superare € 100.000,00 e, nel caso in cui ricorrano le ipotesi di maggiorazione, € 120.000,00.

#### **Modalità di presentazione delle domande (Art. 7 dell'Avviso)**

Le domande possono essere inoltrate, a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul B.U.R.M, mediante apposita applicazione web denominata MoSEM.  
La procedura valutativa è "a sportello".

#### **Valutazione delle domande (Art. 8 dell'Avviso).**

Le domande vengono valutate dal Soggetto Valutatore (Sviluppo Italia Molise S.p.A.) in ordine cronologico di arrivo.

La valutazione è suddivisa in 3 fasi di seguito descritte:

- Verifica di ricevibilità – consistente nella verifica delle modalità e termini di spedizione dell'istanza oltre che della completezza documentale;
- Verifica dei requisiti per l'accesso – verifica della presenza dei requisiti dei soggetti beneficiari e dei piani di impresa (effettuata ai sensi degli art. 4 e 5 dell'Avviso);
- Valutazione di merito - comprendente un colloquio obbligatorio con la compagine sociale e basata sui criteri di selezione previsti dall'Azione 1.3.1. ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE Molise 2014-2020.

#### **Dotazione finanziaria**

€ 3.000.000,00

#### **Stato di attuazione dell'Avviso**

Di seguito si riporta una tabella sintetica volta a delineare l'andamento, nell'attuazione, dell'Avviso.

<b>STATO DOMANDE</b>	<b>NUMERO DOMANDE</b>
In valutazione	4
Non ammesse/revoche	20
Decadute per rinuncia espressa	4
Proposto per ammissione	7
Ammesse	24
<b>TOTALE DOMANDE PRESENTATE</b>	<b>59</b>

Ne consegue che, al 30 giugno 2018 risultano essere state finanziate n. 24 start-up innovative e che si è in attesa del finanziamento di ulteriori n. 7.

## **ASSE 2**



### *Azione 2.1.1*

L'Azione sostiene la realizzazione di applicativi e sistemi informativi concernenti l'operatività di diversi servizi riconducibili a:

- E-government, open data e semplificazione: (i) azioni per la semplificazione amministrativa; (ii) implementazione della banca dati Molise Open Data; (iii) SUAP associato;

- Sanità e sociale: (iv) Realizzazione e diffusione sul territorio del fascicolo sanitario elettronico con digitalizzazione del ciclo prescrittivo; (v) CUP (Centro Unico di Prenotazione) regionale interoperabile; (vi) Realizzazione di una struttura di telemedicina e teleassistenza;
- “smart cities and communities”: applicazione di soluzioni “intelligenti” per il territorio e la sua società, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile, inclusi la lotta al cambiamento climatico e gli strumenti di mitigazione.

L’Azione, pertanto, è articolata in sub-operazioni corrispondenti ai servizi digitali sopra elencati. Di seguito se ne fornisce in dettaglio lo stato di attuazione.

### **Agenda Digitale Molise – Agenda Digitale per la Salute – Fascicolo Sanitario Elettronico**

Ad oggi risultano in realizzazione le attività relative all’intervento “Interoperabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico – FSE Molise”, finalizzate a rendere pienamente operativo il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), realizzato, nel corso del 2015, con fondi del POR FESR 2007-2013.

Tali attività sono ricomprese nel progetto “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico della Regione Molise con il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale “SPID” e con i Sistemi di FSE sovra regionali”, approvato con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 44 del 10/10/2016. Con tale atto è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, individuando nella Direzione Generale per la Salute la responsabilità complessiva delle attività progettuali.

Il progetto, di importo pari a 700.000 euro, prevede la realizzazione dei seguenti sotto progetti:

- 1) Assistenza tecnica specialistica per l’avvio in produzione del FSE-Molise: è l’insieme di attività effettuate al fine di garantire costantemente l’efficienza e l’operatività dell’utente, indipendentemente dalla sua locazione fisica. Le attività sono propedeutiche all’avvio in produzione del FSE-Molise.
- 2) Interoperabilità con il Sistema Nazionale di Identità Digitale (SPID): adeguamento delle componenti software del Fascicolo Sanitario Elettronico e della relativa integrazione con l’anagrafe Regionale del Molise, al fine di predisporre l’interoperabilità tra il FSE ed un erogatore di identità digitale in accordo alle regole tecniche previste dall’Agenzia per l’Italia Digitale, articolo 4, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014, che permetterà ai cittadini di autenticarsi per accedere ai servizi del Fascicolo Sanitario della Regione in modalità sicura tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale per l’accesso a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità Digitale utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
- 3) Interoperabilità Nazionale dei Servizi di fascicolo sanitario elettronico: adeguamento ed evoluzione delle componenti software del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Molise e della relativa integrazione con il Sistema Tessera Sanitaria (TS) che, nelle more dell’istituzione dell’ANA (Anagrafe Nazionale Assistiti), fornirà i servizi necessari per soddisfare richieste di identificazione anagrafica per un proprio assistito che possono provenire da sistemi FSE di altre regioni. L’obiettivo è realizzare una infrastruttura interoperabile a livello interregionale e nazionale.
- 4) Interoperabilità dell’Anagrafe Vaccinale al FSE-Molise: installazione e parametrizzazione della piattaforma software per la gestione dell’Anagrafe Vaccinale e sua interoperabilità con il FSE-Molise al fine di importare i relativi dati clinico/sanitari nel fascicolo personale del paziente.
- 5) Cartella clinica ospedaliera: installazione e parametrizzazione piattaforma software per la gestione della dematerializzazione della ricetta rossa presso tutti gli ambulatori ospedalieri della Regione Molise e sua interoperabilità con il FSE-Molise, al fine di importare le prescrizioni nel fascicolo personale del paziente.

Per l’attuazione dei sotto progetti il Direttore Generale per la Salute ha adottato i seguenti provvedimenti, con cui sono state affidate le attività di realizzazione degli interventi:

- DDG Salute n.252 del 07/12/2016: approvazione convenzione con Molise Dati per la realizzazione del 1° sotto progetto-Assistenza tecnica specialistica per l’avvio in produzione del FSE-Molise (importo di 158.600 euro IVA inclusa);

- DDG Salute n.31 del 03/03/2017: approvazione convenzione con Molise Dati per la realizzazione del 2° sotto progetto-Fascicolo Sanitario Elettronico-Accesso attraverso SPID (231.066 euro IVA inclusa);
- DDG Salute n.32 del 03/03/2017: approvazione convenzione con Molise Dati per la realizzazione del 3° sotto progetto-Fascicolo Sanitario Elettronico-Interoperabilità Nazionale (230.334 euro IVA inclusa);
- DDG Salute n.29 del 01/03/2017: approvazione convenzione con Molise Dati per la realizzazione del 4° sotto progetto-Anagrafe Vaccinale (36.600 euro IVA inclusa);
- DDG Salute n.112 del 10/04/2017: approvazione acquisto delle licenze software e dei servizi connessi per la realizzazione del 5° sotto progetto-Cartella Clinica Ospedaliera (43.400 euro IVA inclusa);

Le convenzioni per i sotto progetti da 1 a 4 sono state stipulate e sono in corso, a cura di Molise Dati s.p.a, le attività in essa previste: in particolare sono stati erogati i servizi di assistenza tecnica del sotto progetto 1 che hanno consentito l'avvio in produzione del FSE-Molise e, nell'ambito del sotto progetto 3, sono in fase conclusiva i test di interoperabilità con l'infrastruttura nazionale SOGEI.

Per la realizzazione del sotto progetto 2 è stata stipulata una convenzione con l'Agenzia per l'Italia Digitale per l'adesione al Sistema Pubblico per le Identità Digitali (SPID), approvata con DGR 293 del 28/7/2017. La piattaforma software dell'FSE-Molise è stata adeguata al paradigma SPID.

Per il sotto progetto 4 è stata invece approvata, con DGR 315 del 11/8/2017, l'adozione in riuso della piattaforma applicativa "ClicPrevenzione" dell'Azienda Sanitaria Locale di Avezzano, Sulmona, L'Aquila, da utilizzare come base per la realizzazione dell'Anagrafe Vaccinale. Sono state completate le attività tecniche di configurazione del nuovo software di Anagrafe vaccinale presso il CED Molise Dati. E' stata erogata la formazione ai Medici ed operatori sanitari coinvolti. La piattaforma è in esercizio.

Per la realizzazione del sotto progetto 5 sono state acquistate le licenze software, è stata erogata l'attività formativa al personale medico ASReM e sono stati erogati i servizi relativi. La soluzione è in uso in diversi ambulatori ospedalieri pubblici.

#### **Agenda Digitale Molise – Agenda Digitale per la Salute – CUP unico e governo liste di attesa**

Nell'ambito del piano Agenda Digitale Salute è stato avviato l'intervento "CUP e governo delle Liste di Attesa", finalizzato alla realizzazione di un sistema regionale omogeneo di gestione delle agende e delle prenotazioni sanitarie. Il progetto, che fa parte di un più ampio programma che prevede anche il servizio di call center sanitario e di presidio degli sportelli di front-office CUP, con costi a carico del Fondo Sanitario Regionale, è stato approvato con Determinazione Dirigenziale del Servizio Supporto all'AdG del POR FESR-FSE per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti n.3974 del 4/8/2017. Il progetto, a carico dell'Asse 2 del POR per un importo di 700.000 euro, verrà realizzato dall'Azienda Sanitaria Regionale del Molise ASReM, in virtù di una convenzione approvata con DDG Salute n.380 del 13/09/2017. ASReM, con provvedimento del Direttore Generale n.689 del 26/6/2018, ha approvato e trasmesso alla Centrale Unica di Committenza Regionale gli atti di gara, predisposti sulla base della progettualità definita nell'ambito della convenzione.

#### **Agenda Digitale Molise – Agenda Digitale per la Salute – Altri interventi**

Si prevede di realizzare ulteriori interventi e/o sub-interventi riferiti a Registro Tumori - Laboratorio logico unico - Cartella clinica integrata - Case della salute - Sistema integrato di telemedicina - Sistema informativo ospedale unico, con una ulteriore spesa prevista al 31.12.2018 pari a euro 900.000. Saranno attivate procedure MEPA per tutte gli ambiti su citati al netto del sub-intervento rientrante nell'ambito sistema informativo ospedale unico del Molise, che sarà affidato per l'attuazione ad ASREM.

#### **OPEN DATA E SUAP ASSOCIATO**

La linea di intervento OPEN DATA prevede la promozione di un modello regionale di open government basato sul libero accesso ai dati pubblici e sulla forte interazione con cittadini e imprese, finalizzato a creare un acceleratore economico per il territorio (che nella sola Ue il volume d'affari sul riutilizzo dell'informazione pubblica stimato dalla Commissione Europea si aggira sui 140 mld di euro l'anno). Essa è finalizzata alla progettazione e realizzazione della banca dati regionale, che risulti interoperabile con il portale nazionale dei dati aperti, e che raccolga, oltre ai dati di stretta competenza della Regione, i dati open gestiti dagli enti pubblici locali, in particolare comuni e azienda sanitaria. L'intervento complessivo può prevedere anche meccanismi di incentivazione alle aziende finalizzate al riutilizzo – anche a scopi commerciali, come già accade nei Paesi anglosassoni - delle informazioni pubbliche e alla creazione di applicazioni innovative basate su questi dati.

Con riferimento al SUAP l'amministrazione regionale ha promosso nel passato, per il tramite dell'associazione in convenzione di comuni ALI, l'attivazione di un SUAP regionale associato, al quale ad oggi hanno aderito 23 comuni e, attraverso una specifica previsione della legge finanziaria regionale 2014 ha avviato un'azione di standardizzazione della modulistica e dei procedimenti di competenza dei Suap, siano essi costituiti in forma associata che dai singoli comuni, attraverso il quale i diversi Suap risponderanno alle richieste delle PMI in modo pressochè uniforme e standardizzato su tutto il territorio regionale, con modulistica, costi di istruttoria e procedimenti uniformi. Questa linea di intervento segue il percorso tracciato con il potenziamento degli sportelli unici per la semplificazione delle interrelazioni tra la PA e il tessuto produttivo e imprenditoriale locale, mettendo in campo iniziative volte a favorire sia l'associazionismo che la standardizzazione, attraverso la digitalizzazione dei processi interni alle amministrazioni coinvolte e del front-end verso le imprese.

Per l'attuazione di queste linee di intervento, con DGR n.625 del 28/12/2016, l'amministrazione regionale ha attivato una cooperazione "pubblico-pubblico" con la Camera di Commercio del Molise per:

- la realizzazione di una piattaforma ICT in grado di razionalizzare ed omogeneizzare le procedure dello Sportello Unico Regionale, integrandole con le iniziative di semplificazione attivate dai soggetti pubblici operanti nel territorio regionale;
- l'implementazione della banca dati Molise Open Data, basata su un'architettura complessiva idonea ad interconnettere dati di diversa natura e banche dati di diversa provenienza, in grado di organizzare e rendere aggregabili e fruibili le informazioni riguardanti le sole imprese.

La previsione budgettaria per l'attuazione di tali interventi, è pari a 600.000 euro per SUAP e 200.000 per Open Data, a valere sui fondi dell'Asse 2 – Agenda Digitale: tali costi saranno definiti in dettaglio sulla base del dimensionamento effettivo dei costi di realizzazione da effettuare nell'ambito della procedura di attuazione.

La situazione ad oggi risulta la seguente: così come stabilito dall'atto giuntale, con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n.46 del 19/4/2018, è stato approvato lo schema di Protocollo Esecutivo per la realizzazione degli interventi, che si prevede di stipulare a breve.

Per la realizzazione degli obiettivi afferenti al tema OPEN DATA la Giunta Regionale ha approvato, con DGR 306 del 11/8/2017, un intervento ulteriore di evoluzione del Sistema Informativo unitario per la gestione e il monitoraggio degli investimenti pubblici MoSEM al fine di renderlo aperto e interoperabile a utenti e sistemi esterni, in modo che i dati da esso gestiti e prodotti possano confluire nella banca dati Molise Open Data creando, di conseguenza, l'integrazione tra la piattaforma ICT Molise Open Data e il Sistema Informativo MoSEM. A tale riguardo è stata stipulata una convenzione con la Molise Dati relativa all' "Esposizione in open-data del patrimonio dei dati del Sistema Informativo Unitario per la gestione, il monitoraggio degli Investimenti Pubblici e lo scambio elettronico del Molise (MOSEM)", per un importo complessivo di 536.800 euro a valere sulla linea di intervento 2-Open Data Molise, e al momento sono in corso le attività di sviluppo evolutivo.

### Smart Cities and Communities

L'Azione è, infine, attivata nell'ambito delle Strategie Territoriali. Il relativo stato di attuazione, pertanto, è conseguenza delle procedure di attuazione delle Strategie dedicate alle Aree Urbane e alle Aree Interne, oggetto di approfondimento specifico nell'Informativa resa ai sensi del punto 2 all'Ordine del giorno del Comitato di Sorveglianza del 19 e 20 luglio 2018.

### ASSE 3



#### Azione 3.1.1 e 3.4.1 – **Avviso pubblico Aiuti impianti e Macchinari**

L'avviso si propone l'obiettivo del "Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo" ed è volto al sostegno di investimenti in beni materiali (macchinari, impianti) e immateriali, nonché a sostenere le imprese nelle attività di riorganizzazione aziendale, funzionali all'adozione di soluzioni innovative per la gestione e per l'introduzione di innovazioni di processo/prodotto.

#### **Dotazione finanziaria (Art. 3 dell'Avviso)**

€ 14.000.000. Nell'ambito della dotazione finanziaria è stabilita una riserva di € 10.000.000 per le imprese localizzate nel territorio dei comuni facenti parte dell'Area di crisi complessa Venafro-Campochiaro-Bojano. Sempre nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva è stabilita una riserva finanziaria "trasversale" a favore delle "nuove imprese" di complessivi 4.000.000 di euro.

Nel dettaglio la dotazione finanziaria è ripartita come specificato nella seguente tabella:

	Territorio Area di crisi complessa	Restante territorio regionale
Imprese esistenti	7.000.000	3.000.000
Nuove imprese	3.000.000	1.000.000

E' prevista la possibilità di "osmosi" finanziaria nel caso di non completo utilizzo delle risorse nei diversi territori o tra diverse tipologie, con priorità per il criterio territoriale.

Con successivo provvedimento (DGR n.341 del 19/9/2017) l'avviso in parola è stato integrato attraverso l'attivazione dell'azione 3.4.1, con un incremento della dotazione finanziaria pari a € 4.236.040 euro, destinata a finanziare, in via prioritaria e in applicazione del comma 5 dell'articolo 3 dell'avviso stesso, le iniziative imprenditoriali che non rientrano nei criteri di ammissibilità previsti dall'Azione 3.1.1, in quanto non coerenti con gli ambiti prioritari di specializzazione stabiliti dalla RIS3 Molise, che siano utilmente collocati in graduatoria.

#### **Soggetti Beneficiari (Art. 4 dell'Avviso)**

- piccole e medie imprese (PMI), in forma singola o associata, così come da Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;
- liberi professionisti, che, ai sensi dell'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) sono equiparati alle Piccole e Medie Imprese ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020;

- "nuove imprese" purché l'impresa sia formalmente costituita, iscritta al Registro delle Imprese e faccia pervenire la relativa comunicazione entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

I beneficiari devono avere almeno un'unità operativa nella Regione Molise o impegnarsi ad aprirla entro 60 giorni dalla concessione delle agevolazioni.

#### **Ambito di applicazione (Art. 5 dell'Avviso)**

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti di impresa, da realizzare nel territorio molisano, volti a introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad ammodernare i macchinari, gli impianti e beni intangibili, e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale.

Sono considerati prioritari i progetti:

- sviluppati negli ambiti di specializzazione della RIS3 Molise;
- promossi da imprese o gruppi di imprese operanti in comparti ad alto valore aggiunto per addetto, e con elevato livello di specializzazione ed innovazione;
- promossi da soggetti in possesso del rating di legalità;
- comportano un maggiore incremento degli addetti dell'unità produttiva oggetto degli investimenti (espressi in ULA) rispetto all'investimento da effettuare.

I piani di impresa devono avere ad oggetto la realizzazione dei programmi di investimento per un importo complessivo di spesa ammissibile non inferiore ad Euro 20.000,00.

#### **Contributo concedibile (Art. 7 dell'Avviso)**

Il contributo sarà concesso, alternativamente, secondo una delle seguenti forme di aiuto:

- "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- "Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL)", ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER) e smi;
- solo nel caso di piccole imprese non quotate, fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese, che non abbiano distribuito utili e che non siano state costituite a seguito di fusione: "Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL)", ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER) e smi.

#### **Modalità di presentazione delle domande di agevolazione (Art. 9 dell'Avviso)**

Le domande di agevolazione sono state presentate tramite specifica applicazione web, a partire dalle ore 12:00 del 18 ottobre 2017 fino alle ore 12:00 del 05 dicembre 2017.

La selezione delle domande si attua attraverso una procedura valutativa a graduatoria, con la formazione di due graduatorie distinte per "imprese già esistenti" e per "nuove imprese" per le imprese localizzate nel territorio dell'Area di Crisi Complessa e due graduatorie distinte per "imprese già esistenti" e per "nuove imprese" per le imprese localizzate fuori dal territorio dell'Area di Crisi Complessa.

#### **Selezione delle domande di agevolazione e criteri di valutazione (Art. 11 dell'Avviso)**

La verifica di ricevibilità e la valutazione di merito delle domande di agevolazione viene effettuata dal Soggetto Gestore individuato in Sviluppo Italia Molise S.p.A.

La fase di ricevibilità è finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione e della relativa documentazione prevista a corredo.

La valutazione di merito è divisa in due fasi. Una prima fase di tipo esclusivamente quantitativo sulla base di indicatori e indici dettagliatamente stabiliti nell'avviso pubblico. Tale fase si conclude con la pubblicazione di quattro graduatorie provvisorie (come sopra definite) includendo tutte le istanze ricevibili. L'inclusione in tali graduatorie non fa nascere diritti in merito alla effettiva concedibilità delle agevolazioni.

Per le domande collocate in posizione utile in base alle risorse disponibili si procede con una seconda fase di valutazione secondo i criteri di selezione previsti dal POR Molise FESR FSE 2014-

2020 con riferimento all'Azione 3.1.1. e riportati nel dettaglio nell'Avviso pubblico. Tale fase include la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni.

I soggetti ritenuti ammissibili a seguito della seconda fase di valutazione di merito otterranno la concessione delle agevolazioni.

#### Stato di attuazione dell'Avviso

Sono pervenute 614 proposte progettuali, ripartite secondo gli schemi di seguito riportati.

#### DOMANDE COMPLESSIVAMENTE PRESENTATE

	area di crisi	non area di crisi	totale
<b>imprese esistenti</b>	386	103	489,00
<b>nuove imprese</b>	98	27	125,00
<b>TOTALE</b>	<b>484</b>	<b>130</b>	<b>614,00</b>

#### TUTTE LE DOMANDE PRESENTATE: INVESTIMENTO PREVISTO

	area di crisi	non area di crisi	Totale
<b>imprese esistenti</b>	91.946.403,00	19.366.898,00	111.313.301,00
<b>nuove imprese</b>	27.621.343,00	5.428.204,00	33.049.547,00
<b>TOTALE</b>	<b>119.567.746,00</b>	<b>24.795.102,00</b>	<b>144.362.848,00</b>

#### TUTTE LE DOMANDE PRESENTATE: CONTRIBUTO RICHIESTO

	area di crisi	non area di crisi	totale
<b>imprese esistenti</b>	46.669.348,50	9.425.854,83	56.095.203,33
<b>nuove imprese</b>	16.098.209,00	2.934.495,00	19.032.704,00
<b>TOTALE</b>	<b>62.767.557,50</b>	<b>12.360.349,83</b>	<b>75.127.907,33</b>

#### DOMANDE COMPLESSIVAMENTE PRESENTATE: NUOVE ULA

	area di crisi	non area di crisi	totale
<b>imprese esistenti</b>	1.026,62	238,65	1.265,27
<b>nuove imprese</b>	448,85	116,50	565,35
<b>TOTALE</b>	<b>1.475,47</b>	<b>355,15</b>	<b>1.830,62</b>

Alla data del 31/03/2018 il Soggetto Gestore ha concluso la fase di valutazione delle domande di agevolazione presentate, e successivamente, con provvedimenti del Direttore del Servizio di Supporto all'AdG in materia di aiuti:

- sono state pubblicate le 4 graduatorie delle imprese, suddivise per tipologia, ammesse alla seconda fase di valutazione;
- è stata attivata la seconda fase di valutazione (terza fase dell'avviso) invitando i soggetti, le cui domande sono collocate in posizione utile nelle graduatorie, nei limiti della dotazione finanziaria dell'avviso, a presentare la documentazione necessaria per le fasi successive utilizzando la piattaforma web regionale.

Si riporta di seguito il riepilogo delle domande finanziabili riferite alle diverse dotazioni finanziarie per azione.

<b>DOMANDE FINANZIABILI DALLE DISPONIBILITA' PREVISTE DAL BANDO (azione 3.1.1) per un totale di € 14.000.000,00</b>			
	area di crisi	non area di crisi	Totale
<b>imprese esistenti</b>	27	28	55
<b>nuove imprese</b>	8	6	14

<b>TOTALE</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>69</b>
---------------	-----------	-----------	-----------

<b>INVESTIMENTO PREVISTO</b>			
	<b>area di crisi</b>	<b>non area di crisi</b>	<b>totale</b>
<b>imprese esistenti</b>	13.599.029,53	6.387.464,88	19.986.494,41
<b>nuove imprese</b>	5.012.252,34	1.776.613,90	6.788.866,24
<b>TOTALE</b>	<b>18.611.281,87</b>	<b>8.164.078,78</b>	<b>26.775.360,65</b>

<b>CONTRIBUTO RICHIESTO</b>			
	<b>area di crisi</b>	<b>non area di crisi</b>	<b>totale</b>
<b>imprese esistenti</b>	6.803.892,20	2.994.915,96	9.798.808,16
<b>nuove imprese</b>	2.943.041,40	903.059,31	3.846.100,71
<b>TOTALE</b>	<b>9.746.933,60</b>	<b>3.897.975,27</b>	<b>13.644.908,87</b>

<b>DOMANDE COMPLESSIVAMENTE PRESENTATE: NUOVE ULA</b>			
	<b>area di crisi</b>	<b>non area di crisi</b>	<b>totale</b>
<b>imprese esistenti</b>	327	116	443
<b>nuove imprese</b>	110	66	175
<b>TOTALE</b>	<b>436</b>	<b>182</b>	<b>618</b>

<b>DOMANDE FINANZIABILI DALLE DISPONIBILITA' PREVISTE DALL'ESTENSIONE AL BANDO (azione 3.4.1 – D.D. n. 977 del 20/03/2018) per un totale di € 4.236.040.00</b>			
di cui € 3.177.030 destinati ad imprese esistenti NON in area di crisi complessa ed € 1.059.010,00 a nuove imprese NON in area di crisi complessa			
	<b>area di crisi</b>	<b>non area di crisi</b>	<b>Totale</b>
<b>imprese esistenti</b>	0	37	37
<b>nuove imprese</b>	0	5	5
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

<b>INVESTIMENTO PREVISTO</b>			
	<b>area di crisi</b>	<b>non area di crisi</b>	<b>totale</b>
<b>imprese esistenti</b>	0	6.211.252,21	6.211.252,21
<b>nuove imprese</b>	0	1.460.125,89	1.460.125,89
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>7.671.378,10</b>	<b>7.671.378,10</b>

<b>CONTRIBUTO RICHIESTO</b>			
	<b>area di crisi</b>	<b>non area di crisi</b>	<b>totale</b>
<b>imprese esistenti</b>	0	3.092.996,59	3.092.996,59
<b>nuove imprese</b>	0	725.706,80	725.706,80
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>3.818.703,39</b>	<b>3.818.703,39</b>

<b>DOMANDE COMPLESSIVAMENTE PRESENTATE: NUOVE ULA</b>			
	<b>area di crisi</b>	<b>non area di crisi</b>	<b>totale</b>



<b>imprese esistenti</b>	0	82	82
<b>nuove imprese</b>	0	23	23
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>

Al 05 luglio 2018, per quel che concerne l'avanzamento dell'Avviso a valere sull'Azione 3.1.1, sono state firmate n. 13 determine di concessione, con l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti pari a 1,9 Meuro.

Inoltre, con Delibera di Giunta Regionale n. 275 del 15 giugno u.s. è stato disposto l'incremento della dotazione finanziaria di ulteriori 4 Meuro, in considerazione dello stato di attuazione delle procedure già attivate e delle relative previsioni di tiraggio, al fine di scorrere le graduatorie approvate con DD 622/2018 e s.m.i.

Relativamente all'avanzamento dell'Avviso per la parte a valere sull'Azione 3.4.1, sono state approvate n. 10 determine di concessione per un valore di impegni giuridicamente vincolanti di circa 0,40 Meuro.



**Azione 3.2.1 – Avviso Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa**

L'Azione è volta a sostenere la qualificazione dell'offerta di prodotti e servizi delle imprese nelle destinazioni turistiche, intese come imprese appartenenti all'industria dell'accoglienza in senso lato. In particolare, essa sostiene processi *ICT driven* volti alla costruzione di un prodotto turistico unitario, anche mediante sperimentazione di modelli innovativi quali *dynamic packaging, marketing networking, tourism information system, customerrelationship management*. Sono sostenute, tra le altre, le soluzioni per la sicurezza e condivisione delle informazioni (*cloudcomputing*), quelle per l'*e-booking* e l'*e-commerce*, lo sviluppo, anche pubblico-privato, di *app* informative e di promozione, incluse quelle incentrate sulla realtà aumentata, che possono incidere concretamente sulla valorizzazione del prodotto turistico regionale. L'azione investe, inoltre, nei sistemi di domotica e *building automation* per le strutture ricettive.

L'Azione così finalizzata è completamente "territorializzata", contribuendo con la sua intera dotazione finanziaria a sostenere le Strategie territoriali rivolte sia alle Aree Urbane sia alle Aree interne. Con riguardo alle prime, il cui stato di attuazione è illustrato nell'Informativa resa ai sensi del punto 2 all'Ordine del giorno del Comitato di Sorveglianza del 19 e 20 luglio 2018 cui si fa rinvio, le Autorità Urbane quali Organismi Intermedi sono responsabili delle procedure selettive volte all'individuazione dei Beneficiari. Relativamente alle Aree Interne, il cui stato di attuazione è illustrato nell'Informativa resa ai sensi del punto 2 all'Ordine del giorno del Comitato di Sorveglianza del 19 e 20 luglio 2018 cui si fa rinvio, sono previsti, per ciascuna Area, Avvisi a regia regionale concertati e condivisi con il partenariato del territorio di riferimento, al fine di garantire anche la coerenza con la relativa Strategia.

Relativamente all'Area Pilota interna Matese, in continuità con il percorso avviato nei primi mesi dell'anno 2017, alla DGR n. 133 del 11.04.2017 con la quale sono state attribuite le risorse finanziarie alla prima Area Interna pilota "Matese", è seguita la D.G.R n. 37 del 08.02.2018 con la quale è stata attivata l'azione 3.2.1, la Determina del Direttore del I Dipartimento n. 16 del 01.03.2018 con la quale è stato pubblicato l'avviso 3.2.1 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa dedicato all'Area Interna pilota "Matese", successivamente rettificata con Determina Dirigenziale n. 1688 del 03.05.2018.

Tale avviso dedica € 593.949,00 a due tipologie di intervento: Information technology nel settore del turismo (395.966,00 €) e Sistemi di automazione integrati e innovazione organizzativi (197.983,00 €).

L'avviso è finalizzato in particolare ad accrescere la competitività del sistema produttivo locale incentivando iniziative di aggregazione ed organizzazione del tessuto imprenditoriale su obiettivi, prodotti o servizi comuni. Il bando nasce, infatti, da una condivisione con i comuni dell'area Matese che ha inteso promuovere e sostenere processi di integrazione tra imprese turistiche attraverso lo strumento delle reti di impresa, con l'obiettivo di supportare processi di riorganizzazione del "sistema accoglienza turistica" per migliorare specializzare e qualificare il comparto stesso, incoraggiando investimenti che accrescano la competitività e l'innovazione dell'imprenditoria turistica matesina. A ciò si affianca l'opportunità per il sistema ricettivo in senso ampio di riqualificare con interventi di domotica e building automation le proprie strutture per alzare la qualità del servizio offerto.

Potranno beneficiare del contributo finanziario le micro, piccole e medie imprese (PMI) appartenenti al comparto turistico dell'area del Matese che presenteranno progetti afferenti i temi di sport & turismo outdoor ed esperienziale, archeologia, natura & green, enogastronomia & foodexperience.

I progetti potranno prevedere in linee generale: la messa a sistema di strumenti informativi di amministrazione, gestione e prenotazione di servizi turistici, creazione di piattaforme per acquisti collettivi di beni e servizi; iniziative tese a migliorare la conoscenza del territorio a fini turistici attraverso sistemi di promo – commercializzazione online; l'implementazione di iniziative che utilizzino nuove tecnologie, particolarmente tutti i nuovi sistemi di social marketing; lo sviluppo di iniziative e strumenti condivise fra le aziende della rete finalizzate alla creazione di pacchetti turistici innovativi.

#### **Stato di attuazione dell'Avviso**

Con Determina Dirigenziale n. 3218 del 05/07/2018 sono stati approvati: l'elenco delle domande pervenute e per le quali la verifica della prima fase di ricevibilità ha avuto esito positivo e l'elenco delle domande non ricevibili, con le relative motivazioni.

<b>numero domande pervenute</b>	<b>numero domande ricevibili</b>	<b>costo totale delle proposte progettuali delle domande ricevibili</b>
4	3	265.514,00



#### **Azione 3.3.1 – Avviso pubblico “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate”.**

L'Avviso relativo, con una dotazione di 1,2 milioni di euro, è finalizzato a sostenere progetti di sviluppo delle capacità d'internazionalizzazione delle PMI riconducibili a specifiche esigenze di settori, reti d'impresa, filiere produttive e distretti ed a favorire un migliore posizionamento strategico del “Made in Molise” sul piano internazionale, in termini di penetrazione dei mercati e di cooperazione negli investimenti, in relazione ai quali sono esclusi quelli che implicino delocalizzazione. L'avviso prevede una procedura a sportello aperto ai raggruppamenti di PMI (Reti di imprese di micro, piccola e media dimensione, Consorzi e Società consortili costituiti, anche in forma cooperativa e altre forme di raggruppamento giuridicamente riconosciute).

Con Determina del Direttore del I Dipartimento n. 67 del 15/06/2018, è stato disposto di prorogare al 9 luglio 2018 il termine di scadenza per la presentazione delle domande, inizialmente fissato al 20 giugno.

A completamento delle descrizioni delle procedure attivate si rende noto, infine, che l'Asse risulta interessato dall'attivazione della misura del **Credito d'imposta** per l'acquisto di beni strumentali, istituito ai sensi dell'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),

successivamente modificato dall'articolo 7-quater, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18

Il MiSE DGIAI, Autorità di gestione del PON "Imprese e competitività" 2014-2020 – in quanto responsabile della selezione, gestione e controllo degli interventi cofinanziati dal PON – è individuato quale Organismo Intermedio per la gestione delle risorse dei Programmi regionali, previa delega e stanziamento delle risorse (che per la Regione Molise sono pari a circa 8,6 milioni di euro), al fine di assicurare una gestione coordinata dello strumento. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione possono utilizzare esclusivamente il credito di imposta maturato, relativo ad investimenti già realizzati, in compensazione. Ai sensi dell'art. 65, par. 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, non possono essere finanziati con le risorse del Programma, gli investimenti portati materialmente a termine o completamente attuati prima che sia stata presentata dal contribuente la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta.

Nel periodo di riferimento, sono state attivate le interlocuzioni con il MiSE DGIAI per la definizione, tra l'altro, delle modalità di verifica dei criteri di selezione del POR e, in particolare, dell'appartenenza agli ambiti tematici della S3 regionale. Nello specifico, è in corso di approvazione lo schema di convenzione per la delega delle funzioni dell'AdG al MiSE -DGIAI in qualità di Organismo Intermedio. La dotazione finanziaria per l'attuazione delle operazioni di competenza dell'Organismo Intermedio è stabilita nell'importo iniziale di 2 milioni di euro. In particolare, la DGR n. 262 del 11/06/2018 ha individuato il MiSE-DGIAI quale Organismo Intermedio e, considerando il limitato tiraggio finanziario attuale e previsto della Misura medesima, in seguito, anche, agli esiti del monitoraggio dei progetti potenzialmente agevolabili nell'ambito del Programma e in possesso delle condizioni minime di ammissibilità (quali la non appartenenza al settore agricolo e della pesca, la non conclusione prima della presentazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, un importo complessivo inferiore a 500.000 euro) che hanno evidenziato come solo n. 52 progetti risulterebbero potenzialmente destinatari della stessa, per un investimento complessivo lordo di € 7.163.888,00 e un totale massimo teoricamente ammissibile al POR di credito d'imposta di € 1.641.032,00, ha disposto la riduzione della dotazione finanziaria della Misura del Credito d'imposta di un importo pari a € 4.000.000,00, a favore dell'aumento della dotazione dell'Avviso "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili" (ex DD n. 62 del 29-09-2017) a valere sull'Azione 3.1.1, determinato con DGR n. 275 del 15/06/2018.

#### **ASSE 4**



##### **Azione 4.2.1 – Avviso pubblico "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici delle imprese"**

Con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 25 del 09/03/2018 è stato approvato, in attuazione dell'Azione 4.2.1. del POR FESR-FSE Molise 2014-2020, l'Avviso 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza" avente una dotazione finanziaria pari ad € 3.177.028,00.

Il R.U.P. dell'Avviso è stato individuato, con Delibera di Giunta Regionale n. 223 del 16/06/2017, nel Direttore del Servizio "Supporto all'Autorità di Gestione del POR FESR-FSE in materia di aiuti".

L'avviso è stato pubblicato sito web regionale, sull'albo pretorio, sul BURM (versione integrale) e nella sezione "Avvisi e Bandi FSE" del sito regionale <http://moliseineuropa.regione.molise.it> dedicato al POR FESR FSE 2014/2020.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 30/04/2018.

L'avviso prevede sinteticamente.

##### **Obiettivo (Art. 1 dell'avviso).**

Agevolare le imprese nella realizzazione, nelle proprie sedi operative ubicate nella Regione Molise, di investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica anche attraverso l'utilizzo di

energia proveniente da fonti rinnovabili per la produzione di energia destinata al solo "autoconsumo" con l'obiettivo di promuovere la riduzione dei consumi e delle correlate emissioni inquinanti e climalteranti degli impianti produttivi mediante la razionalizzazione dei cicli produttivi, l'utilizzo efficiente dell'energia e l'integrazione in situ della produzione di energia da fonti rinnovabili.

#### **Dotazione finanziaria e misure di sostegno (Art. 4 dell'avviso)**

I contributi sono concessi in conto capitale e possono coprire un massimo del 40% dei costi ritenuti ammissibili. L'investimento proposto, dovrà attestarsi su valori non inferiori ad € 20.000,00.

Le agevolazioni sono concesse con il regime di aiuto di cui al "Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»".

#### **Soggetti ammissibili (Art. 5 dell'avviso)**

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica, come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (per riscontrare tale definizione, si confronti l'Allegato A al presente Avviso). Non sono ammissibili alle agevolazioni le domande presentate da Grandi imprese o da Enti pubblici.

Sono ammessi altresì alle agevolazioni i liberi professionisti

Per la realizzazione di micro-grids, possono partecipare imprese PMI anche in forma congiunta, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete

Non è escluso il ricorso alle E.S.Co. (Energy Service Company così come definite nel decreto legislativo n. 115/2008 che recepisce la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006) da parte di soggetti beneficiari.

#### **Investimenti ammissibili (Art.8 dell'avviso)**

Gli interventi ammissibili ad agevolazione sono compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica e secondo i seguenti tipi di intervento

##### **A –Diagnosi energetica e controllo conclusivo**

##### **B – Interventi di efficienza energetica**

##### **C – Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili.**

Le domande di agevolazione non sono ammissibili al finanziamento per valori di T (dichiarati in sede di domanda di partecipazione) in termini di TEP risparmiati per unità di investimento inferiori alla soglia minima di **0,043**.

#### **Modalità di Selezione delle domande di agevolazione (Art.12 dell'Avviso)**

La procedura di valutazione viene fatta attraverso 3 fasi.

- **ricevibilità**, espletata dal RUP (Servizio "Supporto all'AdG in materia di aiuti"), a seguito della quale vengono pubblicati 4 elenchi provvisori, approvati e ordinati ognuno per relativa classe di intervento.
- **verifica formale** che verte sulla verifica dei requisiti per l'accesso al bando e dei requisiti del progetto/operazione e la localizzazione dell'intervento nonché della diagnosi energetica;
- **verifica di merito** per le domande di agevolazione che avranno superato la fase di verifica formale sarà finalizzata all'attribuzione dei punteggi di merito

#### **Modalità di erogazione delle agevolazioni (Art. 16 dell'avviso)**

Le erogazioni avverranno a **stati di avanzamento** del progetto/programma di investimento ammesso ad agevolazione, in misura non superiore a tre (di cui uno a saldo per un importo non inferiore al **20%** del programma di investimento ammesso).

#### **Stato di attuazione dell'Avviso**

Sono pervenute 34 proposte progettuali, delle quali 29 risultano ammissibili, così come da elenchi approvati con Determina Dirigenziale n. 2460 del 05/06/2018 e con un potenziale assorbimento finanziario massimo di € 1.641.784,05.

<b>DOMANDE COMPLETAMENTE FINANZIABILI PER CAPIENZA DI RISORSE (art. 12 c. 8 dell'Avviso)</b>	
<b>Classe di intervento (art. 12 c. 7 dell'Avviso)</b>	<b>Domande finanziabili</b>
Classe A ( $T > 0,1$ )	20
Classe B ( $0,081 < T \leq 0,1$ )	1
Classe C ( $0,062 < T \leq 0,081$ )	6
Classe D ( $0,043 < T \leq 0,062$ )	5

In seguito all'approvazione delle proposte ammissibili, visto il realizzarsi di un'economia sulla dotazione complessiva dell'Avviso, pari a euro 3.177.028,00, con Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 77 del 28/06/2018, è stata approvata la "II Edizione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di programmi di investimento finalizzati all'uso razionale ed efficiente dell'energia nei contesti produttivi", sempre a valere sull'Azione 4.2.1 e con una dotazione finanziaria di euro 1.535.243,95. Le domande di partecipazione possono essere presentate dal 09/07/2018 al 22/08/2018.



#### **Tutte le altre Azioni**

L'Asse risulta attivato, per la maggior parte, con riferimento alle Azioni che sostengono le Strategie territoriali. Il relativo stato di attuazione, pertanto, è conseguenza delle procedure di attuazione delle Strategie dedicate alle Aree Urbane e alle Aree Interne, oggetto di approfondimento specifico nell'Informativa resa ai sensi del punto 2 all'Ordine del giorno del Comitato di Sorveglianza del 19 e 20 luglio 2018.

#### **ASSE 5**



#### **Tutte le Azioni**

L'Asse è interamente "territorializzato" a sostegno delle Strategie territoriali. Il relativo stato di attuazione, pertanto, è conseguenza delle procedure di attuazione delle Strategie dedicate alle Aree Urbane e alle Aree Interne, oggetto di approfondimento specifico nell'Informativa resa ai sensi del punto 2 all'Ordine del giorno del Comitato di Sorveglianza del 19 e 20 luglio 2018.

#### **ASSE 6**

**Azione 6.1.1 - Avviso pubblico "Tirocini extra-curricolari di inserimento e reinserimento al lavoro "sostegno all'occupazione over 30"**

L'Avviso è finalizzato a contrastare il fenomeno della disoccupazione in Molise e a favorire il reinserimento occupazionale creando le condizioni per migliorare l'occupabilità delle persone in cerca di lavoro o inattive

con più di 30 anni, attraverso l'attivazione di tirocini extracurricolari. L'intervento vede la sua mission nel favorire l'occupazione giovanile rafforzando le dinamiche attraverso un sistema di politiche attive che consenta loro di effettuare una formazione "on the job" tale da permettere di entrare in contatto con contesti produttivi e professionalizzanti sviluppando abilità e competenze che possano favorire l'inserimento e/o il reinserimento nel mondo del lavoro. L'azione ha tenuto conto del bacino dei lavoratori presso unità produttive localizzate nella Regione Molise: Polo avicolo agroalimentare-Solagrital-GAM e aziende del Polo Tessile, ITR rientranti nell'area di crisi complessa, beneficiari di misure di sostegno al reddito.

La dotazione finanziaria dell'Avviso è stata determinata in euro 1.600.00,00 con una riserva finanziaria di € 800.000,00 in favore dei disoccupati dell'Area di crisi complessa di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 7 agosto 2015.

Con deliberazione n. 362 del 2.10.2017 la Giunta Regionale nel prendere atto dell'elevato numero di domande presentate per i tirocini destinati ai disoccupati non rientranti nell'area di crisi complessa, ha disposto di implementare la dotazione finanziaria dell'azione 6.1.1 della somma complessiva di €564.929,26.

Con deliberazione n. 524 del 28/12/2017 con la quale la Giunta Regionale, nel prendere atto delle economie maturate nell'ambito dell'Avviso pubblico "Tirocini extracurricolari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione Over 30", (giusta nota del Direttore del servizio Supporto all'AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti n. 149338/2017) ammontanti a complessivi euro 650.629,26, ha deliberato, tra l'altro di destinarne una quota pari a euro 630.229,26 per il finanziamento delle nuove istanze da presentare a valere sull'Avviso pubblico "Tirocini extracurricolari di inserimento e reinserimento al lavoro – Sostegno all'occupazione Over 30", a seguito di riapertura dei termini, da disporre con determinazione del Direttore del Dipartimento I (AdG del POR FESR FSE 2014- 2020).

A seguito della riapertura dei termini, sono state presentate ulteriori 440 domande di tirocinio a fronte delle quali si sta procedendo ad incrementare ulteriormente la dotazione finanziaria per euro 1.290.000 per una dotazione complessiva di euro 3.454.929,00 e per un numero complessivo di 825 domande di tirocinio finanziabili.

Con DD n. 91 del 11/01/2018 è stato disposto un ulteriore scorrimento della graduatoria relativa ai disoccupati non appartenenti all'area di crisi. Successivamente con DD N. 728 del 02/03/2018 è stato disposto di approvare le risultanze dell'esame istruttorio delle domande presentate a valere sulla riapertura dell'Avviso Pubblico Tirocini extracurricolari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione Over 30" disposta con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 1 del 04/01/2018. Infine con DD n. 1760 del 08/05/2018 è stata disposta la liquidazione dei rimborsi primo trimestre dei tirocini ammessi a finanziamento con D.D 4920/2017 per i disoccupati non appartenenti all'area di crisi complessa.



**Azione 6.1.1 - Azioni integrate di politiche attive e passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione. Avviso pubblico Autoimprenditorialità – Avvisi per la creazione di imprese**

Per l'attuazione sono stati pubblicati due Avvisi, uno destinato ai disoccupati dell'Area di crisi over 30 e l'altro destinato ai disoccupati over 30 dell'intero territorio regionale., ciascuno con una dotazione finanziaria di euro 1.000.000.

Gli Avvisi sono finalizzati alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali (lavoro autonomo o attività di impresa in forma e/o associata) e sono destinati ai disoccupati o percettori di misure di sostegno al reddito residenti in Molise da almeno 6 mesi e i disoccupati coinvolti nelle aziende ricadenti nell'area di Crisi, aventi più di 30 anni.

Successivamente all'approvazione del Progetto d'Impresa tutti i soggetti partecipanti devono impegnarsi a costituire in Molise un nuovo soggetto giuridico.

Sono ammissibili al finanziamento le nuove iniziative d'impresa operanti nella produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli, nella fornitura di servizi alle imprese e alle persone, nel commercio di beni e servizi, nel turismo e nella promozione culturale.

Con Determinazione Direttoriale del I Dipartimento n. 5 del 16-01-2018, così come deciso dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 10 del 11/01/2018, si è disposto di incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico "Creazione di imprese nell'intero territorio regionale" Azione 6.4.1., approvato con Determina del Direttore del I Dipartimento n. 44 del 14.07.2017, della somma complessiva di euro 2.000.000,00 al fine di finanziare tutte le idee d'impresa valutate positivamente; le risorse incrementali trovano copertura finanziaria utilizzando le economie maturate a valere sull'Avviso relativo alla Creazione di imprese per l'Area di Crisi Complessa di cui alla D.D. 43/2017 per l'importo di euro 829.253,98 e per la parte residua pari ad euro 1.170.746,02 a carico del quadro finanziario dell'Asse prioritario 6, Azione 6.4.1 del POR FESR-FSE 2014-20. Pertanto, complessivamente per i due avvisi, abbiamo una dotazione finanziaria di euro 3.170.746,00.

Con determinazioni dirigenziali si è provveduto ad approvare:

- a graduatoria provvisoria delle candidature ammesse alla valutazione di merito;
- e candidature escluse;
- e candidature ammesse a finanziamento.

A valere su questo avviso sono stati presentati n. 9 progetti, di cui 6 ammessi a finanziamento, per l'area di crisi e n. 155 progetti, di cui 97 ammessi a finanziamento, per l'intero territorio regionale. . Attualmente la struttura regionale sta ultimando i disciplinari di concessione e definendo le procedure per concedere le anticipazioni.



**Azione 6.1.1 - Azioni integrate di politiche attive e passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione. Avviso pubblico - Operazioni formative finalizzate all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro**

Con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 60 del 18-09-2017 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione di "Operazioni formative finalizzate all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro con una dotazione finanziaria pari a 1.500.000,00

L'Avviso è rivolto a giovani adulti disoccupati e inoccupati al fine della ricollocazione lavorativa. Destinatari dell'Avviso sono i soggetti adulti, residenti in Molise inoccupati o disoccupati di età compresa tra i 18-65 anni che hanno dichiarato presso i Centri per l'Impiego (CPI) la disponibilità immediata al lavoro, e i soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali.

Gli interventi presentati e ritenuti "ammissibili e finanziabili" nell'ambito dell'Avviso pubblico sono sostenuti tramite l'assegnazione di voucher formativi, erogati all'Organismo di Formazione (Beneficiario) attuatore dell'iniziativa, in nome e per conto del destinatario.

Il presupposto base affinché i progetti presentati dagli Organismi di formazione, in qualità di "Beneficiari", siano finanziati è determinato dall'impegno, espresso in sede di candidatura, da parte di una o più imprese, di assunzione di un numero minimo di allievi formati che corrisponda almeno al 50% del numero degli allievi inizialmente previsti.

Con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 80 del 16-11-2017 sono state approvate le risultanze valutative inerenti i progetti ammessi a finanziamento. Con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 88 del 05-12-2017 è stato disposto di incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso della somma complessiva di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00 Euro) al fine di poter soddisfare tutte le richieste ritenute ammissibili e non finanziate per insufficienza di risorse nonchè gli ulteriori fabbisogni espressi a livello locale e di riaprire i termini della procedura a sportello per la presentazione delle

domande di agevolazione dalle ore 9:00 del primo giorno 15 dicembre 2017, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e non oltre le ore 23:59 del sessantesimo giorno successivo alla suddetta data. I progetti ammessi a finanziamento risultano 35 per un totale di 322 allievi ed una previsione occupazionale di almeno il 50% pari a 161 unità. I percorsi formativi finalizzati all'occupazione hanno una durata compresa tra 200 e 500 ore, di cui massimo il 60% è rappresentato da ore di stage. L'intervento ha finanziato progetti che abbracciano diversi settori quali telecomunicazioni, commercio, industria (tessile), artigianato, turismo, servizi (socio sanitario, servizi alle imprese), nuove energie e ambiente.



#### Azione 6.2.1 - **Finanziamento diritto dovere istruzione 2015-2016**

L'obiettivo fondamentale è quello di coinvolgere la platea dei giovani molisani fuoriusciti dai normali canali dell'obbligo scolastico verso il conseguimento del diritto-dovere all'istruzione; consentendo così di raggiungere una pari dignità tra i sistemi di istruzione e formazione professionale e una piena integrazione dei sistemi formativi.

L'offerta di leFP rappresenta un'adeguata ed organica risposta ai fabbisogni formativi e professionali del territorio e tende ad assicurare il successo scolastico e formativo a tutti gli allievi, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Alla base della scelta strategica dell'Amministrazione Regionale nell'attivazione dei percorsi di diritto dovere all'Istruzione e Formazione Professionale, vi è il contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico, nonché il conseguimento di una qualifica professionale per l'ingresso nel mondo del lavoro con una certificazione adeguata delle competenze.

Il nuovo sistema di leFP regionale è diretto a:

1. promuovere il raggiungimento del successo formativo;
2. costruire un sistema educativo fondato sul dialogo sociale, sulla responsabilità, sull'autonomia e sulla qualità dei diversi attori istituzionali e formativi;
3. sostenere l'organicità dell'offerta di istruzione e formazione sul territorio per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, garantendo un'efficiente ed efficace utilizzazione delle risorse;
4. assicurare la stabilità del sistema formativo in collegamento con il mondo del lavoro e caratterizzato da una flessibilità che migliori l'inserimento nella realtà lavorativa tipica del territorio.

L'offerta formativa regionale di leFP per l'anno scolastico 2015-2016 è così articolata:

- n. 8 percorsi triennali per Euro 1.679.800,00;
- n. 24 azioni di accompagnamento per Euro 118.830,00.

Il valore complessivo ammonta ad euro 1.798.630,00 di cui:

- euro 1.266.718,00 a valere sul POR MOLISE FESR – FSE 2014-2020;
- euro 413.082,00 a valere sui fondi del Ministero del Lavoro di cui al Decreto Direttoriale n.67/Segr DG/15 del 18 marzo 2015, relativa alla ripartizione della quota statale leFP riferita all'annualità 2014;



— euro 118.830,00, a valere sulle economie rinvenienti nei trasferimenti annualità precedenti del Ministero del Lavoro.

I percorsi formativi rientranti nell'offerta formativa leFP 2015/16 sono in corso di svolgimento; nello specifico si segnala che le agenzie formative e gli Istituti Professionali stanno svolgendo le attività inerenti la seconda annualità (2016/17).

Il numero degli iscritti presso le Agenzie Formative e gli Istituti Professionali che svolgono attività in regime di sussidiarietà integrativa è pari a 880 alunni.

Le sessioni di esame per il rilascio delle qualifiche professionali per a/s 2015-2016 si svolgeranno nei mesi di giugno e novembre 2018.

Per la realizzazione dei percorsi formativi per l'a.s. 2016/2017 è stata prevista una copertura finanziaria di euro 1.233.282,00, a valere sul POR MOLISE FESR – FSE 2014-2020.

A fronte di euro 1.233.282,00, individuati dalla DGR n.291 del 22 giugno 2016, la DDD n. 5/2016 destina, per gli interventi di leFP 2016-17, la somma complessiva di euro 1.487.025,00 in quanto sono sopraggiunte risorse finanziarie aggiuntive, derivanti dalla assegnazione del Ministero del Lavoro alla Regione Molise per le attività di leFP riferite all'annualità 2015, di cui al Decreto Direttoriale n.417/l/2015 del 17 dicembre 2015.

Pertanto il valore complessivo ammonta ad euro 1.487.025,00 di cui:

— euro 1.233.282,00, a valere sul POR MOLISE FESR – FSE 2014-2020;

— euro 253.743,00 come quota differenziale a valere sulle risorse assegnate dal Ministero del Lavoro di cui al Decreto Direttoriale n.417/l/2015 del 17 dicembre 2015, relativa alla ripartizione della quota statale leFP riferita all'annualità 2015.

I percorsi formativi rientranti nell'offerta formativa leFP 2016/17 di cui alla DDD 5/2016 sono in corso di svolgimento; nello specifico si segnala che le agenzie formative e gli Istituti Professionali stanno svolgendo le attività inerenti la prima annualità (2016/17).

Si segnala che la sessione di monitoraggio con numero preciso di iscritti al primo anno presso le Agenzie Formative e gli Istituti Professionali che svolgono attività in regime di sussidiarietà è prevista nel mese di maggio, con conseguente invio del Report al Ministero del Lavoro.

Le sessioni di esame per il rilascio delle qualifiche professionali per l'anno scolastico 2016-2017 si svolgeranno nei mesi di giugno e novembre 2019.



#### Azione 6.5.1 - **Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro**

Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego di Campobasso, Isernia e Termoli ai sensi della nuova normativa di riforma del mercato del lavoro ed in particolare, al decreto legislativo, n.150/2015 e in continuità con il Masterplan 2007 – 2013 la Regione ha approvato la Dgr n. 686 del 11/12/2015 "Programma Plurifondo Por Molise Fesr-Fse 2014-2020, legge n.183/2014- d.l. 78/2015 – d.lgs. n. 150/2015 - Servizi per l'Impiego -prosecuzione attività dei Servizi Provinciali per l'Impiego", con la quale si è provveduto ad autorizzare la prosecuzione delle attività dei Servizi per il periodo 16 dicembre 2015 – 31 dicembre 2016, assegnando all'intervento risorse finanziarie pari ad € 1.100.000,00, ripartito tra i due Enti nella misura del 70% a favore della Provincia di Campobasso, pari a € 770.000,00, e del 30% a favore della Provincia di Isernia, pari a € 330.000,00, tenuto conto della base della spesa storicizzata, della platea dei potenziali beneficiari del servizio e, in termini organizzativi, della presenza di n.3 Centri per l'Impiego sul territorio regionale, di cui n. 2 in Provincia di Campobasso e n. 1 in Provincia di Isernia.

Stessa operazione volta alla continuità dell'erogazione dei servizi dei C.P.I. è stata ritenuta necessaria anche per l' annualità 2017, , pur nelle more della definizione delle modalità di attuazione dell' Accordo

Quadro in materia di politiche attive del lavoro, anno 2017, del 22 dicembre 2016. Con deliberazioni di Giunta regionale n. 637/2016, n. 65/2017, n. 146/2017 e n. 242/2017, in attesa, della predisposizione di apposita progettazione esecutiva di cui al Piano regionale transitorio delle politiche attive per il lavoro e dell'espletamento delle procedure selettive di cui al comma 4 dell'art.11 della legge regionale n. 2/2017, si è provveduto ad autorizzare la prosecuzione delle attività previste dalle progettazioni "Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Campobasso nell'ambito del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise 1° maggio 2014 – 31 dicembre 2014" e "Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Isernia nell'ambito del Masterplan regionale dei servizi per il lavoro della Regione Molise DGR n.1232 del 14.11.2008 POR FSE MOLISE 2007-2013 (1°aprile 2014–31 dicembre 2014)", per il periodo complessivo 1° gennaio – 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse finanziarie di cui al Programma Plurifondo POR Molise FESR –FSE 2014-2020, per un importo complessivo pari a € 1.100.000,00.

Lo stato di attuazione delle attività risulta essere il seguente :

**- Provincia di Isernia:**

Si è proceduto con Determinazioni n. 2833 del 7.6.2017 e n. 6746 del 29.12.2017 al trasferimento di risorse finanziarie pari a complessivi €. 539,238,60 di cui €. 274.872,42 già quietanzate e certificate.

**- Provincia di Campobasso:**

Considerata la documentazione esistente agli atti, nelle more del controllo amministrativo sul progetto richiesto al Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza, si presume un costo pari a € 202.292,90 per il periodo 16 dicembre 2015-31dicembre 2016, dato atto che relativamente alla prosecuzione delle attività progettuali - anno 2017- disposta con le citate deliberazioni n.637/2016, n. 65/2017, n. 146/2017 e n. 242/2017, l'Ente non ha ancora prodotto alcuna documentazione.

Per le annualità 2018-2019 a seguito dell'emanazione della legge regionale n.2/2017, che all' art.11, riserva, in particolare, in capo alla Regione le funzioni di programmazione e di coordinamento strategico delle politiche per l'occupazione e del mercato del lavoro e conferisce all'Agenzia Regionale Molise Lavoro, di cui alla L.R. n. 27/99, il coordinamento gestionale ed operativo dei Centri per l'Impiego della regione, quali uffici territoriali operanti ai sensi degli artt. 11 e 18, comma 1, del D.lgs. n. 150/2015, il citato Ente strumentale ha predisposto il "Progetto esecutivo di sviluppo e consolidamento dei servizi per il lavoro della Regione Molise 2018 - nell'ambito del Piano regionale transitorio delle politiche attive per il lavoro della Regione Molise, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego di Campobasso, Isernia e Termoli, mediante risorse a valere sul Programma Plurifondo POR Molise FESR-FSE 2014-2020, Obiettivo tematico 8 - Asse 6 -Azione 6.5.1 .

Le attività del "Progetto Esecutivo di Sviluppo e Consolidamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Molise per il periodo 2018-2019" approvato dalla Regione Molise con DD. n.6572 del 21.12.2017, devono essere realizzate nel periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, per un importo annuo di € 1.087.888,67, finanziate mediante le risorse di cui al Programma Plurifondo POR Molise FESR-FSE 2014-2020, già individuate con determinazione dirigenziale n.6497 del 20.12.2017.

Dato atto che la realizzazione delle attività progettuali è subordinata all'espletamento delle procedure selettive di cui alla DGR n. 308 del 11/08/2017 si indica come riferimento temporale della spesa annualità 2018, la data del 31 dicembre 2018.

**ASSE 7**



**Azione 7.1.1 - Avviso pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali sociali del Molise per la presentazione di progetti per il finanziamento di tirocini di orientamento, formazione e**

## **inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione**

L'Azione è rivolta ai soggetti appartenenti a nuclei familiari a rischio povertà e, in generale, in condizione di temporanea difficoltà economica, attraverso l'attivazione di tirocini per l'inclusione sociale, da espletarsi presso gli enti locali (soggetti ospitanti).

La Regione Molise ha inteso finanziare la realizzazione di n. 909 tirocini, della durata di 6 mesi, in favore dei soggetti destinatari, attraverso proposte progettuali avanzate da parte dei sette Ambiti Territoriali Sociali del Molise (Soggetti Promotori).

Gli Ambiti candidati sono tenuti a selezionare i soggetti destinatari attivando una procedura di evidenza pubblica. La procedura di evidenza pubblica deve essere ultimata con l'individuazione dei destinatari prima della presentazione della propria candidatura.

I progetti di tirocinio possono essere svolti esclusivamente presso il Comune capofila dell'Ambito o in uno dei comuni appartenenti all'Ambito stesso (Soggetti Ospitanti), di residenza di ciascun tirocinante.

Con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 39 del 29-06-2017 è stato approvato l'Avviso Pubblico rivolto agli ambiti territoriali sociali del Molise per la presentazione di progetti per il finanziamento di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

A seguito della pubblicazione dell'Avviso, i sette Ambiti Territoriali Sociali del Molise hanno effettuato, sulla piattaforma MoSEM, richiesta di finanziamento allegando le relative proposte progettuali. A conclusione della fase istruttoria con ciascun Ambito Territoriale Sociale, in relazione al numero dei tirocini complessivi assegnati è stata sottoscritta la convenzione di concessione del finanziamento. La conclusione delle attività degli Ambiti è prevista terminare entro il 31.8.2018.



### **Azione 7.2.1 - Avviso pubblico rivolto agli ambiti territoriali sociali per l'attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza, soggetti affetti da dipendenze**

L'Azione persegue l'incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili e prevede la realizzazione di interventi che intercettino i bisogni delle componenti più fragili dal punto di vista sociale e occupazionale.

L'azione prioritaria per favorire le opportunità di inserimento e/o reinserimento occupazionale è l'adozione di misure di supporto quali l'erogazione di finanziamenti per Progetti di inserimento lavorativo diretti a soggetti in situazione di particolare svantaggio sociale ed occupazionale.

L'Azione è destinata a detenuti, a soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza, persone affette da dipendenze da alcool e/o droghe, ex alcolisti e/o ex tossicodipendenti, attraverso l'attivazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone, alla riabilitazione, all'incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro.

La Regione Molise finanzia per un triennio tirocini, della durata che varia da un minimo di mesi 4 fino ad un massimo di mesi di 12, in favore dei soggetti destinatari, attraverso proposte progettuali avanzate da parte degli Ambiti Territoriali Sociali.

Con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 26 del 09-03-2018 è stato approvato l'Avviso Pubblico rivolto agli ambiti territoriali sociali per l'attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza, soggetti affetti da dipendenze". L'Avviso è strutturato in due aree di intervento: 1. Area di intervento A – Interventi per soggetti riconosciuti affetti ed in trattamento al SERT, al momento della pubblicazione dell'Avviso, da una dipendenza, ai sensi della legislazione corrente o soggetti che hanno concluso il percorso terapeutico riabilitativo al SERT da non più di 24 mesi a decorrere dalla data di

pubblicazione del presente Avviso; 2. Area di intervento B –soggetti detenuti, soggetti ammessi alle misure alternative di sicurezza. L’obiettivo dell’intervento è quello dell’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili e prevede la realizzazione di interventi che intercettino i bisogni delle componenti più fragili dal punto di vista sociale e occupazionale. La procedura è di tipo non competitivo, i beneficiari sono gli Ambiti Territoriali Sociali del Molise: Agnone, Bojano - Riccia, Campobasso, Isernia, Larino, Termoli e Venafro. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato all’11-05-2018 successivamente prorogato al 28/05/2018



### **Azione 7.3.1 Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia. Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di innovazione sociale (P.I.S)**

Con DD n.74 del 21/06/2018 è stato approvato l’ Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di innovazione sociale (P.I.S). L’Avviso si inserisce nel contesto complessivo degli strumenti a favore dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà, in un quadro di innovazione sociale nell’erogazione dei servizi socio-assistenziali regionali. L’intento è di dare un contributo peculiare al sistema di welfare territoriale della Regione Molise. I beneficiari dell’avviso sono gli Enti del terzo settore di cui all’art. 4 comma1 del D.Lgs n. 117/17 (Codice del Terzo Settore).

L’Avviso è a regia regionale, è attuato direttamente dalla Regione Molise, attraverso una procedura di tipo valutativo – competitivo con graduatoria di merito, ed è articolato in due Linee di intervento: a) Linea di intervento A: finanziamento di progetti di innovazione sociale del valore minimo (in termini di spesa ammissibile) di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) fino ad un massimo di € 30.000,00 (euro trentamila/00). b) Linea di intervento B: finanziamento di attività di formazione e consulenza gestionale ed organizzativa del valore minimo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) fino ad un massimo di € 10.000,00 (euro diecimila/00).

La linea di intervento A prevede il finanziamento di interventi nelle aree Valorizzazione delle pratiche di economia civile; - Co-Working: uno spazio fisico per una community dinamica e mutevole; - Sperimentazione di modelli innovativi di servizi collaborativi rivolti a cittadini con fragilità sociale, anziani, famiglie monoparentali con figli a carico; - Sperimentazione di modelli innovativi di inclusione socio lavorativa di persone diversamente abili; - Servizi di assistenza leggera di prossimità (comunità solidali, costruzioni di reti di famiglie solidali, social street, etc); - Servizi di orientamento e benessere, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie ICT, per cittadini con necessità speciali e/o fragilità sociale, come prevenzione alla dipendenza sociale o per sostenere l’uscita dai circuiti di assistenza.

L’importo complessivo messo a bando è di € 979.460,64. I destinatari degli interventi sono i soggetti residenti/domiciliati in Molise che appartengano ad una delle seguenti categorie: nuclei familiari problematici; persone che vivono in condizione di povertà o a rischio povertà; lavoratori svantaggiati; lavoratori molto svantaggiati; soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91; i migranti; soggetti diversamente abili ai sensi della L.68/99. Il termine per la candidatura delle istanze è fissato al 10 agosto 2018.

## **ASSE 8**



### **Azione 8.2.1 - Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità.**

L’attuazione dell’Azione contribuisce a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che di fatto limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e in particolare, per consentire ai capaci e

meritevoli, anche se privi di mezzi di raggiungere i gradi più alti degli studi ampliando la platea dei destinatari degli strumenti di sostegno ai percorsi di alta formazione universitaria. Le borse di studio rappresentano l'intervento fondamentale per garantire il Diritto allo Studio Universitario, che si realizza attraverso la contribuzione ai costi di mantenimento sostenuti dagli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi economici necessari. Pertanto tale azione si pone nella direzione dell'attuazione dell'art. 34 della Costituzione.

L'azione è gestita attraverso l'Ente per il diritto allo Studio Universitario (Esu) con il quale è stata sottoscritta apposita convenzione.

Le borse di studio saranno assegnate per concorso, attraverso graduatorie elaborate con criteri che tengano conto dei requisiti posseduti dallo studente (reddito e patrimonio, natura ed estensione del nucleo familiare, merito, residenza) e dell'eventuale condizione di disabilità, ai sensi del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 e secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 9 Aprile 2001 in materia di uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari.

Con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 2 del 11-01-2018 è stata disposta l'approvazione del "Bando di concorso integrativo per l'assegnazione di borse di studio per il diritto allo studio universitario A.A. 2017/2018. L'Avviso è rivolto agli studenti italiani e stranieri che si sono iscritti l'A.A. 2017/2018, entro il termine fissato dagli specifici regolamenti universitari presso una delle seguenti Istituzioni presenti sul territorio regionale: a) Università degli Studi del Molise b) Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso c) Scuola Superiore per mediatori linguistici del Molise d) Conservatorio Statale di Musica "Lorenzo Perosi" - Campobasso 8 -ai corsi di laurea, di laurea a ciclo unico, di laurea magistrale; - di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 368); -di un dottorato di ricerca (attivati ai sensi del decreto legislativo n. 210/98, art. 4).

L'ESU con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 14/06/2018 avente ad oggetto "POR FESR FSE Molise 2014-2020 - Azione 8.2.1 Borse di studio e azioni di sostegno a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità. Approvazione Bando di concorso integrativo per l'assegnazione di borse di studio per il diritto allo studio universitario A.A. 2017/2018." ha disposto l'approvazione delle graduatorie definitive. A beneficiare delle borse di studio oggetto dell'avviso integrativo saranno 149 studenti distinti tra studenti iscritti al primo anno Università degli Studi del Molise; studenti iscritti anni successivi al primo Università degli Studi del Molise; studenti iscritti alle lauree di II livello dell'Università degli Studi del Molise; studenti disabili; studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione e Dottorato di Ricerca; studenti iscritti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore; studenti iscritti al Conservatorio Musicale "Lorenzo Perosi" di Campobasso e studenti iscritti alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici.

## **ASSE 9**



### **Azione 9.1.1 - Procedura di gara aperta per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica al POR Molise FESR FSE 2014-2020 e al patto per lo sviluppo della Regione Molise.**

Con determina dirigenziale n. 3629 del 20.07.2017 è stata indetta la gara con procedura aperta ex artt. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica al POR Molise FESR FSE 2014-2020, per un importo di €400.000,00 a valere su tale azione, e al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise con risorse FSC. In particolare, il capitolato prestazionale prevede che nell'oggetto del servizio richiesto, la linea di servizio n.4 è dedicata all'attività di formazione, al trasferimento del know-how e all'accrescimento delle competenze del personale dell'Amministrazione - ivi inclusi gli OO.II.

Con DD n. 119 del 29.11.2017 è stato aggiudicato l'appalto dei servizi di assistenza tecnica al POR Molise FESR FSE 2014-2020 e al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise.

In data 02.03.2018 è stato stipulato il contratto tra la Regione Molise e l'aggiudicatario RTI Consedin s.p.a e Ernst & Young Financial – Business Advisors S.p.A.

Allo stato attuale sono in corso di esame istruttorio e valutativo il Piano di lavoro Generale e il Piano Operativo semestrale trasmessi dal predetto RTI per la prevista approvazione.

**IMPATTO DEL PIANO POLITICHE ATTIVE SUL PO E, SE APPLICABILE SINERGIE CON I PO NAZIONALI SCUOLA, INCLUSIONE, LEGALITÀ, GOVERNANCE E CITTÀ METROPOLITANE (FSE)**

Allo stato non risultano intraprese specifiche azioni sinergiche, che possano impattare e interagire con quelle del POR FSE 2014-20, né a valere sui PO Nazionali Scuola né su altri programmi finanziati con risorse nazionali o regionali.