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REGIONE MOLISE 

POR FESR-FSE 2014-2020 

 

SCHEDA DI SINTESI PROGETTUALE 

ALLEGATO A  

alla Determina di concessione del finanziamento 

 degli interventi finanziati dal POR FESR FSE 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

A
t
t
o
:
 
D
I
R
D
I
P
_
I
 
2
0
2
0
/
3
 
d
e
l
 
3
0
-
0
1
-
2
0
2
0

S
e
r
v
i
z
i
o
 
p
r
o
p
o
n
e
n
t
e
:
 
D
P
.
A
1
.
0
2
.
1
L
.
0
1

C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



2 

 

SEZIONE A -ASPETTI GENERALI 

 

A.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO PROPONENTE 

1. Denominazione: COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO 

2. Indirizzo: VIA FIUME 

3. Titolo del progetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI AREA SNAI MATESE 

4. Importo complessivo: € 658.690,00 Di cui 658.690,00 a carico del POR FESR-FSE 2014-2020  

5. Telefono: 0865.814206 Fax: 0865.814418 E- mail:  amministrazione@comune.cantalupo.is.it 

6. Localizzazione intervento: i 14 Comuni dell’area SNAI Matese     

7. Linea d’intervento del progetto:  

ASSE IV POR FESR FSE 2014-2020 

 AZIONE 4.1.1 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare 

all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie 

ad alta efficienza 

TITOLO INTERVENTO: G2Efficienza Energetica - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI 

PUBBLICI AREA SNAI MATESE 

 

Riferimenti dell’operazione: 

CUP: H17B18000480002 

Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 D. L.vo n. 50/2016:  

Cognome e Nome IRENE BARILONE Tel. 0865.814206 fax 0865.814418 e-mail 

irenebarilone@virgilio.it cell. 347/0043359 

 

Referente interno all'Amministrazione Comunale: Cognome e Nome IRENE BARILONE, Tel. 

0865.814206, fax 0865.814418, e-mail irenebarilone@virgilio.it, cell. 347/0043359, PEC 

comunecantaluponelsannio@pec.it  
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SEZIONE B  - FATTIBILITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA  

 

B.1 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

X Interventi di efficientamento energetico (es…..ristrutturazione di singoli edifici o complessi di 

edifici pubblici o realizzazione di viabilità); 

 Installazione di………………………………………. (es…sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, 

gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (domotica) 

anche  attraverso l’impiego di mix tecnologici) ; 

 

Identificazione degli interventi (illustrare in modo sintetico ma esaustivo i contenuti dell'operazione, 
evidenziare puntualmente se la stessa è ripartita in lotti funzionali e descriverne le caratteristiche 
dimensionali, tipologiche, e tecnologiche). – max 3000 caratteri 

Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo associati 
ad interventi di efficientamento energetico con tecnologia ad alta efficienza, negli edifici pubblici o ad uso 
pubblico dei Comuni dell’Area SNAI Matese, dando priorità agli edifici oggetto di valorizzazione nell’area 
SNAI Matese a maggiore consumo e a maggiore potenziale di risparmio energetico. 

In particolare si prevedono i seguenti interventi: 

Edificio storico Vecchia Fornace Comune di Cantalupo: si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico 

sulla copertura finalizzato alla produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo. L’immobile oggetto di 

intervento è stato oggetto di recente ristrutturazione ed è in fase di messa in esercizio; 

Sede comunale del Comune di Roccamadolfi: si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul 
poliambulatorio ; 

Sede polo scolastico Comune di Castelpetroso: si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla 

copertura finalizzato alla produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo. L’immobile è l’attuale polo 

scolastico; 

Sede comunale del Comune di Santa Maria del Molise: si prevede la sostituzione degli infissi esistenti 

dell’edificio adibito a sede municipale con infissi a taglio termico e vetri a basso emissivo; 

Edificio scolastico Comune di Spinete: si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico sull’edificio 
scolastico. 

Sede comunale Comune di Colle D’Anchise: si prevede la sostituzione degli infissi esistenti dell’edificio adibito a 

sede municipale con infissi a taglio termico e vetri a basso emissivo; 

Polifunzionale Villa Rinascita Comune di Campochiaro: si prevede la sostituzione degli infissi esistenti 

dell’edificio adibito a sede municipale con infissi a taglio termico e vetri a basso emissivo; 

Edificio scolastico Comune San Giuliano del Sannio: l’immobile è l’edificio adibito a scuola dell’infanzia e 

secondaria di primo grado. Nell’immobile sono in corso di trasferimento gli uffici comunali. L’intervento consiste 

nella sostituzione delle chiusure trasparenti e nell’installazione di sistemi di schermatura/ombreggiamento delle 

stesse; 

Edificio scolastico Comune di Sepino: si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti dell’edificio con lampade a 

basso consumo energetico ed efficientamento dell’impianto di riscaldamento con sostituzione del generatore di 

calore; 

Palazzetto dello sport località Varazzi Comune di Bojano: si prevede la realizzazione dell’impianto fotovoltaico 
non sulla copertura (in quanto il palazzetto ha una copertura curva, per cui la realizzazione dei moduli 
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fotovoltaici risulterebbe molto costosa), ma nell’area di pertinenza del palazzetto stesso, eventualmente 
completato con impianto solare termico a servizio della struttura sportiva (in base ai dati economici che 
scaturiranno dal progetto); 

Centro sociale “La Pace” Comune di San Polo Matese: si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla 

copertura finalizzato alla produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo; 

Fabbricato servizi in loc. Campitello Matese Comune di San Massimo: l’immobile è un fabbricato utilizzato 

attualmente come punto sanitario (guardia medica) e sede dei servizi di sicurezza per l’area di Campitello. Si 

intende installare un impianto fotovoltaico sulla copertura finalizzato alla produzione di energia elettrica 

destinata all’autoconsumo; 

Sede comunale Comune di Cercepiccola: l’immobile è l’attuale sede municipale. L’intervento consiste nella 

sostituzione delle chiusure trasparenti e nell’installazione di sistemi di schermatura/ombreggiamento delle 

stesse; 

Sede comunale Comune di Guardiaregia: l’intervento riguarda l’edificio RFI con sostituzione infissi e 
installazione del fotovoltaico ; 

Tutti gli interventi comporteranno un risparmio energetico che sarà dimensionato in fase di progettazione 
esecutiva. 

A
t
t
o
:
 
D
I
R
D
I
P
_
I
 
2
0
2
0
/
3
 
d
e
l
 
3
0
-
0
1
-
2
0
2
0

S
e
r
v
i
z
i
o
 
p
r
o
p
o
n
e
n
t
e
:
 
D
P
.
A
1
.
0
2
.
1
L
.
0
1

C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



5 

 

B.2 – LOCALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE 

B.2.1 – Dati catastali 

Localizzazione dell’operazione (riferimenti catastali delle aree/immobili interessati dalla specifica 

operazione, da indicare separatamente per ciascun terreno/immobile oggetto di intervento) 

Dati catastali N.C.E.U. 

Comune Sez. Foglio Par.lla Sub. Superficie Intestatario 
Titolo di 

disponibilità 

Scadenza 

titolo 

disponibilità 

Cantalupo  10 56  1200 mq Comune di Cantalupo 1  

Roccamandolfi      Comune di 

Roccamandolfi 

1  

Castelpetroso  

30 345 785 mq Comune di 

Castelpetroso 

1  

Santa Maria del 

Molise 
 14 1345 5 525 mq Comune di Santa Maria 

del Molise 

  

Spinete      Comune di Spinete 1  

Colle D’Anchise  15 829 6-7-

8 

150 mq Comune di Colle 

D’Anchise 

1  

Campochiaro  23 265 1-2-

3 

450 mq Comune di Campochiaro 1  

San giuliano del 

Sannio 

 21 478 6 940 mq Comune di San Giuliano 

del Sannio 

1  

Sepino  33 1289 3 1.500 mq Comune di Sepino 1  

Bojano  28 810 3 900 mq Comune di Bojano 1  

San Polo Matese      Comune di san Polo 

Matese 

  

San Massimo  17 289  593 mq Comune di San Massimo 1  

Cercepiccola  7 220 1-2 350 mq Comune di Cercepiccola 1  

Guardiaregia      Comune di Guardiaregia 1  

 

Legenda [...] Titolo di disponibilità 

1 Proprietà 5 Non disponibilità 

2 Locazione 6 Altro – Specificare ……………………… 

3 Comodato d'uso 7 Altro – Specificare ................................. 

4 Diritto reale di godimento 8 Altro – Specificare………………………… 

 

Il singolo edificio/area o il complesso di edifici oggetto di intervento appartiene alla pubblica 

amministrazione: 
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X     SI  

  NO   

In caso di NON DISPONIBILITA' del singolo edificio/area, al momento della compilazione della presente scheda, 

indicare le procedure da attuare, con le relative tempistiche, ai fini della realizzazione dell'operazione – max 1500 

caratteri 
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B.3 - INQUADRAMENTO URBANISTICO-AMMINISTRATIVO DELL'OPERAZIONE 

B.3.1 – Inquadramento urbanistico 

X  Si dichiara che la proposta progettuale è coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale regionali 
vigenti 

Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale (Descrivere la coerenza dell'operazione con gli 
strumenti di pianificazione territoriale vigenti )– max 3000 caratteri 

L’intervento è coerente con il Piano Energetico Ambientale Regionale, perché prevede nel complesso un utilizzo 

produttivo delle risorse ambientali e uno sfruttamento consapevole delle fonti energetiche, riducendo gli impatti 

ambientali e incrementando i vantaggi per il territorio. 

 

 

 X L'operazione è conforme al Regolamento Urbanistico di ciascun comune 

 L'operazione comporta una variante semplificata al Regolamento Urbanistico 

 L'operazione comporta una variante al Regolamento Urbanistico 

 

Conformità urbanistica (Evidenziare in modo dettagliato la conformità dell’operazione agli strumenti di 
pianificazione urbanistica comunali vigenti. In caso di necessità di ricorrere a variante, descrivere le 
procedure in atto) – max 3000 caratteri 

 

Trattasi di fatto di interventi su edifici esistenti relativi all’efficientamento energetico degli stessi, 

assimilabili alla manutenzione straordinaria, che non comportano variazioni urbanistiche e/o di 

destinazione d’uso degli immobili oggetto d’intervento 
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B.3.2 – Quadro dei vincoli 

L'operazione riguarda aree/immobili soggetti a: 

 verifica dell’interesse culturale  

  vincolo culturale (ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004) 

X    vincolo paesaggistico (ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004) 

 nessun vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 

 

Beni culturali (Evidenziare in modo dettagliato la compatibilità dell’operazione con i vincoli 

archeologici, artistici e storici esistenti nonché le eventuali procedure in corso) – max 2000 caratteri 

 

Beni paesaggistici (Evidenziare in modo dettagliato la compatibilità dell’operazione rispetto alle 

Prescrizioni d’uso per immobili ed aree di notevole interesse pubblico –Prescrizioni d’uso per aree 

tutelate per legge) – max 2000 caratteri   

Tutti gli immobili oggetto di intervento sono localizzati in territori sottoposti a vincolo paesaggistico-

ambientale.  

Gli interventi proposti rientrano in parte tra gli interventi esclusi ad autorizzazione paesaggistica (nel 

dettaglio quelli di sostituzione infissi e quelli di sostituzione generatore di calore), perché non 

comportano alcuna variazione paesaggistica degli immobili di intervento. 

Gli interventi che prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici rientrano tra quelli soggetti a 

procedura paesaggistica semplificata.  

Tutte  le azioni proposte saranno eseguite in modo da non alterare le caratteristiche estetiche degli 

immobili al fine di non modificarne il valore paesaggistico, conservando cromatismi e forme 

 

  Si dichiara che la proposta progettuale rispetta le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del Piano  

paesaggistico, di cui alla L.R.n P.T.P.A.A.V. (L.R. del 1 dicembre 1989, n. 24) L'operazione ricade in zona 

soggetta a: 

 

X vincolo idrogeologico (pur ricadendo alcuni interventi in area soggetto a vincolo idrogeologico, gli 

stessi non incidono su tale aspetto e non necessitano di nulla osta) 

  vincolo idraulico 

 vincoli di tutela ecologica 
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Specificare (ad esempio: l’intervento ricade nella fascia di rispetto dei 

depuratori)  

  

 vincoli di tutela funzionale 

Specificare (ad esempio: l’intervento ricade nella fascia di rispetto 

stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare) 

 

  altri vincoli  

Specificare  

 

   

 nessun  vincolo  

 

Quadro dei vincoli (evidenziare in modo dettagliato la compatibilità dell’operazione con i vincoli evidenziati 

e le eventuali procedure in corso) – max 3000 caratteri 
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B.3.3 – Conformità a norme di carattere ambientale 

L’operazione necessita di: 

 Deposito del progetto strutturale  

 Autorizzazione sismica  

X Nessun adempimento relativo ai controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio 

 sismico 

L'operazione è soggetta a: 

  VIA nazionale 

  VIA regionale 

 X altro (specificare nel box sottostante)  

Alcuni interventi ricadono in zona SIC per cui sarà necessario redigere la 

dichiarazione di esclusione dalla valutazione di incidenza ai sensi della 

DGR 486/11.05.2009, in quanto gli interventi rientrano comunque tra 

quelli esclusi dalla valutazione di incidenza. 

In particolare la lettera d) dell’art. 5 della suddetta DGR dispone che 

sono esclusi dalla Valutazione di Incidenza gli interventi di manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione di immobili esistenti, ai quali l’intervento 

proposto con la presente scheda è nel suo complesso assimilabile. 

 

  nessun adempimento ai sensi della Lr.____________ 

 

L'operazione ha ricadute su: 

 

 X Sito di interesse comunitario (SIC) 

 X Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

  Area tutelata ai sensi della legge n. 394/1991 

  Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale  

  altro (specificare nel box sottostante)  
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Specificare 

 

 

 nessuna area protetta 

L'operazione è soggetta a Valutazione di Incidenza: 

  Sì 

 X No 

Norme ambientali (evidenziare la compatibilità dell’operazione  sotto il profilo ambientale,  descrivendo 

le eventuali procedure in corso) – max 3000 caratteri 

Per l’intervento relativo al fabbricato di proprietà del Comune di San Massimo in loc. Campitello 

Matese, ricadente in area SIC IT7222287 La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese, sarà 

necessario attivare la procedura di esclusione dalla valutazione di incidenza. 

Infatti, ai sensi della DGR 486/11.05.2009, l’intervento risulta escluso dalla valutazione di incidenza in 

quanto assimilabile a quelli previsti dalla lettera d) dell’art. 5 della suddetta DGR, che  dispone che sono 

esclusi dalla Valutazione di Incidenza gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di 

immobili esistenti. 

Nessun altro intervento ricade in zona SIC o ZPS. 
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B.4 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

L'operazione proposta è composta da più lotti funzionali: 

 SI   

 Specificare numero di lotti: …………….. 

 Denominazione Lotto 1: ……………………………………………………………………….. 

 Denominazione Lotto 2: ……………………………………………………………………….. 

 Denominazione Lotto n: ……………………………………………………………………….. 

X NO    

(Selezionare se pertinente) il livello progettuale dell'operazione/di ciascun lotto funzionale: 

 Progetto di fattibilità Tecnico economica 

Documentazione tecnica del progetto  

1. Upload -  Atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto di cui al 

D.Lgs.50/2016 e della normativa attualmente in vigore 

2. Upload -  Documentazione integrale del progetto approvato, contenente gli elaborati previsti al 

D.Lgs. 50/2016; 

 

 Progetto definitivo (Art. 23, co. 7 del D. L.vo n. 50/2016) 

Documentazione tecnica del progetto  definitivo 

3. Upload - atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto definitivo  

4. Upload - documentazione integrale del progetto definitivo approvato, contenente gli elaborati 

previsti al Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. n. 207/2010  

 

 Progetto esecutivo (Art. 23, co. 8 del D. L.vo n. 50/2016) 

Documentazione tecnica del progetto  esecutivo 

5. Upload - atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto esecutivo 

6. Upload - documentazione integrale del progetto esecutivo approvato, contenente gli elaborati 

previsti al Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. n. 207/2010 

7. Upload - atto di validazione del progetto esecutivo 

8. Upload - delle conferenze di servizi attivate (eventuale) e/o pareri/nulla osta resisi necessari per 

la stesura del progetto   
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SEZIONE C) – CONTENUTI DELL’OPERAZIONE 

e  

C.1- CONTENUTI STRATEGICI 

 

Grado di integrazione dell'operazione (Descrivere la connessione funzionale e/o la sinergia con altre 

operazioni del ____________) – max 2000 caratteri 

La presente proposta progettuale è finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo generale della strategia d’Area che 

è la tutela dell’ambiente per cui si integra con le altre azioni, in particolare con le azioni di “Uso del patrimonio 

agro-forestale” proprio nei termini di tutela generale dell’ambiente con riduzione degli inquinanti e conservazione 

degli habitat; nonché con le azioni “Gestione e fruizione del patrimonio culturale ed archeologico” in termini di 

previsione di una migliore e più efficace/efficiente fruizione/gestione del patrimonio pubblico. 

 

 

Caratteristiche architettoniche e tecnico-scientifiche del progetto (Descrivere le caratteristiche 

dell'operazione in termini di qualità dell'opera, dei suoi costi e prestazioni ambientali nonché delle 

interazioni con il contesto in cui si inserisce, anche in riferimento al corretto inserimento paesaggistico) – 

max 2000 caratteri 

Sono previsti interventi di efficientamento energetico degli edifici tramite un insieme sistematico di opere sia di 

sostituzione e miglioramento di elementi ed impianti (es. interventi sull’involucro degli edifici, sulle chiusure 

trasparenti, sugli impianti,) sia di installazione di sistemi di produzione energia da destinare all’autoconsumo 

(installazione di impianti fotovoltaici, interventi di geotermia). 

Gli interventi di efficientamento riguardano edifici di proprietà pubblica e consentono una riduzione degli impatti 

ambientali degli stessi in termini di emissioni con conseguente riduzione degli attuali costi di gestione legati ai 

consumi energetici. 

In particolare gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici consisteranno nell’installazione di impianti 

integrati alla copertura, modulari. Si prevede di utilizzare moduli fotovoltaici in silicio policristallinico con 

potenza nominale di 230 Wp. 

Per gli interventi relativi ai generatori di calore si prevede la sostituzione degli attuali generatori a gasolio 

con generatori a gas a condensazione di ultima generazione. 

Per gli interventi sulle chiusure trasparenti si prevede la sostituzione degli attuali infissi a vetro singolo con 

infissi a taglio termico con doppi vetri basso emissivi, in PVC, ad una camera. Si prevede, altresì, 

l’installazione di schermature solari tali da non alterare l’aspetto architettonico del fabbricato. 

Nell’intervento di geotermia si prevede l’installazione di una pompa di calore geotermica per la 

climatizzazione dell’edificio. 
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Efficacia dell'operazione (Descrizione dell’efficacia dell'operazione rispetto alle criticità ambientali rilevate 

nel contesto di intervento, tenendo conto dei risultati energetico-ambientali rispetto ai consumi di energia 

primaria ante-intervento) – max 2000 caratteri 

L’intervento complessivamente proposto consente l’eliminazione di criticità legate alla presenza di generatori di 

calore obsoleti nonché miglioramenti prestazionali degli edifici coinvolti (in termini di miglioramento della 

prestazione energetica degli stessi), con conseguente riduzione delle tonnellate equivalenti di CO2 prodotte e 

riduzioni dei consumi di energia pre e post - intervento. 

 

A
t
t
o
:
 
D
I
R
D
I
P
_
I
 
2
0
2
0
/
3
 
d
e
l
 
3
0
-
0
1
-
2
0
2
0

S
e
r
v
i
z
i
o
 
p
r
o
p
o
n
e
n
t
e
:
 
D
P
.
A
1
.
0
2
.
1
L
.
0
1

C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



15 

 

 

C.2 - CONTENUTI SPECIFICI PER L'AZIONE G2 – EFFICIENZA ENERGETICA 

 

Coerenza con gli strumenti di programmazione (Descrizione della rilevanza e significatività dell'operazione 
rispetto agli strumenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali in materia di ambiente ed 
energia, ed al PEAR approvato dalla Regione Molise) – max 2000 caratteri 

L’intervento è coerente rispetto agli strumenti programmatori in materia di ambiente ed energia e al PEAR. 

 

 

Requisiti specifici (Descrizione dell’operazione, con particolare riferimento ai 

risultati_____________________) – max 2000 caratteri 

Con l’intervento proposto è atteso un miglioramento complessivo delle caratteristiche energetiche degli edifici 

oggetto di intervento. 

 

□ Upload – es….   diagnosi energetica dell'edificio oggetto di intervento (se già in possesso) 

□ Upload – es…..  relazione tecnica sui risultati attesi a seguito dell'intervento  

□ Upload – es…..  relazione tecnica attestante miglioramento requisiti minimi stabiliti nelle direttive 

comunitarie e relativi recepimenti nazionali e regionali (se già in possesso) 

□ Upload – es…..   Eventuali documenti ritenuti utili (specificare…………) 
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C.2.1 - Indicatori di output 

 

ASSEIV AZIONE  4.1.1 TITOLO G2 – EFFICIENZA ENERGETICA 

Indicatore 
Unità di 

misura 
Valore target  

Valore previsto per la 

presente operazione 

Diminuzione del consumo annuale di energia 

primaria degli edifici pubblici in kWh anno 
kWh 461.083 Kwh 230.542 kWh 

Capacità addizionale di produzione di energia 

da fonti rinnovabili in MW 
MW 0,33 MW 0,165 MW 

Diminuzione annuale stimata del gas a effetto 

serra in tonnellate equivalenti 
ton 106 ton 

106 ton 

    

    

 

Contributo agli obiettivi specifici dell'azione (Descrizione del contributo all'obiettivo specifico di riduzione 

dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche) – max 2000 caratteri 

Nella definizione del contributo dell'intervento all'azione 4.1.1 del POR sono stati confermati i valori target  

del POR FESR FSE 2014-2020 parametrati rispetto alla dimensione finanziaria dell’intervento, gli stessi 

potranno essere puntualmente rideterminati in sede di progettazione esecutiva. 

 

Nella definizione del contributo dell'intervento all'azione 4.1.1 del POR sono stati confermati i valori target 

del POR FESR FSE 2014-2020 parametrati rispetto alla dimensione finanziaria dell’intervento, gli stessi 

potranno essere puntualmente rideterminati in sede di progettazione esecutiva.
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SEZIONE D) – CRONOPROGRAMMA E CANTIERABILITA' 

 

D.1 – PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE (Art. 21 D.Lgs. 50/2016) 

Operazione inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici 

dell’ente  

X SI       NO 

 

Anni di riferimento del Programma triennale dei lavori pubblici 2019 

Estremi atto di approvazione del Programma triennale dei lavori 

pubblici 

Delibera di giunta comunale n. 3 del 

23.01.2019 

Riferimento dell'operazione nel Programma triennale dei lavori 

pubblici 
5 

Riferimento dell'operazione nell’elenco annuale L00060680949201900005 

□ Upload - Atto di approvazione Programma triennale dei lavori pubblici con evidenza 

dell’avvenuto inserimento dell'operazione nel Programma ed eventualmente nel relativo Elenco 

annuale. 

 

D.2 - QUADRO DI SINTESI DEGLI EVENTUALI ATTI AMMINISTRATIVI NECESSARI ALL'AVVIO E ALLA 

REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE DI  COMPETENZA DI ENTI TERZI    

       

Atto Soggetto competente Emanato 

Da emanare 

(data prevista) 

Autorizzazione 

paesaggistica 

Servizio regionale beni 

ambientali - 

soprintendenza 

  

30/06/2019 

Esclusione dalla 

valutazione di incidenza 

Regione Molise  30/05/2019 

Certificato di prevenzione 

incendi 

Comando provinciale 

Vigili del fuoco 

 n.d. 

    

    

 Si prevede il ricorso alla Conferenza di servizi:  

 SI 
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X NO 

Se SI, indicare la data prevista e gli Enti coinvolti – max 1000 caratteri 

 

 

 

D.3 - CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE 

 

□ Upload - Cronoprogramma dettagliato dell'operazione (Diagramma di Gantt, file .pdf sottoscritto 

digitalmente) 

 

Cronoprogramma di sintesi dell’operazione con cadenza trimestrale: 

Operazione 
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(2)   Le operazioni ammesse a finanziamento devono concludersi entro il ______________  

Legenda: 

Progetto di Fattibilità tecnico economico (PF) Progettazione definitiva  (PD) 

Progettazione esecutiva        (PE) Procedure per aggiudicazione appalto       (AP) 

Esecuzione lavori                 (EL) Collaudo/CRE                   (CO) 

In esercizio                           (ES)  
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SEZIONE E) – DATI ECONOMICO-FINANZIARI  

E.1 – PIANO DI INVESTIMENTO 

Il presente quadro economico si riferisce al complesso degli interventi proposti nella misura riconducibili 

alle tipologie di _____________ 
 

E.1.1 – Quadro economico  

 

Ente Beneficiario del contributo: COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO 

Intervento: EFFICIENZA ENERGETICA  

Quadro Economico di progetto  

LAVORI     
a.1) SOMME a BASE D'APPALTO 

1)          a corpo    406.300,00 

2)          a misura    0,00  

3)          in economia   0,00 

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA 
(1+2+3) 

  
406.300,00 

a.2   oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   18.000,00 

A) TOTALE LAVORI (a.1+a.2)   424.303,00 

SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    
b.1) Allacciamento a pubblici servizi 8.258,00   

b.2) Imprevisti max 5% dell'importo di contratto 
IVA  esclusa                                      

15.000,00  

b.3) Espropri 0,00   

b.4) SPESE GENERALI  MAX 3% 13.100,00   

       a) Incentivo Rup 8.000,00   

       b) progettazione 0,00   

       c) direzione lavori 0,00   

       d) supporto al RUP…………………. 0,00    

       e) Spese per pubblicità e 
notifiche………………… 

1.000,00   

       f) altro…… 4.100,00   

b.5) Spese tecniche comprese tra 18%-20% 80.600,00   

       a) progettazione 38.206,59   

       b) direzione lavori 34.095,23   

       c) contributo previdenziale (4%) 3.100,00   

       d) altro collaudi ecc… 3.342,30   

       e) rilievi e perizie 1.855,88   

b.6) indagini geologiche, archeologiche, 
accertamenti di laboratorio ecc.. 2.500,00   

b.7) spese per lavori in economia previsti in 
progetto ed esclusi dall'appalto 0,00    

b.8) IVA lavori, spese tecniche, indagini, imprevisti… 114.929,00   

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE    234.387,00 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)   658.690,00 
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E.1.2 – Piano generale dei costi di investimento  

COSTI DI INVESTIMENTO Imponibile IVA(3)   Importo TOTALE Importo  

 

LAVORI 424.303,00 93.346,67 517.649,66  

FORNITURE DI SERVIZI 

Spese tecniche e indagini 

83.100,00 18.282,00 101.382,00  

ALLACCIAMENTI   8.258,00  

IMPREVISTI 15.000,00 3.300,00 18.300,00  

SPESE GENERALI   13.100,00  

TOTALE (T1) 522.403,00 114.929,00 658.690,00  

 

(3)    L'IVA rappresenta un costo ammissibile se non recuperabile dall'Ente richiedente, ovvero parzialmente 

ammissibile se l'Ente è in regime di pro-rata. 

 
 

E.1.3 – Riepilogo investimento 

 

SPESE DI INVESTIMENTO 

Tipologie di spese Investimento  Investimento  TOTALE  

Tipologia T1 658.690,00   

Totale altri costi  (T2)    

Totale  

 

  (T3) 

 

 

 

COFINANZIAMENTO  

Cofinanziamento richiesto per l'operazione  0,00 % 

 
 

Entrate nette (Indicare se, dopo il completamento dell'operazione,  sono previsti flussi finanziari in entrata 

pagati direttamente dagli utenti per i beni e/o servizi offerti dall’operazione – ad esempio: tariffe per 

l’utilizzo della struttura, locazione di terreni o immobili, pagamenti per servizi) – max 2000 caratteri 

Non sono previste entrate  
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E.1.4 - Piano temporale di spesa 

Fornire il cronoprogramma delle spese che si prevede di sostenere per la realizzazione dell'operazione.  

Annualità 2018 2019 2020 2021 oltre    TOTALE 

Spesa 

prevista 
0 494.415 164.275      

658.690,0

0 

 

 

SEZIONE UPLOAD 

� Upload – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare………………………….) 

� Upload – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare………………………….) 

� Upload – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare………………………….) 

CRONOPROGRAMMA  REALIZZAZIONE 

 Data inizio fase Data fine fase Soggetto 

Progetto di fattibilità 

Tecnico- Economica 

  COMUNE DI 

CANTALUPO NEL 

SANNIO 

Progetto esecutivo 01.02.2019 30.04.2019 COMUNE DI 

CANTALUPO NEL 

SANNIO 

Acquisizione aree/immobili    

Aggiudicazione lavori 01.05.2019 30.06.2019 COMUNE DI 

CANTALUPO NEL 

SANNIO 

Esecuzione lavori 01.07.2019 31.12.2019 COMUNE DI 

CANTALUPO NEL 

SANNIO 

Collaudo 01.01.2020 31.01.2020  

Durata complessiva 

dell’intervento 

12 MESI Durata dei lavori 6 MESI 
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Le  informazioni contenute in questa SEZIONE E corrispondono a quanto attestato dal Responsabile Unico del 

Provvedimento: 

 Data 27.02.2019 Il R.U.P. ing. Irene Barilone 

 

 

SINTETICA DESCRIZIONE TECNICA DELL’INTERVENTO 

(lavori, forniture e/o servizi dell’intervento da realizzare, con riferimento specifico alle tipologie 

previste: restauro, ristrutturazione, adeguamento…etc…,  con particolare riferimento alle misure per 

l’accessibilità da parte dei portatori di disagio 

 

Trattasi di interventi di ristrutturazione edilizia di immobili con efficientamento energetico degli stessi. 

In particolare si prevedono i seguenti interventi: 

In particolare si prevedono i seguenti interventi: 

Edificio storico Vecchia Fornace Comune di Cantalupo: si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico 

sulla copertura finalizzato alla produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo. L’immobile oggetto 

di intervento è stato oggetto di recente ristrutturazione ed è in fase di messa in esercizio; 

Sede comunale del Comune di Roccamadolfi: si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul 
poliambulatorio ; 

Sede polo scolastico Comune di Castelpetroso: si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla 

copertura finalizzato alla produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo. L’immobile è l’attuale 

polo scolastico; 

Sede comunale del Comune di Santa Maria del Molise: si prevede la sostituzione degli infissi esistenti 

dell’edificio adibito a sede municipale con infissi a taglio termico e vetri a basso emissivo; 

Edificio scolastico Comune di Spinete: si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico sull’edificio 
scolastico. 

Sede comunale Comune di Colle D’Anchise: si prevede la sostituzione degli infissi esistenti dell’edificio adibito 

a sede municipale con infissi a taglio termico e vetri a basso emissivo; 

Polifunzionale Villa Rinascita Comune di Campochiaro: si prevede la sostituzione degli infissi esistenti 

dell’edificio adibito a sede municipale con infissi a taglio termico e vetri a basso emissivo; 

Edificio scolastico Comune San Giuliano del Sannio: l’immobile è l’edificio adibito a scuola dell’infanzia e 

secondaria di primo grado. Nell’immobile sono in corso di trasferimento gli uffici comunali. L’intervento 

consiste nella sostituzione delle chiusure trasparenti e nell’installazione di sistemi di 

schermatura/ombreggiamento delle stesse; 

Edificio scolastico Comune di Sepino: si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti dell’edificio con lampade 

a basso consumo energetico ed efficientamento dell’impianto di riscaldamento con sostituzione del 

generatore di calore; 

Palazzetto dello sport località Varazzi Comune di Bojano: si prevede la realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico non sulla copertura (in quanto il palazzetto ha una copertura curva, per cui la realizzazione 
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dei moduli fotovoltaici risulterebbe molto costosa), ma nell’area di pertinenza del palazzetto stesso, 
eventualmente completato con impianto solare termico a servizio della struttura sportiva (in base ai dati 
economici che scaturiranno dal progetto); 

Centro sociale “La Pace” Comune di San Polo Matese: si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico 

sulla copertura finalizzato alla produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo; 

Fabbricato servizi in loc. Campitello Matese Comune di San Massimo: l’immobile è un fabbricato utilizzato 

attualmente come punto sanitario (guardia medica) e sede dei servizi di sicurezza per l’area di Campitello. Si 

intende installare un impianto fotovoltaico sulla copertura finalizzato alla produzione di energia elettrica 

destinata all’autoconsumo; 

Sede comunale Comune di Cercepiccola: l’immobile è l’attuale sede municipale. L’intervento consiste nella 

sostituzione delle chiusure trasparenti e nell’installazione di sistemi di schermatura/ombreggiamento delle 

stesse; 

Sede comunale Comune di Guardiaregia: l’intervento riguarda l’edificio RFI con sostituzione infissi e 
installazione del fotovoltaico. 

Tutti gli interventi comporteranno un risparmio energetico che sarà dimensionato in fase di 
progettazione esecutiva  

In particolare gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici consisteranno nell’installazione di impianti 

integrati alla copertura, modulari. Si prevede di utilizzare moduli fotovoltaici in silicio policristallinico con 

potenza nominale di 230 Wp. 

Per gli interventi relativi ai generatori di calore si prevede la sostituzione degli attuali generatori a gasolio 

con generatori a gas a condensazione di ultima generazione. 

Per gli interventi sulle chiusure trasparenti si prevede la sostituzione degli attuali infissi a vetro singolo 

con infissi a taglio termico con doppi vetri basso emissivi, in PVC, ad una camera. Si prevede, altresì, 

l’installazione di schermature solari tali da non alterare l’aspetto architettonico del fabbricato. 

Nell’intervento di geotermia si prevede l’installazione di una pompa di calore geotermica per la 

climatizzazione dell’edificio. 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 

Mappe  catastali 
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COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL POR FESR 2014-2020 

• operazione  inclusa nelle 

procedure relative 

all'asse ________. 

X SI 

□ NO       
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