
Azione Intervento
 importo programmato 

in Strategia 

atto di approvazione 

regionale

 importo  interventi 

approvatei  

 Fonte di 

finanziamento 

 Avanzamento procedurale alla 

data del 30 novembre  2023 

(speciaficare lo stato di 

avanzamento procedurale in 

corso: progettazione - gestione - 

rendicontazione) 

Cronoprogramma procedurale 

(indicare i termini di chiusura delle 

fasi procedurali successive)

spesa effettivamente sostenuta 

alla data del 30 novembre 2023 

(spesa  liquidata e pagata)

cronoprogramma della spesa (indicare per 

ognuna delle annualità 2024, 2025 e 2026 

l'entità della spesa che sarà liquidata e 

pagata)

intervento 

completato 

SI/NO

ammontare 

eventuali 

economie

Note

Anagrafe nazionale della 

popolazione
           149.526,00 

 POC art. 

242 DL 

34/2020 

 Da riprogrammare entro il 

28/02/2024 

Miglioramento 

connessione telematica 

a favore di cittadini e 

imprese anche per 

migliore fruizione dei 

servizi on line

DD 142 del 

26/11/2018 - 

modificata nei 

valori ecocnomico 

DD n 79/2019

        271.237,86 € 

 POC art. 

242 DL 

34/2021 

Attività concluse, da 

rendicontare
30/04/2024                         210.112,34 € 2024 -  € 2.405,67 SI     58.719,85 € 

 Intervento 

concluso, 

manca 

mandato di 

pagamento per 

incentivi 

funzioni 

tecniche.

Le economie 

saranno 

riprogrammate 

entro il 

28/02/2024 

Realizzazione di sistemi 

di videosorveglianza

DD 142 del 

26/11/2018 - 

modificata nei 

valori ecocnomico 

DD n 79/2019

        588.787,47 € 

 POC art. 

242 DL 

34/2022 

 Espletata gara e stipulato 

contratto.

Avviate le attività di 

cablaggio 

31/07/2024: Conclusione 

attività di installazione

30/09/2024: Collaudo e 

messa in esercizio

30/04/2025: 

Rendicontazione

                          65.751,53 € 2024 - € 465.923,72 NO 57.112,22 €   

Le economie 

saranno 

riprogrammate 

entro il 

28/02/2024

(QR Code)
DD 142 del 

26/11/2018 
          40.000,00 € 

 POC art. 

242 DL 

34/2023 

 Da riprogrammare entro il 

28/02/2024 

4.1.1

Interventi energetici 

negli edifici e nelle 

strutture pubbliche nei 

comuni di Ferrazzano e 

Ripalimosani

           390.716,44 
DD n. 77 del 

22/7/2019
        390.716,44 € 

 POC art. 

242 DL 

34/2024 

 GESTIONE 

(In data 24/10/2023 è 

stato sottoscritto il 

contratto d'appalto con la 

ditta esecutrice dei lavori) 

Esecuzione lavori: 

20/05/2024

Collaudo: 30/06/2024

€ 22.941,13

2024: € 310.716,44

2025: /

2026: /

NO

4.3.1

realizzazione smart 

green comue di Cbasso 

nell’area di Piazza della 

Repubblica ovvero 

Scuola Comunale, 

piscina, ASReM di Via 

Ugo Petrella, Fondazione 

Molise Cultura - ex GIL, 

sede della Provincia.

        1.774.752,92 
DD n. 77 del 

22/7/2019
    1.774.752,92 € 

 POC art. 

242 DL 

34/2025 

 LAVORI IN CORSO DI 

ESECUZIONE 
30-giu-24 EURO 724.834,33

ANNUALITA' 2024   EURO 

1.049.918,59
NO

4.4.1

Realizzazione di 

infrastrutture e nodi di 

interscambio per una 

mobilità intermodale 

intra Area Urbana

     1.150.000,00 € 
DD 231 del 

5.12.2022
    1.150.000,00 € 

 POC DGR 

168/2019 

 GESTIONE 

(Con determine a contrarre 

n. 376 del 28/11/2023 e n. 

423 del 28/12/2023 sono 

state avviate le procedure 

di gara per l'affidamento 

dei lavori) 

Aggiudicazione: 

31/01/2024

Stipula contratto: 

15/03/2024

Esecuzione lavori: 

01/04/2024

Collaudo: 01/11/2024

€ 94.690,18

2024: € 1.150.000,00

2025: /

2026: /

NO

AUTORITA' URBANA DI CAMPOBASSO - aggiornamento cronoprogramma interventi dicembre 2023

2.1.1

           900.025,33 
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Azione Intervento
 importo programmato 

in Strategia 

atto di approvazione 

regionale

 importo  interventi 

approvatei  

 Fonte di 

finanziamento 

 Avanzamento procedurale alla 

data del 30 novembre  2023 

(speciaficare lo stato di 

avanzamento procedurale in 

corso: progettazione - gestione - 

rendicontazione) 

Cronoprogramma procedurale 

(indicare i termini di chiusura delle 

fasi procedurali successive)

spesa effettivamente sostenuta 

alla data del 30 novembre 2023 

(spesa  liquidata e pagata)

cronoprogramma della spesa (indicare per 

ognuna delle annualità 2024, 2025 e 2026 

l'entità della spesa che sarà liquidata e 

pagata)

intervento 

completato 

SI/NO

ammontare 

eventuali 

economie

Note

4.4.3

Realizzazione di percorsi 

pedonali, pisteciclabili e 

punti di ricarica di veicoli 

elettriciri servati al 

trasporto collettivo 

Campobasso Ferrazzano

           383.333,34 
DD n. 231 del 

5.12.2022
        383.333,34 € 

 POC DGR 

168/2020 

 Stipula disciplinare di 

convenzione - 

conferimento incarichi di 

progettazione 

31/12/2024 fine lavori 

30/03/2025 

rendicontazione

0 31/12/2024 NO

4.5.1

Realizzazione di impianti  

ad alto rendimento nei 

comuni di Ferrazzano e 

Ripalimosani

           258.804,00 
DD n. 77 del 

22/7/2019
        258.804,00 € 

POC art. 

242 DL 

34/2025

 GESTIONE

(I lavori sono iniziati in 

data 02/11/2023, come da 

verbale redatto dal 

direttore dei lavori in data 

30/10/2023) 

Esecuzione lavori: 

31/03/2024

Collaudo: 30/04/2024

€ 11.225,48

2024: € 98.000,00

2025: /

2026: /

NO

 GESTIONE 31/12/2024 39.844,42 € NO

 RENDICONTAZIONE 31/12/2024 647.747,58 €

 RENDICONTAZIONE 30/03/2025 83.000,00 €

5.2.1

Tutela e valorizzazione di 

attrattori culturali 

(Castello Monforte)

        1.329.724,00 
DD n. 142 del 

26/11/218
    1.329.724,00 € 

 POC art. 

242 DL 

34/2025 

 Lavori in corso 

(esecuzione del 60%) 

 31/08/2024 chiusura 

lavori e 30/09/2024 

collaudo delle opere 

€ 655.790,17  € 673.933,83 nell'anno 2024  NO 

5.3.1

Sostegno alla fruizione 

integrata delle risorse 

culturali e naturali e alla 

promozione delle 

destinazioni turistiche

           466.945,00 
DD n. 26 del 

26/03/2020
           466.945,00 

 POC art. 

242 DL 

34/2025 

 In fase di predisposizione 

disciplinare di concessione 
30/06/2025 0

2024 - € 233.472,50            2025 - 

€ 233.472,50
NO

6.1.1

Misure di politica attiva, 

con particolare 

attenzione ai settori che 

offrono maggiori 

prospettive di crescita 

(ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue 

economy, servizi alla 

persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione 

del patrimonio culturale, 

ICT) 

           471.124,00            471.124,00 

 POC art. 

242 DL 

34/2025 

 Progettazione 

 Gennaio 2024 - procedura 

di coprogettazione con ETS                                    

Marzo 2024 individuazione 

ETS e aggiudicazione                    

Aprile 2024 Avvio attività 

(18 mesi complessivi) 

                                            -   
 Anno 2024 € 272.205,20  Anno 

2025 € 408.307,80  
 no                      -   

 azione 

integrata con 

l'Azione 6.2.2 

        700.592,00 € 

 POC art. 

242 DL 

34/2025 

5.1.1

Tutela, conservazione e 

valorizzazione del SIC 

Rocca Monforte in 

Campobasso

           700.592,00 
DD n. 123 del 

27/8/2021
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Azione Intervento
 importo programmato 

in Strategia 

atto di approvazione 

regionale

 importo  interventi 

approvatei  

 Fonte di 

finanziamento 

 Avanzamento procedurale alla 

data del 30 novembre  2023 

(speciaficare lo stato di 

avanzamento procedurale in 

corso: progettazione - gestione - 

rendicontazione) 

Cronoprogramma procedurale 

(indicare i termini di chiusura delle 

fasi procedurali successive)

spesa effettivamente sostenuta 

alla data del 30 novembre 2023 

(spesa  liquidata e pagata)

cronoprogramma della spesa (indicare per 

ognuna delle annualità 2024, 2025 e 2026 

l'entità della spesa che sarà liquidata e 

pagata)

intervento 

completato 

SI/NO

ammontare 

eventuali 

economie

Note

6.2.1

Tirocini formativi a 

favore di giovani di età 

compresa tra i 18 e i 29 

anni

           125.633,00 
DD n. 2 del 

9/1/2020
        125.633,00 € 

 POC DGR 

168/2019 

 Rendicontazione In fase di liquidazione del 

III sal (ultimo previsto)

96.350,69 € Anno 2022 € 49.413,85    Anno 

2023 € 46.936,84    Anno 2024 € 

25.965,95 

si

6.2.2

Percorsi di sostegno 

(servizi di 

accompagnamento e/o 

incentivi) alla creazione 

d’impresa e al lavoro 

autonomo, ivi compreso 

il trasferimento 

d’azienda (ricambio 

generazionale) 

           209.389,00 
 POC DGR 

168/2019 
 Progettazione 

 Gennaio 2024 - procedura 

di coprogettazione con ETS                                    

Marzo 2024 individuazione 

ETS e aggiudicazione                    

Aprile 2024 Avvio attività 

(18 mesi complessivi) 

                                            -   
 Anno 2024 € 272.205,20           

Anno 2025 € 408.307,80  
 no                      -   

 azione 

integrata con 

l'Azione 6.1.1 

7.1.1

Sostegno a persone in 

condizione di 

temporanea difficoltà 

economica anche 

attraverso il ricorso a 

strumenti di ingegneria 

finanziaria, tra i quali il 

microcredito, e 

strumenti rimborsabili 

eventualmente anche 

attraverso ore di lavoro 

da dedicare alla 

collettività

           649.104,00 
DD n. 26 del 

26/3/2020                   
        649.104,00 € 

 POC art. 

242 DL 

34/2025 

 rendicontazione 
Anno 2023 conclusione 

attività di tirocinio
€ 406.841,29 si

           196.405,67            196.405,67 

 POC art. 

242 DL 

34/2025 

 Gestione 

Aprile 2024 I sal 

rendicontazione               

Ottobre 2024 II sal 

rendicontazione finale

23.908,56 €
Anno 2023 € 23.908,56        Anno 

2024 € 185.291,44
no

             12.794,33              12.794,33 
 POC DGR 

168/2019 
 Gestione 

Aprile 2024 I sal 

rendicontazione               

Ottobre 2024 II sal 

Totale         9.168.869,03                              -          8.809.954,03                  -   

7.3.1

Sperimentazione di 

alcuni progetti di 

innovazione sociale nel 

settore dell’economia 

sociale

DD N. 2/2020
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