
calendario ↘
↓ attività GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC

AZIONE 2.1.1
- Determinazione a contrarre e prenotazione spesa
- affidamento progettazione+D.L.+Sicurezza
- redazione e approvazione progetto
- affidamento lavori-servizi-forniture
- esecuzione lavori-servizi-forniture
- fine lavori, collaudo e consegna opera ultimata
- rendicontazione finale
AZIONE 3.2.1
- determinazione di approvazione avvisi
- pubblicazione avvisi
- approvazione graduatoria definitiva
- redazione progetti esecutivi e approvazione/autorizzazione interventi
- sottoscrizione concessioni finanziamento
- esecuzione interventi d'impresa
- fine lavori e collaudo interventi
- saldo contributo 
- rendicontazione finale

AZIONE 4.1.1 - INTERVENTO 4.1.1./a
- Determinazione a contrarre e prenotazione spesa
- affidamento progettazione+D.L.+Sicurezza
- redazione e approvazione progetto
- affidamento lavori-servizi-forniture
- esecuzione lavori-servizi-forniture
- fine lavori, collaudo e consegna opera ultimata
- rendicontazione finale
AZIONE 4.1.1 - INTERVENTO 4.1.1./b
- Determinazione a contrarre e prenotazione spesa
- affidamento progettazione+D.L.+Sicurezza
- redazione e approvazione progetto
- affidamento lavori-servizi-forniture
- esecuzione lavori-servizi-forniture
- fine lavori, collaudo e consegna opera ultimata
- rendicontazione finale
AZIONE 4.1.1 - INTERVENTO 4.1.1./c
- Determinazione a contrarre e prenotazione spesa
- affidamento progettazione+D.L.+Sicurezza
- redazione e approvazione progetto
- affidamento lavori-servizi-forniture
- esecuzione lavori-servizi-forniture
- fine lavori, collaudo e consegna opera ultimata
- rendicontazione finale
AZIONE 4.3.1
- Determinazione a contrarre e prenotazione spesa
- affidamento progettazione+D.L.+Sicurezza
- redazione e approvazione progetto
- affidamento lavori-servizi-forniture
- esecuzione lavori-servizi-forniture
- fine lavori, collaudo e consegna opera ultimata
- rendicontazione finale
AZIONE 4.5.1
- Determinazione a contrarre e prenotazione spesa
- affidamento progettazione+D.L.+Sicurezza
- redazione e approvazione progetto
- affidamento lavori-servizi-forniture
- esecuzione lavori-servizi-forniture
- fine lavori, collaudo e consegna opera ultimata
- rendicontazione finale
AZIONE 5.1.1
- Determinazione a contrarre e prenotazione spesa
- affidamento progettazione+D.L.+Sicurezza
- redazione e approvazione progetto
- affidamento lavori-servizi-forniture
- esecuzione lavori-servizi-forniture
- fine lavori, collaudo e consegna opera ultimata
- rendicontazione finale
AZIONE 5.2.1
- Determinazione a contrarre e prenotazione spesa
- affidamento progettazione+D.L.+Sicurezza
- redazione e approvazione progetto
- affidamento lavori-servizi-forniture
- esecuzione lavori-servizi-forniture
- fine lavori, collaudo e consegna opera ultimata
- rendicontazione finale
AZIONE 5.3.1
- Determinazione a contrarre e prenotazione spesa
- affidamento progettazione+D.L.+Sicurezza
- redazione e approvazione progetto
- affidamento lavori-servizi-forniture
- esecuzione lavori-servizi-forniture
- fine lavori, collaudo e consegna opera ultimata
- rendicontazione finale
AZIONE 6.1.1
- determinazione di approvazione avvisi
- pubblicazione avvisi
- approvazione graduatoria definitiva
- redazione progetti/programmi e approvazione/autorizzazione attività
- sottoscrizione convenzioni/accordi
- esecuzione attività formazione-on_the_job
- fine attività e accertamenti ragiungimento obiettivi/target
- saldo aiuti/contributi 
- rendicontazione finale

AZIONE 6.2.1
- determinazione di approvazione avvisi
- pubblicazione avvisi
- approvazione graduatoria definitiva
- redazione progetti/programmi e approvazione/autorizzazione attività
- sottoscrizione convenzioni/accordi
- esecuzione attività formazione-on_the_job
- fine attività e accertamenti ragiungimento obiettivi/target
- saldo aiuti/contributi 
- rendicontazione finale

AZIONE 6.2.2
- determinazione di approvazione avvisi
- pubblicazione avvisi
- approvazione graduatoria definitiva
- redazione progetti/programmi e approvazione/autorizzazione attività
- sottoscrizione convenzioni/accordi
- esecuzione attività formazione-on_the_job
- fine attività e accertamenti ragiungimento obiettivi/target
- saldo aiuti/contributi 
- rendicontazione finale

AZIONE 7.1.1
- determinazione di approvazione avvisi
- pubblicazione avvisi
- approvazione graduatoria definitiva
- redazione progetti/programmi e approvazione/autorizzazione attività
- sottoscrizione convenzioni/accordi
- esecuzione attività formative-borse_lavoro
- fine attività e accertamenti ragiungimento obiettivi/target
- saldo aiuti/contributi 
- rendicontazione finale

AZIONE 7.3.1
- determinazione di approvazione avvisi
- pubblicazione avvisi
- approvazione graduatoria definitiva
- redazione progetti/programmi e approvazione/autorizzazione attività
- sottoscrizione convenzioni/accordi
- esecuzione attività formative-divulgative
- fine attività e accertamenti ragiungimento obiettivi/target
- saldo aiuti/contributi 
- rendicontazione finale

Isernia, 14/07/2022 Il Responsabile del Procedimento
Componente Unità di Progetto SAU IsPeMi

dott.urb. Enrico Angiolilli

L'Autorità Urbana IsPeMi
Dirigente Settore 3° Tecnico - Isernia

dott. Vito Tenore

STRATEGIA AREA URBANA Isernia-Pesche-Miranda (SAU IsPeMi) - POR Molise FESR FSE 2014-2020

CRONOPROGRAMMA ATTUAZIONE PROGETTI/INTERVENTI (rimodulazione a seguito proroga ultimazione attività al 31/12/2026)
2022 2023 2024 2025 2026
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