
Azione Breve descrizione dell'intervento attuato e/o in fase di attuazione  importo programmato in Strategia atto di approvazione regionale
 importo schede interventi 

approvate   
 Fonte di 

finanziamento 

 Avanzamento procedurale alla data del 30 novembre  2023 
(speciaficare lo stato di avanzamento procedurale in corso: 

progettazione - gestione - rendicontazione) 

Cronoprogramma procedurale (indicare i termini di 
chiusura delle fasi procedurali successive)

spesa effettivamente sostenuta alla data del 30 
novembre 2023 (spesa  liquidata e pagata)

cronoprogramma della spesa (indicare per ognuna delle annualità 2024, 2025 e 2026 l'entità 
della spesa che sarà liquidata e pagata)

intervento completato 
SI/NO

ammontare eventuali 
economie

Note

2.1.1 Realizzazione di una soluzione gestionale innovativa per il trasporto pubblico locale ed altri servizi integrabili in ottica di smart-cities. 285.650,83 €                                 DD. n. 51 del 4.05.2021                                285.650,83 € 
POC art. 242 DL 

34/2020
PROGETTAZIONE

Rimane confermato il cronoprogramma approvato con 
DDID n. 159 del 02/09/2022 fatte salve eventuali minime 

anticipazioni/posticipazioni dei termini 

10.093,69 €

 2024 = € 200.000,00; 2025 = € 75.557,14

no 0,00 €

3.2.1
Sostegno alle imprese dell'industria dell'accoglienza per la creazione di un ICT driven, comprensivo dei dispositivi hardware, degli impianti e delle 

attrezzature, finalizzato all’offerta di un prodotto turistico unitario comprendente modelli innovativi e app informative e di promozione e connesso a 
sistemi di domotica da istallare nelle strutture ricettive.

314.217,01 €                                 DD. n. 51 del 4.05.2021                                314.217,01 € 
POC art. 242 DL 

34/2020
PUBBLICAZIONE AVVISO

Rimane confermato il cronoprogramma approvato con 
DDID n. 159 del 02/09/2022 fatte salve eventuali minime 

anticipazioni/posticipazioni dei termini 

0,00 €

 2024= € 114.217,01 2025= €200.000,00

no 0,00 €

4.1.1/a

Installazione, sulla copertura degli organismi edilizi di proprietà del Comune di Isernia denominati “SETTORE TECNICO” ex scuola elementare Ignazio 
Silone sito in Piazza Michelangelo  e dell’ “EDIFICIO SCOLASTICO di S. LAZZARO”, di sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

(impianti fotovoltaici) da destinare all’autoconsumo, con contestuale intervento di efficientamento energetico degli edifici stessi mediante interventi 
di relamping nonché ottimizzazione della coibentazione ed impermeabilizzazione del terrazzo di copertura del solo “Settore Tecnico”.

169.342,36 €                                 DD. n. 51 del 4.05.2021                                169.342,36 € 
POC art. 242 DL 

34/2020
VALIDAZIONE PROGETTAZIONE 

Rimane confermato il cronoprogramma approvato con 
DDID n. 159 del 02/09/2022 fatte salve eventuali minime 

anticipazioni/posticipazioni dei termini 

0,00 €

2024= 169.342,36

no 0,00 €

4.1.1/b
Installazione, su alcuni edifici e strutture pubbliche del Comune di Pesche, di sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (impianto 
fotovoltaico) da destinare all’autoconsumo, con contestuale intervento di efficientamento energetico degli stessi mediante interventi di relamping 

con nuovi corpi illuminanti e lampade LED ad alta efficienza su impianto di illuminazione interna ed esterna.
80.000,00 €                                   DD. n. 51 del 4.05.2021                                  80.000,00 € 

POC art. 242 DL 
34/2020

VALIDAZIONE PROGETTAZIONE 
Rimane confermato il cronoprogramma approvato con 

DDID n. 159 del 02/09/2022 fatte salve eventuali minime 
anticipazioni/posticipazioni dei termini 

0,00 €

2024= 80.000,00

no 0,00 €

4.1.1/c

Installazione, sulla copertura della tribuna spettatori del Campo Sportivo “G. Casciano” in via Roncalli del Comune di Miranda,  di un sistema di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (impianto fotovoltaico) da destinare all’autoconsumo, con contestuale intervento di 

efficientamento energetico dello stesso impianto sportivo mediante interventi di relamping e contestuale realizzazione di impianto solare termico per 
produzione ACS.

80.000,00 €                                   DD. n. 51 del 4.05.2021                                  80.000,00 € 
POC art. 242 DL 

34/2020
VALIDAZIONE PROGETTAZIONE 

Rimane confermato il cronoprogramma approvato con 
DDID n. 159 del 02/09/2022 fatte salve eventuali minime 

anticipazioni/posticipazioni dei termini 

0,00 €

2024= 80.000,00

no 0,00 €

4.3.1
Realizzazione di una rete di efficientamento gestione energia elettrica (building automation) e connessione impianti di produzione da fonti rinnovabili 

(generazione centralizzata/distribuita) – 1° lotto funzionale nell’organismo edilizio “Auditorium Unità d’Italia”
711.239,54 €                                 DD. n. 51 del 4.05.2021                                711.239,54 € 

POC art. 242 DL 
34/2020

PROGETTAZIONE 
Rimane confermato il cronoprogramma approvato con 

DDID n. 159 del 02/09/2022 fatte salve eventuali minime 
anticipazioni/posticipazioni dei termini 

57.877,43 €

  2024=313.362,11 2025: 340.000,00

no 0,00 €

4.5.1
Realizzazione di un impianto di cogenerazione a motore endotermico a gas metano nell’organismo edilizio “Auditorium Unità d’Italia” – 1° lotto 

funzionale.
140.530,00 €                                 DD. n. 51 del 4.05.2021                                140.530,00 € 

POC art. 242 DL 
34/2020

 PROGETTAZIONE IN FASE DI CONSEGNA 
Rimane confermato il cronoprogramma approvato con 

DDID n. 159 del 02/09/2022 fatte salve eventuali minime 
anticipazioni/posticipazioni dei termini 

0,00 €

  2024=140.530,00

no 0,00 €

5.1.1
Valorizzazione, tramite conservazione dell’habitat e miglioramento delle infrastrutture e dei servizi per la fruizione, del sito naturalistico “Parco delle 

Testuggini” in loc. Colle Santa Maria di Isernia.
327.592,00 €                                 DD. n. 51 del 4.05.2021                                327.592,00 € 

POC art. 242 DL 
34/2020

 procedura di affIdamento progettazione in corso dei SIA 
Rimane confermato il cronoprogramma approvato con 

DDID n. 159 del 02/09/2022 fatte salve eventuali minime 
anticipazioni/posticipazioni dei termini 

0,00 €

 2024 = € 250.000,00; 2025 = € 77.592,00

no 0,00 €

5.2.1
Recupero e valorizzazione, tramite interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo nonché di creazione delle infrastrutture per la 

fruibilità, di un settore dell’insediamento Sannita de “La Romana” di Isernia.
492.870,00 €                                 DD. n. 51 del 4.05.2021                                492.870,00 € 

POC art. 242 DL 
34/2020

 PROGETTO IN FASE DI ESECUZIONE  
Rimane confermato il cronoprogramma approvato con 

DDID n. 159 del 02/09/2022 fatte salve eventuali minime 
anticipazioni/posticipazioni dei termini 

0,00 €

 2024 = € 400.000,00; 2025 = € 92.870,00

no 0,00 €

5.3.1
Redazione e messa in esercizio di un Piano di Marketing di una offerta turistica integrata per l’Area Urbana di Isernia-Pesche-Miranda ed il relativo 
sistema naturalistico e insediativo policentrico, avente per destinazione il patrimonio ambientale-paesaggistico-storico-culturale ed attraverso la 

creazione della rete prodotto-servizi-utenti e la realizzazione di una campagna di comunicazione e commercializzazione.
172.653,00 €                                 DD. n. 51 del 4.05.2021                                172.653,00 € 

POC art. 242 DL 
34/2020

 PROGETTAZIONE IN FASE DI CONSEGNA  
Rimane confermato il cronoprogramma approvato con 

DDID n. 159 del 02/09/2022 fatte salve eventuali minime 
anticipazioni/posticipazioni dei termini 

0,00 €

 2024 = € 150.000,00; 2025 = € 22.653,00

no 0,00 €

6.1.1
Percorsi di formazione professionale con esperienze on-the-job  e attività didattiche funzionali all’autoimprenditorialità (creazione di impresa e lavoro 
autonomo) a favore di disoccupati di lunga durata per il loro inserimento/reinserimento lavorativo prioritariamente nei settori turistico, tessile- moda-

fashion, agroalimentare-artigianale tipico e comunicazione innovativa.
174.198,00 €                                 DD. n. 51 del 4.05.2021                                174.198,00 € 

POC art. 242 DL 
34/2020

 PUBBLICAZIONE AVVISO - II ESPERIMENTO 
Rimane confermato il cronoprogramma approvato con 

DDID n. 159 del 02/09/2022 fatte salve eventuali minime 
anticipazioni/posticipazioni dei termini 

0,00 €

 2024 = € 90.000,00; 2025 = € 84.198,00

no 0,00 €

6.2.1
Percorsi di formazione professionale con esperienze on-the-job  e attività didattiche funzionali all’occupazione giovanile, anche  come 

autoimprenditorialità, a contrastare principalmente il fenomeno dei NEET (Neither in Employment not in Education or Training ).
46.453,00 €                                   DD. n. 51 del 4.05.2021                                  46.453,00 € 

POC DGR 
168/2019

 PREDISPOSZIONE NUOVO AVVISO  
Rimane confermato il cronoprogramma approvato con 

DDID n. 159 del 02/09/2022 fatte salve eventuali minime 
anticipazioni/posticipazioni dei termini 

0,00 €

 2024 = € 36.453,00; 2025 = € 10.000,00

no 0,00 €

6.2.2
Percorsi di formazione professionale con esperienze on-the-job  e attività didattiche funzionali all’autoimprenditorialità (creazione di impresa, lavoro 
autonomo, ricambio generazionale) a favore di giovani inoccupati/disoccupati/inattivi di età compresa fra 18 e 35 anni, prioritariamente nei settori 

turistico, tessile-moda-fashion, agroalimentare-artigianale tipico e comunicazione innovativa.
77.421,00 €                                   DD. n. 51 del 4.05.2021                                  77.421,00 € 

POC DGR 
168/2019

 PREDISPOSZIONE NUOVO AVVISO  
Rimane confermato il cronoprogramma approvato con 

DDID n. 159 del 02/09/2022 fatte salve eventuali minime 
anticipazioni/posticipazioni dei termini 

0,00 €

 2024 = € 37.421,00; 2025 = € 40.000,00

no 0,00 €

7.1.1
Borse lavoro comunali di supporto a soggetti e famiglie in temporanea difficoltà economica e a rischio povertà, causati dalla perdita di lavoro, 

attraverso interventi formativi tesi all’accrescimento delle abilità professionali e delle attitudini personali, in prospettiva del reinserimento lavorativo.
240.006,00 €                                 DD. n. 51 del 4.05.2021                                240.006,00 € 

POC art. 242 DL 
34/2020

IN ESECUZIONE 
Rimane confermato il cronoprogramma approvato con 

DDID n. 159 del 02/09/2022 fatte salve eventuali minime 
anticipazioni/posticipazioni dei termini 

93.000,00 €

 2024 = € 80.000,00; 2025 = € 67.006,00

no 0,00 €

7.3.1
Misure di sostegno a supporto delle attività di gestione e valorizzazione delle risorse  ambientali e culturali, tangibili e intangibili, espresse dalla città e 

dal territorio, integrate da attività formative e divulgative e da svolgersi in
partenariato pubblico-privato.

77.352,00 €                                   DD. n. 51 del 4.05.2021                                  77.352,00 € 
POC art. 242 DL 

34/2020
IN ESECUZIONE 

Rimane confermato il cronoprogramma approvato con 
DDID n. 159 del 02/09/2022 fatte salve eventuali minime 

anticipazioni/posticipazioni dei termini 

0,00 €

 2024 = € 37.352,00; 2025 = € 40.000,00

no 0,00 €

totali 3.389.524,74 €                             3.389.524,74 €                          

AUTORITA' URBANA DI ISERNIA - aggiornamento cronoprogramma interventi dicembre 2023
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