REG. N._J0
del 06//{2,/2,0/?4

REGIONE MOLISE MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
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NS Francioni

ai sensi della Decisione C(2010) 2956 del 30/04/2010 che approva o =
I’aiuto di stato n° 646/2009 =5 3

La Regione Molise con sede in Campobasso Via Genova, 11 (CF.00169440708), nella persona del
Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale, dott. Antonio Francioni, domiciliato per
la carica presso la sede Direzione Generale della Regione Molise (in seguito denominata
“Regione”), Via Genova, 11 Campobasso in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Regionale n.

351 del 20/05/2011,
E

Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, con sede in viale
America 201, 00144 Roma, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i
Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Dipartimento per le Comunicazioni,
Francesco Saverio Leone, nato il 15/08/1948 (di seguito denominato “Amministrazione delegata™)

(Ministero e Regione, di seguito, sono congiuntamente definite le “Parti”, e singolarmente, “Parte”)



PREMESSO CHE

1. Il Reg. (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 relativo al Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale ha stanziato 1,02 miliardi di euro, di cui 154,5 milioni per 1’Italia, per
sviluppare I’infrastruttura a larga banda nelle aree rurali nell’unione europea;

2. Nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale (PSN) 2007-2013, il Ministero delle

Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha ricondotto e collegato la priorita strategica relativa alla
Banda Larga all’obiettivo prioritario dell’Asse III- Misura 321 “Servizi essenziali per I’economia e
la popolazione rurale”;

3. Il Programma Regionale di Sviluppo Rurale della Regione MOLISE ¢ stato adottato con Delibera
di Giunta Regionale n. 606 del 04/06/2007 e approvato con Decisione della Commissione Europea
C(2008) 783 del 25 febbraio 2008 e con Decisione C(2010) 1226 del 4 marzo 2010, a seguito della
revisione.

4. La Commissione Europea ha approvato I’aiuto di stato n® 646/2009 con decisione C(2010) 2956
del 30/04/2010, relativo al progetto “Banda Larga nelle Aree Rurali d’Italia”.

5. Con delibera di Giunta regionale n. 351 del 20/05/2011 la Regione Molise ha approvato lo
schema di accordo di programma con il Ministero dello Sviluppo Economico avente ad oggetto lo
Sviluppo della Banda Larga sul territorio della regione Molise e demandandone la sottoscrizione al
Direttore Generale;

6. La Regione Molise e il Ministero dello Sviluppo Economico in data 07/07/2011 hanno proceduto
alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma con ’obiettivo comune di disciplinare i rapporti tra
le Parti per la realizzazione delle attivitd inerenti al potenziamento delle infrastrutture per la
diffusione del servizio di connettivita banda larga nelle aree rurali del territorio regionale;

7. La Regione Molise con delibera di Giunta Regionale n® 351 del 20/05/2011, allo scopo di dare
attuazione all’Accordo di cui al punto precedente, ha provveduto ad individuare risorse pari a Euro
2.161.060,00 di cui Euro 1.786.000.00 a valere sui fondi del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Molise 2007/2013, euro 375.070,00 per il riconoscimento dell’TVA come da legge.

8. In tale delibera il Ministero dello Sviluppo Economico — Dipartimento per le comunicazioni &
individuato quale Amministrazione Delegata per la realizzazione degli interventi.

9. All’art. 7 del predetto accordo & stato costituito apposito Comitato di governo dell’ Accordo (di

seguito denominato Comitato) per l’attuazione dello stesso individuandone i relativi compiti e
funzioni. II suddetto Comitato svolge anche le funzioni richiamate nella presente convenzione.

10. Gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono disciplinati dall’art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni. :

11. Ai sensi della legge n. 121 del 14/07/2008 le funzioni del Ministero delle Comunicazioni sono

panpm—

- state trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico. e

12. Tl Ministero dello Sviluppo Economico ha specifiche competenze nel settore delle infrastrutture
per lo sviluppo della banda larga nelle aree sottosviluppate del Paese, ai sensi della legge n. 80, del
14/05/2005. ¥



13. All’art. 4 “modalita di attuazione” del predetto accordo si prevede la sottoscrizione di una
specifica convenzione operativa tra la Regione Molise e il Ministero dello Sviluppo Economico;

14. L’erogazione dei contributi al beneficiario della misura 321, azioni per la banda larga, del
ogramma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise & in capo all’Organismo Pagatore

) {@" LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE
i Al
Articolo 1
(Valore delle Premesse)
1. Le Premesse ed il Piano tecnico allegato formano parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.
Articolo 2
(Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Molise e il Ministero dello Sviluppo
Economico — Dipartimento per le Comunicazioni (di seguito denominato Amministrazione
delegata) relativamente allo svolgimento delle attivita che quest’ultimo dovra condurre, per il
conseguimento degli obiettivi illustrati nelle premesse e finalizzati al potenziamento delle dotazioni
infrastrutturali per il servizio di connettivita a banda larga nelle aree rurali bianche D del territorio
della Regione Molise.

2. Il Piano Tecnico allegato, che ricomprende anche il Piano Operativo Pluriennale di cui all’art. 5
dell’Accordo di Programma, definisce, tra I’altro, le aree di intervento ed i territori sui quali
intervenire nel rispetto dei vincoli di impiego del fondo FEASR, della demarcazione rispetto ai
progetti realizzati o programmati nell’ambito di altri fondi e delle priorita stabilite dall’ADG del,,
PSR; definisce, altresi, le modalitd di realizzazione, le tempistiche d’esecuzione, I’elencoz
dettagliato degli interventi, il periodo di esecuzione ed il costo complessivo per ogni singola area. *:
3

3. Eventuali revisioni del Piano tecnico che dovessero rendersi necessarie a seguito di e51genze
emergenti in corso d’opera, saranno preventivamente approvate dal Comitato di governo. :

Articolo 3
(Proprieta delle infrastrutture realizzate)

1. Le Parti convengono che le infrastrutture di telecomunicazioni realizzate sul territorio della
Regione Molise, con provvista finanziaria dell’Unione Europea e afferenti al Programma FEASR di
Sviluppo Rurale per la Molise 2007-2013, sono di proprieta dell’ Amministrazione Regionale.

Articolo 4
(Amministrazione Delegata)




1. La Regione, ai sensi del punto (24) della decisione C(2010) 2956 del 30/04/2010, delega il
Ministero dello Sviluppo Economico alla realizzazione del progetto di intervento.

2. L’Amministrazione Delegata si impegna al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa
comunitaria e nazionale vigente ed applicabile, in particolare alle disposizioni sugli appalti pubblici,
delle procedure stabilite dal PSR della Regione Molise 2007-2013, e di quanto contenuto nella

decisione C(2010) 2956 del 30/04/2010 per la dotazione finanziaria a valere sui fondi FEASR. a2
Articolo 5 {E%
(Compiti dell’ Amministrazione Delegata) ;:«{k\\

1. L’ Amministrazione Delegata provvedera a predisporre gli atti € a svolgere le azioni necessarie
all’avvio e all’espletamento delle attivita indicate nel Piano tecnico allegato alla presente
Convenzione e nelle ulteriori disposizioni operative e procedurali di attuazione adottate dalla
Regione Molise e da AGEA, in conformita a quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale
FEASR e disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento vigente.

9 1’ Amministrazione Delegata, agira in nome € per conto della Regione e svolgera le seguenti
funzioni:
. realizzazione della consultazione pubblica e definizione delle Aree Rurali Bianche sulle quali
intervenire,
. gestione e monitoraggio del programma degli interventi contenuto nel Piano Operativo
Pluriennale di cui al successivo comma 3
. Attivita per la realizzazione del Piano in qualita di stazione appaltante ai sensi della normativa
comunitaria e nazionale vigente e, in particolare, in via esemplificativa:
o responsabilita del procedimento;
o progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
o espletamento dei procedimenti autorizzativi necessari alla realizzazione delle infrastrutture e per
Iacquisizione di pareri, visti e abilitazioni comunque denominati, ai sensi della normativa
vigente, ai fini della realizzazione degli interventi sul territorio di cui al progetto definitivo;
o eventuali imposizioni di servitu finalizzate all’installazione delle infrastrutture;
o elaborazione degli atti propedeutici alla gara, svolgimento della procedura di affidamento dei
lavori, stipula del relativo contratto e espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili
connessi;
o direzione dei lavori e del collaudo nonché delle attivith amministrative e contabili correlate;
o prestazione dell’assistenza tecnico-legale per eventuali controversie che dovessero insorgere
nell’ambito di procedimenti menzionati nei punti che precedono, nel corso dei lavori e in epoca
successiva sino all’approvazione del collaudo.
. Attivita connesse alla gestione delle infrastrutture in coerenza con quanto previsto dal regime di
aiuto N 646/2009:
o espletamento di tutti gli oneri formali e sostanziali delle procedure di gestione e rendicontazione;

o contabilizzazione dei proventi e degli oneri economici derivanti dalla gestione delle reti

realizzate;
o utilizzo e reinvestimento degli eventuali extraprofitti.
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3. Le attivita di cui ai punti 1 e 2 sono responsabilita dell’ Amministrazione Delegata, che ricopre il
ruolo di Beneficiano ai sensi del PSR della Regione Molise in quanto esecutore dell’interventose
quindi destinatario dell’aiuto comunitario. :
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4. L’Amministrazione Delegata, al fine di ottimizzare ’impiego dei finanziamenti, evitando
duplicazioni di infrastrutture, provvedera in nome e per conto della Regione all’acquisizione di
diritti d’uso in modalita IRU sulle tratte di infrastrutture esistenti, complementari a quelle da
realizzare, da integrare con queste ultime. A tal fine saranno adottate procedure aperte per
Distituzione di accordi quadro relativi all'acquisto di diritti d’uso di infrastrutture di posa di cavi in
ﬂpra ottica da integrare nella rete di telecomunicazioni a larga banda da realizzare.
¥
/) *E\ e attivitd operative per la messa a disposizione delle infrastrutture realizzate con fondi FEASR e
//}J.? modalita di manutenzione e gestione delle stesse saranno regolate con successivo atto.
1I’occorrenza, su richiesta della Regione Molise, tale messa a disposizione, a seguito di collaudo
positivo, potra avvenire anticipatamente su singole tratte.

6. Nell’ambito dello svolgimento delle attivita di cui alla presente convenzione, il Ministero osserva
le norme relative alle assicurazioni obbligatorie in materia antinfortunistica, previdenziale ed

assistenziale.

Articolo 6
(Durata)

1. La presente Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata per
un periodo di 24 mesi, prorogabili previo accordo tra le parti, salvo disdetta di una delle parti, con
preavviso di almeno 6 mesi. In questo caso la Regione comunque provvedera al rimborso delle

spese sostenute.
Articolo 7
(Variazioni del Piano tecnico)
1. Le variazioni del Piano Tecnico devono essere sottoposte alla valutazione del Comitato.

2. Le parti si avvalgono di referenti tecnici per la predisposizione delle suddette variazioni e dellg: ..,
relative valutazioni tecniche di supporto. :

Articolo 8 _
(Copertura finanziaria)

1. La Regione, al fine di assicurare 1’attuazione degli interventi in oggetto, mette a disposizione:
dell’ Amministrazione delegata risorse per un importo complessivo di Euro 2.161.060,00, di cui
euro 1.786.000,00 a valere sul Programma di Sviluppo Rurale per il Molise 2007/2013 (risorse
aggiuntive provenienti dal FEASR assegnate alla regione dal Piano di rilancio economico europeo
destinate alla banda larga - Misura 321), e fino ad un massimo di di euro 375.060,00, per il
riconoscimento dell’TVA a valere su apposito capitolo regionale.

2. All’interno del Piano Tecnico allegato si specifica la tipologia dei fondi da impiegare per ciascun
intervento.

3. L’Amministrazione Regionale, riservandosi la possibilita di individuare ulteriori risorse

aggiuntive, anche nell’ambito del PSR Molise 2007-2013, secondo le procedure previste dalla

_ vigente normativa comunitaria, potra procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti, previo
7 \adeguamento condiviso del Piano tecnico e preventiva comunicazione al MIPAAF.

4. Il MISE potra rendere disponibili ulteriori stanziamenti a valere sul programma/progetto Molise,
_previo adeguamento condiviso del Piano tecnico e preventiva comunicazione alla Regione Molise.
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Articolo 9 e
(Trasferimento fondi per le funzioni di Amministrazione delegata)

1. Le procedure attuative per il trasferimento dei fondi all’Amministrazione delegata di cm al _
precedente articolo, comma 1, avverranno secondo le modalita specificate nei documenti attuahvx @
per le misure ad investimento del PSR predisposti da AGEA e dalla Regione Molise. \. o

2. 11 MISE potra richiedere il rimborso dell’TVA alla Regione Molise successivamente al buon esito
delle domande di pagamento presentate all’organismo pagatore AGEA.

Articolo 10
(Obblighi)

1. Il Ministero, in qualita di Amministrazione delegata si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:

- assolvimento delle funzioni affidate ai sensi dell’art. 5 della presente Convenzione nel rispetto
delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per I’intero periodo di attuazione;

- raccolta delle varie tipologie dei dati relativi all’attuazione e necessari alla gestione finanziaria,
alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del
sistema di informativo e di monitoraggio predisposto dall’ Autorita di Gestione;

- raccolta e trasmissione all’Autorita di Gestione alla Regione Molise delle informazioni utili alle
valutazioni del Progetto;

- raccolta e trasmissione all’Autorita di Gestione, principalmente attraverso 1’alimentazione
periodica del sistema informatizzato di AGEA delle informazioni necessarie in merito alle
procedure e verifiche eseguite, anche ai fini della successiva trasmissione ad AGEA;

- raccolta e trasmissione all’AGEA delle informazioni utili al fine di elaborare e presentare alla
Commissione europea, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, il rapporto annuale e
finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione;

- di informazione e pubblicita previsti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 e dall’articolo 58 del
Regolamento (CE) del Consiglio n. 1974/2006 della Commissione in concorso con la Regione

- conservazione dei documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di
controllo adeguata, nel rispetto delle procedure stabilite dall’ Autorita di Gestione e da AGEA.

- in caso di ispezione, assicurare 1’accesso ai documenti sopra richiamati, indicando I’ubicazione
degli stessi nonché 1’identita del soggetto addetto a tale conservazione.

- predisposizione di un sistema di contabilita separata o di una codificazione contabile adeguata per_
tutte le transazioni relative all’operazione. /

- tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie .. =
concernenti il progetto cofinanziato. oY



- applicazione delle procedure stabilite dall’ Autorita di Gestione e AGEA in caso di irregolarita e di
recupero degli importi indebitamente versati.

ﬁ Le suddette funzioni devono essere svolte nel rispetto dei tempi e delle procedure stabilite
“0\ dall’Autorita di Gestione.

\
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Articolo 11
(Risorse non utilizzate)

1. I1 Ministero si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme non utilizzate.

Articolo 12
(Inadempienze e risoluzioni)

1. In caso di inadempimento di una delle paru sara applicato ’articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 13
(Esonero da responsabilita)

1. Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne 1’altra da tutte le conseguenze negative comunque
derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilitd, per tutta la durata della presente

convenzione.

Articolo 14
(Referenti)

1. II referente dei procedimenti concernenti la conclusione e I’esecuzione della presente
convenzione ¢&, in rappresentanza della Regione, il Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale, dott. Antonio Francioni. Il referente della esecuzione della presente convenzione in
rappresentanza del Ministero ¢ il Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di
Radiodiffusione dott. Francesco Saverio Leone.

Articolo 15
(Generalita)

1. Nessuna variazione alla presente Convenzione sara da considerarsi valida in assenza di
formulazione per iscritto e firma di entrambe le Parti per accettazione, con evidenza
dell’aggiornamento apportato in correlazione al documento originario.

Roma,li_A4 I;/l/i l 2OA
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Per la Regiorje MOLISE Per il Minist 2
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. Premessa

presente documento descrive le attivita di Realizzazione del Programma di Interventi per lo
iluppo della Banda Larga nella Regione Molise, ivi comprese quelle di cui alla misura 321 del
rogramma di sviluppo rurale 2007-2013 (aiuto N 646 /2009) previste nell’ambito dell’’ Accordo di
Programma siglato il 7 luglio 2011 tra il MISE e la Regione Molise e disciplinate nella
Convenzione operativa , di cui il presente piano tecnico, costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Programma degli interventi ¢ finanziato con:

a. per I’ammontare di Euro 5.000.000,00 a valere sui fondi assegnati dal CIPE e da Leggi
Finanziarie dello Stato per la realizzazione del Programma di Sviluppo della Larga Banda;

b. per ’ammontare di Euro 1.786.000 a valere sui fondi del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 della Regione (risorse aggiuntive provenienti dal FEASR assegnate alla regione
dal Piano di rilancio economico europeo destinate alla banda larga - Misura 321), oltre IVA
nell’aliquota prevista dalla legge a valere su apposito capitolo regionale;

c. per ’ammontare di Euro 482.000,00 (IVA inclusa) a valere su fondi stanziati da DM
174/2010 per i distretti produttivi;

d. per ’ammontare di Euro 10.514.000 (IVA inclusa) a valere su fondi messi a disposizione
dalla Regione Molise.

Il piano degli interventi & integrato all’interno di un pitt ampio programma di infrastrutturazione del
territorio promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Molise ed € coerente
con il piti esteso Programma Nazionale Banda Larga.




.Introduzione

diffusione estesa della banda larga sul territorio regionale abilitera in modo significativo
l'erogazione di servizi on-line per i cittadini e le imprese, la diffusione dell’informazione, la
ondivisione ed accessibilita del patrimonio regionale, l'inclusione dei cittadini nella vita
"©2”" amministrativa regionale, ’adozione di nuove tecnologie a supporto dell’innovazione e del
cambiamento nel campo sociale, sanitario ed economico.
L’esigenza della banda larga a beneficio di tutti i cittadini € quindi fattore chiave per lo sviluppo
della Societa dell’Informazione e, in Europa, si evidenzia oramai come una delle linee di sviluppo
pit significative.
L’attenzione verso la creazione di condizioni abilitanti all’utilizzo della banda larga ¢ confermata
anche da iniziative intraprese dalla Commissione Europea nell’ambito del documento di azione
“Un’Agenda Digitale Europea” che, tra gli obiettivi, propone e promuove servizi e applicazioni
basati su infrastrutture di rete a banda larga e quindi sulla necessita di una quanto piu ampia
disponibilita di accesso sul territorio. In particolare gli obiettivi posti dall’Agenda Digitale Europea
sono:

. disponibilita di accessi base (p.e. 7 Mbps) per tutti i cittadini entro il 2013;
. disponibilita di accessi a 30 Mbps per tutti i cittadini entro il 2020;
. disponibilita di accessi a 100 Mbps per il 50% delle abitazioni il 2020.

L’indisponibilita delle connessioni a banda larga, infatti, acuisce la condizione di svantaggio di
molte zone della Molise, per le quali la possibilita di disporre delle moderne tecnologie rappresenta
invece uno dei fattori chiave per la promozione di efficaci azioni di sviluppo economico e sociale:
I’accesso all’informazione che le moderne tecnologie permettono € fonte di ricchezza per molti ma,
per chi non ha garantita tale opportunita di accesso, di maggiore disuguaglianza.
I programmi volti ad abilitare il territorio alla larga banda, e in particolar modo le aree marginali e
disagiate, devono naturalmente tenere conto di principi fondamentali come il partenariato pubblico-
- privato, I’omogeneitd degli interventi, la compatibilitd e gli equilibri nelle scelte strategiche,
’evoluzione tecnologica, e realizzare, senza duplicazione, infrastrutture di comunicazione in linea
con le esigenze degli utilizzatori e che consentano economie di scala o sinergie fra gli interventi.

La Regione Molise, nel corso degli ultimi anni, ha attuato iniziative volte alla riduzione del D1g1ta1

Divide sul territorio regionale attraverso diverse modalita di intervento. In linea con gli interventi
realizzati, 1’Amministrazione regionale ritiene ad oggi importante investire sullo sviluppo d1 T
infrastrutture di backhaul, quale condizione necessaria al potenziamento ed estensione delle reti d1 =

accesso.

Per quanto riguarda le iniziative di infrastrutturazione a banda larga gia concluse dal MISE sul
territorio molisano, si riporta che a partire dalla seconda meta del 2005 Infratel ha avviato e
concluso i lavori di realizzazione dei rilegamenti ottici ad alta velocita per le centrali di S.Martino
in Pensilis € Ururi in provincia di Campobasso. Gli investimenti complessivamente realizzati
ammontano a circa 0,6 Milioni di euro con interventi che hanno portato alla realizzazione di una
infrastruttura di circa 17 km ed il cablaggio ottico di 2 aree di centrale abilitando cosi una
\f:jo olazione di circa 8 mila cittadini.
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3. Stato della copertura ADSL nella regione

Dall’analisi condotta dal Ministero dello Sviluppo Economico sugli ambiti territoriali in Digital
ivide, deriva la tabella sottostante che sintetizza lo stato della copertura dei Comuni della Regione
olise al 30 giugno 2011, rappresentata in termini di aree di centrale.

La regione Molise ¢ servita da 155 nodi di accesso a cui ¢ attestata la rete in rame che raggiunge gli
utenti (oltre 120mila di linee telefoniche).

Si evidenzia che al 30 giugno 2011 il 70,68% della popolazione telefonica molisana dispone di una
connessione a larga banda in modalita Full (con banda teorica di almeno 7Mbps) € il 7,13% in
modalita Lite (con banda teorica di 640Kbps).

Il rimanente 22,2% risulta essere totalmente sprovvisto di servizio ADSL.

I dati di copertura sono presentati al lordo della fattibilita tecnica relativa alla rete di accesso,
tenendo conto di multiplatori e concentratori, ma non tenendo in considerazione eventuali
problematiche relative alla presenza di extra-lunghezze e bassa qualita dei doppini telefonici (su
base nazionale circa il 2,2% delle linee di rete d’accesso ¢ affetta da problematiche di questo tipo).

Centrali % Copertura
popolazione
ADSL2+ (20 Mbps) 11 51,45%
ADSL (7Mbps) 29 19,23%
ADSL Lite (640kbps) 23 7,13%
i Divario Digitale 92 22,2%

Tabella 1: copertura ADSL in Molise al giugno 2011

Ai fini dell’intervento in oggetto e in coerenza con il Piano Nazionale, verranno considerati
interventi anche nei comuni coperti con ADSL Lite, in quanto tale tecnologia non garantisce
’accessibilita a numerosi servizi a banda larga e presenta limitazioni nella quantita di utenti che
pOSSONO essere serviti.




4, Analisi delle cause Infrastrutturali del Digital Divide

1’inadeguatezza delle infrastrutture a larga banda & dovuta a caratteristiche orografiche, geo-
morfologiche e demografiche che generano costi di infrastrutturazione troppo elevati in relazione

ﬂ\ alla densita della popolazione e quindi al ritorno degli investimenti.
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Figura 1: cause infrastrutturali del DD

Le carenze infrastrutturali sono riconducibili a due segmenti della rete, con riferimento alla figura:

Per quanto riguarda la rete di backhaul della regione Molise vi sono 124 centrali principali, di cui:

Inoltre, si riscontra la presenza di 31 nodi secondari MUX e UCR) di cui:

L 1

cog N /

Backhaul - Middle Mile: insufficiente capacitad delle reti di raccolta dei nodi a cui €
attestata la rete di accesso (da risolvere con la realizzazione di reti in fibra ottica);

Rete di Accesso - Last Mile: inadeguatezza della rete di accesso intesa in senso esteso
come I’insieme di apparati attivi e portanti (da risolvere con la bonifica della rete esistente

e/o con la sostituzione con reti di nuova generazione ottiche e radio).

e 40 dispongono di backhaul ottico;

e 84 dispongono di backhaul a bassa capacita inadeguato per il Piano Nazionale.

e 3 dispongono di backhaul ottico;
o 28 dispongono di backhaul a bassa capacita inadeguato per il Piano Nazionale.




3. Piano degli interventi

obiettivo del programma, coerentemente con il Piano Nazionale Banda Larga, &
astrutturazione dei territori regionali attualmente non coperti mediante la realizzazione di
ove reti in fibra ottica che consentono 1’abilitazione all’offerta di servizi di connettivita in Banda
Ll’farga attivabili dagli operatori di telecomunicazione.

Sulla base dell’analisi condotta dal Ministero sugli ambiti territoriali in Digital Divide a livello
nazionale, che tiene conto dei risultati della Consultazione 2011 rivolta agli operatori di
telecomunicazione di cui al documento allegato, “CONSULTAZIONE PUBBLICA- Banda larga
sul Territorio Nazionale- anno 2011 -Regione Molise”, ¢ stato definito, congiuntamente con
I’ Amministrazione regionale, I’elenco degli interventi infrastrutturali di backhauling nel territorio
della Regione Molise.

In virtu di ci0, rimuovendo il deficit infrastrutturale, si promuovera presso gli operatori di settore
I'utilizzo delle nuove portanti in fibra ottica, per la fornitura del servizio di connettivita veloce
all’utente finale.

5.1 Ciriteri di Pianificazione

La scelta degli interventi da inserire nelle diverse fasi € stata effettuata con i seguenti criteri:

e Aree in cui € stato verificato 1’interesse degli operatori di telecomunicazione ad attivare una
loro rete di accesso usufruendo delle infrastrutture da realizzarsi con ’intervento pubblico;

e Rispetto dei vincoli di impiego di ciascuna fonte di finanziamento e di demarcazione tra le
diverse fonti:
o riservare alle aree bianche appartenenti alle classi rurali D2 e D3 gli interventi che
saranno finanziati con fondi FEASR in coerenza con la decisione 646/2009 e con le
linee di demarcazione contenute nella scheda di misura 321 del PSR Molise;

o 11 PSR interviene nella realizzazione delle infrastrutture per la banda larga nei
comuni in digital divide, delle aree D2 e D3, individuate come “aree bianche” nel
progetto di notifica nazionale dell’aiuto e in base egli esiti della consultazione, fino
alla concorrenza delle risorse messe a disposizione di cui alla misura 321 del PSR;
nelle restanti aree potra intervenire il FESR/FAS;

I comuni nei quali gli interventi infrastrutturali saranno effettivamente realizzati con,,

la misura 321 sono individuati preventivamente, con criteri oggettivi, in: 3
considerazione che, allo stato attuale, le altre fonti di finanziamento (FESR/FAS) &
non sono state ancora definite/attivate dalla Regione. o

o riservare alle aree appartenenti ai distretti identificati dalla regione interventi che * -
saranno finanziati con fondi relativi al DM 174/2010;

o per fondi diversi dal FEASR, intervenire prioritariamente in Aree Bianche, -
riservando un approfondimento alle aree Grigie;

e Assegnare le priorita in base alla numerosita della utenza potenziale collegata al nodo anche
in relazione all’investimento necessario;

e Collegare Bacini Omogenei per tipologia di finanziamento.

In relazione alla determinazione della tipologia delle aree candidate agli interventi, il Dipartimento
per le Comunicazioni del MISE ha effettuato una consultazione con 1’obiettivo di:

e individuare quelle aree del territorio nazionale in cui le infrastrutture a banda larga sono
inesistenti e non si prevede verranno sviluppate nel medio termine;



e raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori all’acquisizione di diritti d’uso su
infrastrutture di telecomunicazioni al fine di offrire il servizio a banda larga, qualora dette
infrastrutture vengano realizzate dalla Pubblica Amministrazione.

La consultazione ¢ stata aperta il 24 febbraio 2011 con la pubblicazione su siti internet istituzionali,
GURYI, quotidiani e comunicazioni dirette agli operatori (oltre 700).

J La fase di raccolta dei dati relativi alla nuova consultazione pubblica si & conclusa 1’11 aprile 2011,
gli operatori che hanno risposto alla consultazione per la regione Molise sono:

e ARIA

e Fastweb

e H3G

e Telecom Italia
e Tiscali

e Vodafone

e Wind

e Progetto Suono
e Astra Broadband Services

e Digitaria
e Open Sky
e Skylogic

o Telespazio

Per la regione Molise sono state sottoposte a consultazione 127 aree.
Di queste:

e 110 risultano BIANCHE (di cui 108 in comuni di topologia rurale D2 e D3 candidabili
all’intervento di infrastrutturazione finanziato con il regime di aiuto n°® 646/2009 per lo
sviluppo di reti a larga banda nelle aree rurali d’Italia, approvato dalla Commissione europea
con Decisione C (2010) 2956 del 30 aprile 2010);

e 8 risultano GRIGIE; w

e 9 risultano NERE. i

Al cap. 8 si trova il documento di analisi relativo alla consultazione 2011.

5.2 Modalita di attuazione

= Il modello di intervento prevede la realizzazione di Infrastrutture Pubbliche di Backhaul in modo da

- - estendere la rete in fibra ottica esistente per il collegamento dei nodi di accesso per poi
successivamente cedere i diritti d’uso (IRU) di cavidotti e fibra spenta agli Operatori che installano
gli apparati e offrono la connettivita a Banda Larga ai cittadini e alle imprese.

=



Infratel, in: qualita di Stazione Appaltante, emette un Bando di Gara per I’affidamento della
Progettazione Esecutiva e della successiva Realizzazione di Infrastrutture costituite da Impianti in
ibra Ottica, per una rete a Banda Larga, comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo
vo in Fibra Ottica e della successiva Manutenzione.

=N
o
-

"aggiudicazione dell’appalto viene effettuata a favore del concorrente che presenta 1’offerta
%:conomicamente pill vantaggiosa ai sensi del D.Lgs 163/2006 artt. 81 e 83.

A seguito dell’aggiudicazione viene firmato un Accordo Quadro in base al quale saranno emessi i
singoli Contratti Attuativi relativi alle singole tratte che si intende eseguire.

Al termine dei Lavori seguira il collaudo con la verifica di regolare esecuzione della singola tratta,
al termine della quale sara emesso il Certificato di Regolare Esecuzione.

Durante lo sviluppo del progetto si intende mantenere un coordinamento con tutti gli operatori
presenti sul territorio in modo da indirizzare il progetto in maniera complementare con i piani di
sviluppo degli stessi.

La tipologia impiantistica consiste in un rilegamento che generalmente collega una rete in fibra
ottica esistente lungo una dorsale extraurbana con i comuni non raggiunti dalla rete a larga banda.
In tali comuni si prevede di realizzare il raccordo con i nodi di accesso di operatori di TLC, in modo
da abilitare I’offerta di servizi a banda larga con velocita fino ad almeno 20 Mbit/s con un minimo
di 2 Mbit/s. :

Detti rilegamenti sono generalmente costituiti da infrastrutture di posa di nuova realizzazione
intervallate da tratte di infrastruttura di posa esistente, tubazioni o palificate per le quali saranno
acquisiti i diritti di passaggio per un tempo sufficientemente lungo (tipicamente 15 anni).

Le tratte di nuova realizzazione saranno di norma realizzate in minitrincea o mediante tecniche di
perforazione teleguidata con la posa di un tritubo (o tre tubi) e di un cavo, tipicamente da 48 fibre.
In casi limitati si potra fare ricorso alla realizzazione di nuove palificate sulle quali sara posato un
cavo autoportante tipicamente da 48 fibre.

In ciascun progetto si impiegheranno tutte le eventuali infrastrutture esistenti che consentiranno di
abbattere i costi di scavo evitando duplicazioni. Le infrastrutture esistenti saranno acquisite
mediante contratto di IRU (/ndefeasible Right of Use) a 15 anni a seguito dell’espletamento di una
procedura aperta per la selezione degli operatori.




53 Dettaglio degli interventi per ’abbattimento del Digital Divide

Nel presente paragrafo si riassume il piano degli interventi negli ambiti territoriali individuati in

_ *’-\ seguito alla consultazione pubblica, quindi attualmente (e fino al 2013) non raggiunti in modo

" fE efficace da servizi di connettivita ADSL, suddivisi tra quelli finanziati con fondi della Regione

:/ Molise e quelli con fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Si evidenziano, altresi, di
seguito i criteri di demarcazione rispetto agli interventi a valere su altre fonti di finanziamento.

Nel complesso il piano prevede di effettuare 109 interventi che risulteranno risolutivi per la
componente di backhaul permettendo di azzerare il Digital Divide regionale.

Interventi linee abilitate
MISE 28 12.456
RMOL 63 19.666
RMOL-FEASR 15 5.387
RMOL-DISTR 3 1.861
Totale 109 39.370
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e Costo lavori: comprende la realizzazione della infrastruttura di posa, il cavo ottico, 1
ripristini stradali e tutto quanto € necessario per la messa in servizio (componenti ottici,
misure e collaudi). Per le centrali MISE gli importi esposti sono quelli derivanti dalla
progettazione definitiva/esecutiva, mentre per le altre gli importi sono stimati.

e Costo IRU: é relativo al costo dell’acquisizione delle infrastrutture di posa in IRU per 15
anni (max 12,32 Euro/metro).

e MISE: ¢ il corrispettivo per le attivita di stazione appaltante, progettazione, direzione lavori
e coordinamento per la sicurezza e altre attivita previste dalla Convenzione Operativa.

7 Cronoprogramma

Il piano lavori per la Regione Molise, che tiene conto di una fase preliminare delle attivita che
Infratel ha gia avviato, si articola in diverse fasi, tra le quali, le piu significative sono riportate nella
tabella sottostante:

Cronogramma Progetto Molise

Attivita Data Inizio Data Fine
Pubblicazione-Aggiudicazione Bando MISE Mar 010 Nov 010
Pubblicazione-Aggiudicazione Bando FEASR Dic 011 Mar 012
Qualificazione per fornitori infrastrutture di posa IRU Nov 010 Mag 011
Progettazione Preliminare Nov 010 Nov 011
Progettazione Definitiva Gen 011 Dic 011
Progettazione Esecutiva Mar 011 Dic 012
Realizzazione Opere Ago 011 Mar 013
Conclusione Prime Tratte Dic 011

Per quanto riguarda le attivita di progettazione, Infratel svolge direttamente la progettazione
preliminare e definitiva, mentre la progettazione esecutiva verra realizzata dalla ditta aggiudicataria
del Bando di Gara.

Per quanto riguarda la realizzazione delle opere si prevede la conclusione di alcune tratte finanziate
dal MISE gia entro dicembre 2011 e la conclusione del progetto entro giugno 2013.
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8 Descrizione Consultazione pubblica 2011 per la
Larga Banda sul territorio nazionale

Ry
/l f.r iy

3 8.1 Obiettivi della Consultazione

I1 MISE, in conformita al documento “Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme
in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2009/C 235/04)”, e
alla Decisione C(2010) 2956 del 30 aprile 2010 che approva il regime di aiuto n°® 646/2009 per lo
sviluppo di reti a larga banda nelle aree rurali bianche C e D, ha svolto, attraverso la propria societa
in house Infratel Italia S.p.A., una consultazione per 1’aggiomamento della mappa della copertura
della connettivita a larga banda offerta dagli operatori di telecomunicazioni di rete fissa, mobile e
wireless, al fine di identificare le aree in condizioni di “fallimento di mercato” del territorio

nazionale.
Mediante la consultazione si € inteso:
= effettuare un aggiornamento della mappatura delle aree a fallimento di mercato;

= raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori all’acquisizione di diritti d’uso su
infrastrutture di telecomunicazioni al fine di offrire il servizio a larga banda, qualora dette
infrastrutture vengano realizzate dalla Pubblica Amministrazione.

Si & inteso altresi acquisire altre informazioni quali: i piani triennali di sviluppo, il calendario degli
interventi in programma nel triennio, le prove del possesso di risorse finanziarie a sostegno del -
progetto e altre eventuali prove circa ’effettiva realizzabilita degli interventi pianificati.

I piani di intervento, in fase di preparazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico
tengono conto sia dello stato della copertura attuale ed al 2013, sia delle manifestazioni di interesse
all’acquisizione di diritti d’uso di quota parte delle infrastrutture di telecomunicazioni pubbliche,
espresse dagli operatori nella consultazione.

Infatti, la Consultazione viene realizzata con 1’obiettivo di individuare le aree del territorio
nazionale in cui le infrastrutture a banda larga sono inesistenti e non si prevede verranno sviluppate
nel medio termine, le cosiddette aree a fallimento di mercato, scarsamente servite, in cui si rende
necessario un intervento pubblico al fine di raggiungere con servizi di connettivita a banda larga
una copertura completa della popolazione.

La Consultazione, inoltre, ha ’obiettivo di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte degli
operatori all’acquisizione dei diritti d’uso sulle infrastrutture di telecomunicazioni al fine di offrire
il servizio a larga banda nelle aree sottoposte a consultazione, qualora dette infrastrutture venissero
realizzate dalla Pubblica Amministrazione.

P
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8.2 Procedura seguita per la Consultazione 2011

.j: ?\\ La Consultazione ¢ stata indetta mediante la pubblicazione dell’avviso sia sul sito istituzionale del
~ \ Dipartimento per le Comunicazioni del MISE che di quello della propria societa in house Infratel
“\Italia e sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sui siti delle Regioni,

g nonché sui maggiori quotidiani nazionali e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In particolare si riportano le date rispettive di pubblicazione:

GURI (Gazz. Uff. Rep. Italiana) n. 022/2011 del 21 Febbraio 2011

Pubblicazione sui siti del MISE ed Infratel ltalia; del . .
MIPAAF e delle Regioni A partire dal 24 Febbraio 2011

IL SOLE 24 ORE 28 Febbraio 2011
LA REPUBBLICA 28 Febbraio 2011
IL CORRIERE DELLA SERA 28 Febbraio 2011

operatori satellitari):

Tipologia
Autorizzazioni generali per il servizio di|+ Decreto Iegzslatlvo‘! agosto 2003n 259
installazione e fornitura di reti pubbliche di
comunicazione elettronica e per

I'espletamento  del servizio telefonico
accessibile al pubblico (ex licenze individuali
d.m. 25 novembre 1997)

Autorizzazioni ai sensi del D.M. 28/05/03 alla|- Decreto 4 ottobre 2005;

fornitura al pubblico dell'accesso RadioLAN alle |+  Modifica del decreto 28 maggio 2003, concernente:

reti ed ai servizi di telecomunicazioni (Wi-Fi) "Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni
generali per la fornitura al pubblico dell'accesso
radio LAN alla rete ed ai servizi di
telecomunicazioni";

« Testo del decreto 28 maggio 2003 integrato con le
modifiche apportate dal Decreto 4 ottobre 2005.

iy, iy

20



 Riferimenti no

R il

- == | Autorizzazioni ad offrire al pubblico servizi di|- Codice delle comunicazioni elettroniche Art. 107

comunicazione vocale nomadici ai sensi della
delibera 11/06/CIR (VoiP)

Autorizzazioni a fornire al pubblico servizi |+ Artt. 25, 27, 32 e segg. del Codice delle
satellitari Comunicazioni elettroniche

Sono state inviate complessivamente oltre 700 lettere con richiesta di partecipazione alla
Consultazione che hanno interessato operatori nazionali e locali di rete mobile e di rete fissa,
operatori Wimax e wireless, network operators ed operatori satellitari.

8.3 Ambito di indagine della Consultazione

La Consultazione 2011 ha riguardato complessivamente 6.423 aree comunali € sub-comunali che al
31 dicembre 2010 risultavano candidabili, in base ad informazioni preliminari, ad essere classificate
come “Aree Bianche” o “Aree Grigie” in base alla definizione stabilita dalla Commissione Europea
all’interno del documento “Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia
di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2009/C 235/04)”.

Le 6.423 aree includono anche quelle aree notificate come candidabili all’intervento di
infrastrutturazione finanziato con il regime di aiuto n°® 646/2009 per lo sviluppo di reti a larga banda
nelle aree rurali d’Italia, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2010) 2956 del
30 aprile 2010.

In particolare le 6.423 Aree sottoposte alla consultazione 2011 riguardano aree comunali e sub-

comunali del territorio nazionale in cui, al dicembre 2010, non erano offerti, dagli operatori di
telecomunicazioni, servizi di connettivita con velocita minima di almeno 2Mbps in download. Le

suddette aree comprendono, in particolare:
= 2.100 aree rurali bianche C e D notificate nell’ambito del regime di aiuto 646/2009 (Fondo
FEASR);

= altre 4.323 aree ( di cui 2188 rurali bianche C e D non notificate in quanto emerse da un_
confronto operativo con gli operatori svoltosi nel corso del 2010 , quindi successivo alla’ "
notifica dell’aiuto 646/2009.

;
A
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-ien8.4 Questionario utilizzato

.‘-.:E'\; stato predisposto un questionario informativo volto alla definizione dello scenario di riferimento,
& che permettesse un aggiornamento della programmazione degli interventi necessari a completare e

& pétenziare, dove fosse comprovato il fallimento di mercato, I’attuale disponibilita di infrastrutture a
__+.-.banda larga sul territorio nazionale. Il questionario messo a disposizione degli operatori per la
D P"o"' compilazione comprendeva dati relativi:

» alla diffusione puntale dei servizi offerti sul territorio, con la copertura attuale e prevista
della popolazione a livello comunale, alla tecnologia di accesso, alla banda disponibile e se
su infrastrutture di proprieta o acquisite in IRU. Per i comuni nei quali gli operatori stimano
di avviare l'erogazione di servizi ADSL nel breve termine (entro tre anni), era richiesta
’indicazione delle caratteristiche tecniche del servizio (banda massima del servizio e
tecnologia di accesso), la stima di copertura a livello comunale e se su infrastruttura di

proprieta o in IRU;,
* a potenziale interesse all'acquisizione di diritti d'uso di coppie di fibra ottica (FIBRA) o di
spazi per apparati wireless e antenne (TOWER) realizzati con l'intervento pubblico ed

eventuale destinazione d'uso dei diritti acquisiti.

All’interno del questionario le Aree sono state identificate con il Comune e la Localita.

INSERIRE DENDMINADIONE OPERATORE DI RETE MOBILE MANIFESTATDONE 21 INTERESSE MANIFESTADIONE DI INTERESSE

REGIDHE aee s2e |STAT | Lecalith INSERIAE DENOMINAZIONE OFERATORE DI RETE FISSA (WIRED o WIRELESS)
provincla | Camune

STATO COPERTURA AL 3111202010 cnrmﬂﬁmmmn STATO COPERTURA AL 311122010 | COPERTURA PIANIFICATA AL 3111222013 9 I

dl'zequisizione € Eventuale allacquisizione 1 Skt

it duse dicopple| desinurione | drtSdusodispmi | oot

Bands .Wp.mm. Previsioni di il'lwnn:uod d\i:?dellrl per agp WARSS Y o o dagll spant

Copermaraad | Tecnologia | Banda kst | Weishady). | i P 2 Tesnslogia il con lintervests acquisit ﬂm mto pubbBco sl
proprietdl | Servizio 2 S propriveil | Marze 2013 (% proprietid TG p

MU0 | dlaccesso | Massima wholestle | previsto erre dlaccesse (] 2 IH2M0 | 4l accesse iy pepetazions dlaccesso hiobisate pubblice (SUNO] (5LNOD)

Mirzo 2013 Fpsfulens comunale)

comunale)

SVGRCi0
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8.5 Risposte Pervenute

- o~ La fase di raccolta dei dati relativi alla consultazione 2011 si & conclusa 1’11 aprile 2011. Hanno
- <& ™ risposto tutti gli operatori di rilevanza nazionale di rete fissa e mobile (7) e gli operatori satellitari
“=(5) attivi sul mercato nazionale. Hanno inoltre fornito dati un considerevole numero di operatori
" Tegionali e locali pitt 0 meno dotati di infrastrutture (51).
2. Sulla base delle caratteristiche tecniche ed infrastrutturali dei servizi offerti dagli operatori sulle
_Z. /0423 aree su cui ¢ stata condotta la Consultazione 2011 & stato possibile classificare le aree
E’,ﬁ“/’ comunali/sub comunali e procedere alla mappatura della copertura delle aree a fallimento di
mercato e delle manifestazioni di interesse degli operatori all'acquisizione di diritti d'uso su
infrastrutture di telecomunicazioni realizzate mediante 1’intervento pubblico.

W)

Il patrimonio informativo raccolto nel corso della consultazione 2011 & consistente ed & quindi stato
possibile avviare una analisi approfondita dei dati che consente al MISE di validare ed aggiornare il
Piano degli Interventi per il periodo 2011-12 all’interno del Piano Nazionale per la larga Banda in
fase di notifica presso la Commissione Europea, nonché i Piani Tecnici Territoriali allegati agli
Accordi di Programma e convenzioni operative siglati con le Amministrazioni Regionali.

8.6 Metodologia di classificazione delle Aree

Il metodo di classificazione delle Aree & stato assimilato a quello delineato nel documento
“Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in
relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2009/C 235/04)”.

In particolare le Aree sono state classificate in:

AREE NERE: quando, in una determinata zona geografica, operano almeno due fornitori di servizi
di rete a banda larga e la fornitura avviene in condizioni di concorrenza (concorrenza basata sulle
infrastrutture), non vi & fallimento del mercato.

AREE GRIGIE: aree del territorio nazionale caratterizzate dalla presenza di un unico operatore di
rete a banda larga, in cui alcune categorie di utenti non sono adeguatamente servite, nel senso che
non risultano disponibili alcuni servizi a banda larga presenti in altre aree del territorio, ed in cui
I’intervento pubblico pud essere ammesso.

AREE BIANCHE: aree del territorio nazionale in cui le infrastrutture a banda larga sono
inesistenti € non si prevede verranno sviluppate nel medio termine (3 anni) (Fallimento di Mercito)..
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8.7 Analisi dei dati relativi alla consultazione nella
Regione Molise

B

Si riporta I’elenco delle 127 aree sottoposte a consultazione:

ez Nella Regione Molise sono state complessivamente 127 le aree sottoposte a consultazione, di cui:

*-; ‘I'{"_h‘ y 83 aree rurali bianche D2 e D3, notificate nell’ambito del regime di aiuto 646/2009
fow )’ (Fondo FEASR);

f Altre 44 aree (di cui 40 rurali bianche D2 e D3) non notificate in quanto derivanti da un
2>/ confronto operativo con gli operatori svoltosi nel 2010, quindi successivo alla notifica.

Denominazione o Zona | Notificata
Provincia Comune Locaiita Rurale 2009
1 Campobasso Acquaviva Collecroce Acquaviva Collecroce D2 No
2 Campobasso Bonefro Bonefro D2 Si
3 Campobasso Busso Busso D3 Si
4 Campobasso Campochiaro Campochiaro D3 Si
5 Campobasso Campomarino Nuova Cliternia D1 Si
6 ‘Campobasso Castelbottaccio Castelbottaccio D2 No
7 Campobasso Castellino Del Biferno Castellino Del Biferno D2 No
8 Campobasso Castelmauro Castelmauro D3 Si
9 Campobasso Castropignano Casalciprano D3 Si
10 Campaobasso Cercemaggiore Capoiaccio D3 Si
11 Campobasso Cercemaggiore Cercemaggiore D3 Si
12 Campobasso Civitacampomarano Civitacampomarano D3 Si
13 | Campobasso Colle D'anchise Colle D'anchise D3 No
14 | Campobasso Colle D'anchise Colle D'anchise - Piazza Europa| D3 No
15 | Campobasso Colletorto Colletorto D2 Si
16 Campobasso Duronia Duronia D3 Si
i 17 | Campobasso Fossalto Fossalto D3 Si
18 | Campobasso Gambatesa Gambatesa D2 Si
19 Campaobasso Gildone Gildone D2 Si
20 Campaobasso Guardialfiera Guardialfiera D2 Si
21 | Campobasso Guardiaregia Guardiaregia D3 Si
22 Campobasso Jelsi lelsi D2 Si
23 | Campobasso Limosano Limosano D3 No
24 | Campaobasso Lucito Lucito D2 Si
25 Campobasso Lupara Lupara D2 Si
26 Campobasso Macchia Valfortore Macchia Valfortore D2 No
27 Campobasso Mafalda Mafalda D2 Si
28 Campobasso Montenero Di Bisaccia Montenero Di Bisacci D1 Si
29 Campobasso Mirabello Sannitico Mirabello Sannitico D3 Si
30 Campobasso Monacilioni Monacilioni D3 Si
31 Campobasso Montagano Montagano D3 Si
32 Campobasso Montecilfone Montecilfone D2 Si
33 Campobasso Montefalcone Nel Sannio Montefalcone D3 Si
34 Campobasso Montelongo Montelongo D2 Si
- |35 | Campobasso Montemitro Montemitro D2 No
=7 136 Campobasso Montenero Di Bisaccia Montebello Di Monten D1 Si
. |87 | Campobasso Montorio Nei Frentani Montorio Nei Frentani D2 Si
© 3| 38 | Campobasso Morrone Del Sannio Morrone Del Sannio D2 Si
{39 | Campobasso Palata Palata Acquaviva D2 Si
40 Campobasso Petrella Tifernina Petrella D2 Si
41 Campobasso Pietracatella Pietracatella D2 Si
42 Campobasso Pietracupa Pietracupa D3 No
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Denominazione - Zona | Notificata
Provincia Comune Localita Rurale 2009

Campobasso Santa Croce Di Magliano S.Croce Di Magliano D2 Si
Campobasso Riccia Riccia D3 No
Campobasso Ripabottoni Ripabottoni D3 Si
Campobasso Roccavivara Roccavivara D3 Si
Campobasso Rotello Rotello D2 Si
Campobasso Salcito Salcito D3 Si
Campobasso San Biase San Biase D3 No
Campobasso San Felice Del Molise S.Felice Del Molise D2 Si
Campobasso | San Giacomo Degli Schiavoni S.Giacomo Degli Schiavoni D1 Si
Isernia Capracotta Capracotta D3 Si
Isernia Carovilli Carovilli D3 Si
54 Campobasso ~San Giovanni In Galdo San Giovanni In Galdo D2 No
55 | Campobasso San Giuliano Di Puglia S. Giuliano Di Puglia D2 No
56 Campobasso San Giuliano Di Puglia S.Giuliano Di Puglia D2 Si
57 Campobasso San Martino In Pensilis Bosco Pontone D1 No
58 | Campobasso San Massimo Campitello D3 Si
59 | Campobasso San Massimo S. Massimo D3 No
60 | Campobasso San Massimo S.Massimo D3 Si
61 Campobasso Sant'angelo Limosano S.Angelo Limosano D3 Si
62 Campaobasso Sant'elia A Pianisi S.Elia A Pianisi D2 Si
63 | Campobasso Sepino Sepino D3 Si
64 Campobasso Spinete Spinete D3 Si
65 Campobasso Tavenna Tavenna D2 No
66 Campobasso Toro Toro D2 Si
67 Isernia Miranda Miranda D3 Si
68 Isernia Montaquila Montaquila D2 Si
69 Isernia Montaquila Roccaravindola D2 Si
70 Campobasso Trivento Montagna lii D3 No
71 Campobasso Trivento Trivento Codacchio D3 No
72 | Campobasso Tufara Tufara D2 Si
73 | Campobasso Vinchiaturo Santa Maria Delle Macchie D3 No
74 Isernia Acquaviva D'isernia Acquaviva D'isernia - Altino D3 No
75 Isernia Agnone Villa Canale D3 No
76 Isernia Bagnoli Del Trigno Bagnoli D3 Si
77 Isernia Belmonte Del Sannio Belmonte Del Sannio D3 Si
78 Isernia Carpinone Carpinone D3 Si
79 Isernia Castel Del Giudice Castel Del Giudice D3 Si
80 Isernia Castel San Vincenzo Castel S.Vincenzo D3 Si
81 Isernia Castelpetroso Castelpetroso D3 Si
82 Isernia Castelpetroso Guasto D3 No
83 Isernia Castelpetroso Sessano Del Molise D3 Si
84 Isernia Castelpizzuto Castelpizzuto D3 No
85 | Campobasso Bojano Castellone D3 No
86 Campobasso Campobasso Colle Longo A No
87 | Campobasso Campaobasso Santo Stefano A No
88 Isernia Cerro Al Volturno Cerro Al Volturno D3 Si
.. 189 Isernia Chiauci Chiauci D3 No
790 | Campobasso Cercepiccola Cercepiccola D3 No
91 Isernia Civitanova Del Sannio Civitanova Del Sannio D3 Si
92 Isernia Coalli A Volturno Colli Al Volturno D1 Si
‘t 93 | Campobasso Ferrazzano Ferrazzano D3 No
94 Isernia Conca Casale Conca Casale D2 No
95 Isernia Filignano Cerasuolo D3 No
96 | Campobasso Molise Malise D3 No
97 Isernia Filignano Filignano D3 Si
98 Isernia Forli Del Sannio Acquaviva D'isernia D3 No
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Denominazione - Zona | Notificata

Provincia Comune Localita Rurale | 2009
99 Campobasso Provvidenti Provvidenti D2 No
100 Isernia Fornelli Fornelli D2 Si
101 Isernia Frosolone Frosolone D3 Si

102 Isernia Longano Longano D3 Si
103 Isernia Macchiagodena Macchiagodena D3 Si
104 Isernia Pescolanciano Pescolanciano D3 Si
105 Isernia Pescopennataro Pescopennataro D3 Si
\ 106 Isernia Pettoranello Del Molise Pettoranello Del Molise D3 Si
1107 | Campobasso Termoli Pantano (Cb) D1 No
1. [108| Campobasso Termoli Pantano (Cb) Carrefour D1 No
.11109 Isernia Pietrabbondante Pietrabbondante D3 Si
110 Isernia Pizzone Pizzone D3 No
111 Isernia Poggio Sannita Poggio Sannita D3 Si
112 Isernia Pozzilli Santa Maria Oliveto D1 No
113 Isernia Roccamandolfi Roccamandolfi D3 Si
114 Isernia Roccasicura Roccasicura D3 Si
115 Isernia Rocchetta A Volturno Rocchetta Nuova D3 Si
116 Isernia Castelverrino Castelverrino D3 No
117 Isernia San Pietro Avellana San Pietro Avellana D3 No
118 Isernia Santa Maria Del Molise S.Maria Del Molise D3 Si
119 Isernia Sant'agapito Sant'agapito D3 No
120 Isernia Sant'angelo Del Pesco S.Angelo Del Pesco D3 Si
121 Isernia Isernia Castelromano A No
122 Isernia Isernia Fragnete A No
123 Isernia Sant'elena Sannita Sant'elena Sannita D3 No
124 Isernia Scapoli Scapoli D3 Si
125 Isernia Sesto Campano Campopino D1 Si
126 Isernia Sesto Campano Sesto Campano D1 Si
127 Isernia Vastogirardi Vastogirardi D3 Si

A conclusione della fase di raccolta si & proceduto con I’analisi e 1’elaborazione dei dati relativi
all’aggiornamento della copertura degli operatori di telecomunicazioni di rete fissa, mobile e
wireless che offrono o che hanno intenzione di offrire i propri servizi di connettivita a banda larga
sul territorio molisano.

Per il Molise hanno risposto complessivamente 13 operatori, di cui:
= 7 Operatori Nazionali: ARIA, Fastweb, H3G, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Wind;
= 1 Operatore Locale: Progetto Suono

= 5 Operatori Satellitari: Astra Broadband Services, Digitaria, Open Sky, Skylogic,
Telespazio. .,
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La tabella di seguito sintetizza la mappatura, in termini di diffusione dei servizi di connettivita,
delle sopraindicate 127 Aree della Regione.

Complessivamente:
Molise SITUAZIONE 2011 SITUAZIONE 2013
: Totale
. BIANCA | GRIGIA | NERA | BIANCA | GRIGIA | NERA |complessivo
: 2013
AREE NOTIFICATE zk 5 4 83
FEASR 80 0 3
AREE NON a4 . 5 a4
NOTIFICATE 98 1 5
TOTALE 118 1 8 110 8 9 127

Al 2013, quindi, risultano:

= 110 Aree Bianche a fallimento di mercato di cui 76 notificate FEASR e 34 non notificate su
cui I’intervento pubblico € compatibile, necessario ed auspicabile;

= 8 Aree Grigie di cui 3 notificate FEASR e 5 non notificate in cui I’intervento pubblico pud
essere ammesso a seguito di ulteriori analisi;

= 9 Aree Nere di cui 4 notificate FEASR e 9 non notificate in cui I’intervento pubblico non €

ammissibile.

Per quanto riguarda la manifestazione di interesse, gli operatori hanno inoltre manifestato il loro
interesse ad acquisire infrastrutture su tutte le aree sottoposte a consultazione.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio relativo alle manifestazioni di interesse:

Mo&ﬁgéggﬁgmig‘;g& NUMERO AREE FIBRA NUMERO AREE TOWER
1 2 2
2 45 29
3 79 81
4 1 15
TOTALE 127 127

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa evidenziano che contiene le aree rurali D2 e D3
ammissibili agli interventi FEASR, in quanto bianche, attualmente e al 2013, e dove gli operatori

.. ~-hanno mostrato interesse all’acquisizione dei diritti d*uso di infrastrutture realizzate con 1’intervento

* ‘pubblico.
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rovincia Fibra Tower Atggilg e | Rurale
i, 1- | Campobasso égﬁgs;g\; Acquaviva Collecroce 2 1 Bianca D2
i Campobasso Bonefro Bonefro 3 3 Bianca D2
Campobasso Busso Busso 3 3 Bianca | D3
34 | Campobasso Campochiaro Campochiaro 3 4 Bianca D3
:*;5'( | /‘Campobasso Castelbottaccio Castelbottaccio 2 3 Bianca | D2
;l%‘? Cam.pobasso Casé%lgpnooDel Castellino Del Biferno 2 3 Bianca D2
7 Campobasso Castelmauro Castelmauro 3 3 Bianca D3
8 Campobasso Castropignano Casalciprano 8 3 Bianca D3
9 Campobasso Cercemaggiore Capoiaccio 3 3 Bianca D3
1 10 Campobasso Cercemaggiore Cercemaggiore 3 3 Bianca D3
11 Campobasso | Civitacampomarano Civitacampomarano 3 4 Bianca D3
12 Campobasso Colle D'anchise Colle D'anchise 2 2 Bianca D3
13 | Campobasso | Colle D'anchise | ©°'® D'agsrhgzz “Flaze 2 2 Bianca | D3
14 Campobasso Colletorto Colletorto 3 3 Bianca D2
15 Campobasso Duronia Duronia 3 4 Bianca D3
16 Campobasso Fossalto Fossalto 3 3 Bianca D3
17 Campobasso Gambatesa Gambatesa 3 3 Bianca D2
18 Campobasso Gildone Gildone 3 3 Bianca D2
19 Campobasso Guardialfiera Guardialfiera 3 3 Bianca D2
20 Campaobasso Guardiaregia Guardiaregia 3 3 Bianca D3
21 Campobasso Jelsi lelsi 3 3 Bianca D2
22 Campobasso Limosano Limosano 2 2 Bianca D3
23 Campaobasso Lucito Lucito 3 3 Bianca D2
24 Campabasso Lupara Lupara 3 4 Bianca D2
25 Campobasso | Macchia Valfortore Macchia Valfortore 2 3 Bianca D2
26 Campobasso Mafalda Mafalda 3 3 Bianca D2
27 Campobasso | Mirabello Sannitico Mirabello Sannitico 3 3 Bianca D3
28 Campobasso Monacilioni Monacilioni 3 4 Bianca D3
29 Campobasso Montagano Montagano 3 3 Bianca D3
30 Campobasso Montecilfone Montecilfone 3 3 Bianca D2
31 Campobasso Montz‘:lncr:;ge L Montefalcone 3 3 Bianca D3
32 Campaobasso Montelongo Montelongo 3 4 Bianca D2
33 Campabasso Montemitro Montemitro 2 2 Bianca D2
__3‘_:_4\ Campobasso M?:r;g:unrignr\iiei Montorio Nei Frentani 3 4 Bianca D2
35" 'E:T‘Qampobasso Morrone Del Sannio Morrone Del Sannio 3 3 Bianca D2
36w Cémpobasso Palata Palata Acquaviva 3 3 Bianca D2
37 Campobasso Petrella Tifernina Petrella 3 3 Bianca | D2
38 '| Campobasso Pietracatella Pietracatella 3 3 Bianca | D2
/39 | Campobasso Pietracupa Pietracupa . 3 Bianca | D3
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Manifestazione

Manifestazione

Tipologia

Denominazione o : ; Area Zoria
Provincia Comune Localita di lnt_eresse di Interesse Adeiee Rursis
Fibra Tower 2013
e
1:540. | Campobasso Riccia Riccia 2 2 Bianca | D3
At Campobasso Ripabottoni Ripabottoni 3 3 Bianca D3
@ ¥ Cam q'obasso Roccavivara Roccavivara 3 3 Bianca D3
3 Cam}obasso Rotello Rotello 3 3 Bianca | D2
44| Cafnpobasso Salcito Salcito 3 3 Bianca | D3
15~ Campobasso San Biase San Biase 2 3 Bianca D3

46 Campobasso Sa”;ﬁ:;gg Del S.Felice Del Molise 3 3 Bianca D2

47 Campobasso 40 %lgl\:jaonnl i San Giovanni In Galdo 2 3 Bianca D2

48 | Campobasso | 52" SLL;;'IZI“O Di | 5. Giuliano Di Puglia 2 2 Bianca | D2

49 Campobasso San g:;ll;no Bl S.Giuliano Di Puglia 3 3 Bianca D2

50 Campobasso San Massimo Campitello 3 3 Bianca D3

51 Campobasso San Massimo S. Massimo 2 2 Bianca D3

52 Campobasso San Massimo S.Massimo 3 3 Bianca D3

Sant'angelo ; .

53 Campobasso LifGEaG S.Angelo Limosano 3 4 Bianca D3

54 Campobasso Sant'elia A Pianisi S.Elia A Pianisi 3 3 Bianca D2

55 Campobasso Sepino Sepino 3 3 Bianca D3
_ 56 Campobasso Spinete Spinete 3 3 Bianca D3

57 Campobasso Tavenna Tavenna 2 2 Bianca D2

58 Campobasso Toro Toro 3 3 Bianca D2

58 Campobasso Trivento Montagna lii 2 2 Bianca D3

60 Campobasso Trivento Trivento Codacchio 2 2 Bianca D3

61 Campobasso Tufara Tufara 3 3 Bianca D2

62 Campobasso Vinchiaturo Santa Marlg Dells 2 2 Bianca D3

Macchie

63 Isernia Acquaviva D'isernia Acquawxﬁirtl)olserma 3 2 3 Bianca D3

64 Isernia Agnone Villa Canale 2 2 Bianca D3

65 Isernia Bagnoli Del Trigno Bagnoli 3 3 Bianca D3

66 Isernia Belgonk_—:‘ Bel Belmonte Del Sannio 3 3 Bianca D3

annio

67 Isernia Carpinone Carpinone 3 3 Bianca D3

68 Isernia Castel Del Giudice Castel Del Giudice 3 3 Bianca D3

. Castel San . ;

69 Isernia Vificerah Castel S.Vincenzo 3 4 Bianca D3
10 Isernia Castelpetroso Castelpetroso 3 3 Bianca D3
—?3. Isernia Castelpetroso Guasto 2 2 Bianca D3
’7’2 s Isernia Castelpetroso Sessano Del Molise 3 3 Bianca D3
2 73 Isernia Castelpizzuto Castelpizzuto 2 3 Bianca D3

'91?%33*; Isernia Cerro Al Volturno Cerro Al Volturno 3 3 Bianca D3
757 Isernia Chiauci Chiauci g 3 Bianca | D3
76 Isernia Cmtanov_a Del Civitanova Del Sannio 3 3 Bianca D3

Sannio
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IE‘

Area/Localita della regione Molise sottoposte a consultazione:

e Provincia

o Comune

e Localita

e Manifestazione di Interesse Fibra (Numero Operatori)

e Manifestazione di Interesse Tower (Numero Operatori)

e FEsito Consultazione

e Popolazione telefonica stimata (Linee telefoniche)
e Zonizzazione Rurale (A, D1, D2, D3)
e Notifica 2009

30

Denominazione N Mapifestazione Ma‘nifestazione Tiiorfgia et
| Provincia Comune Localita di Interesse di Interesse Athale o | Rursis
Fibra Tower 2013
b7 Isernia Conca Casale Conca Casale 2 2 Bianca D2
‘_:?8 Isernia Filignano Cerasuolo 2 3 Bianca D3
'1:*\79 Isernia Filignano Filignano 3 4 Bianca D3
;80 Isernia Forli Del Sannio Acquaviva D'isernia 2 2 Bianca D3
:.:8‘1 Isernia Fornelli Fornelli 3 3 Bianca D2
g/ ! Isernia Frosolone Frosolone 3 3 Bianca D3
83 Isernia Longano Longano 3 4 Bianca D3
84 Isernia Macchiagodena Macchiagodena 3 3 Bianca D3
85 Isernia Pescolanciano Pescolanciano 3 3 Bianca D3
86 Isernia Pescopennataro Pescopennataro 4 4 Bianca D3
87 Isernia Pettohl;‘aor:iesielao el Pettoranello Del Molise 3 3 Bianca D3
88 Isernia Pietrabbondante Pietrabbondante 3 3 Bianca D3
89 Isernia Pizzone Pizzone 2 3 Bianca D3
90 Isernia Poggio Sannita Poggio Sannita 3 3 Bianca D3
91 Isernia Roccamandoilfi Roccamandolfi 3 3 Bianca D3
92 Isernia Roccasicura Roccasicura 3 4 Bianca D3
93 Isernia R%C;?u?_trt]i;\ Rocchetta Nuova 3 3 Bianca D3
| 94 Isernia San Pietro Avellana San Pietro Avellana 2 2 Bianca D3
‘- 95 Isernia Santi‘lg:?sr'iea Cel S.Maria Del Molise 3 3 Bianca D3
96 Isernia Sant'agapito Sant'agapito 2 2 Bianca D3
97 Isernia Sant';ggio De S.Angelo Del Pesco 3 3 Bianca D3
98 Isernia Sant'elena Sannita Sant'elena Sannita 2 2 Bianca D3
a9 Isernia Scapoli Scapoli 3 4 Bianca D3
100 Isernia Vastogirardi Vastogirardi 3 3 Bianca D3
Nella tabella seguente si riportano gli esiti della consultazione dettagliando, per le 127




Manifestazione | Manifestazione Esito Popolazione
Denominazio o di Interesse di interesse Telefonica Zona Notificata
T ne Provincia Gomune Logalite Fibra (Numero | Tower (Numero Coir:)s;gtaz Stimata Rurale 2008
Rcl Operatori) Operatori) (Linee)
#
P Acguaviva ; .
3}41 Campobasso Collocrocs Acquaviva Collecroce 2 1 Bianca 253 D2 No
=, 2 | Campobasso Bonefro Bonefro 3 3 Bianca 632 D2 Si
T 3 Campobasso Busso Busso 3 3 Bianca 413 D3 Si
*_/;‘_5; _{'Campobasso | Campochiaro Campochiaro 3 4 Bianca 168 D3 Si
)% [ Campobasso | Campomarino Nuova Cliternia 3 3 Bianca 307 D1 Si
6 | Campobasso | Castelbottaccio Castelbottaccio 2 3 Bianca 149 D2 No
.| 7 | campobasso | CaStelinoDel | Gagigiiing Del Biferno 2 3 Bianca 66 D2 No
’ 8 | Campobasso| Castelmauro Castelmauro 3 3 Bianca 610 D3 Si
. 9 | Campobasso | Castropignano Casalciprano 3 3 Bianca 205 D3 Si
10 | Campobasso | Cercemaggiore Capoiaccio 3 3 Bianca 213 D3 Si
11 | Campobasso | Cercemaggiore Cercemaggiore 3 3 Bianca 832 D3 Si
12 | Campobasso Cwltac::;pomar Civitacampomarano 3 4 Bianca 187 D3 Si
13 | Campobasso | Colle D'anchise Colle D'anchise 2 2 Bianca 80 D3 No
‘ n Colle D'anchise - .
14 | Campobasso | Colle D'anchise Piazza Europa 2 2 Bianca 141 D3 No
15 | Campobasso Colletorto Colletorto 3 3 Bianca 807 D2 Si
16 | Campobasso Duronia Duronia 3 4 Bianca 224 D3 Si
17 | Campobasso Fossalto Fossalto 3 3 Bianca 557 D3 Si
18 | Campobasso Gambatesa Gambatesa 3 3 Bianca 544 D2 Si
19 | Campobasso Gildone Gildone 3 3 Bianca 237 D2 Si
20 | Campobasso | Guardialfiera Guardialfiera 3 3 Bianca 390 D2 Si
21 | Campobasso | Guardiaregia Guardiaregia 3 3 Bianca 268 D3 Si
22 | Campobasso Jelsi lelsi 3 3 Bianca 514 D2 Si
23 | Campobasso Limosano Limosano 2 2 Bianca 345 D3 No
24 | Campobasso Lucito Lucito 3 3 Bianca 476 D2 Si
25 | Campobasso Lupara Lupara 3 4 Bianca 225 D2 Si
Macchia . ;
26 | Campobasso \atbarores Macchia Valfortore 2 3 Bianca 255 D2 No
27 | Campobasso Mafalda Mafalda 3 3 Bianca 417 D2 Si
Montenero Di S 3 .
28 | Campobasso Bisaccia Montenero Di Bisacci 2 3 Nera 2139 D1 Si
Mirabello : = 5 ;
29 | Campobasso Sanitico Mirabello Sannitico 3 3 Bianca 688 D3 Si
30 | Campobasso Monacilioni Monacilioni 3 B Bianca 188 D3 Si
31 | Campobasso Montagano " Montagano 3 3 Bianca 435 D3 Si
32 | Campobasso| Montecilfone Montecilfone 3 3 Bianca 518 D2 Si
Montefalcone ; 3
33 | Campobasso Nel Sannio Montefalcone 3 3 Bianca 753 D3 Si
34 | Campobasso Montelongo Montelongo 3 4 Bianca 133 D2 Si
35 | Campobasso Montemitro Montemitro 2 2 Bianca 188 D2 No
Montenero Di 2 : .
36 | Campobasso Bisaccia Montebello Di Monten 2 3 Bianca 62 D1 Si
= Montorio Nei : : i : ;
“:37\‘ Campobasso Etentani Montorio Nei Frentani 3 4 Bianca 180 D2 Si
38, | Campobasso | Moo Dl | yorrone Del Sannio 3 3 Bianca 213 D2 si
391 Campobasso Palata Palata Acquaviva 3 3 Bianca 946 D2 Si
B Petrella i .
AE} Campobasso Tifernina Petrella 3 3 Bianca 540 D2 Si
41 | Campobasso | Pietracatella Pietracatella 3 3 Bianca 457 D2 Si
! 42" | Campobasso Pietracupa Pietracupa 2 3 Bianca 96 D3 —2 'No
Santa Croce Di " " :
[ 43 | Campobasso Magliano S.Croce Di Magliano 3 3 Nera 1530 D2
[ 44 | Campobasso Riccia Riccia 2 2 Bianca 148 D3
45 | Campobasso Ripabottoni Ripabottoni 3 3 Bianca 215 D3
46 | Campobasso | Roccavivara Roccavivara 3 3 Bianca 297 D3
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Manifestazione | Manifestazione Esito Popolazione
Denominazio - di Interesse di Interesse Telefonica Zona Notificata
ne Provincia Cexnune Locaita Fibra (Numero | Tower (Numero Co_nsultaz Stimata Rurale 2009
; A ione -
Operatori) Operatori) (Linee)

% 47 | Campobasso Rotello Rotello 3 3 Bianca 449 D2 Si
> ‘*‘48 Campobasso Salcito Salcito 3 3 Bianca 272 D3 Si
"# (49" | Campobasso San Biase San Biase 2 3 Bianca 86 D3 No
__150 'Cérnpobasso Sanh!jg:g:s Blel S.Felice Del Molise 3 3 Bianca 247 D2 Si
TR San Giacomo S.Giacomo Degli ; :
154" | Campobasso Degli Schigvoni Schiavoni 3 3 Bianca 292 D1 Si
52 Isernia Capracotta Capracotta 3 3 Nera 524 D3 Si
53 Isernia Carovilli Carovilli 3 3 Nera 605 D3 Si
54 | Campobasso Sen %'gl‘éinm In San Giovanni In Galdo 2 3 Bianca 261 D2 No
55 | Campobasso San s:]ugli;':;no B S. Giuliano Di Puglia 2 2 Bianca 118 D2 No
£6 | Campobasso - S&g:;m ol S.Giuliano Di Puglia 3 3 Bianca 237 D2 Si

San Martino In A
57 | Campobasso Pensilis Bosco Pontone 2 2 Bianca 19 D1 No
58 | Campobasso | San Massimo Campitello 3 3 Bianca 96 D3 Si
58 | Campobasso | San Massimo S. Massimo 2 2 Bianca 193 D3 No
60 | Campobasso | San Massimo S.Massimo 3 3 Bianca 193 D3 Si
Sant'angelo ; i ;
61 | Campobasso Liinseano S.Angelo Limosano = 4 Bianca 528 D3 Si
62 | Campobasso Sa;}tailig A S.Elia A Pianisi 3 3 Bianca 686 D2 Si
63 | Campobasso Sepino Sepino 3 3 Bianca 583 D3 Si
64 | Campobasso Spinete Spinete 3 3 Bianca 406 D3 Si
65 | Campobasso Tavenna Tavenna 2 2 Bianca 45 D2 No
66 | Campobasso Toro Toro 3 3 Bianca 710 D2 Si
67 Isernia Miranda Miranda 3 3 Grigia 208 D3 Si
68 Isernia Montaquila Montaquila 3 ! Grigia 357 D2 Si
69 Isernia Montaquila Roccaravindola 2 4 Grigia 264 D2 Si
70 | Campobasso Trivento Montagna lii 2 2 Bianca 226 D3 No
71 | Campobasso Trivento Trivento Codacchio 2 2 Bianca 159 D3 No
72 | Campobasso Tufara Tufara 3 3 Bianca 361 D2 Si

. Santa Maria Delle :
73 | Campobasso Vinchiaturo Meedhis 2 2 Bianca 158 D3 No

" Acquaviva Acquaviva D'isemia - :
74 Isernia Diisernia Altino 2 3 Bianca 183 D3 No
75 Isemnia Agnone Villa Canale 2 2 Bianca 64 D3 No
P Bagnoli Del i ; .
76 Isemnia Trigno Bagnoli 3 Bianca 425 D3 Si
: Belmonte Del = - )
& Isernia Saiinio Belmonte Del Sannio 3 3 Bianca 244 D3 Si
78 Isernia Carpinone Carpinone 3 3 Bianca 397 D3 Si
: Castel Del - . "
79 Isernia Giudice Castel Del Giudice 3 3 Bianca 135 D3 Si
80 Isernia C\?stel San Castel S.Vincenzo 3 4 Bianca 327 D3 Si

incenzo :
81 Isernia Castelpetroso Castelpetroso 3 3 Bianca 310 D3 Si
82 Isernia Castelpetroso Guasto 2 2 Bianca 209 D3 No
83 Isernia Castelpetroso Sessano Del Molise 3 3 Bianca 326 D3 Si
84 Isernia Castelpizzuto Castelpizzuto 2 3 Bianca 29 D3 No
.85\ | Campobasso Bojano Castellone 2 1 Grigia 139 D3 No
| \g6~ | Campobasso | Campobasso Colle Longo 2 2 Grigia 163 A No
/87 | Campobasso | Campobasso Santo Stefano 2 2 Bianca 95 No
i: . Cerro Al ; :
| /ggj Isernta Voo Cerro Al Volturno 3 3 Bianca 508 Si
[N89"|  Isernia Chiauci Chiauci 2 3 Bianca 109 No
'{' 90 | Campobasso Cercepiccola Cercepiccola 2 2 Nera 281 3 No
o ; Civitanova Del T ; ) : .
91 Isernia Sannio Civitanova Del Sannio 3 2 Bianca 457 2 Si
g2 Isernia Colli A Volturno Colli Al Volturno 3 3 Bianca 388 D1~ Si
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Manifestazione | Manifestazione Esito Popolazione
Denominazio s di Interesse di Interesse Telefonica Zona Notificata
ne Provincia fomune hocalia Fibra (Numero | Tower (Numero Coir;sntgtaz Stimata Rurale 2009
Operatori) Operatori) (Linee)
Campobasso Ferrazzano Ferrazzano 2 2 Nera 1340 D3 No
Isernia Conca Casale Conca Casale 2 2 Bianca 44 D2 No
Isernia Filignano Cerasuolo 2 3 Bianca 95 D3 No
Campobasso Molise Molise | 3 Nera 66 D3 No
Isernia Filignano Filignano 3 4 Bianca 316 D3 Si
Isernia Forli Del Sannio |  Acquaviva D'isemia 2 2 Bianca 75 D3 No
) Campobasso Provvidenti Provvidenti 1 3 Nera 52,8 D2 No
“100.| “‘lsernia Fornelli Fornelli 3 3 Bianca 505 D2 Si
101 | * Isemnia Frosolone Frosolone 3 3 Bianca 1215 D3 Si
rj‘f‘}g.r"" Isemia Longano Longano 3 4 Bianca 115 D3 Si
103 Isernia Macchiagodena Macchiagodena 3 3 Bianca 438 D3 Si
104 Isernia Pescolanciano Pescolanciano 3 3 Bianca 304 D3 Si
105 Isernia Pescopennataro Pescopennataro 4 4 Bianca 144 D3 Si
106 | Isemia | Peto@nelloDel | poyorangiio pel Molise 3 3 Bianca 130 D3 si
107 | Campobasso Termoli Pantano (Cb) 2 2 Grigia 152 D1 No
108 | Campobasso Termoli Pantano (Cb) Carrefour 2 2 Grigia 88 DA No
109 Isernia Pietrabbondante Pietrabbondante 3 3 Bianca 338 D3 Si
110 Isernia Pizzone Pizzone 2 3 Bianca 136 D3 No
111 Isernia Poggio Sannita Poggio Sannita 3 3 Bianca 372 D3 Si
112 Isernia Pozzilli Santa Maria Oliveto 2 2 Bianca 86 D1 No
113 Isernia Roccamandolfi Roccamandolfi 3 3 Bianca 344 D3 Si
114 Isernia Roccasicura Roccasicura 3 4 Bianca 167 D3 Si
; Rocchetta A . .
115 Isernia Volturno Rocchetta Nuova 3 3 Bianca 420 D3 Si
116 Isernia Castelverrino Castelverrino 2 2 Nera 57 D3 No
. San Pietro : ;
117 Isernia Avellana San Pietro Avellana 2 2 Bianca 250 D3 No
118 |  Isemia Sa"‘;’ﬁgf‘s’f Del| 5 Maria Del Molise 3 3 Bianca 179 D3 Si
119 Isernia Sant'agapito Sant'agapito 2 2 Bianca 107 D3 No
120 | Isemnia Sa”‘g;‘g;':’ Del | s.Angelo Del Pesco 3 3 Bianca 148 D3 si
121 Isernia Isernia Castelromano 2 2 Bianca 457 A No
122 Isernia Isernia Fragnete 2 2 Grigia 80 A No
. Sant'elena ; : ”
123 Isernia Sannits Sant'elena Sannita 2 2 Bianca 107 D3 No
124 Isernia Scapoli Scapoli 3 4 Bianca 263 D3 Si
125 Isernia Sesto Campano Campopino 3 3 Bianca 201 D1 Si
126 Isernia Sesto Campano Sesto Campano 3 3 Bianca 421 D1 Si
127 Isernia Vastogirardi Vastogirardi 3 3 Bianca 184 D3 Si
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