AUTORITA' URBANA DI CAMPOBASSO - aggiornamento cronoprogramma interventi dicembre 2023

Avanzamento procedurale alla
data del 30 novembre 2023

Cronoprogramma procedurale

spesa effettivamente sostenuta

cronoprogramma della spesa (indicare per

intervento

ammontare

Azione Intervento impon:to progra.mmato atto di ap?provazione importo inter\.lenti . For.1te di (speciaficare lo stato di . (indicare i termini di chiusura delle| alla data del 30 novembre 2023 ognun'a‘delle annualita 2024\, 2.02? e 2026 completato eventuali Note
in Strategia regionale approvatei finanziamento avanzamento procedurale in A ) ) L I'entita della spesa che sara liquidata e A
i . fasi procedurali successive) (spesa liquidata e pagata) SI/NO economie
corso: progettazione - gestione - pagata)
rendicontazione)
. POC art. . .
Anagrafe nazionale della Da riprogrammare entro il
. 149.526,00 242 DL
popolazione 28/02/2024
34/2020
Intervento
concluso,
manca
. mandato di
Miglioramento
. . DD 142 del pagamento per
connessione telematica . .
o . 26/11/2018 - POC art. o incentivi
a favore di cittadini e o . Attivita concluse, da L
. modificata nei 271.237,86 € 242 DL . 30/04/2024 210.112,34 € |2024 - € 2.405,67 SI 58.719,85 € |funzioni
imprese anche per . . rendicontare .
o . . valori ecocnomico 34/2021 tecniche.
migliore fruizione dei .
o . DD n 79/2019 Le economie
servizi on line
saranno
2.1.1 riprogrammate
entro il
900.025,33 28/02/2024
31/07/2024: Conclusione
DD 142 del Espletata gara e stipulato att/ivitg di installaziznle Le economie
= Realizzazione di sistemi 26/11/2018 - POCart. co:tratto : i 30/09/2024: Collaudo e saranno
. . modificata nei 588.787,47 € 242 DL . o . T 65.751,53 € | 2024 - € 465.923,72 NO 57.112,22 € |riprogrammate
di videosorveglianza . . Avviate le attivita di messa in esercizio .
valori ecocnomico 34/2022 cablaggio 30/04/2025 entro il
i :
DD n 79/2019 &8 ) , 28/02/2024
Rendicontazione
£ POC art.
DD 142 del Da riprogrammare entro il
R Code 40.000,00 € 242 DL
(@ ) 26/11/2018 28/02/2024
34/2023
C Interventi energetici GESTIONE
negli edifici e nelle DD n. 77 del POCart. |(In data24/10/2023 & Esecuzione lavori: 2024: €310.716,44
44.1 |strutture pubbliche nei 390.716,44 22/722019 390.716,44 €| 242 DL |stato sottoscritto il 20/05/2024 €22.941,13|2025: / NO
comuni di Ferrazzano e 34/2024 |contratto d'appalto conla |Collaudo: 30/06/2024 2026:/
Ripalimosani ditta esecutrice dei lavori)
realizzazione smart
green comue di Cbasso
nell’area di Piazza della
Repubblica ovvero DD n. 77 del POCart. LAVORI IN CORSO DI ANNUALITA' 2024 EURO
4.3.1 |Scuola Comunale, 1.774.752,92 22/7)2019 1.774.752,92 €| 242DL ESECUZIONE 30-giu-24 EURO 724.834,33 1.049.918.59 NO
piscina, ASReM di Via 34/2025 T
Ugo Petrella, Fondazione
Molise Cultura - ex GIL,
sede della Provincia.
GESTIONE Aggiudicazione:
Realizzazione di (Con determine a contrarre|31/01/2024
infrastrutture e nodi di DD 231 del —— n. 376 del 28/11/2023 e n. [Stipula contratto: 2024: € 1.150.000,00
4.4.1 [interscambio per una 1.150.000,00 € 5.12.2022 1.150.000,00 € 168/2019 423 del 28/12/2023 sono |15/03/2024 €94.690,18/2025: / NO
mobilita intermodale - state avviate le procedure |Esecuzione lavori: 2026:/
intra Area Urbana di gara per I'affidamento  [01/04/2024

dei lavori)

Collaudo: 01/11/2024




Avanzamento procedurale alla
data del 30 novembre 2023

cronoprogramma della spesa (indicare per

) ) ) A . R ) L. ) Cronoprogramma procedurale spesa effettivamente sostenuta . intervento ammontare
. importo programmato| atto di approvazione importo interventi Fonte di (speciaficare lo stato di L. ) e ognuna delle annualita 2024, 2025 e 2026 )
Azione Intervento ) ) . . . ) ) (indicare i termini di chiusura delle| alla data del 30 novembre 2023 IR . completato eventuali Note
in Strategia regionale approvatei finanziamento avanzamento procedurale in . . . o I'entita della spesa che sara liquidata e A
i . fasi procedurali successive) (spesa liquidata e pagata) SI/NO economie
corso: progettazione - gestione - pagata)
rendicontazione)
Realizzazione di percorsi
pedonali, pisteciclabili e Stipula disciplinare di . .
31/12/2024 fine |
punti di ricarica di veicoli DD n. 231 del POCDGR |convenzione - /12/ ine favort
4.4.3 - . 383.333,34 383.333,34 € . . .. .. |30/03/2025 0 31/12/2024 NO
elettriciri servati al 5.12.2022 168/2020 [conferimento incarichi di . .
. ] rendicontazione
trasporto collettivo progettazione
Campobasso Ferrazzano
GESTIONE
Realizzazione di impianti (I'lavori sono iniziati in
POC art. E i | i 2024: € 98.000,00
ad alto rendimento nei DD n. 77 del ar data 02/11/2023, come da sectizione favort
45.1 o 258.804,00 258.804,00 € |242 DL 31/03/2024 €11.225,48/2025: / NO
comuni di Ferrazzano e 22/7/2019 verbale redatto dal
S . 34/2025 . . L. Collaudo: 30/04/2024 2026:/
Ripalimosani direttore dei lavori in data
30/10/2023)
GESTIONE 31/12/2024 39.844,42 € NO
Tutela, conservazione e
LT POC art.
valorizzazione del SIC DD n. 123 del
5.1 ) 700.592,00 700.592,00 €| 242DL RENDICONTAZIONE 31/12/2024 647.747,58 €
- Rocca Monforte in 27/8/2021
34/2025
Campobasso
RENDICONTAZIONE 30/03/2025 83.000,00 €
1 Tutela e valorizzazione di POC art. . 31/08/2024 chiusura
. . DD n. 142 del Lavori in corso . ,
5.2.1 |attrattori culturali 1.329.724,00 26/11/218 1.329.724,00€| 242DL (esecuzione del 60%) lavori e 30/09/2024 €655.790,17 € 673.933,83 nell'anno 2024 NO
(Castello Monforte) 34/2025 ? collaudo delle opere
Sostegno alla fruizione
integrata delle risorse POC art.
DD n. 26 del In fase di predisposizio 2024 - € 233.472,50 2025 -
5.3.1 |culturali e naturali e alla 466.945,00 |- 0 € 466.945,00 | 242pL | 1258 CIPrEAISPOSIZIONE g0 405055 0 NO
. 26/03/2020 disciplinare di concessione € 233.472,50
promozione delle 34/2025
destinazioni turistiche
Misure di politica attiva,
con particolare
attenzione ai settori che
offrono maggiori Gennaio 2024 - procedura
prospettive di crescita di coprogettazione con ETS .
. ) . POC art. . . azione
(ad esempio nell’'ambito . Marzo 2024 individuazione Anno 2024 € 272.205,20 Anno .
6.1.1 | . 471.124,00 471.124,00 242 DL Progettazione o - no integrata con
di: green economy, blue ETS e aggiudicazione 2025 € 408.307,80 o
34/2025 I'Azione 6.2.2

economy, servizi alla
persona, servizi socio-
sanitari, valorizzazione
del patrimonio culturale,
ICT)

Aprile 2024 Avvio attivita
(18 mesi complessivi)




Avanzamento procedurale alla
data del 30 novembre 2023

cronoprogramma della spesa (indicare per

) ) ) A . ) ) L. ) Cronoprogramma procedurale spesa effettivamente sostenuta . intervento ammontare
. importo programmato| atto di approvazione importo interventi Fonte di (speciaficare lo stato di L. ) e ognuna delle annualita 2024, 2025 e 2026 )
Azione Intervento ) ) . . . ) ) (indicare i termini di chiusura delle| alla data del 30 novembre 2023 SR . completato eventuali Note
in Strategia regionale approvatei finanziamento avanzamento procedurale in . . . o I'entita della spesa che sara liquidata e A
i . fasi procedurali successive) (spesa liquidata e pagata) SI/NO economie
corso: progettazione - gestione - pagata)
rendicontazione)
L . Rendicontazione In fase di liquidazione del 96.350,69 € Anno 2022 € 49.413,85 Anno si
Tirocini formativi a | (ulti )
favore di giovani di et DD . 2 del POC DGR 11l sal (ultimo previsto) 2023 €46.936,84 Anno 2024 €
6.2.1 . . 125.633,00 125.633,00 € 25.965,95
compresatrail8ei?29 9/1/2020 168/2019
anni
Percorsi di sostegno
izi di
(servizi di Gennaio 2024 - procedura
accompagnamento e/o . .
incentivi) alla creazione di coprogettazione con ETS azione
). POC DGR . Marzo 2024 individuazione Anno 2024 € 272.205,20 .
6.2.2 |d'impresa e al lavoro 209.389,00 Progettazione e - no integrata con
. 168/2019 ETS e aggiudicazione Anno 2025 € 408.307,80 s
autonomo, ivi compreso . . N I'Azione 6.1.1
. . Aprile 2024 Avvio attivita
il trasferimento . .
— . . (18 mesi complessivi)
d’azienda (ricambio
generazionale)
Sostegno a persone in
condizione di
temporanea difficolta
@ economica anche
attraverso il ricorso a
t tidii i POC art.
S, rum'en ,I ' |ng.egnevr|'a DD n. 26 del ar . . Anno 2023 conclusione .
7.1.1 |finanziaria, tra i quali il 649.104,00 649.104,00€| 242DL rendicontazione e €406.841,29 si
. ’ 26/3/2020 attivita di tirocinio
microcredito, e 34/2025
strumenti rimborsabili
eventualmente anche
attraverso ore di lavoro
da dedicare alla
collettivita
- Aprile 2024 | sal
. . . POC art. P . .
Sperimentazione d 196.405,67 196.405,67 | 242DL | Gestione rendicontazione 23.908,56 € Anno 2023 € 23.508,56  Anno |
alcuni progetti di B T 34/2025 Ottobre 2024 Il sal o 2024 € 185.291,44
7.3.1 |innovazione sociale nel DD N. 2/2020 rendicontazione finale
settore dell’economia Aorile 2024 | sal
sociale 12.794,33 12.794,33 POC DGR Gestione repndicontazione
’ ’ 168/2019

Ottobre 2024 1l sal

Totale

9.168.869,03

8.809.954,03




