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REGIONE MOLISE
POR FESR-FSE 2014-2020

SCHEDA DI SINTESI PROGETTUALE
ALLEGATO A
alla Determina di concessione del finanziamento

degli interventi finanziati dal POR FESR FSE 2014-2020




SEZIONE A -ASPETTI GENERALI

| A.1 - TIPOLOGIA DI SOGGETTO PROPONENTE |

1. Denominazione: COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA (CAPOFILA)
2. Indirizzo: Via Roma 2 - Cap: 86088 SAN PIETRO AVELLANA (IS)

Titolo del progetto: "LA RETE CULTURALE DELL’ALTISSIMO MOLISE”

3. “COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO DI SAN PIETRO
AVELLANA (“MUSEO DELL’ALTO MOLISE”), DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI
SAN PIETRO AVELLANA “LEOPOLDO DEL RE” E RETE MUSEALE PER LA
VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE MONTANO A CAPRACOTTAZ

4. Importo complessivo €uro 240'000,70

Di cui €uro 240°000,70 a carico del POR POC Molise 2014-2020 (CIPE n.44/2019) e € 0.00 di

cofinanziamento
5. Telefono: 0865 940131 Fax: 0865 940291 E- mail: sanpietroavellana@tin.it
6. Localizzazione intervento: Comuni di SAN PIETRO AVELLANA e CAPRACOTTA Provincia: Isernia
7. Linea d’intervento del progetto:
ASSE 5
AZIONE 5.2.1. POR FESR-FSE MOLISE
8. TITOLO INTERVENTO: COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO DI SAN

PIETRO AVELLANA (“MUSEO DELL’ALTO MOLISE”), DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAN
PIETRO AVELLANA “LEOPOLDO DEL RE” E RETE MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE
DELL’AMBIENTE MONTANO A CAPRACOTTA.

Riferimenti dell’operazione:
CUP: 149J19000290002

Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 D. L.vo n. 50/2016 nominato con Delibera di
Giunta Comunale n.36 del 13.04.2019 :

Codice Identificativo della Gara di appalto lavori (CIG): ..........ccoovvvviininnnnn.

Referente interno all' Amministrazione Comunale: Cognome ¢ Nome


mailto://sanpietroavellana@tin.it

Lombardi Francesco (Sindaco P.T. del Comune di San Pietro Avellana )

Tel 0865. 940131; e-mail sanpietroavellana@tin.it, mail PEC comunedisanpietroavellana@pec-leonet.it;
cell: 333 1728694,


mailto://sanpietroavellana@tin.it
mailto://comunedisanpietroavellana@pec-leonet.it

SEZIONE B - FATTIBILITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

| B.1 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO |

] Interventi di  ..o.cooceveiiiniiiiiee (es.....ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici
pubblici o realizzazione di viabilita);

[] Installazione di...........coooiiiiiiiiiiiiiiiie, (es...sistemi intelligenti di telecontrollo,
regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici ¢ delle emissioni inquinanti
(domotica) anche attraverso 1’impiego di mix tecnologici) ;

X Interventi per la creazione di un sistema di attivita promozionali e conoscitive in loco, di tipo
materiale ed immateriale, anche mediante ’utilizzo di sistemi digitali e realta aumentata, inclusa una
ristrutturazione e adeguamento impianto di illuminazione (alto specificare

Identificazione degli interventi (illustrare in modo sintetico ma esaustivo i contenuti dell'operazione,
evidenziare puntualmente se la stessa e ripartita in lotti funzionali e descriverne le caratteristiche
dimensionali, tipologiche, e tecnologiche). — max 3000 caratteri

L’intervento di articola in 3 lotti funzionali che costituiscono la “Rete culturale dell’altissimo Molise”
1. MUSEO DELL’ALTO MOLISE DI SAN PIETRO AVELLANA
2. OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAN PIETRO AVELLANA

3. RETE MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE MONTANO A
CAPRACOTTA

1. MUSEO DELL’ALTO MOLISE DI SAN PIETRO AVELLANA

Descrizione delle azioni di promozione immateriale: Da studi recenti, un museo, attraverso il web puo
crescere, raccogliere consensi, raccogliere fondi, diffondere informazioni, creare una comunita,
pubblicizzare e creare interesse costante, amplificando con questi nuovi strumenti di molto il bacino di
utenza. E necessario quindi realizzare una strategia mirata ad aumentare la brand awareness e la brand
reputation del museo presso i propri target di pubblico. Per farlo oggi non si puo prescindere dall’uso del
web e dei social network, ed € per questo che si sente sempre piu parlare di web marketing museale. Per
avere visibilitd ¢ necessario essere presenti online e saper sfruttare tutti i canali e gli strumenti digitali
disponibili. Da un lato Google fornisce specifiche nozioni informative, dall’altro i social vengono usati
principalmente per interagire, per condividere e per comunicare. Pertanto oggi Il museo dovrebbe: avere un
sito internet ben ottimizzato e responsive che lo renda adattabile ai differenti dispositivi utilizzati (pc,
smartphone, tablet); essere ben pubblicizzato e facilmente trovabile sui motori di ricerca: ’'utente oggi, si sa,
¢ sempre piu esigente, anche perché ¢ in grado di confrontare in modo rapido e semplice diverse proposte,
valutando velocemente quella per lui piu interessante e conveniente; coinvolgere emotivamente il proprio
pubblico: trasformando la visita al museo in un’esperienza unica, sensoriale e di impatto emotivo; avere
pagine social per sviluppare un piano di comunicazione che attraverso anche le tecniche narrative dello
Storytelling esperenziale (capacita di raccontare, ad esempio tramite immagini evocative, storie significative
in grado di influenzare le scelte del pubblico) produce, programma e condivide contenuti di valore in grado
di coinvolgere ’utente ancora prima della visita al museo; creare campagne promozionali ad hoc sul motore
di ricerca e sui social network, strutturate in base ai diversi target di pubblico, target geografici ed in base
all’obiettivo da raggiungere; avere, se possibile un’App per il mobile: I’app da un lato valorizza
I’esperienza della visita al museo attraverso strumenti interattivi, dall’altro offre la possibilita di rinnovare il
settore culturale integrando soluzioni, come la_gamification (apprezzata molto dal pubblico piu giovane).
Realta aumentata o videogiochi sono solo alcuni esempi di strumenti a disposizione dei musei per garantire
una user experience al passo con i tempi, di forte impatto emotivo, basata sull’immediatezza dei contenuti e
sull’integrazione tra ’ambiente circostante ed i dispositivi mobili. Realizzazione di nuovo impianto di



http://www.google.it/
https://www.telemaco.it/servizi/gamification-per-aziende/

illuminazione ed adeguamento dell’esistente. Piccole opere di ristrutturazione.

2. OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAN PIETRO AVELLANA

a) affidare ad una agenzia pubblicitaria, di consolidata esperienza, per un anno, con l'auspicio di estendere
I'impegno anche per gli anni a venire, per un periodo di almeno un triennio, una precisa strategia di
marketing pubblicitario da mettere in atto mediante una serie di azioni che tendono a mettere in primo
piano la struttura, attraverso un'attenta campagna di divulgazione che coinvolga i potenziali fruitori che
sono per lo piu individuabili nelle seguenti principali categorie:

e scolaresche di ogni ordine e grado;

e associazioni astrofile locali e non con il reciproco impegno di promuovere tali attivita sia
nell'ambito didattico che scientifico;

e scuole di formazione e specializzazione dell'astronomia;

e organizzazioni quali associazioni, proloco, enti che uniscano alla scienza aspetti enogastronomici.

b) La realizzazione di materiale divulgativo quale cartoline, depliant esplicativi dove sono riportate delle
informazioni essenziali dell'osservatorio e piu in generale delle peculiarita territoriali;

c) La realizzazione di gaget personalizzati, attraverso una mirata selezione di oggetti che potrebbero essere
ad esempio: pennette usb, ombrelli, pelusche, portachiavi o altri prodotti similari legati ad esempio ad
aspetti gastronomici, presenti dell'ambito territoriale. Tali oggetti oltre ad essere disponibili all'interno di
un apposito spazio dell'osservatorio, potranno essere esposti € quindi commercializzati anche nel futuro
info point da realizzare nei pressi della stazione ferroviaria di San Pietro Avellana.

d) La messa in opera di 15 tabelle stradali poste nei principali nodi della viabilita provinciale nell'arco di un
raggio di influenza tale, da poter captare l'interesse di potenziali turisti. Tali tabelle dovranno essere in
alluminio serigrafato ed installate su appositi sostegni gia esitenti di proprieta dell'Amministrazione
Provinciale di Isernia. Le tabelle dovranno avere i seguenti requisiti: cm 125x25, in lamiera di alluminio
estruso o lamiera zincata preverniciata sp. 10/10, completa di stampa a colori in base al logo e testo
scelto, kit di fissaggio su palo diametro mm 46 o 60.

Il presente progetto prevede una fornitura iniziale di n°® 2.000 Cardboard personalizzati. Il Cardboard oltre a

dare la possibilita dell' attivazione dei contenuti in realtd aumentata, sara strumento di alta promozione, in

particolare attraverso la visione di app che potranno essere gratuitamente disponibili.

3. RETE MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE DELIL’AMBIENTE MONTANO A

CAPRACOTTA
Capracotta ¢ ’emblema del Molise altissimo, uno dei luoghi piu suggestivi dell’Appennino, dove natura,
storia, societa e tradizione si intrecciano in un mix sapiente che evoca neve, aria pulita e luogo della
resilienza (capace di trasformare la minaccia in opportunita). Queste considerazioni sono alla base di una
rivendicazione della storia, della tradizione e dell’ambiente di Capracotta, non confinato nel proprio limite
amministrativo ma allargato al territorio dell’ Alto Molise.
Ad oggi, Capracotta ha due luoghi propri destinati a raccontare la storia, la tradizione e 1’ambiente: il Museo
della civilta contadina e degli antichi mestieri e il Giardino della flora appenninica. Due attrattori che,
opportunamente fruiti, valorizzati e integrati anche con altri attrattori presenti nel territorio, potranno
determinare un aumento dell’attrattivita culturale e ambientale a fini turistici.
I maggiori punti di debolezza si registrano nel museo della civilta contadina e degli antichi mestieri, un
museo che:

- nonostante una collezione ricca di materiale, soffre della mancanza di spazi adeguati;

- ha una limitata riconoscibilita;

- ha un deficit di fruizione;
A fronte delle debolezze del museo, il Giardino di flora appenninica ha conquistato una riconoscibilita ed
una organizzazione proiettata anche oltre i confini regionali.
L’iniziativa parte da queste considerazioni per proiettarsi in un ambizioso progetto che ha I’obiettivo di
integrare i luoghi della cultura e dell’ambiente in una logica di rete per determinare un incremento di
visitatori ed un aumento dei consumi legati alla visita.
11 progetto ¢ articolato su tre filoni principali propri dei luoghi da integrare:

- Etnografico;

- Storico-sociale

- Naturale e scientifico.
Si tratta di intervenire in modo integrato per:




rendere fruibili i luoghi in modo innovativo;
organizzare percorsi di visita;
potenziare il centro documentale, gli studi e la ricerca sul patrimonio ambientale;

e dotarsi di strumenti integrati di rete e valorizzazione.

L’iniziativa sara realizzata in complementaritda con 1’azione di tutela e valorizzazione ambientale e
’organizzazione e marketing che la Strategia Area Interne dell’ Alto Medio Sannio ha individuato.
Gli interventi previsti sono:

- adeguamento degli spazi dedicati al Museo non solo all’interno del Palazzo del Comune (cuore del
sistema di fruizione) ma anche in altri luoghi aperti e chiusi prossimi, generando un Museo
policentrico dinamico; in particolare sara toccato dall’intervento sia lo spazio al interno del
ristrutturando Palazzo comunale che 1I’Amministrazione ha destinato all’esposizione, sia un
ambiente sottostante la piazza L. Falconi e sia uno spazio all’aperto (sempre nei pressi dei luoghi
precedenti) dove, all’interno di una teca di vetro, sara sistemato il vecchio spartineve “Clipper”,
primo spartineve in dotazione a Capracotta e simbolo di quella resilienza che ha cambiato il modo
di affrontare la neve per i cittadini capracottesi del dopoguerra;

- potenziamento del laboratorio ambientale del Giardino di flora appenninica;

- creazione di un sistema di gestione e valorizzazione integrata per la valorizzazione dell’ambiente
montano costituito dai luoghi della cultura e dell’ambiente.

Saranno attivita di tipo immateriale che non necessitano di autorizzazioni o particolari prescrizioni, I’unica
opera muraria riguarda la teca di vetro che sara realizzata in un’area di proprieta del Comune libera da
vincoli.




B.2 - LOCALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE

B.2.1 — Dati catastali

Localizzazione dell’operazione (riferimenti catastali delle aree/immobili interessati dalla specifica
operazione, da indicare separatamente per ciascun terreno/immobile oggetto di intervento)

Dati catastali N.C.T.
Comune Sez. | Foglio | Mappale Superficie Intestatario Titolo di Scadenza titolo
disponibilita disponibilita
Dati catastali N.C.E.U.
Subalt Titolo di Scadenza
Comune Sez. Foglio Particella ubatter Superficie Intestatario . 1o ,0 X l . .
no disponibilita titolo
disponibilita
. 96,97, 105,
San Pietro 39 106, 107’ 108,
Avellana 109, 117, 118,
119, 120, 122
Capracotta 12 35,36,11¢12
Legenda |[...] Titolo di disponibilita
1 5 | Non disponibilita
Proprieta X
2| Locazione 6 | Altro — Specificare ..............c.coeuenenn.
3| Comodato d'uso 7 | Altro — Specificare ..........ccocevevrveeeuennee
4| Diritto reale di godimento 8 | Altro — Specificare...........c.cocoeviiiinnnn.

Il singolo edificio/area o il complesso di edifici oggetto di intervento appartiene alla pubblica
amministrazione:

X s1 (COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA, PROVINCIA DI ISERNIA e COMUNE DI
CAPRACOTTA)

] NO

In caso di NON DISPONIBILITA' del singolo edificio/area, al momento della compilazione della presente scheda,

indicare le procedure da attuare, con le relative tempistiche, ai fini della realizzazione dell'operazione — max 1500
caratteri




| B.3 - INQUADRAMENTO URBANISTICO-AMMINISTRATIVO DELL'OPERAZIONE

B.3.1 — Inquadramento urbanistico

[ ] Si dichiara che la proposta progettuale ¢ coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale regionali
vigenti

Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale (Descrivere la coerenza dell'operazione con gli
strumenti di pianificazione territoriale vigenti)— max 3000 caratteri

Trattandosi di interventi immateriali non vanno ad influire con strumenti di pianificazione territoriali. Per
I’intervento materiale sullo spazio aperto del Comune di Capracotta vi € piena compatibilita con gli strumenti

vigenti.
X L'operazione ¢ conforme al Regolamento Urbanistico
] L'operazione comporta una variante semplificata al Regolamento Urbanistico
] L'operazione comporta una variante al Regolamento Urbanistico

Conformita urbanistica (Evidenziare in modo dettagliato la conformita dell operazione agli strumenti di
pianificazione urbanistica comunali vigenti. In caso di necessita di ricorrere a variante, descrivere le
procedure in atto) — max 3000 caratteri

L'intervento di cui trattasi riguarda la ristrutturazione di un edificio esistente (Museo) che non cambia i
parametri urbanistici dello strumento urbanistico vigente (superfici e/o volumi) e pertanto ¢ conforme al
P.R.G. e alle N.T.A. vigenti nel Comune di San Pietro Avellana.

Lo stesso dicasi per I’intervento nel Comune di Capracotta.




| B.3.2 — Quadro dei vincoli

L'operazione riguarda aree/immobili soggetti a:

[ ] verifica dell’interesse culturale

[] vincolo culturale (ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n.42/2004)
X vincolo paesaggistico (ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n.42/2004)

[] nessun vincolo ai sensi del D.Lgs. n.42/2004

Beni culturali (Evidenziare in modo dettagliato la compatibilita dell’operazione con i vincoli archeologici, artistici e
storici esistenti nonché le eventuali procedure in corso) — max 2000 caratteri

Trattandosi di interventi immateriali non vanno ad influire con i vincoli di cui sopra.

Per I’intervento materiale sullo spazio aperto del Comune di Capracotta vi ¢ piena compatibilita.

Beni paesaggistici (Evidenziare in modo dettagliato la compatibilita dell’operazione rispetto alle Prescrizioni d’uso
per immobili ed aree di notevole interesse pubblico —Prescrizioni d’uso per aree tutelate per legge) — max 2000
caratteri

Trattandosi di interventi immateriali non vanno ad influire con i vincoli di cui sopra.

Per I’intervento materiale sullo spazio aperto del Comune di Capracotta vi € piena compatibilita.

[ ] Si dichiara che la proposta progettuale rispetta le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del Piano
paesaggistico, di cui alla L.R.n P.T.P.A.A.V. N. 8 (L.R. del 1 dicembre 1989, n. 24) L'operazione
ricade in zona soggetta a:

[] vincolo idrogeologico
[ ] vincolo idraulico

[ ] vincoli di tutela ecologica

Specificare (ad esempio: l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei
depuratori)

[ ] vincoli di tutela funzionale

Specificare (ad esempio: [’intervento ricade nella fascia di rispetto

stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare)

[ ] altri vincoli

|Speciﬁcare

[ ] nessun vincolo



Quadro dei vincoli (evidenziare in modo dettagliato la compatibilita dell’operazione con i vincoli evidenziati e le
eventuali procedure in corso) — max 3000 caratteri

Trattandosi di interventi immateriali non vanno ad influire con i vincoli di cui sopra.

Per I’intervento materiale sullo spazio aperto del Comune di Capracotta (IS) vi ¢ piena compatibilita.
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| B.3.3 — Conformita a norme di carattere ambientale

L’operazione necessita di:

[] Deposito del progetto strutturale

[ ] Autorizzazione sismica

X Nessun adempimento relativo ai controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a

rischio sismico

L'operazione é soggetta a:

[ ] VIA nazionale
[] VIA regionale

[] altro (specificare nel box sottostante)

Specificare

X nessun adempimento ai sensi della Lr.

L'operazione ha ricadute su:

[ ] Sito di interesse comunitario (SIC)

[] Zone di Protezione Speciale (ZPS)

[] Area tutelata ai sensi della Legge n. 394/1991

[ ] Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale

[ ] altro (specificare nel box sottostante)

Specificare

X nessuna area protetta

L'operazione é soggetta a Valutazione di Incidenza:

[]si

11



scheda di sintesi verra redatta comunque

{Comment [RM]: Da inserire solo se la
il anche in presenza di un progetto

|ZNO

Norme ambientali (evidenziare la compatibilita dell operazione sotto il profilo ambientale, descrivendo

le eventuali procedure in corso) — max 3000 caratteri

Trattandosi di interventi immateriali non vanno ad influire con i vincoli e norme ambientali
Per I’intervento materiale sullo spazio aperto del Comune di Capracotta vi € piena compatibilita

’ B.4 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE

L'operazione proposta ¢ composta da piu lotti funzionali:

X s1

Specificare numero di lotti: 3
Denominazione Lotto 1: MUSEO DELL’ALTO MOLISE DI SAN PIETRO AVELLANA

Denominazione Lotto 2: OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAN PIETRO AVELLANA
Denominazione Lotto 3: RETE MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE

MONTANO A CAPRACOTTA

nNo

(Felezionari se pertinente) il livello progettuale dell'operazione/di ciascun lotto funzionale:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
i
i
i
i
i
i
i
]
]
]
]
]
]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
i
i
i
i
i
i
i
]
]
]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
!
i
i
i
i
i
i
i
i
]
]
]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
|
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
]
1
1
1
]

LOTTI1le2

O

Progetto di fattibilita Tecnico economico

Documentazione tecnica del progetto
Atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto di cui al

e) Upload -
D.Lgs.50/2016 e della normativa attualmente in vigore

f) Upload - Documentazione integrale del progetto approvato, contenente gli elaborati previsti al

D.Lgs. 50/2016;

Progetto Definitivo (Art. 23, co. 7 del D. L.vo n. 50/2016)
Approvato con Delibera di Giunta Comunale n.28 del 04.04.2020 ;

Documentazione tecnica del Progetto Definitivo
Si rimanda all'elenco degli elaborati allegati al Progetto Definitivo.

g) Upload - atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto definitivo
12



h) Upload - documentazione integrale del progetto definitivo approvato, contenente gli elaborati
previsti al Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. n. 207/2010

Progetto esecutivo (Art. 23, co. 8 del D. L.vo n. 50/2016)
Documentazione tecnica del Progetto Esecutivo

i) Upload - atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto esecutivo

j) Upload - documentazione integrale del progetto esecutivo approvato, contenente gli elaborati
previsti al Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. n. 207/2010

k) Upload - atto di validazione del progetto esecutivo

l) Upload - delle conferenze di servizi attivate (eventuale) e/o pareri/nulla osta resisi necessari per
la stesura del progetto

LOTTI 3

X

Progetto di fattibilita Tecnico economico
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SEZIONE C) - CONTENUTI DELL’OPERAZIONE

| C.1- CONTENUTI STRATEGICI |

Grado di integrazione dell'operazione (Descrivere la connessione funzionale e/o la sinergia con altre
operazioni della Strategia Nazionale per le Aree Interne Alto Medio Sannio) — max 2000 caratteri

Le proposte progettuali della presente scheda formano tasselli di un mosaico di interventi che la Strategia Alto
Medio Sannio ha posto in essere. In particolare sono stati previsti interventi articolati su cosiddette “Comunita
di progetto” dove pit Comuni si mettono insieme per valorizzare i luoghi della cultura e dell’ambiente del
territorio.

Gli interventi hanno come obbiettivo la creazione di una serie di azioni immateriali che consentano
incremento turistico dell’area. Infatti si registra la presenza di un numero sempre crescente di visitatori grazie
sia al treno turistico, ma anche da un attenta e sistematica promozione, attraverso un corretto marketing
territoriale, messo in atto, attivando un sistema complesso e coordinato di fattori di attrazione, che intendono
incrementare al massimo, le potenzialita offerte dal territorio che sono presenti sia nell'ambito comunale che
contiguo. Il potenziamento di tale struttura, mediante moderni sistemi di comunicazione, fa quindi parte di un
disegno piu ampio ed organico, che coinvolge anche altre valenze poste in comuni confinanti, mirato a creare
“sistema” e generare sempre una maggiore attrazione e fruizione di un turismo per lo piu fatto da famiglie e
scolaresche e quindi al raggiungimento della valorizzazione del paesaggio di cui al titolo dell’intervento. In
pratica esso, fungera da attrazione primaria, in sinergia con gli altri interventi messi in campo.

Caratteristiche architettoniche e tecnico-scientifiche del progetto (Descrivere le caratteristiche
dell'operazione in termini di qualita dell'opera, dei suoi costi e prestazioni ambientali nonché delle
interazioni con il contesto in cui si inserisce, anche in riferimento al corretto inserimento paesaggistico) —
max 2000 caratteri

La maggior parte degli interventi proposti, come gia detto, sono di carattere immateriale. Per tale ragione
I’uso delle nuove tecnologie saranno un potenziamento degli aspetti tecnici e scientifici, consentendo una
adeguata e moderna divulgazione di quando presente nel museo e nell’osservatorio

Efficacia dell'operazione (Descrizione dell’efficacia dell'operazione rispetto alle criticita ambientali
rilevate nel contesto di intervento, tenendo conto dei risultati energetico-ambientali rispetto ai consumi di
energia primaria ante-intervento) — max 2000 caratteri

Trattandosi di interventi immateriali, non vi sono interferenze per gli aspetti di cui sopra. Per quanto concerne
l'utilizzo di illuminazione di nuova concezione, mediante I'utilizzo di sorgenti luminose a LED, ridurranno
notevolmente i consumi di energia elettrica di oltre il 60%.

C.2 - CONTENUTI SPECIFICI PER L'AZIONE 5.2.1
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Coerenza con gli strumenti di programmazione (Descrizione della rilevanza e significativita
dell'operazione rispetto agli strumenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali in materia di
ambiente ed energia, ed al PEAR approvato dalla Regione Molise) — max 2000 caratteri

La promozione come principale intervento unita a parte di recupero della struttura oggetto di intervento,
rappresenta un alto livello di qualita in linea con gli indirizzi programmatici Regionali. L alto Molise come
¢ noto possiede grandi potenzialita di sviluppo sostenibile. In particolare al programma di valorizzazione
dell’asse tratturale Castel di Sangro-Lucera. La risorsa della riserva MAB ideale per la fruizione del
movimento all’aria aperta hanno il valore aggiunto di garantire un elemento insostituibile rappresentato
dall’armonia del luogo, la sua identita ed il naturale obbiettivo essenziale. Per cui il potenziamento e
miglioramento turistico ¢ in totale e sinergica sintonia cin gli strumenti di programmazione. Analogamente
per quanto concerne la materia di ambiente ed energia, ed a quando previsto ¢ programmato nel PEAR
approvato dalla Regione Molise, la struttura, una volta recuperata, sara certamente piu performante ed in
linea con i programmi Regionali e Nazionali.

Requisiti specifici (Descrizione dell’operazione, con particolare riferimento ai
risultati ) —max 2000 caratteri

Come gia detto in precedenza 1’obbiettivo primario dei territori dell’alto Molise, € ormai da anni quello di
incrementare sempre piu il numero delle presenze turistiche, in particolare quelle di un turismo di qualita. La
presenza quindi di questa particolare struttura museale, di tale valore, rappresentera un primario elemento di
qualita di divulgazione territoriale, ed avra una finzione di raccordo con le varie attrazioni presenti sul
territorio sia comunale che sovra comunale. Per cui da una stima fatta per lo piu da indagini effettivamente
svolte in zona, si puo asserire in maniera prudenziale che si mira al raddoppio delle presenze attualmente
presenti sul territorio interessato.

O Upload —es.... diagnosi energetica dell'edificio oggetto di intervento (se gia in possesso)
O Upload —es..... relazione tecnica sui risultati attesi a seguito dell'intervento
O Upload — es..... relazione tecnica attestante miglioramento requisiti minimi stabiliti nelle direttive

comunitarie e relativi recepimenti nazionali e regionali (se gia in possesso)

O Upload — es..... Eventuali documenti ritenuti utili (specificare............ )

C.2.1 - Indicatori di output

ASSE 5 AZIONE 5.2.1 TITOLO Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio
culturale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere il processo

di sviluppo
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Unita di Valore previsto per la
Indicatore Valore target P P

misura presente operazione

MUSEO DI SAN PIETRO AVELLANA

N . Numero 1.800 5.000
Fruitori annui

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAN
PIETRO AVELLANA Numero 1.000 2.500
Fruitori annui

RETE MUSEALE PER LA
VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE
MONTANO A CAPRACOTTA
Fruitori annui

Numero 3.000 4.500

Contributo agli obiettivi specifici dell'azione (Descrizione del contributo all'obiettivo specifico di
riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche) — max 2000 caratteri

Si tratta di interventi in 3 (tre) diversi edifici:

1: “Museo dell’Alto Molise” di San Pietro Avellana = sono circa 600,00 mq. di intervento che verranno
efficientati e valorizzati attraverso la creazione di sistemi all’avanguardia di Realta aumentata (AR) e Realta
virtuale (VR) che consentiranno alla struttura di essere all’avanguardia e di riuscire ad attrarre un maggior
numero di visitatori;

2: Osservatorio Astronomico di San Pietro Avellana = sono circa 100,00 mq. di intervento; lo stesso verra
valorizzato attraverso un’azione sistemica di pubblicita e di fruizione attraverso nuove tecnologie;

3: Museo di Capracotta = sono circa 200,00 mq. di intervento; si prevede la realizzazione di una sala
multimediale e la valorizzazione dello “storico spartineve americano” ;
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SEZIONE D) - CRONOPROGRAMMA E CANTIERABILITA'

| D.1 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE (Art. 21 D.Lgs. n.50/2016) |

Operazione inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici

X SI NO
dell’Ente [

Anni di riferimento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 - 2021

Estremi atto di approvazione del Programma Triennale dei Lavori Delibera di Giunta Comunale

Pubblici n.21 del 23.02.2019

Riferimento dell'operazione nel Programma Triennale dei Lavori
Pubblici

Riferimento dell'operazione nell’Elenco Annuale

Perilottile3

O Upload - Atto di approvazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici con evidenza dell’avvenuto
inserimento dell'operazione nel Programma ed eventualmente nel relativo Elenco annuale.

D.2 - QUADRO DI SINTESI DEGLI EVENTUALI ATTI AMMINISTRATIVI NECESSARI
ALL'AVVIO E ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE DI COMPETENZA DI ENTI

Da emanare
Atto Soggetto competente Emanato
(data prevista)

TERZI

Si prevede il ricorso alla Conferenza di Servizi:
[] sI
X NO
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‘ Se S, indicare la data prevista e gli Enti coinvolti — max 1000 caratteri

| D.3 - CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

O Upload - Cronoprogramma dettagliato dell'operazione (Diagramma di Gantt, file .pdf sottoscritto
digitalmente)

Cronoprogramma di sintesi dell’operazione con cadenza trimestrale:

N N N N S (=] [= (=3 — — — 6
— — — — (] [N} N [S\] o [ N —
. (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 [\
Operazione 2l | & @& |Qa | |aQ|[&a|&a|& S| @
ZlE|E|ls|e|e|5 |8 E|E|8 8| %%
= & = = & = & = = = & =
— N o < — (ol o <t — [\l o =
<t
MUSEO DELL’ALTO MOLISE DI SAN PIETRO A C
PE EL | EL | ES
AVELLANA P (@]
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAN PIETRO A C
PE EL | EL | ES
AVELLANA P (@]
RETE MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE A C
, PE | PE EL | EL | ES
DELL’AMBIENTE MONTANO A CAPRACOTTA P (@]
@ Le operazioni ammesse a finanziamento devono concludersi entro il 31 DICEMBRE 2020
Legenda:
Progetto di Fattibilita tecnico economico (PF) Progettazione Definitiva (PD)
Progettazione esecutiva (PE) Procedure per aggiudicazione appalto  (AP)
Esecuzione lavori (EL) Collaudo/CRE (CO)
In esercizio (ES)

18



SEZIONE E) — DATI ECONOMICO-FINANZIARI

| E.1 - PIANO DI INVESTIMENTO

Breve descrizione Descrivere

| E.1.1 — Quadro economico

[Nel caso in cui non siano previsti Lotti funzionali]

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE

Lavori

Oneri di sicurezza

A - Totale lavori

Somma

Iva sui lavori 10%

Spese di progettazione

Spese generali 3% finanziamento

Imprevisti

Altro (Lavori e forniture in economia da pagare a fattura IVA 22% compresa)

B - Totale somme a disposizione

Somma

Totale quadro economico

Somma A + B

[Nel caso in cui siano previsti piu Lotti funzionali]

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE - LOTTO n° 1 — Denominazione Lotto MUSEO DI

SAN PIETRO AVELLANA :
Descrizione Importo / €uro
Lavori 24917.24
Oneri di sicurezza 107,05
A - Totale lavori 25024.29
Iva sui lavori 10% 2502.43
Spese di progettazione 12¢000.00
Spese generali 3% finanziamento 3000.00
Imprevisti 424.08
Altro (Lavori e forniture in economia da pagare a fattura IVA 22% compresa) 57 ‘049.00
B - Totale somme a disposizione 74 ‘975.71

Totale Quadro Economico

Somma A + B €uro 100°000.00
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QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE - LOTTO n° 2 - Denominazione Lotto
OSSERVATORIO ASTRONOMICO

Descrizione Importo / €uro

Forniture in economie da pagare a fattura €29°000,00

A - Totale Somma € 29'000,00
Iva sulle forniture 22% di A € 6°380,00
Spese di progettazione € 3°420,70
Spese generali 3% finanziamento € 1°200,00
Imprevisti e/o arrotondamenti |

Altro

B - Totale somme a disposizione Somma € 11°000,70

Totale Quadro Economico Somma A + B €uro 40°000.70

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE - LOTTO n° 3 — Denominazione Lotto RETE
MUSEALE PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE MONTANO A CAPRACOTTA :

Descrizione Importo / €uro

Lavori 39¢400.00
Oneri di sicurezza 550,00

A - Totale lavori 39950,00
IVA sui Lavori (10% di A) 3'995,00
Spese di progettazione 4000,00
Spese generali 3% finanziamento 2¢000,00
Allestimento museale spazzaneve 40°000,00
Attrezzature 10°055,00
Altro

B - Totale somme a disposizione 60°050,00

Totale Quadro Economico Somma A +B €uro 100°000,00

E.1.2 — Piano generale dei costi di investimento

COSTI DI INVESTIMENTO Imponibile IVA® Importo Importo
LAVORI 52'719,04 11'598,19 64'317,23
FORNITURE DI BENI E 175'683,47
''''''' TOTALE (T)) 240°000,70

Altri costi previsti nel quadro economico (NON FINANZIABILI)

VA recuperabile relativa a costi ammissibili

Spese generali
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Spese ed opere in economia (IVA inclusa)

Imprevisti

Spese tecniche

AIro...uueeeinniiiininnanns (IVA inclusa)
TOTALE ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO
TmO\TALE QUADRO ECONOMICO (T5=T;+T,) 240°000,70

&) L'IVA rappresenta un costo ammissibile se non recuperabile dall'Ente richiedente, ovvero parzialmente

ammissibile se I'Ente é in regime di pro-rata.

| E.1.3 — Riepilogo investimento |

SPESE DI INVESTIMENTS

Tipologie di spese Investimento Investimento TOTALE
Tipologia T 240°000,70 euro 240°000,70 euro

Totale altri costi (T5) ; -----------
Totale 240°000,70 euro

COFINANZIAMENTO

Cofinanziamento richiesto per 1'operazione 0 %

Entrate nette (Indicare se, dopo il completamento dell'operazione, sono previsti flussi finanziari in entrata
pagati direttamente dagli utenti per i beni e/o servizi offerti dall’operazione — ad esempio: tariffe per
lutilizzo della struttura, locazione di terreni o immobili, pagamenti per servizi) — max 2000 caratteri

Dopo il completamento dell'intervento sono previsti dei flussi finanziari in entrata, pagati direttamente dai
fruitori valutabili come segue: numero visitatori 2500 x € 5,00 = €uro 12°500,00

E.1.4 - Piano temporale di spesa

Fornire il cronoprogramma delle spese che si prevede di sostenere per la realizzazione dell'operazione.

Annualita 2018 2019 2020 2021 oltre TOTALE
Spesa 120°000,00 | 120'000,70 240°000,70
prevista
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SEZIONE UPLOAD

O Upload — Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare................coevvveinnni. )
O Upload — Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare..................coovenvennnn. )
O Upload — Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare....................coceeenn.n. )

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE

Data inizio fase Data fine fase Soggetto
P di fattibilits Comune di
rogetto di faftibrita 15/06/2020 31/07/2020 Capracotta

Tecnico- Economica

Comuni di San
Progetto esecutivo 01/08/2020 30/08/2020 Pietro Avellana e
Capracotta

Acquisizione aree/immobili

Comuni di San
Aggiudicazione lavori 10/09/2020 30/10/2020 Pietro Avellana e
Capracotta

Comuni di San
Esecuzione lavori 01/11/2020 30/06/2021 Pietro Avellana e
Capracotta

Comuni di San
Collaudo 01/10/2021 31/10/2021 Pietro Avellana e
Capracotta

Durata complessiva 16 mesi Durata dei lavori 10 mesi

dell’intervento

Le informazioni contenute in questa SEZIONE E corrispondono a quanto attestato dal Responsabile Unico del

Provvedimento:

Data 04 Aprile 2020 I1 R.U.P. : Geom. Vittorio PATRIARCA

SINTETICA DESCRIZIONE TECNICA DELL’INTERVENTO

(lavori, forniture e/o servizi dell’intervento da realizzare, con riferimento specifico alle tipologie
previste: restauro, ristrutturazione, adeguamento...etc..., con particolare riferimento alle misure
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per ’accessibilita da parte dei portatori di disagio

MUSEO DELL’ALTO MOLISE DI SAN PIETRO AVELLANA

Descrizione delle azioni di promozione immateriale: Da studi recenti, un museo, attraverso il web puo
crescere, raccogliere consensi, raccogliere fondi, diffondere informazioni, creare una comunita,
pubblicizzare e creare interesse costante, amplificando con questi nuovi strumenti di molto il bacino di
utenza. E necessario quindi realizzare una strategia mirata ad aumentare la brand awareness e la brand
reputation del museo presso i propri target di pubblico. Per farlo oggi non si pud prescindere dall’uso del
web e dei social network, ed ¢ per questo che si sente sempre piu parlare di web marketing museale. Per
avere visibilitd ¢ necessario essere presenti online e saper sfruttare tutti i canali e gli strumenti digitali
disponibili. Da un lato Google fornisce specifiche nozioni informative, dall’altro i social vengono usati
principalmente per interagire, per condividere e per comunicare. Pertanto oggi Il museo dovrebbe: avere
un sito internet ben ottimizzato e responsive che lo renda adattabile ai differenti dispositivi utilizzati (pc,
smartphone, tablet); essere ben pubblicizzato e facilmente trovabile sui motori di ricerca: I’utente oggi, si
sa, ¢ sempre piu esigente, anche perché ¢ in grado di confrontare in modo rapido e semplice diverse
proposte, valutando velocemente quella per lui piu interessante e conveniente; coinvolgere emotivamente il
proprio pubblico: trasformando la visita al museo in un’esperienza unica, sensoriale e di impatto emotivo;
avere pagine social per sviluppare un piano di comunicazione che attraverso anche le tecniche narrative
dello Storytelling esperenziale (capacita di raccontare, ad esempio tramite immagini evocative, storie
significative in grado di influenzare le scelte del pubblico) produce, programma e condivide contenuti di
valore in grado di coinvolgere 1’utente ancora prima della visita al museo; creare campagne promozionali
ad hoc sul motore di ricerca e sui social network, strutturate in base ai diversi target di pubblico, target
geografici ed in base all’obiettivo da raggiungere; avere, se possibile un’App per il mobile: ’app da un
lato valorizza 1’esperienza della visita al museo attraverso strumenti interattivi, dall’altro offre la
possibilita di rinnovare il settore culturale integrando soluzioni, come la_gamification (apprezzata molto
dal pubblico piu giovane). Realtd aumentata o videogiochi sono solo alcuni esempi di strumenti a
disposizione dei musei per garantire una user experience al passo con i tempi, di forte impatto emotivo,
basata sull’immediatezza dei contenuti e sull’integrazione tra I’ambiente circostante ed i dispositivi mobili.
Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione ed adeguamento dell’esistente. Piccole opere di
ristrutturazione.

In merito alla accessibilita tale aspetto ¢ gia stato considerato nella struttura fisica dello spazio museale.

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAN PIETRO AVELLANA

a) affidare ad una agenzia pubblicitaria, di consolidata esperienza, per un anno, con l'auspicio di estendere
I'impegno anche per gli anni a venire, per un periodo di almeno un triennio, una precisa strategia di
marketing pubblicitario da mettere in atto mediante una serie di azioni che tendono a mettere in primo
piano la struttura, attraverso un'attenta campagna di divulgazione che conivolga i potenziali fruitori che
sono per lo piu individuabili nelle seguenti principali categorie:

[J scolaresche di ogni ordine e grado;

[J associazioni astrofile locali e non con il reciproco impegno di promuovere tali attivita sia nell'ambito
didattico che scientifico;

[] scuole di formazione e specializzazione dell'astronomia;
[J organizzazioni quali associazioni, proloco, enti che uniscano alla scienza aspetti enogastronomici.

b) La realizzazione di materiale divulgativo quale cartoline, depliant espicativi dove sono riportate delle
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informazioni essenziali dell'osservatorio e piu in generale delle peculiarita territoriali;

c) La realizzazione di gaget personalizzati, attraverso una mirata sellezione di oggetti che potrebbero
essere ad esempio: pennette usb, ombrelli, pelusche, portachiavi o altri prodotti similari legati ad esempio
ad aspetti gastronomici, presenti dell'ambito territoriale. Tali oggetti oltre ad essere disponibili all'interno
di un apposito spazio dell'osservatorio, potranno essere esposti e quindi commercializzati anche nel
futuro info point da realizzare nei pressi della stazione ferroviaria di San Pietro Avellana.

d) La messa in opera di 15 tabelle stradali poste nei principali nodi della viabilita provinciale nell'arco di
un raggio di influenza tale, da poter captare l'interesse di potenziali turisti. Tali tabelle dovranno essere in
alluminio serigrafato ed installate su appositi sostegni gid esitenti di proprietda dell' Amministrazione
Provinciale di Isernia. Le tabelle dovranno avere i seguenti requisiti: cm 125x25, in lamiera di alluminio
estruso o lamiera zincata preverniciata sp. 10/10, completa di stampa a colori in base al logo e testo scelto,
kit di fissaggio su palo diametro mm 46 o 60.

e) Il presente progetto prevede una fornitura iniziale di n°® 2.000 Cardboard personalizzati. Il Cardboard
oltre a dare la possibilita dell' attivazione dei contenuti in realtd aumentata, sara strumento di alta
promozione, in particolare attraverso la visione di app che potranno essere gratuitamente disponibili
all'interno dell'osservatorio. Quindi il Cardbord pud essere visto come gaget ma anche come strumento
tecnologico di supporto alle tecnologie e strumentazioni scientifiche gia presenti nell'osservatorio. Il
prezzo consigliato ¢ dai 3 ai 5 euro. Quindi l'uso di questa apparecchiatura agevola la diffusione dei
contenuti tramite nuove tecnologie che altrimenti sarebbero evidentemente troppo costose, consentendo
anche ad un pubblico molto giovane di accedere a tali nuove tecnologie divulgative e culturali.

f) La realizzazione di un video promozionale dell'area in oggetto, che abbia come obbiettivo quello di
promozionare oltre 'osservatorio, anche le molte altre peculiarita del territorio. Esso avra una durata di
minimo 5 minuti, e potra essere proiettato sia nell'osservatorio che nel futuro info point, attraverso un
idoneo proiettore e/o schermo LED da minimo 65..

MUSEO DI CAPRACOTTA

Oggi rileviamo che gli spazi destinati all’accoglimento di questo museo, per la ricchezza e vastita del
materiale raccolto e disponibile, si rivelano insufficienti e sicuramente opportuna si dimostra la volonta da
parte dell’Amministrazione di ampliare gli spazi ad esso dedicati occupando alcune sale situate ai piani
superiori del palazzo recentemente ristrutturato.

Le suddette sale potrebbero agevolmente accogliere sia una biblioteca che un’aula multimediale e
costituire il luogo dove conservare il materiale documentale pit pregiato e accogliere quei visitatori che
hanno la volonta e I’esigenza di approfondire la conoscenza dei fatti e delle popolazioni del territorio.

Agli spazi all’interno del palazzo comunale si aggiungera anche uno spazio esterno, in un’area prossima al
municipio, dove I’Amministrazione comunale di Capracotta intende posizionare in modo permanente il
vecchio spartineve “Clipper”, arrivato direttamente dall’Alaska e donato dai nostri concittadini degli Stati
Uniti d’America quasi settant’anni fa, nel lontano 1950. Nell’area che ¢ stata scelta verra realizzata una
vera e propria teca in vetro antisfondamento, opportunamente illuminata, nella quale verra posizionato
I’eroico mezzo sgombraneve che, all’epoca, riusci ad alleviare notevolmente i1 disagi legati alle forti
nevicate.

11 progetto rappresenta, a tutti gli effetti, una sorta di prosecuzione all’aperto del museo situato nel palazzo
comunale e vuole essere una sorta di segno di riconoscenza per il lavoro svolto dal mitico spartineve, per
quasi mezzo secolo, per togliere Capracotta dall’isolamento nel periodo invernale.

Potenziamento del laboratorio del centro di documentazione ambientale del Giardino di flora appenninico.
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

TUTTI GLI ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO

COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL POR FESR 2014-2020

® operazione inclusa nelle SI

procedure relative all'asse
ONO
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SEZIONE F) - DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

| MODULO 1 - Dichiarazione relativa al regime IVA in cui opera il soggetto richiedente |

II/La  sottoscritto/a ........cceeveiiviieiiiiiiiiiieneann... Nato/a @ ..iiiiiiiiiiiiieiea, (... 1l
..................... CF o tel Lo fax . e-mail
................................ , in qualita di legale rappresentante dell’Ente ................................., avente
sede legale nel Comune di .............coooiiiiiiiiiiin Via € n. coovviiiiiiii, CAP
........................ Provincia ......., CF/PIVA...........................ceeeeee., consapevole  delle

responsabilita penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in merito alla operazione denominata
........................... ed inserita nel Progetto di denominato ..............cceeiiiiiiiinn

proposta dall’Ente sopra identificato

DICHIARA

X che 1 costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA, in
quanto la stessa ¢ totalmente indetraibile e risulta pertanto realmente e definitivamente sostenuta dall’Ente

sopra identificato;

] che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA nella
percentuale del ........... % per effetto dell’applicazione del pro-rata di detraibilita (come risultante

dall’ultima dichiarazione IVA presentata dall’Ente sopra identificato), per un totale di €

] che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato NON sono comprensivi di IVA,

in quanto la stessa ¢ totalmente detraibile da parte dall’Ente sopra identificato.

Documento sottoscritto digitalmente
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MODULO 2 - Dichiarazione relativa alla qualita di Legale Rappresentante ed alla situazione
finanziaria dell'Ente

II/La  sottoscritto/a ...........cooeveieiiiiiiniiiniininen... Nato/a @ ..oiiieiiiiiiii (...) il
........................ CF o tel s fax ... e-mail
................................... , residente nel Comune di ...........................ee...... Via e n.
............................... CAP........................ Provincia ......., consapevole delle responsabilita penali,

derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 ¢ 76
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in merito alla operazione denominata ........................... ed
inserita nel Progetto di Innovazione Urbana (PIU) denominato ............................ , proposta dall’Ente

sopra identificato

DICHIARA
di ricoprire la carica di |............coooiiiiiiaiiinn | dell’Ente [.......ccovvveeeeeinnn... la far data dal
per effetto di | ...... (citare gli estremi dell’atto da cui discende la nomina )...... | e di averne, pertanto, la
legale rappresentanza fino al | ......................... |
DICHIARA ALTRESI'

che il comune/Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi della normativa di riferimento

vigente.

Documento sottoscritto digitalmente

27




MODULO 3 - Dichiarazione di consenso ai sensi art. 13 D. Lgs. N. 196/2003

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

11 D.Igs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sara
improntato ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli
interessati.

Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”:

® | dati forniti saranno trattati dalla Regione Molise per le finalita previste dal procedimento in oggetto e
potranno, inoltre, essere comunicati ad ogni soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e
S.m.i;

® [a raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati in forma scritta e su supporto cartaceo, informatico,
telematico;

® il conferimento dei dati ¢ obbligatorio;

® | dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e diffusi (limitatamente ai
dati anagrafici del richiedente ed agli esiti delle fasi di ammissibilita e valutazione) in forma di pubblicazione
secondo le norme regolanti la pubblicita degli atti amministrativi presso 1'"Amministrazione competente,
nonché sul sito internet dell’ Amministrazione competente, per ragioni di pubblicita circa gli esiti finali delle
procedure amministrative;

® Titolare del trattamento dei dati conferiti ¢ I’Ente Regione Molise, con sede in Campobasso, via Genova,
11, cap. 86100, nella persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, quale Rappresentante legale
(datidi contatto disponibili sul sito www.regione.molise.it).

® [ dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD - DPO), giusta Deliberazione
della Giunta regionale n. 243 del 24 maggio 2018, pubblicata in BURM n. 35del 1° giugno 2018, sono:email
dpo@regione.molise.it, telefono 0874 4291).

® in ogni momento l'interessato potra esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03, presa visione della suindicata informativa, il/la sottoscritto/a

............................... nato/a  a ....occvieiiiiiiiiiieeee. () il .. CF

.......................... tel .oovvvennfax oo eemail L, 10 qualita di legale

rappresentante  dell’Ente ... , avente sede legale nel Comune di

............................. Via en ......................... CAP ............... Provincia ......., CF/PIVA
AUTORIZZA

la Regione Molise. a trattare i dati personali inviati in relazione all’operazione denominata
........................... ed inserita nel Progetto di denominato
............................ , proposta dall’Ente sopra identificato.
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