CRONOPROGRAMMA ATTUAZIONE PROGETTIINTERVENTI (ri

STRATEGIA AREA URBANA Isernia-Pesche-Miranda (SAU IsPeMi) - POR Molise FESR FSE 2014-2020

proroga ultimazione attivita al 31/12/2026)
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AZIONE 2.1.1

- Determinazione a contrarre e pi spesa

E pr +D.L+Sicurezza

- redazione e approvazione progetto

- lavori-servizi-forniture

- i lavori-servizi-forniture

- fine lavori, collaudo e consegna opera ultimata

- rendicontazione finale

AZIONE 3.2.1

- determinazione di approvazione awvisi

- licazi awvisi

- approvazione graduatoria definitiva

- redazione progetti esecutivi e approvazione/autorizzazione interventi

interventi d'impresa

- fine lavori e collaudo interventi

- saldo contributo

- rendicontazione finale

AZIONE 4.1.1 - INTERVENTO 4.1.1./a

spesa

- Determinazione a contrarre e pi
E pr ione+D.L+Sicurezza

- redazione e approvazione progetto

- lavori-servizi-forniture

lavori-servizi-forniture

- fine lavori, collaudo e consegna opera ultimata

- rendicontazione finale

AZIONE 4.1.1 - INTERVENTO 4.1.1./b

spesa

- Determinazione a contrarre e pi
E pr ione+D.L+Sicurezza

- redazione e approvazione progetto

- lavori-servizi-forniture

lavori-servizi-forniture

- fine lavori, collaudo e consegna opera ultimata

- rendicontazione finale

AZIONE 4.1.1 - INTERVENTO 4.1.1./c

spesa

- Determinazione a contrarre e pi
E pr ione+D.L+Sicurezza

- redazione e approvazione progetto

- lavori-servizi-forniture

lavori-servizi-forniture

- fine lavori, collaudo e consegna opera ultimata

- rendicontazione finale

AZIONE 4.3.1

spesa

- Determinazione a contrarre e pi
E pr ione+D.L+Sicurezza

- redazione e approvazione progetto

- lavori-servizi-forniture

lavori-servizi-forniture

- fine lavori, collaudo e consegna opera ultimata

- rendicontazione finale

AZIONE 4.5.1

spesa

- Determinazione a contrarre e pi
E pr ione+D.L+Sicurezza

- redazione e approvazione progetto

- lavori-servizi-forniture

lavori-servizi-forniture

- fine lavori, collaudo e consegna opera ultimata

02- 09- 2022

- rendicontazione finale

AZIONE 5.1.1

spesa

- Determinazione a contrarre e pi
E pr ione+D.L+Sicurezza

- redazione e approvazione progetto

- lavori-servizi-forniture

lavori-servizi-forniture

DP. A1.02.1L.01

- fine lavori, collaudo e consegna opera ultimata

- rendicontazione finale

AZIONE 5.2.1

spesa

- Determinazione a contrarre e pi
E pr ione+D.L.+Sicurezza

- redazione e approvazione progetto

2022/ 159 del

- lavori-servizi-forniture

lavori-servizi-forniture

- fine lavori, collaudo e consegna opera ultimata

Docunento Firnato Digital nente

- rendicontazione finale

AZIONE 5.3.1

spesa

- Determinazione a contrarre e pi
E pr ione+D.L+Sicurezza

- redazione e approvazione progetto

- lavori-servizi-forniture

DI RDI P

lavori-servizi-forniture

- fine lavori, collaudo e consegna opera ultimata

- rendicontazione finale

AZIONE 6.1.1

Servi zi o proponente:

Copi a Del

Atto:

- determinazione di approvazione awvisi
- pubblicazione awvisi

- approvazione graduatoria definitiva

- redazione progetti ie

azione attivita

5 i di

- i attivita formazione-on_the_job

- fine attivita e ac biettivi/target

- saldo aiuti/contributi

- rendicontazione finale

AZIONE 6.2.1

- determinazione di approvazione awvisi

awvisi

- approvazione graduatoria definitiva

- redazione progetti ie

azione attivita

- i di

attivita formazione-on_the_job

- fine attivita e ac biettivi/target

- saldo aiuti/contributi

- rendicontazione finale

AZIONE 6.2.2

- determinazione di approvazione awvisi

- licazi awvisi

- approvazione graduatoria definitiva

azione attivita

- redazione progetti e
E — - i

attivita formazione-on_the_job

- fine attivita e ac biettivi/target

- saldo aiuti/contributi

- rendicontazione finale

AZIONE 7.1.1

- determinazione di approvazione awvisi

- pubblicazione awvisi

- approvazione graduatoria definitiva

- redazione progetti ie izzazione attivita
E — - i

E one attivit formative-borse_lavoro

 fine attivita e act i ragiungi biettivi/target

- saldo aiuti/contributi

~rendicontazione finale | |
AZIONE 7.3.1

- determinazione di approvazione awvisi

- pubblicazione awvisi

- approvazione graduatoria definitiva

- redazione progetti e izzazione attivita
E — - i

attivita formative-di

- fine attivita e ac biettivi/target

- saldo aiuti/contributi

- rendicontazione finale

Isernia, 14/07/2022

11 Responsabile del Procedimento
Componente Unita di Progetto SAU IsPeMi
dott.urb. Enrico Angiolilli

L'Autorita Urbana IsPeMi
Dirigente Settore 3° Tecnico - Isernia

dott. Vito Tenore
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