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SEZIONE A -ASPETTI GENERALI

|A.1 - TIPOLOGIA DI SOGGETTO PROPONENTE |

1. Denominazione: COMUNE DI SPINETE - capofila
2. Indirizzo: Via Roma n. 14 — 86020 Spinete (CB)
3. Titolo del progetto: Antichi sentieri per nuovi itinerari alla riscoperta del Matese: I'accessibilita di Altilia e I'antica via del

Tratturo - Realizzazione di una rete di sentieri dell'area del Matese

4, Importo complessivo € 232.993,95

5. Di cui € 232.993,95 a carico del POR FESR-FSE 2014-2020 e € 0 di cofinanziamento a carico dell'Ente
6. Telefono: 0874-787131 Fax:0874-787515 E-mail: comune.spinete@tiscali.it
7. Localizzazione intervento: Comune Spinete - Provincia: Campobasso
8. Linea d’intervento del progetto:

ASSE .V Ambiente, Cultura e Turismo
AZIONE 5.1.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica
(aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di

sviluppo”.

Riferimenti dell’operazione:
CUP: B19J18002480006

Responsabile Unico del Procedimento di cui allart. 31 D. L.vo n. 50/2016: Francescone Geom. Bruno -
Tel.0874/787131 - Fax 0874/787515 - e-mail comune.spinete@tiscali.it - cell 371 3348186 - Codice
Identificativo della Gara di appalto lavori (CIG):

Referente interno all'Amministrazione Comunale: Dott. Andrea Romano - Sindaco

Tel 0874/787131 - e-mail comune.spinete@tiscali.it ; mail PEC comune.spinetecb@legalmail.it ; cell : 328
5531771,


mailto:comune.spinete@tiscali.it

SEZIONE B - FATTIBILITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

‘B.1 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO ‘

Interventi di RIPRISTINO/REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA

04- 04- 2019

DP. Al. 02. 1L. 01

Identificazione degli interventi

L'intervento ¢ finalizzato alla riqualificazione della rete sentieristica dell'area del Matese che accompagna alla scoperta
degli importanti siti archeologici posti nella zona montana sopra Altilia, come il santuario di San Pietro dei Cantoni e la
fortezza sannita di Terravecchia. Si prevedono pertanto importanti lavori di tracciatura con sistemazione e
segnalazione della antica viabilita (sistemazione muri a secco, realizzazione segnaletica e pannelli informativi
secondo le direttive nazionali del CAl).

Diventera cosi possibile visitare I'area matesina con brevi passeggiate oppure con veri e propri trekking escursionistici,
in mountain bike o0 a cavallo. Tali attivita saranno inolire orientate alla tutela e manutenzione di habitat di particolare
pregio, al fine di coniugare le esigenze di sviluppo turistico del territorio con la tutela e conservazione delle sue
emergenze e peculiarita naturalistiche. La possibilita di realizzare diverse combinazioni di percorsi con l'utilizzo della
sola sentieristica esistente, in primis il Cammino Castelpetroso-Cercemaggiore, impone di procedere nello studio e
progettazione di percorsi strategici che racchiudano caratteristiche indispensabili per la valorizzazione del territorio, la
tutela e, soprattutto, la valutazione della loro effettiva utilita ai fini turistici, necessario anche all'indirizzamento di
interventi per sistemazione e segnalazione.

La sistematizzazione della rete sentieristica rientra in un pil ampio quadro di attivita relativa alla promozione turistica
integrata di questo stesso territorio, che si auspica fortemente possa incrementare la domanda potenziale dell’area in
una secondo momento, in accordo e sinergia agli interventi previsti per la mobilita lenta.

In totale sono stati individuati diversi itinerari per un totale di circa 80 km, di cui 30 coperti da servizio green street
view.

| percorsi, cosi come si desume dalla cartografia allegata, sono divisi in diversi tratti la cui estensione € la seguente:
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eBoiano - Civita di Boiano: 2,5 Km

eCampitello — Boiano: 9,2 Km

eCampochiaro — Guardiaregia: 4,5 Km

o Cantalupo del Sannio — Boiano: 8,3 Km

¢ Cantalupo del Sannio — Roccamandolfi; 6,0 Km
¢ Civita di Boiano — San Polo Matese: 5,5 Km
¢San Polo Matese — Campochiaro: 3,2 Km
eRoccamandolfi — Campitello: 7,4 Km

e Santuario — Castelpetroso: 3,3 Km
eConnessione con Terra de la Speneta: 11,1 Km
ePercorso Terra de la Speneta: 11.8 Km

II totale dei percorsi su cui si va ad intervenire & di 72,8 Km

Gli interventi progettuali sono divisi in opere civili, opere di riqualificazione ambientale e segnaletica. Per quanto riguarda
le opere civili si tratta di realizzazione di piccoli manufatti in legno lamellare la cui funzione é quella della sosta/ristoro.
Saranno collocati in punti strategici previamente individuati. Le opere di riqualificazione ambientale riguardano invece il
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sedime dei sentieri su cui saranno operati puliture della vegetazione, posa in opera di staccionate e abbeveratoi,
ripristino, dove presenti, dei muretti a secco. L'ultimo blocco degli interventi sara la posa in opera della segnaletica
secondo quanto previsto dalle linee guida approvate dalla Regione Molise con Delibera di Giunta n. 185 del 23 maggio
2017. Tutti gli interventi sono localizzati lungo sentieri la cui proprieta & in capo ai Comuni attraversati. Una volta
collocate le aree di sosta con la progettazione esecutiva, sara valutata eventualmente la possibilita di operare espropri.
Tutti gli interventi sono compresi all'interno di un unico lotto funzionale.
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B.2 - LOCALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE

B.2.1 - Dati catastali

Il progetto riguarda sostanzialmente il ripristino e potenziamento della rete sentieristica dell’area del Matese. Tutti gli
interventi sono localizzati o lungo i sentieri o, laddove entrano nei centri urbani, lungo le strade. Tutte le aree di
intervento sono pertanto demaniali, ovvero di proprieta dei comuni che vi partecipano, cosi come individuati nella tabella
di sequito

Dati catastali N.C.T.

Titolo di Scadenza titolo
Comune Sez. | Foglio Mappale Superficie Intestatario R . s
g PP P disponibilita disponibilita
\ BOIANO \ \ \ \ Comune 1
\ CAMPOCHIARO \ \ \ \ Comune 1
CANTALUPO NEL SANNIO ‘ ‘ ‘ ‘ Comune 1
\ CASTELPETROSO \ \ \ \ Comune 1
\ CERCEPICCOLA \ \ \ \ Comune 1
\ COLLE D'ANCHISE \ \ \ \ Comune 1
\ GUARDAREGIA \ \ \ \ Comune 1
\ ROCCAMANDOLFI \ \ \ \ Comune 1
SAN GIULIANO DEL SANNIO Comune 1
\ SAN MASSIMO \ \ \ \ Comune 1
\ SAN POLO MATESE \ \ \ \ Comune 1
S. MARIA DEL MOLISE Comune 1
‘ SEPINO ‘ ‘ ‘ ‘ Comune 1
\ SPINETE \ \ \ \ Comune 1
Legenda [...] Titolo di disponibilita
1| Proprieta 5 | Non disponibilita
2| Locazione 6 | Altro — Specificare .............cccoevvvnenen.
3| Comodato d'uso 7 | Altro — Specificare .........oouveererirreeneenens
4| Diritto reale di godimento 8 | Altro— Specificare..........ccccceevieennnn.




‘B.3 - INQUADRAMENTO URBANISTICO-AMMINISTRATIVO DELL'OPERAZIONE

B.3.1 - Inquadramento urbanistico

Si dichiara che la proposta progettuale & coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale regionali vigenti

Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale

Gli interventi sono ricompresi allinterno dei territori comunali di Bojano, Campochiaro, Cantalupo nel Sannio,
Castelpetroso, Cercepiccola, Colle d’Anchise, Guardiaregia, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, San Massimo,
San Polo Matese, Santa Maria del Molise, Sepino, Spinete. Tutti i comuni, ad esclusione di Spinete, Colle d’Anchise,
Cercepiccola e S. Giuliano del Sannio rientrano all'interno dei PTPAAV della Regione Molise secondo il seguente
elenco:

- PTPAAV 3: Roccamandolfi, Cantalupo del Sannio, S. Massimo, Boiano, S. Polo Matese, Campochiaro,
Guardiaregia

- PTPAAV 4: S. Maria del Molise
- PTPAAV 5: Castelpetroso

Gli interventi previsti allinterno della progettazione riguardano sostanzialmente ripristino e potenziamento della rete
sentieristica, ovvero interventi di lieve entita e reversibili. Essendo di tale entita sono compatibili con le modalita
d’intervento previste allinterno dei vari PTPAAV. Tuttavia &€ da mettere in evidenza che tutti gli interventi ricadenti
allinterno delle aree sottoposte a Pianificazione Paesistica di Area Vasta devono essere previamente autorizzati dalla
Regione Molise.

L'operazione € conforme ai Regolamenti Urbanistici

Conformita urbanistica

| comuni interessati dall'intervento sono tutti forniti di strumenti urbanistici comunali che nello specifico sono:
Piano Regolatore Generale: Boiano e Spinete

Programma di Fabbricazione:

Colle d’Anchise, Campochiaro, Guardiaregia, Cantalupo nel Sannio, Castepetroso, Cecepiccola, Roccamandolfi, S.
Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Santa Maria del Molise, Sepino.

Nella maggior parte dei casi il percorso rientra all'interno delle aree agricole (zona E) e tutti gli interventi sono conformi
alle prescrizioni delle N.T.A. Seppur in alcuni casi, il percorso entra allinterno dei centri urbani attraversando diverse
zone territoriali omogenee, lo stesso si prefigura come un intervento di viabilita pertanto conforme con le prescrizioni.




\B.3.2 — Quadro dei vincoli

L'operazione riguarda aree/immobili soggetti a:

[ ] verifica dell’interesse culturale
|:| vincolo culturale (ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004)
X vincolo paesaggistico (ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004)

[_] nessun vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Beni culturali

Il percorso turistico, pur non prevedendo alcun intervento sui beni sottoposti a vincolo, attraversa diversi comuni
intercettando all'interno degli stessi beni culturali. Facendo riferimento al database SITAP del Ministero i beni
culturali intercettati sono sia vincoli storici su edifici che vincoli archeologici. Le evidenze piu numerose sono senza
dubbio i vincoli archeologici che sono dislocate su quasi tutti i territori comunali dell’area del Matese.

All'interno del progetto Antichi Sentieri per nuovi itinerari non & previsto alcun intervento su beni culturali sottoposti a
vincolo pertanto non vi & bisogno del rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza competente.

Beni paesaggistici

Nell'area interessata dall'intervento vi € la presenza di diversi vincoli ai sensi dellex D.Lgs. 42/2004. Nella
fattispecie vi sono aree vincolate ai sensi dell'art. 136 (ex L. 1492/39) e ai sensi dell'art. 142 (ex L. 437/85). Per
quanto riguarda le aree vincolate ai sensi dell'art. 136 quasi tutti i comuni intercettati dal percorso sono sottoposti a
vincolo. In particolare per alcuni di essi € vincolata parte del territorio comunale e per altri I'intero territorio.

| Comuni con l'intero territorio comunale sottoposto a vincolo sono:

- Spinete (decreto di vincolo del 10.08.1977)

- Colle d’Anchise (decreto di vincolo del 10.08.1977)
- San Polo Matese (decreto di vincolo del 10.10.1975)
- Campochiaro (decreto di vincolo del 05.04.1976)

- Guardiaregia (decreto di vincolo del 17.12.1975)

Quelli con territorio parzialmente vincolato sono:

- Boiano (decreto di vincolo del 10.08.1977 e decreto di vincolo del 24.11.1977)
- San Massimo (decreto di vincolo del 23.09.1975)

- S. Maria del Molise (decreto di vincolo del 13.09.1977)

Da mettere in evidenza pero che, non essendo ancora redatto il Piano Paesaggistico previsto allinterno del D.Lgs
42/2004 (art. 143), non esiste alcuna vestizione dei vincoli fatta attraverso la copianificazione tra Regione e
Ministero per i Beni e le Attivita Culturali. A tal fine tutti gli interventi ricadenti nelle aree vincolate dovranno essere
sottoposte ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Igs 42/2004.




Esiste, all'interno della macro area interessata dal progetto, anche un’area protetta ricadente all'interno del Comune
di Roccamandolfi e denominata “Riserva Naturale del Torrente Callora” (codice EUAP 0848) che viene lambita
dall'intervento progettuale.

In alcuni casi il percorso ciclopedonale incontra o lambisce aree su cui si ritrovano i vincoli ope legis (art. 142 D.Lgs
42/2004). Nella fattispecie i vincoli sono dovuti alla presenza di corsi d’acqua, boschi, laghi ed aree montane con
altitudine superiore ai 1.200 m. Anche in questo caso gli interventi ricadenti all'interno di queste aree sono da
sottoporre ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004.

Per quanto riguarda i vincoli ope legis, i corsi d’acqua e i laghi vincolati sono i segueti:

Corsi d’acqua:

Torrente Rio, Fosso Canale Biferno, Fiume Biferno, Canale di Spin, Torrente Rio d’Oratino, Fosso
D’Addario, Torrente Quirino, Fosso Querino, Fosso Colacchione, Fosso del Prato, Fosso Colle San
Giovanni, Fosso Cucchiarone, Fosso Ischia, Fosso Fortese e Torrente Rio Petroso, Fosso Vernile Pincero.

Laghi:
Laghetto artificiale Alifano

Per quanto riguarda infine le aree boscate (art. 142 comma g), vengono attraversate dal percorso solo ed
esclusivamente su sentieri gia esistenti, pertanto non & previsto I'abbattimento di arbusti.

Si dichiara che la proposta progettuale rispetta le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del Piano paesaggistico, di cui alla
L.R.nP.T.PAA.V. (LR. del 1 dicembre 1989, n. 24) L'operazione ricade in zona soggetta a:

x vincolo idrogeologico
[] vincolo idraulico

[ ] vincoli di tutela ecologica

Non vi sono vincoli di tutela ecologica

[ ] vincoli di tutela funzionale

Non vi sono vincoli di tutela funzionale

[ ] altri vincoli

Nessun altro vincolo presente

[ ] Nessun vincolo



vincolo idrogeologico

All'interno della macro area di progetto si contano diverse aree sottoposte a vincolo idrogeologico che in alcuni casi
sono attraversate dalla rete sentieristica. Come gia ribadito, tutti gli interventi progettuali previsti sono tutti di lieve
entita e reversibili. Tuttavia per i soli tratti ricadenti allinterno delle aree vincolate va richiesta I'autorizzazione alle
Autorita Competenti prima dell'inizio dei lavori.

vincoli di tutela funzionale

Non esistono aree di tutela funzionale intercettate dal percorso sentieristico

altri vincoli

\Nessun altro vincolo presente

Quadro dei vincoli

Per quanto riguarda il quadro dei vincoli, cosi come esplicitato nei precedenti paragrafi, le procedure possono essere
riassunte come segue:

- VINCOLO PAESAGGISTICO (art. 136 D.Lgs 42/2004): Autorizzazione Paesaggistica

- VINCOLO IDROGEOLOGICO (ex RDL 3267/1923 ed ex RD 1126/1926): Autorizzazione dell'Autorita
Competente




B.3.3 - Conformita a norme di carattere ambientale

L’operazione necessita di:

X Deposito del progetto strutturale

|:| Autorizzazione sismica

|:| Nessun adempimento relativo ai controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a

rischio sismico

Deposito del progetto strutturale per quanto riguarda le sole aree di sosta costruite con strutture rimovibili in legno

lamellare

L'operazione & soggetta a:

[ ] VIA nazionale
[ ] VIA regionale

[ ] altro (specificare nel box sottostante)

Specificare

[ ] nessun adempimento ai sensi della Lr.

\Nessuna procedura autorizzativa in quanto gli interventi sono esclusi da VIA e VAS

L'operazione ha ricadute su:
X Sito di interesse comunitario (SIC)
[ ] Zone di Protezione Speciale (zPS)
[ ] Area tutelata ai sensi della legge n. 394/1991
|:| Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale

[ ] altro (specificare nel box sottostante)

Specificare

|:| nessuna area protetta
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Si specifica che:

La macro area interessata dalla progettazione ha al proprio interno due SIC. Nella fattispecie sono:

- IT7222287 - La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese

- IT7222247 - Valle Biferno da confluenza del Torrente Quirino al Lago di Guardialfiera - Torrente Rio

Tutti gli interventi progettuali devono pertanto essere conformi a quanto prescritto all'interno dei Piani di Gestione.

In fase di progettazione sara valutata a secondo degli interventi se sara necessaria la redazione della Valutazione
d’Incidenza.

L'operazione é soggetta a Valutazione di Incidenza:
X Si

No

Norme ambientali

Il sistema dei percorsi sentieristici attraversa in pit punti le aree in cui sono stati individuati Siti d’Interesse
Comuniatrio (SIC). Poiché gli interventi sono di lieve entita sara richiesta in via preliminare all’Autorita Competente,
una verifica di esclusione da VINCA.

- L’intervento non richiede I'acquisizione di pareri e/o nulla-osta ambientali

11



B.4 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE

SCHEDA DI SINTESI PROGETTUALE

L'operazione proposta é composta da piu lotti funzionali:

NO

Livello progettuale dell'operazione/di ciascun lotto funzionale:

X E’ redatta la scheda di sintesi progettuale.
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SEZIONE C) - CONTENUTI DELL’OPERAZIONE

|C.1- CONTENUTI STRATEGICI |

Grado di integrazione dell'operazione

La riflessione operata sul territorio che ha portato alla definizione del documento di strategia, si & incentrata sull'idea
del cammino, nella natura e nella storia, come tessuto connettivo, al fine di direzionare e focalizzare le strategie
d’investimento attraverso un’azione specifica di manutenzione e valorizzazione dell'enorme patrimonio sentieristico-
ambientale. L'intervento proposto va ad innestarsi nel piu ampio disegno strategico di mobilita lenta il cui asse
principale & quello che va da Bojano ad Altilia attraverso la realizzazione di una pista ciclo-pedonale che insistera sul
segmento matesino della principale linea tratturale Pescasseroli Candela. (APQ SNAI Matese interventi A.3a. e
A.3b) La rete sentieristica minore, oggetto dell'intervento proposto con la presente scheda, € strettamente connessa
all'intervento della ciclovia Bojano Altilia il quale mette in collegamento il principale centro di offerta servizi di info-
mobilita (interventi A.1 e A.2) con il principale sito archeologico-culturale della valle matesina (interventi D.1). La
rete sentieristica minore rappresenta principalmente una diramazione perpendicolare all'asse tratturale della valle
che, nelle finalita dell'intervento proposto, costruisce un percorso esperienziale e turistico culturale mettendo in
collegamento tutti i 14 comuni con la loro principale offerta paesaggistica-culturale. A partire dal Tratturo, infatti, si
innestano perpendicolarmente la sentieristica CAl (Club Alpino Italiano) e gli itinerari che conducono alle vette del
Matese (Monte Mutria, La Gallinola, Monte Miletto), toccando lungo il percorso diversi luoghi di attrazione turistica. Si
consideri, inoltre, I'integrazione territoriale e strategica con altri investimenti realizzati della stessa tipologia come ad
esempio il Cammino Castelpetroso-Cercemaggiore inaugurato nel 2016 e aderente alla rete Cammini d’Europa, che
attraversa ben 11 dei 14 Comuni ricadenti nell'area pilota. L'idea & quella di un Matese che si rinnova esprimendo il
suo appeal, sia per i residenti che per i turisti, attraverso una rete di paesi collegati da un’offerta unica che esalti la
peculiarita di ogni comune e il suo patrimonio demo-etno-antropologico. A questo scopo € previsto un intervento
specifico di promozione e costruzione della destinazione turistica inserito in APQ SNAI Matese con lidentificativo

intervento A.3 d.
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Caratteristiche architettoniche e tecnico-scientifiche del progetto

L’'operazione progettuale, come ampiamente descritto, ricade all'interno di una delle aree maggiormente rilevante dal
punto di vista ambientale del Molise. Di per sé intervenire all'interno di queste comporta affrontare numerose criticita
derivanti dal contesto. Tuttavia gli interventi sono poco invasivi e contestualizzati all'interno del territorio poiché
riguardano essenzialmente il ripristino di sentieri gia esistenti e, nei piccoli interventi di nuova costruzione, si
utilizzeranno materiali sostenibili. Le opere di ripristino dei sentieri riguardano essenzialmente la ripulitura del
tracciato, il ripristino dei tratti andati persi attraverso I'utilizzo di terra battuta o materiali lapidei, e la posa in opera di
segnaletica che consenti contemporaneamente l'individuazione dei tracciati e la conoscenza dei contesti attraversati.
Gli interventi di nuova costruzione riguarderanno invece la realizzazione di aree di piccole aree di sosta in legno in cui
sara possibile trovare riparo o bivacco. Le aree di sosta saranno localizzate in punti particolarmente panoramici in
modo da trasformarle anche in punti di osservazione del paesaggio e dei contesti attraversati. Va sottolineato che il
ripristino della rete sentieristica ha un valore aggiunto poiché si lega al concetto di esplorazione e di conoscenza in
quanto consente di scoprire territori altrimenti inesplorabili. Infine va puntualizzato che dal punto di vista paesaggistico
gli interventi progettuali, poiché sottoposti ad Autorizzazione, saranno perfettamente integrati con il proprio territorio.

Efficacia dell'operazione

Il patrimonio sentieristico-ambientale individuato, tuttavia, seppure cosi ricco di diversificate valenze, risente oggi in
parte di scarsa manutenzione; inoltre, 'assenza di adeguata segnalazione e tracciatura sul posto, insieme alla
assenza di una promozione territoriale di insieme in grado di raggiungere il pubblico piu ampio, rappresenta una delle
criticita maggiori rilevate, ma, allo stesso tempo, un aspetto su cui si pué agevolmente intervenire con interventi mirati,
che coinvolgano amministratori, imprenditori, cittadini e volontari. Esso rappresenta, infine, il piu chiaro elemento di
connessione con l'intero patrimonio naturalistico, forestale e culturale dell'area essendone il naturale asse portante.
L'efficacia degli interventi si pud valutare rispetto ad alcuni specifici risulati attesi ed in particolare:

1. quelli di interesse del POR FESR FSE Molise - azione 5.1.1: Miglioramento delle condizioni e degli standard
di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale (RA 6.6, AdP),

2. quelli spercifici della strategia d'area Matese: Miglioramento della vivibilita e dell'accessibilita nei centri urbani
del Matese tramite servizi di mobilita lenta; Promuovere 'adozione di sani stili di vita che vadano anche ad
agire su problemi quali ad esempio quello legato all'obesita (soprattutto giovanile).

L'azione 5.1.1 sostiene la progettazione integrata di interventi di valorizzazione nelle aree di attrazione naturale di
rilevanza strategica, con particolare riferimento ai siti Natura 2000, al fine di contribuire ad alimentare il circolo virtuoso
ricchezza-tutela delle risorse, nel rispetto delle finalita ascritte al relativo obiettivo specifico. In particolare, I'azione &
diretta a sostenere i soggetti gestori delle aree naturali e protette ed i soggetti pubblici interessati (Comuni,
Associazioni, Consorzi etc.) negli interventi di tutela e conservazione degli habitat. In via accessoria ed in
collegamento con tali interventi di conservazione, possono essere sostenute operazioni di mappatura delle
emergenze, realizzazione di sistemi di controllo e monitoraggio nonché azioni di miglioramento delle infrastrutture e
dei servizi per la fruizione, anche nell’accezione di turismo di tipo naturalistico (ecoturismo) quali centri visita, servizi di
accoglienza e informazione, sentieri, circuiti turistici, volti a valorizzare la fruizione, anche innovativa ed originale, dei
beni naturalistici che insistono sul territorio regionale e, in particolare, nelle aree interne.

L'intervento sulla sentieristica andra riconnesso a quelli relativi al settore culturale previsti nella strategia d’area del
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Matese, in una ottica di programmazione e fruizione integrata delle risorse naturali e culturali e, quindi, di una offerta
strutturata per cittadini e turisti, allinterno di pacchetti integrati. Un importante ruolo in tal senso sara svolto dalle
istituzioni scolastiche del territorio i sinergia con i comuni per costruire un'offerta didattica ben integrata con
I'educazione alle risorse ambientali, sia in termini di conoscenza e formazione sia in termini di fruizione in eta evolutiva
finalizzata all'acquisizione di sani stili di vita.
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C.2 - CONTENUTI SPECIFICI PER L'AZIONE

Coerenza con gli strumenti di programmazione

L'intervento & coerente e risponde alle finalita dell'azione 5.1.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di
attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da
consolidare e promuovere processi di sviluppo” del POR FESR FSE Molise 2014-2020.

Requisiti specifici: N.B. Ved. Sezione precedente C1.
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C.2.1 - Indicatori di output

ASSE Ambiente, Cultura e Turismo

AZIONE “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in
ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”.
TITOLO INTERVENTO: Antichi sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese: I'accessibilita di Altilia e I'antica via

del Tratturo - Realizzazione di una rete dei sentieri dell’area del Matese

s Val . |
Indicatore Un.lta di Valore target alore previsto p.er a
misura presente operazione

Superficie degli habitat beneficiari di un intervento
volto a raggiungere un migliore stato di
conservazione (ha) (C23) (5.1.101) (6.6.1 AdP): Mg 2.706 mq 179 mq
valore target 3.500 mq (310) (Fonte: Sistema di
Monitoraggio regionale).

Contributo agli obiettivi specifici dell'azione (Descrizione del contributo allobiettivo specifico di riduzione dei consumi
energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche) — max 2000 caratteri
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DP. Al. 02. 1L. 01

DI RDI P_I 2019/ 38 del 04-04-2019

Servi zi o proponente:
Copi a Docunento

Atto:

SEZIONE D) - CRONOPROGRAMMA E CANTIERABILITA'

‘D.1 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE (Art. 21 D.Lgs. 50/2016) ‘

Operazione inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici dell'ente X 8l NO

Anni di riferimento del Programma triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021

Estremi atto di approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici Delibera G.C. n. 60 del 11-12-2018
Riferimento dell'operazione nel Programma triennale dei lavori pubblici SchedaD-n. 8
Riferimento dell'operazione nell'elenco annuale SchedaE-n.3

O Upload - Atto di approvazione Programma triennale dei lavori pubblici con evidenza dell’'avvenuto inserimento
dell'operazione nel Programma ed eventualmente nel relativo Elenco annuale.

D.2 - QUADRO DI SINTESI DEGLI EVENTUALI ATTI AMMINISTRATIVI NECESSARI ALL'AVVIO E ALLA
REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE DI COMPETENZA DI ENTI TERZI

Atto Soggetto competente Emanato (data prevista)
Autorizzazione Regione Molise Vincolo Gennaio 2020
ldrogeologico
(ex RDL 3267/1923
ed ex RD
1126/1926)
Autorizzazione Regione Molise Vincolo Giugno 2019
paesaggistica . Paesaggistico
Soprintendenza
Archeologica, Belle Artie | (art. 136 D.Lgs.
Paesaggio del Molise 42/2004)

Si prevede il ricorso alla Conferenza di servizi:
S

XNO
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‘D.3 - CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

O Upload - Cronoprogramma dettagliato dell'operazione (Diagramma di Gantt, file .pdf sottoscritto digitalmente)

Cronoprogramma di sintesi dell’operazione con cadenza trimestrale:

1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim

Operazione Alte | oo1g | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021@

Progetto di Fattibilita
tecnico economica
(PF)

Progettazione definitiva
(PD)

Progettazione
esecutiva (PE)

Procedure per
aggiudicazione appalto
(AP)

Esecuzione lavori
(EL)

Collaudo/CRE
(CO)

@ Le operazioni ammesse a finanziamento devono concludersi entro il _31/12/2020

Legenda:
Progetto di Fattibilita tecnico economico (PF) Progettazione esecutiva (PE)
Progettazione definitiva (PD) Procedure per aggiudicazione appalto  (AP)
Esecuzione lavori (EL) Collaudo/CRE (CO)

In esercizio (ES)



04- 04- 2019
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Copi a Docunento

Atto:

SEZIONE E) - DATI ECONOMICO-FINANZIARI

‘E.1 - PIANO DI INVESTIMENTO

\E.1.1 — Quadro economico

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE

Lavori € 149.900.00
Oneri di sicurezza €4.497.00
Importo a base d'asta € 145.403.00
A - Totale lavori € 149.900,00
Iva sui lavori € 32.978.00
Spese tecniche €29.980.00
Spese generali € 6989.82
Iva su spese tecniche € 6.595.60
Imprevisti € 6.550.53
B - Totale somme a disposizione Somma € 83.093,95
Totale quadro economico SommaA+B € 232.993,95
|E.1.4 - Piano temporale di spesa
Fornire il cronoprogramma delle spese che si prevede di sostenere per la realizzazione dell'operazione.
Annualita 2018 2019 2020 2021 oltre TOTALE
Spesa €36.575,00 | €170.000,00 € 26.418,95 €232.993,95
prevista

Upload - Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare...............ccccovveeenn. )
Upload - Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare...............cccccvveeenn. )
Upload — Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare...............ccccoeeeeeenn. )
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E.1.2 - Piano generale dei costi di investimento

COSTI DI INVESTIMENTO Imponibile IVA® Importo TOTALE Importo

LAVORI € 149.900,00 €32.978,00 € 182.878,00 € 182.878,00

FORNITURE DI BENI E SERVIZI
TOTALE (T,) € 149.900,00 €32.978,00 € 182.878,00 | €182.878,00

Altri costi previsti nel quadro economico

IVA recuperabile relativa a costi ammissibili

Spese generali

Spese ed opere in economia (IVA inclusa)

Imprevisti

Spese tecniche

AILrO....ueceeeeeeevennns (IVA inclusa)
TOTALE ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO (T,)
TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3 =T, +T,)

@) L'IVA rappresenta un costo ammissibile se non recuperabile dall'Ente richiedente, ovvero
parzialmente ammissibile se I'Ente & in regime di pro-rata.

E.1.3 — Riepilogo investimento

SPESE DI INVESTIMENTO

Tipologie di spese Investimento Investimento TOTALE
Tipologia T; € 182.878,00 € 182.878,00

Totale altri costi (T5) _ € 50.115,95 € 50115,95
Totale (T3) € 232.993,95

COFINANZIAMENTO

Cofinanziamento richiesto per |I'operazione 0 %
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Entrate nette: non sono previste tariffe di utilizzo e fruizione del patrimonio sentieristico oggetto

dell’intervento trattandosi di beni comunali o demaniali. Dopo i lavori di miglioramento della rete

sentieristica matesina questa potra essere concessa in gestione ad imprese turistiche. Le cooperative o

imprese turistiche, consorzi etc. che offriranno servizi di accompagnamento, guida e servizi turistici in

genere potranno richiedere tariffe per quanto offerto.

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE

Data inizio fase

Data fine fase

Soggetto competente

dell’intervento

Progetto di fattibilita Tecnico- 20-04-2019 20-05-2019 Comune di Spinete
Economica

Progetto esecutivo 20-06-2019 20-07-2019 Comune di Spinete
Acquisizione aree/immobili

Aggiudicazione lavori 20-09-2019 20-11-2019 Comune di Spinete
Esecuzione lavori 20-03-2020 25-04-2021 Comune di Spinete
Collaudo 25-05-2021 Comune di Spinete
Durata complessiva 500 giorni Durata dei lavori 400 giorni

Data 21-02-2019

Il R.U.P. F.to Geom. Bruno Francescone

Le informazioni contenute in questa SEZIONE E corrispondono a quanto attestato dal Responsabile Unico del Provvedimento:
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SINTETICA DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede una serie di piccoli interventi per rendere fruibile e turisticamente attraente una serie di cammini e
aree attualmente in stato di degrado o non sfruttati nel loro potenziale di interesse. Le trame dei sentieri sono tessute
su percorsi gia esistenti, individuati dal CAl, che attraversano principalmente zone a forte vocazione rurale, boschi e,
in qualche caso, I'abitato. Lungo il percorso saranno posizionati la segnaletica e, in punti particolarmente panoramici,
le tre aree di sosta. Sono previsti interventi per la messa in sicurezza dei percorsi, con piccoli movimenti terra e pulizia
delle sterpaglie che attualmente infestano alcune aree, la regimentazione delle acque superficiali ove necessario e
I'apposizione di staccionate in punti particolarmente insidiosi. La segnaletica sara legata da un lato ai sentieri veri e
propri e dall'altro ai beni materiali e immateriali all'interno dei borghi e delle varie borgate interessate dal cammino. La
segnaletica strettamente relativa ai percorsi ricalchera le indicazioni in materia del Club Alpino ltaliano, come indicato
della delibera regionale 185 del 23.05.2017. | manufatti saranno realizzati in legno e saranno di due tipologie:
picchetto d'indicazione e tabellone d'insieme. | picchetti segnavia saranno apposti in prossimita degli incroci e saranno
realizzati con un palo di legno di 2,5 m di altezza con base 10x10 cm di lato, al quale sara apposta la freccia,
realizzata sempre in legno, con le indicazioni pantografate e dipinte; conterra le indicazioni relative alle distanze tra il
punto e le differenti mete. Il tabellone d'insieme sara realizzato in legno, come da indicazioni del Club Alpino italiano.
Sara infatti formato da due supporti verticali ai quali sara ancorato un pannello in legno per I'apposizione delle stampe,
a sua vota protetto da un tettuccio. Conterra informazioni relative ai percorsi, alle emergenze storiche, architettoniche
e paesaggistiche lungo il percorso. | punti di sosta, delle vere e proprie terrazze sul Matese, sono delle micro
architetture che saranno realizzate nel rispetto del contesto culturale e paesaggistico nel quale saranno inseriti.
Saranno infatti realizzate in legno attraverso I'aggregazione di semplici pali di forma quadrata, opportunamente trattati
per resistere agli agenti atmosferici. La struttura principale sara formata da semplice un sistema trilitico, con un

reticolato laterale e un piano continuo come tetto.
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

INDIVIDUAZIONE PERCORSI SNAI (Individuazione_Percorsi.pdf)

PERCORSI SNAI: INDIVIDUAZIONE PERCORSI SU AREE VINCOLATE

(Individuazione_Aree_Vincolate.pdf)

PERCORSI SNAI: INDIVIDUAZIONE PERCORSI SU AREE CON VINCOLI OPE LEGIS
(Individuazione_Aree_Ope_Legis.pdf)

PERCORSI SNAI: INDIVIDUAZIONE PERCORSI SU AREE RETE NATURA 2000
(Individuazione_Aree_Rete_Natura_2000.pdf)

PERCORSI SNAI: INDIVIDUAZIONE PERCORSI SU AREE PTPAAV
(Individuazione_PTPAAV .pdf)

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019 - 2021
DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 60/2018 ADOZIONE PROGRAMMA OO.PP.

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 4/2019 NOMINA RUP
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COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL POR FESR 2014-2020

operazione inclusa nelle
procedure relative all'asse

XSl
ASSE V Ambiente,
Cultura e Turismo O NO
° AZIONE

“Interventi per la tutela e
la valorizzazione di aree
di attrazione naturale di
rilevanza strategica (aree
protette  in  ambito
terrestre e  marino,
paesaggi tutelati) tali da

consolidare e
promuovere processi di
sviluppo”.
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2019/ 38 del
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SEZIONE F) - DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

\MODULO 1 - Dichiarazione relativa al regime IVA in cui opera il soggetto richiedente \

II sottoscritto Andrea Romano nato a Spinete (CB) il 07-05-1981 CF RMNNDR81EQ71910Y tel. 0874-787131 fax 0874-
787515 e-mail comune.spinete@tiscali.it residente nel Comune di Termoli in Via dello Sport n. 19 CAP 86039 Provincia
di Campobasso, in qualita di legale rappresentante del’Ente Comune di Spinete, avente sede legale nel Comune di
Spinete Via Roma n. 14 CAP 86020 Provincia CB, CF=PIVA 00197250707, consapevole delle responsabilita penali,
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai
benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000, in merito alla operazione denominata: “Antichi sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese:
l'accessibilita di Altilia e I'antica via del Tratturo - Realizzazione di una rete dei sentieri dell'area del Matese” ed inserita

nella Scheda di Sintesi Progettuale proposta dall’Ente sopra identificato,

DICHIARA

- che i costi di investimento relativi all'intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA, in quanto la stessa &

totalmente indetraibile e risulta pertanto realmente e definitivamente sostenuta dall’'Ente sopra identificato.
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MODULO 2 - Dichiarazione relativa alla qualita di legale rappresentante ed alla situazione finanziaria dell'Ente

II sottoscritto Andrea Romano nato a Spinete (CB) il 07-05-1981 CF RMNNDR81E071910Y tel 0874-787131 fax 0874-

787515 e-mail comune.spinete@tiscali.it residente nel Comune di Termoli in Via dello Sport n. 19 CAP 86039 Provincia

di Campobasso, consapevole delle responsabilita penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,
richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in merito alla operazione denominata: “Antichi
sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese: 'accessibilita di Altilia e l'antica via del Tratturo - Realizzazione di
una rete dei sentieri dell'area del Matese” ed inserita nella Scheda di Sintesi Progettuale proposta dallEnte sopra

identificato,

DICHIARA

di ricoprire la carica di Sindaco pro tempore dell’Ente Comune di Spinete (CB) a far data dal 26-05-2014 per effetto della

deliberazione del C.C. n. 8 del 07-06-2014 e di averne, pertanto, la legale rappresentanza fino al 26-05-2019.

DICHIARA ALTRESI'

che il comune di Spinete non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi della normativa di riferimento vigente.

Documento sottoscritto digitalmente
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MODULO 3 - Dichiarazione di consenso ai sensi art. 13 D. Lgs. N. 196/2003

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

I D.Igs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sara improntato ai principi di
correttezza, liceita e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli interessati.

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”:

® | dati forniti saranno trattati dalla Regione Molise per le finalitd previste dal procedimento in oggetto e potranno,
inoltre, essere comunicati ad ogni soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i;

® |araccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati in forma scritta e su supporto cartaceo, informatico, telematico;
® il conferimento dei dati € obbligatorio;

® | dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e diffusi (limitatamente ai dati
anagrafici del richiedente ed agli esiti delle fasi di ammissibilita e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme
regolanti la pubblicita degli atti amministrativi presso I'Amministrazione competente, nonché sul sito internet
del’Amministrazione competente, per ragioni di pubblicita circa gli esiti finali delle procedure amministrative;

® Titolare del trattamento dei dati conferiti & I'Ente Regione Molise, con sede in Campobasso, via Genova, 11, cap.
86100, nella persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, quale Rappresentante legale (dati di contatto
disponibili sul sito www.regione.molise.it).

® | dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD - DPO), giusta Deliberazione della Giunta
regionale n. 243 del 24 maggio 2018, pubblicata in BURM n. 35del 1° giugno 2018, sono: email dpo@regione.molise.it,
telefono 0874 4291).

® in ogni momento l'interessato potra esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7
del D. Lgs. n. 196/2003.

Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 196/03, presa visione della suindicata informativa, il sottoscritto Andrea Romano, nato
a Spinete (CB) il 07-05-1981 CF RMNNDRS81E07I910Y tel 0874-787131 fax 0874-787515 e-mail
comune.spinete@tiscali.it residente nel Comune di Termoli in Via dello Sport n. 19 CAP 86039 Provincia di
Campobasso, in qualitd di legale rappresentante dellEnte Comune di Spinete, avente sede legale nel Comune di
Spinete Via Roma n. 14 CAP 86020 Provincia di Campobasso, CF/PIVA 00197250707,

AUTORIZZA

la Regione Molise. a trattare i dati personali inviati in relazione all'operazione denominata “Antichi sentieri per nuovi
itinerari alla ri-scoperta del Matese: I'accessibilita di Altilia e I'antica via del Tratturo - Realizzazione di una rete dei
sentieri dell'area del Matese” ed inserita nella Scheda di Sistesi Progettuale, proposta dallEnte sopra identificato.

Documento sottoscritto digitalmente
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