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REGIONE MOLISE MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE
COMUNICAZIONI

ADDENDUM ALLA
CONVENZIONE OPERATIVA PER LO SVILUPPO
DELLA BANDA LARGA NELLA AREE RURALI BIANCHE D
DELLA REGIONE MOLISE
SOTTOSCRITTA IN DATA 11 NOVEMBRE 2011

TRA
REGIONE MOLISE
E

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

ai sensi della Decisione C(2010) 2956 del 30/04 /2010 che approva
I'aiuto di stato n® 646,/2009

La Regione Molise con sede in Campobasso Via Genova, 11 (CF.00169440708), nella
persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale, dott. Antonio
Francioni, domiciliato per la carica presso la sede Direzione Generale della Regione Molise
(in seguito denominata “Regione”), Via Genova, 11 Campobasso in esecuzione delle
deliberazioni di Giunta Regionale n. 351 del 25/05/2011,

E

Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, con sede in
viale America 201, 00144 Roma, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore
Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Dipartimento
per le Comunicazioni, Francesco Saverio Leone, nato il 15/08/1948 (di seguito
denominato “Amministrazione delegata”)

(Ministero e Regione, di seguito, sono congiuntamente definite le “Parti”, e singolarmente,
{‘Parte”)




PREMESSO CHE

1. I1 Reg. (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 relativo al Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale ha stanziato 1,02 miliardi di euro, di cui 154,5 milioni per
I'Italia, per sviluppare I'infrastruttura a larga banda nelle aree rurali nell'unione europea;

..-*"/

/z
gg;?}/ 2. Nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale (PSN) 2007-2013, il Ministero delle
p> Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha ricondotto e collegato la priorita strategica

relativa alla Banda Larga all’'obiettivo prioritario dell’Asse III- Misura 321 “Servizi

essenziali per I'economia e la popolazione rurale”;

3. Il Programma Regionale di Sviluppo Rurale della Regione MOLISE ¢ stato adottato con
Delibera di Giunta Regionale n. 606 del 04/06/2007 e approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2008) 783 del 25 febbraio 2008 e con Decisione C(2010) 1226 del 4
marzo 2010, a seguito della revisione.

4. La Commissione Europea ha approvato l'aiuto di stato n° 646/2009 con decisione
C(2010) 2956 del 30/04/2010, relativo al progetto “Banda Larga nelle Aree Rurali d'Italia”.

5. Con delibera di Giunta regionale n. 351 del 20/05/2011 la Regione Molise ha approvato
lo schema di accordo di programma con il Ministero dello Sviluppo Economico avente ad
oggetto lo Sviluppo della Banda Larga sul territorio della regione Molise e demandandone
la sottoscrizione al Direttore Generale;

6. La Regione Molise e il Ministero dello Sviluppo Economico in data 07/07/2011 hanno
proceduto alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma con lobiettivo comune di
disciplinare i rapporti tra le Parti per la realizzazione delle attivita inerenti al
potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettivita banda
larga nelle aree rurali del territorio regionale;

7. La Regione Molise con delibera di Giunta Regionale n° 351 del 20/05/2011, allo scopo di
dare attuazione all’Accordo di cui al punto precedente, ha provveduto ad individuare
risorse pari a Euro 2.161.060,00 di cui Euro 1.786.000.00 a valere sui fondi del Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2007/2013 ed euro 375.070,00 per il
riconoscimento dell'TVA come da legge da reperire sul bilancio regionale.

S~ 8. In tale delibera il Ministero dello Sviluppo Economico — Dipartimento per le
ﬁijﬁ\ comunicazioni ¢ individuato quale Amministrazione Delegata per la realizzazione degli
~ 2\ intervent.

r‘:?} 9. All'art. 7 del predetto accordo & stato costituito apposito Comitato di governo
7/ dell'Accordo (di seguito denominato Comitato) per Iattuazione dello stesso
" individuandone i relativi compiti e funzioni. Il suddetto Comitato svolge anche le funzioni

richiamate nella presente convenzione. }/}



10. Gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono disciplinati dall’art. 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

‘=~ 11. Ai sensi della legge n. 121 del 14/07/2008 le funzioni del Ministero delle
" N \ Comunicazioni sono state trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico.

E“;12 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha specifiche competenze nel settore delle
;*‘:? Anfrastrutture per lo sviluppo della banda larga nelle aree sottosviluppate del Paese, ai
%/ sensi della legge n. 80 del 14/05/2005.

13. All’art. 4 “modalita di attuazione” del predetto accordo si prevede la sottoscrizione di
una specifica convenzione operativa tra la Regione Molise e il Ministero dello Sviluppo
Economico;

14. L'erogazione dei contributi al beneficiario della misura 321, azioni per la banda larga,
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise ¢ in capo all’Organismo
Pagatore individuato nell’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA).

15. La Regione Molise e il Ministero dello Sviluppo Economico in data 11/11/2011 hanno
proceduto alla sottoscrizione della Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda
larga nelle aree rurali bianche D della Regione Molise definendo nell’allegato Piano
Tecnico la pianificazione degli interventi, le modalita ed i tempi di attuazione.

16. I'art. 8 comma 3 della Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nelle
aree rurali bianche D della Regione Molise citata nel punto 15 delle premesse dispone che
“L’Amministrazione Regionale, riservandosi la possibilita di individuare ulteriori risorse
aggiuntive, anche nell’ambito del PSR Molise 2007-2013, secondo le procedure previste dalla
vigente normativa comunitaria, potra procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti, previo
adeguamento condiviso del Piano Tecnico e preventiva comunicazione al MIPAAF.”

17. Con Determinazione del Direttore Generale n® 280  del _A3/44/2041 & stata
approvata la bozza di “addendum”alla Convenzione operativa del 11/11/2011 e sono i .
state stanziate risorse finanziarie aggiuntive per un importo pari a € 15.659.920,00 da 3

reperire nell’ambito della dotazione ordinaria dell’Asse III del PSR Regione Molise
2007/2013

Tutto cid premesso e considerato

LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE 2
Articolo 1 uf)
(Premesse)

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente addendum alla

‘ Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche D della

~ Regione Molise sottoscritto dalla Regione Molise e dal Ministero dello Sviluppo

Economico in data 11 novembre 2011 e costituiscono i presupposti su cui si fonda il
consenso delle Parti.



Articolo 2
(Oggetto)

I presente addendum alla Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nelle
aree rurali bianche D della Regione Molise del 11 novembre 2011, & finalizzato a
disciplinare i rapporti tra le Parti per la realizzazione di ulteriori interventi di sviluppo e
potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettivita a banda
larga sul territorio della Regione Molise da realizzarsi con il sostegno delle risorse del PSR
2007/2013 della Regione Molise e dei fondi del bilancio regionale.

Articolo 3
(Integrazioni alla Convenzione Operativa)

La Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche D
della Regione Molise del 11 novembre 2011 & modificata come segue:

1- L’articolo 8 comma 1 & sostituito dal seguente paragrafo:

«l. La Regione, al fine di assicurare I'attuazione degli interventi in oggetto, mette a
disposizione dell’ Amministrazione delegata risorse per un importo complessivo IVA
esclusa di Euro 17.445.920,00 (di cui euro 1.786.000,00 gia stanziati con la convezione
operativa sottoscritta in data 11.11.2011) a valere sul Programma di Sviluppo Rurale per
il Molise 2007/2013. Gli oneri IVA saranno finanziati con altri fondi del bilancio
regionale e con successivo atto le parti ne definiranno le modalita di trasferimento al
Ministero o a soggetto da questo delegato.»

2- Per gli interventi da attuare con le suddette risorse aggiuntive restano validi i contenuti
e le modalita attuative definite nel Piano Tecnico allegato alla convenzione operativa.

Articolo 4
(Comitato di governo dell’Accordo)

Le Parti, concordano che i compiti e le funzioni di monitoraggio e verifica dell’attuazione
del presente Atto, sono svolte dal Comitato di cui all'art. 7 dell’Accordo di Programma
sottoscritto in data 7 luglio 2011 secondo le modalita ivi indicate.

Articolo 5
(Risorse non utilizzate)
Tl Ministero si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme non utilizzate. -

Articolo 6 =
(Inadempienze e risoluzioni) Q’



In caso di inadempimento di una delle parti sara applicato I'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 7
(Esonero da responsabilita)

Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne I'altra da tutte le conseguenze negative
comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilita, per tutta la durata
della presente convenzione.

Articolo 8
(Referenti)

Il referente dei procedimenti concernenti la conclusione e l'esecuzione della presente
convenzione &, in rappresentanza della Regione, il Direttore Generale pro-tempore della
Direzione Generale, dott. Antonio Francioni. Il referente della esecuzione della presente
convenzione in rappresentanza del Ministero & il Direttore Generale per i Servizi di
Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione dott. Francesco Saverio Leone.

Articolo 9
(Generalita)

1. Nessuna variazione alla presente Convenzione sara da considerarsi valida in assenza di
formulazione per iscritto e firma di entrambe le Parti per accettazione, con evidenza
dell’aggiornamento apportato in correlazione al documento originario.

2. Il presente Addendum & parte integrante e sostanziale della Convenzione Operativa
sottoscritta in data 11 novembre 2011 ed & vincolante per i soggetti sottoscrittori.

3. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Addendum, si fa
riferimento a quanto riportato nella Convenzione Operativa sottoscritta in data 11
novembre 2011 ed al Piano tecnico ad esso allegato.

n
Roma, i 16 DIC. 2

Per 11MJruster elo
Dott. Fran
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8.6 Metodologia di classificazione delle Aree

8.7 Analisi dei dati relativi alla consultazione nella Regione Molise
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1.Premessa

o
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-’*\Il presente documento descrive le attivitd di Realizzazione del Programma di Interventi per lo
)r—}svﬂuppo della Banda Larga nella Regione Molise, ivi comprese quelle di cui alla misura 321 del
=/ Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 (aiuto N 646 /2009) previste nell’ambito dell’’ Accordo di
- Programma siglato il 7 Iugho 2011 tra il MISE e la Regione Molise e disciplinate nella
Convenzione operativa , di cui il presente piano tecnico, costituisce parte integrante e sostanziale.

)

I1 Programma degli interventi € finanziato con:

a. per I’'ammontare di Euro 5.000.000,00 a valere sui fondi assegnati dal CIPE e da Leggi
Finanziarie dello Stato per la realizzazione del Programma di Sviluppo della Larga Banda;

b. per I’ammontare di Euro 17.445.920,00 a valere sui fondi del Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013 della Regione (risorse provenienti dal FEASR assegnate alla regione dal
Piano di rilancio economico europeo, Misura 321 e da risorse ordinarie del PSR), oltre IVA
nell’aliquota prevista dalla legge a valere su apposito capitolo regionale;

c. per I’ammontare di Euro 482.000,00 (IVA inclusa) a valere su fondi stanziati da DM
174/2010 per i distretti produttivi;

d. per ’ammontare di Euro 2:444.347,00 (IVA inclusa) a valere su ulteriori fondi messi a
disposizione dalla Regione Molise.

I1 piano degli interventi ¢ integrato all’interno di un piti ampio programma di infrastrutturazione del
territorio promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Molise ed ¢ coerente
con il pitl esteso Programma Nazionale Banda Larga.
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.Introduzione

La diffusione estesa della banda larga sul territorio regionale abilitera in modo significativo
I’erogazione di servizi on-line per i cittadini e le imprese, la diffusione dell’informazione, la
condivisione ed accessibilitd del patrimonio regionale, l'inclusione dei cittadini nella vita
amministrativa regionale, 1’adozione di nuove tecnologie a supporto dell’innovazione e del
cambiamento nel campo sociale, sanitario ed economico.
L’esigenza della banda larga a beneficio di tutti i cittadini & quindi fattore chiave per lo sviluppo
della Societa dell’Informazione e, in Europa, si evidenzia oramai come una delle linee di sviluppo
piu significative.
L’attenzione verso la creazione di condizioni abilitanti all’utilizzo della banda larga € confermata
anche da iniziative intraprese dalla Commissione Europea nell’ambito del documento di azione
“Un’Agenda Digitale Europea” che, tra gli obiettivi, propone e promuove servizi € applicazioni
basati su infrastrutture di rete a banda larga e quindi sulla necessitda di una quanto piu ampia
disponibilita di accesso sul territorio. In particolare gli obiettivi posti dall’Agenda Digitale Europea
SOno:

. disponibilita di accessi base (p.e. 7 Mbps) per tutti i cittadini entro il 2013;

. disponibilita di accessi a 30 Mbps per tutti i cittadini entro i1 2020;

. disponibilita di accessi a 100 Mbps per il 50% delle abitazioni il 2020.

L’indisponibilitd delle connessioni a banda larga, infatti, acuisce la condizione di svantaggio di
molte zone della Molise, per le quali la possibilita di disporre delle moderne tecnologie rappresenta
invece uno ‘dei fattori chiave per la promozione di efficaci azioni di sviluppo economico € sociale:
1’accesso all’informazione che le moderne tecnologie permettono ¢ fonte di ricchezza per molti ma,
per chi non ha garantita tale opportunita di accesso, di maggiore disuguaglianza.

I programmi volti ad abilitare il territorio alla larga banda, e in particolar modo le aree marginali e
disagiate, devono naturalmente tenere conto di principi fondamentali come il partenariato pubblico-
privato, 1’omogeneitad degli interventi, la compatibilita e gli equilibri nelle scelte strategiche,
I’evoluzione tecnologica, e realizzare, senza duplicazione, infrastrutture di comunicazione in linea
con le esigenze degli utilizzatori e che consentano economie di scala o sinergie fra gli interventi.

La Regione Molise, nel corso degli ultimi anni, ha attuato iniziative volte alla riduzione del Digital
Divide sul territorio regionale attraverso diverse modalita di intervento. In linea con gli interventi
realizzati, 1’Amministrazione regionale ritiene ad oggi importante investire sullo sviluppo di
infrastrutture di backhaul, quale condizione necessaria al potenziamento ed estensione delle reti di
accesso.

Per quanto riguarda le iniziative di infrastrutturazione a banda larga gia concluse dal MISE sul
territorio molisano, si riporta che a partire dalla seconda meta del 2005 Infratel ha avviato e
concluso i lavori di realizzazione dei rilegamenti ottici ad alta velocita per le centrali di S.Martino
in Pensilis e Ururi in provincia di Campobasso. Gli investimenti complessivamente realizzati
ammontano a circa 0,6 Milioni di euro con interventi che hanno portato alla realizzazione" diuna
infrastruttura di circa 17 km ed il cablaggio ottico di 2 aree di centrale abilitando cos1 una

popolazione di circa 8 mila cittadini. TS
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3.Stato della copertura ADSL nella regione

Dall’analisi condotta dal Ministero dello Sviluppo Economico sugli ambiti territoriali in Digi'tal _

he

Molise al 30 giugno 2011, rappresentata in termini di aree di centrale.

La regione Molise & servita da 155 nodi di accesso a cui ¢ attestata la rete in rame che raggiunge gli
utenti (oltre 120mila di linee telefoniche).

Si evidenzia che al 30 giugno 2011 il 70,68% della popolazione telefonica molisana dispone di una
connessione a larga banda in modalitd Full (con banda teorica di almeno 7Mbps) e il 7,13% in
modalita Lite (con banda teorica di 640Kbps).

11 rimanente 22,2% risulta essere totalmente sprovvisto di servizio ADSL.

I dati di copertura sono presentati al lordo della fattibilita tecnica relativa alla rete di accesso,
tenendo conto di multiplatori e concentratori, ma non tenendo in considerazione eventuali
problematiche relative alla presenza di extra-lunghezze e bassa qualitd dei doppini telefonici (su
base nazionale circa il 2,2% delle linee di rete d’accesso ¢ affetta da problematiche di questo tipo).

= % Copertura

Centrali popof:azione
ADSL2+ (20 Mbps) 11 51,45%
ADSL (7Mbps) 29 19,23%
ADSL Lite (640kbps) 23 7.13%
Divario Digitale 92 22.2%

Tabella 1: copertura ADSL in Molise al giugno 2011

Ai fini dell’intervento in oggetto e in coerenza con il Piano Nazionale, verranno considerati
interventi anche nei comuni coperti con ADSL Lite, in quanto tale tecnologia non garantisce
I’accessibilitd a numerosi servizi a banda larga e presenta limitazioni nella quantita di utenti che

pOSSOnO essere serviti.

©

Divide, deriva la tabella sottostante che sintetizza lo stato della copertura dei Comuni della Regione ~4 SEC
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=4, Analisi delle cause Infrastrutturali del Digital Divide

T

/" L’inadeguatezza delle infrastrutture a larga banda & dovuta a caratteristiche orografiche, geo-
morfologiche e demografiche che generano costi di infrastrutturazione troppo elevati in relazione

alla densita della popolazione e quindi al ritorno degli investimenti.
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Figura 1: cause infrastrutturali del DD

Le carenze infrastrutturali sono riconducibili a due segmenti della rete, con riferimento alla figura:

Backhaul - Middle Mile: insufficiente capacita delle reti di raccolta dei nodi a cui &

[ ]
attestata la rete di accesso (da risolvere con la realizzazione di reti in fibra ottica);

come 1’insieme di apparati attivi e portanti (da risolvere con la bonifica della rete esistente
e/o con la sostituzione con reti di nuova generazione ottiche e radio).

Per quanto riguarda la rete di backhaul della regione Molise vi sono 124 centrali principali, di cui:
e 40 dispongono di backhaul ottico;
e 84 dispongono di backhaul a bassa capacita inadeguato per il Piano Nazionale.

Inoltre, si riscontra la presenza di 31 nodi secondari (MUX e UCR) di cui:

e 3 dispongono di backhaul ottico;
e 28 dispongono di backhaul a bassa capacita inadeguato per il Piano Nazionale.

Rete di Accesso - Last Mile: inadeguatezza della rete di accesso intesa in senso esteso
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S.Piano degli interventi

L’obiettivo del programma, coerentemente con il Piano Nazionale Banda Larga, &
'infrastrutturazione dei territori regionali attualmente non coperti mediante la realizzazione d
nuove reti in fibra ottica che consentono 1’abilitazione all’offerta di servizi di connettivita in Banda
Larga attivabili dagli operatori di telecomunicazione.

Sulla base dell’analisi condotta dal Ministero sugli ambiti territoriali in Digital Divide a livello
nazionale, che tiene conto dei risultati della Consultazione 2011 rivolta agli operatori di
telecomunicazione di cui al documento allegato, “CONSULTAZIONE PUBBLICA- Banda larga
sul Territorio Nazionale- anno 2011 -Regione Molise”, ¢ stato definito, congiuntamente con
I’ Amministrazione regionale, 1’elenco degli interventi infrastrutturali di backhauling nel territorio
della Regione Molise.

In virtd di cio, rimuovendo il deficit infrastrutturale, si promuovera presso gli operatori di settore
I’utilizzo delle nuove portanti in fibra ottica, per la fornitura del servizio di connettivita veloce
all’utente finale.

5.1 Criteri di Pianificazione

La scelta degli interventi da inserire nelle diverse fasi ¢& stata effettuata con i seguenti criteri:

e Aree in cui ¢ stato verificato 1’interesse degli operatori di telecomunicazione ad attivare una
loro rete di accesso usufruendo delle infrastrutture da realizzarsi con 1’intervento pubblico;
e Rispetto dei vincoli di impiego di ciascuna fonte di finanziamento:

o riservare alle aree bianche appartenenti alle classi rurali D2 e D3 gli interventi che
saranno finanziati con fondi FEASR in coerenza con la decisione 646/2009 e con le
linee di demarcazione contenute nella scheda di misura 321 del PSR Molise; il
FEASR interviene nella realizzazione delle infrastrutture per la banda larga nei
comuni in digital divide, delle aree D2 e D3, individuate come “aree bianche” nella
notifica nazionale dell’aiuto e verificate in base egli esiti della consultazione 2011,
fino alla concorrenza delle risorse messe a disposizione dal PSR; nelle restanti aree
potra intervenire il FESR/FAS o altri fondi;

o 1icomuni nei quali gli interventi infrastrutturali saranno effettivamente realizzati con
la misura 321 sono individuati preventivamente, con criteri oggettivi, in
considerazione che, allo stato attuale, le altre fonti di finanziamento (FESR/FAS)
non sono state ancora definite/attivate dalla Regione;

o riservare alle aree appartenenti ai distretti identificati dalla regione interventi che
saranno finanziati con fondi relativi al DM 174/2010;

o per fondi diversi dal FEASR, intervenire prioritariamente in Aree Bianche,
riservando un approfondimento alle Aree Grigie;

° Assegnare le priorita in base alla numerosita della utenza potenziale collegata al nodo anche .

1

in relazione all’investimento necessario; 2 I

e Collegare Bacini Omogenei per tipologia di finanziamento.
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In relazione alla determinazione della tipologia delle aree candidate agli interventi, il Dipartimento

fi per le Comunicazioni del MISE ha dato mandato ad Infratel di effettuare una consultazione con

iy

1’ obiettivo di:
o individuare quelle aree del territorio nazionale in cui le infrastrutture a banda larga sono
inesistenti e non si prevede verranno sviluppate nel medio termine;

o raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori all’acquisizione di diritti d’uso su
infrastrutture di telecomunicazioni al fine di offrire il servizio a banda larga, qualora dette
infrastrutture vengano realizzate dalla Pubblica Amministrazione.

La consultazione & stata aperta il 24 febbraio 2011 con la pubblicazione su siti internet istituzionali,
GURI, quotidiani e comunicazioni dirette agli operatori (oltre 700).

Ia fase di raccolta dei dati relativi alla nuova consultazione pubblica si & conclusa 1’11 aprile 2011,
gli operatori che hanno risposto alla consultazione per la regione Molise sono:

e ARIA

e Fastweb

e H3G

e Telecom Italia

e Tiscali

e Vodafone

e Wind

e Progetto Suono

e Astra Broadband Services

e Digitaria
e Open Sky
e Skylogic

e Telespazio

Per la regione Molise sono state sottoposte a consultazione 127 aree.

Di queste:

e 110 risultano BIANCHE (di cui 108 in comuni di topologia rurale D2 e D3 candidabili
all’intervento di infrastrutturazione finanziato con il regime di aiuto n° 646/2009 per lo
sviluppo di reti a larga banda nelle aree rurali d’Italia, approvato dalla Commissione europea
con Decisione C (2010) 2956 del 30 aprile 2010);

o 8 risultano GRIGIE;

e O risultano NERE.

In allegato al cap.8 & presente il documento di analisi relativo alla consultazione 2011.
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5.2 Modalita di attuazione

Il modello di intervento prevede la realizzazione di Infrastrutture Pubbliche di Backhaul in modo da
estendere la rete in fibra ottica esistente per il collegamento dei nodi di accesso per poi
successivamente cedere i diritti d’uso (IRU) di cavidotti e fibra spenta agli Operatori che installano
gli apparati e offrono la connettivita a Banda Larga ai cittadini e alle imprese.

Infratel, in qualitad di Stazione Appaltante emette un Bando di Gara per I’affidamento della
Progettazione Esecutiva e della successiva Realizzazione di Infrastrutture costituite da Impianti in
Fibra Ottica, per una rete a Banda I'arga, comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo
cavo in Fibra Ottica e della successiva Manutenzione.

L’aggiudicazione dell’appalto viene effettuata a favore del concorrente che presenta 1’offerta
economicamente pill vantaggiosa ai sensi del D.Lgs 163/2006 artt. 81 e 83.

A seguito dell’aggiudicazione viene firmato un Accordo Quadro in base al quale saranno emessi i
singoli Contratti Attuativi relativi alle singole tratte che si intende eseguire.

Al termine dei Lavori seguira il collaudo con la verifica di regolare esecuzione della singola tratta,
al termine della quale sara emesso il Certificato di Regolare Esecuzione.

Durante lo sviluppo del progetto si intende mantenere un coordinamento con tutti gli operatori
presenti sul territorio in modo da indirizzare il progetto in maniera complementare con i piani di
sviluppo degli stessi.

La tipologia impiantistica consiste in un rilegamento che generalmente collega una rete in fibra
ottica esistente lungo una dorsale extraurbana con i comuni non raggiunti dalla rete a larga banda.
In tali comuni si prevede di realizzare il raccordo con 1 nodi di accesso di operatori di TLC, in modo
da abilitare I’offerta di servizi a banda larga con velocita fino ad almeno 20 Mbit/s con un minimo

di 2 Mbit/s.

Detti rilegamenti sono generalmente costituiti da infrastrutture di posa di nuova realizzazione
intervallate da tratte di infrastruttura di posa esistente, tubazioni o palificate per le quali saranno
acquisiti i diritti di passaggio per un tempo sufficientemente lungo (tipicamente 15 anni).

Le tratte di nuova realizzazione saranno di norma realizzate in minitrincea o mediante tecniche di
perforazione teleguidata con la posa di un tritubo (o tre tubi) e di un cavo, tipicamente da 48 fibre.
In casi limitati si potra fare ricorso alla realizzazione di nuove palificate sulle quali sara posato un
cavo autoportante tipicamente da 48 fibre.

In ciascun progetto si impiegheranno tutte le eventuali infrastrutture esistenti che consentiranno di
abbattere i costi di scavo evitando duplicazioni. Le infrastrutture esistenti saranno acquisite
mediante contratto di IRU (Indefeasible Right of Use) a 15 anni a seguito dell’espletamento di una
procedura aperta per la selezione degli operatori.

5.3 Dettaglio degli interventi per ’abbattimento del Digital Divide

Nel presente paragrafo si riassume il piano degli interventi negli ambiti territoriali individuati ‘m
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seguito alla consultazione pubblica, quindi attualmente (e fino al 2013) non raggiunti in modo .-

efficace da servizi di connettivita ADSL, suddivisi tra quelli finanziati con fondi della Regione
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Molise e quelli con fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Si evidenziano, altresi, di
seguito i criteri di demarcazione rispetto agli interventi a valere su altre fonti di finanziamento.

Nel complesso il piano prevede di effettuare 109 interventi che risulteranno risolutivi per la
componente di backhaul permettendo di azzerare il Digital Divide regionale.

Interventi | linee abilitate

MISE 23 11.288
RMOL 15 7.104
RMOL-FEASR 68 19.117
RMOL-DISTR 3 1.861
Totale 109 39.370

11
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e Costo lavori: comprende la realizzazione della infrastruttura di posa, il cavo oftico, i
ripristini stradali e tutto quanto & necessario per la messa in servizio (componenti ottici,
misure e collaudi). Per le centrali MISE gli importi esposti sono quelli derivanti dalla
progettazione definitiva/esecutiva, mentre per le altre gli importi sono stimati.

e Costo IRU: & relativo al costo dell’acquisizione delle infrastrutture di posa in IRU per 15
anni (max 12,32 Euro/metro).

e MISE: & il corrispettivo per le attivita di stazione appaltante, progettazione, direzione lavori
e coordinamento per la sicurezza e altre attivita previste dalla Convenzione Operativa.

7 Cronoprogramma

1 piano lavori per la Regione Molise, che tiene conto di una fase preliminare delle attivita che
Infratel ha gia avviato, si articola in diverse fasi, tra le quali, le pin significative sono riportate nella
tabella sottostante:

Cronogramma Progetto Molise

Attivita Data Inizio Data Fine
Pubblicazione-Aggiudicazione Bando MISE Mar 010 Nov 010
Pubblicazione-Aggiudicazione Bando FEASR Dic 011 Mar 012
Qualificazione per fornitori infrastrutture di posa IRU Nov 010 Mag 011
| Progettazione Preliminare Nov 010 Nov 011
Progettazione Definitiva N ' Gen 011 Dic 011
| Progettazione Esecutiva Mar 011 Dic 012
Realizzazione Opere Ago 011 Mar 013
Conclusione Prime Tratte Dic 011

Per quanto riguarda le attivitda di progettazione, Infratel svolge direttamente la progettazione
preliminare e definitiva, mentre la progettazione esecutiva verra realizzata dalla ditta aggiudicataria

del Bando di Gara.

Per quanto riguarda la realizzazione delle opere si prevede la conclusione di alcune tratte finanziate
dal MISE gia entro dicembre 2011 e la conclusione del progetto entro giugno 2013.
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8 Descrizione Consultazione pubblica 2011 per la
Larga Banda sul territorio nazionale

8.1 Obiettivi della Consultazione

I1 MISE, in conformita al documento “Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme
in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2009/C 235/04)”, e
alla Decisione C(2010) 2956 del 30 aprile 2010 che approva il regime di aiuto n° 646/2009 per lo
sviluppo di reti a larga banda nelle aree rurali bianche C e D, ha svolto, attraverso la propria societa
in house Infratel Italia S.p.A., una consultazione per 1’aggiornamento della mappa della copertura
della connettivita a larga banda offerta dagli operatori di telecomunicazioni di rete fissa, mobile e
wireless, al fine di identificare le aree in condizioni di “fallimento di mercato” del territorio
nazionale.

Mediante la consultazione si € inteso:
= effettuare un aggiornamento della mappatura delle aree a fallimento di mercato;

= raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori all’acquisizione di diritti d’uso su
infrastrutture di telecomunicazioni al fine di offrire il servizio a larga banda, qualora dette
infrastrutture vengano realizzate dalla Pubblica Amministrazione.

Si & inteso altresi acquisire altre informazioni quali: i piani triennali di sviluppo, il calendario degli
interventi in programma nel triennio, le prove del possesso di risorse finanziarie a sostegno del
progetto e altre eventuali prove circa I’effettiva realizzabilita degli interventi pianificati.

I piani di intervento, in fase di preparazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico
tengono conto sia dello stato della copertura attuale ed al 2013, sia delle manifestazioni di interesse
all’acquisizione di diritti d’uso di quota parte delle mfrastrutture di telecomunicazioni pubbliche,
espresse dagli operatori nella consultazione.

Infatti, la Consultazione viene realizzata con l’obiettivo di individuare le aree del territorio
nazionale in cui le infrastrutture a banda larga sono inesistenti e non si prevede verranno sviluppate
nel medio termine, le cosiddette aree a fallimento di mercato, scarsamente servite, in cui si rende
necessario un intervento pubblico al fine di raggiungere con servizi di connettivita a banda larga

una copertura completa della popolazione.
La Consultazione, inoltre, ha 1’obiettivo di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte degli

operaton all’acquisizione dei diritti d’uso sulle infrastrutture di telecomunicazioni al fine di offrire
il servizio a larga banda nelle aree sottoposte a consultazione, qualora dette infrastrutture venissero

realizzate dalla Pubblica Amministrazione.
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a Consultazione & stata indetta mediante la pubblicazione dell’avviso sia sul sito istituzionale del

Dipartimento per le Comunicazioni del MISE che di quello della propria societa in house Infratel
Italia e sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sui siti delle Regioni,
nonché sui maggiori quotidiani nazionali e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In particolare si riportano le date rispettive di pubblicazione:

GURI (Gazz. Uff. Rep. Italiana)

n. 022/2011 del 21 Febbraio 2011

MIPAAF e delle Regioni

Pubblicazione sui siti del MISE ed Infratel Italia; del

A partire dal 24 Febbraio 2011

IL SOLE 24 ORE

28 Febbraio 2011

LA REPUBBLICA

28 Febbraio 2011

IL CORRIERE DELLA SERA

28 Febbraio 2011

Ad inizio marzo 2011 veniva inviata una lettera di richiesta formale di partecipazione alla
Consultazione a tutti gli operatori di telecomunicazioni registrati presso il Ministero delle
Comunicazioni e intestatari delle seguenti Tipologie di Autorizzazioni (circa 700, compresi gli

operatori satellitari):

Riferimenti normativi

accessibile al pubblico (ex licenze individuali
d.m. 25 novembre 1997)

e Tipblqgia '
Autorizzazioni generali per il servizio di|+ - Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259
installazione e fornitura di reti pubbliche di
comunicazione elettronica e per
I'espletamento  del servizio telefonico

Autorizzazioni ai sensi del D.M. 28/05/03 alla
fornitura al pubblico dell'accesso RadioLAN alle
reti ed ai servizi di telecomunicazioni (Wi-Fi)

Decreto 4 ottobre 2005;

Modifica del decreto 28 maggio 2003, concernente:
"Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni
generali per la fornitura al pubblico dell'accesso
radio LAN alla rete ed ai servizi di
telecomunicazioni";

Testo del decreto 28 maggio 2003 integrato con le
modifiche apportate dal Decreto 4 ottobre 2005.

23
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Sl iTigologla R e L  Riferimenti normativi

t
A

Autorizzazioni ad offrire al pubblico servizi di|+ Codice delle comunicazioni elettroniche Art. 107

comunicazione vocale nomadici ai sensi della
delibera 11/06/CIR (VoiP)

Autorizzazioni a fornire al pubblico servizi|+ Artt. 25, 27, 32 e segg. del Codice delle
satellitari Comunicazioni elettroniche

Sono state inviate complessivamente oltre 700 lettere con richiesta di partecipazione alla
Consultazione che hanno interessato operatori nazionali e locali di rete mobile e di rete fissa,
operatori Wimax e wireless, network operators ed operatori satellitari.

8.3 Ambito di indagine della Consultazione

La Consultazione 2011 ha riguardato complessivamente 6.423 aree comunali e sub-comunali che al
31 dicembre 2010 risultavano candidabili, in base ad informazioni preliminari, ad essere classificate
come “Aree Bianche” o “Aree Grigie” in base alla definizione stabilita dalla Commissione Europea
all’interno del documento “Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia
“di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2009/C 235/04)”.

Le 6.423 aree includono anche quelle aree notificate come candidabili all’intervento di
infrastrutturazione finanziato con il regime di aiuto n® 646/2009 per lo sviluppo di reti a larga banda
nelle aree rurali d’Italia, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2010) 2956 del
30 aprile 2010.

In particolare le 6.423 Aree sottoposte alla consultazione 2011 riguardano aree comunali e sub-

comunali del territorio nazionale in cui, al dicembre 2010, non erano offerti, dagli operatori di
telecomunicazioni, servizi di connettivita con velocitda minima di almeno 2Mbps in download. Le

suddette aree comprendono, in particolare:
= 2.100 aree rurali bianche C e D notificate nell’ambito del regime di aiuto 646/2009 (Fondo
FEASR);

» altre 4.323 aree ( di cui 2188 rurali bianche C e D non notificate in quanto emerse da un
confronto operativo con gli operatori svoltosi nel corso del 2010 , quindi successivo alla

notifica dell’aiuto 646/2009.
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/8.4 Questionario utilizzato

E' stato predisposto un questionario informativo volto alla definizione dello scenario di riferimento,
che permettesse un aggiornamento della programmazione degli interventi necessari a completare e
potenziare, dove fosse comprovato il fallimento di mercato, 1’attuale disponibilita di infrastrutture a
banda larga sul territorio nazionale. Il questionario messo a disposizione degli operatori per la
compilazione comprendeva dati relativi:

+ alla diffusione puntale dei servizi offerti sul territorio, con la copertura attuale e prevista
della popolazione a livello comunale, alla tecnologia di accesso, alla banda disponibile e se
su infrastrutture di proprieta o acquisite in IRU. Per i comuni nei quali gli operatori stimano
di avviare l'erogazione di servizi ADSL nel breve termine (entro tre anni), era richiesta
I’indicazione delle caratteristiche tecniche del servizio (banda massima del servizio e
tecnologia di accesso), la stima di copertura a livello comunale e se su infrastruttura di
proprieta o in IRU;

s a potenz1aie interesse all'acquisizione d1 diritti d'uso di coppie di fibra ottica (FIBRA) o di
spazi per apparati wireless e antenne (TOWER) realizzati con l'intervento pubblico ed
eventuale destinazione d'uso dei diritti acquisiti.

All’interno del questionario le Aree sono state identificate con il Comune e la Localita.

REGIONE one one [STAT | Lecalith INSERIRE DENDEIMATIONE OPERATOAE DI RETE FISSA (WIRED o WIRELESS) [HSERIRE DENOMENAZIONE OPERATORE DI RETE MOBILE BLANIFESTATIOME Ol INTERESSE MANIFESTADONE DI INTERESSE
provizcla | Comane
COPERTURA PIANIFICATA AL
STATO COPERTURA AL 31H272010 N3 STATO COPERTURA AL 311212010 | COPERTURA PLANIFICATA AL 311202013 Petsaskilintirate Peanalil igiieis

all'zcquisizione di Eventuale all'acquisizions €

diril d'use dl copple| destinazione | diried d'uso ¢l spazd Frmiuile

dustinazions

Previsionl dl difibraotticandl dusedelle  [per apparad wireless e
o M:smldd coperuraa " Brahlcald cavidont realizzatl | copplefcavidoct | antenne reafizzad een| d.“:::‘:;’“
Coperturaal | Tecnologia | Banda proprined Servizlo Tecnelogla | Marzo 2013 | Cop i propretl | Marzo 2013 04 Tecnologia Sreprincll con [intervents acquisitl lintervento pubblice 4
N0 dizccesse | Massima sholussie | jreviss enms diascesso “{z M0 dl accesso wiolesals | popotazions daccesso whelesale | Pubblica (SUNO) (]
Marzo 2013 ’::;'m:l. comunale)
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8.5 Risposte Pervenute | r

La fase di raccolta dei dati relativi alla consultazione 2011 si € conclusa 1’11 aprile 2011. Haj}il\'o

risposto tutti gli operatori di rilevanza nazionale di rete fissa e mobile (7) e gli operatori satel]itafi‘---\‘:_,;i}:':

(5) attivi sul mercato nazionale. Hanno inoltre fornito dati un considerevole numero di operatori
regionali e locali piti 0 meno dotati di infrastrutture (51).

Sulla base delle caratteristiche tecniche ed infrastrutturali dei servizi offerti dagli operatori sulle
6.423 aree su cui € stata condotta la Consultazione 2011 & stato possibile classificare le aree
comunali/sub comunali e procedere alla mappatura della copertura delle aree a fallimento di
mercato e delle manifestazioni di interesse degli operatori all'acquisizione di diritti d'uso su
infrastrutture di telecomunicazioni realizzate mediante 1’intervento pubblico.

11 patrimonio informativo raccolto nel corso della consultazione 2011 € consistente ed € quindi stato
possibile avviare una analisi approfondita dei dati che consente al MISE di validare ed aggiornare il
Piano degli Interventi per il periodo 2011-12 all’interno del Piano Nazionale per la larga Banda in
fase di notifica presso la Commissione Europea, nonché i Piani Tecnici Territoriali allegati agli
Accordi di Programma e convenzioni operative siglati con le Amministrazioni Regionali.

8.6 Metodologia di classificazione delle Aree

Il metodo di classificazione delle Aree & stato assimilato a quello delineato nel documento
“Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in
relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2009/C 235/04)”.

In particolare le Aree sono state classificate in:

AREE NERE: quando, in una determinata zona geografica, operano almeno due fornitori di servizi
di rete a banda larga e la fornitura avviene in condizioni di concorrenza (concorrenza basata sulle
infrastrutture), non vi € fallimento del mercato.

AREE GRIGIE: aree del territorio nazionale caratterizzate dalla presenza di un unico operatore di
rete a banda larga, in cui alcune categorie di utenti non sono adeguatamente servite, nel senso che
non risultano disponibili alcuni servizi a banda larga presenti in altre aree del territorio, ed in cui
I’intervento pubblico pud essere ammesso.

AREE BIANCHE: aree del territorio nazionale in cui le infrastrutture a banda larga sono
inesistenti e non si prevede verranno sviluppate nel medio termine (3 anni) (Fallimento di Mercato).
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8.7 Analisi dei dati relativi alla consultazione nella
Regione Molise

Nella Regione Molise sono state complessivamente 127 le aree sottoposte a consultazione, di cui:

83 aree rurali bianche D2 e D3, notificate nell’ambito del regime di aiuto 646/2009-

(Fondo FEASR);

Altre 44 aree (di cui 40 rurali bianche D2 e D3) non notificate in quanto derivanti da un
confronto operativo con gli operatori svoltosi nel 2010, quindi successivo alla notifica.

Si riporta I’elenco delle 127 aree sottoposte a consultazione:

Denominazione ; Zona | Notificata
Provincia Camune Localita Rurale 2009
1 Campobasso Acguaviva Collecroce Acquaviva Collecroce D2 No
2 Campobasso Bonefro Bonefro D2 Si
3 Campobasso Busso Busso D3 Si
4 Campobasso Campochiaro Campochiaro D3 Si
5 Campobasso Campomarino Nuova Cliternia D1 Si
6 Campobasso Castelbottaccio Castelbottaccio D2 No
i Campobasso Castellino Del Biferno Castellino Del Biferno D2 No
8 Campobasso Castelmauro Castelmauro D3: Si
9 Campobasso Castropignano Casalciprano D3 Si
10 | Campobasso Cercemaggiore Capoiaccio D3 Si
11 Campobasso Cercemaggiore Cercemaggiore D3 Si
12 Campobasso Civitacampomarano Civitacampomarano D3 Si
13 Campobasso Colle D'anchise Colle D'anchise D3 No
14 Campobasso Colle D'anchise Colle D'anchise - Piazza Europa D3 No
15 Campobasso Colletorto Colletorto D2 Si
16 Campobasso Duronia Duronia D3 Si
17 Campobasso Fossalto Fossalto D3 Si
18 | Campobasso Gambatesa Gambatesa D2 Si
19 | Campobasso Gildone Gildone D2 Si
20 Campobasso Guardialfiera Guardialfiera D2 Si
21 Campobasso Guardiaregia Guardiaregia D3 Si
22 | Campobasso Jelsi lelsi D2 Si
23 Campobasso Limosano Limosano D3 No
24 | Campobasso Lucito Lucito D2 Si
25 | Campobasso Lupara Lupara D2 Si
26 Campobasso Macchia Valfortore Macchia Valfortore D2 No
27 Campobasso Mafalda Mafalda D2 Si
28 | Campobasso Montenero Di Bisaccia Montenero Di Bisacci D1 Si
29 | Campobasso Mirabello Sannitico Mirabello Sannitico D3 Si
30 | Campobasso Monacilioni Monacilioni ‘D3 Si
v 31 Campobasso Montagano Montagano D3 Si
i 32 | Campobasso Montecilfone Montecilfone D2 Si
33 | Campobasso Montefalcone Nel Sannio Montefalcone D3 Si
34 Campobasso Montelongo Montelongo D2 Si
35 | ‘Campobasso Montemitro Montemitro D2 No
36 Campobasso Montenero Di Bisaccia Montebello Di Monten D1 Si
37 Campobasso Montorio Nei Frentani Montorio Nei Frentani D2 Si
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Denominazione PR n Z _ 2 A
Provincia Comiine Lol Rl?r‘:e it 2
38 | Campobasso Morrone Del Sannio Morrone Del Sannio D2
39 Campobasso Palata Palata Acquaviva D2
40 Campobasso Petrella Tifernina Petrella D2
41 Campobasso Pietracatella Pietracatella D2
42 | Campobasso Pietracupa Pietracupa D3
43 | Campobasso Santa Croce Di Magliano S.Croce Di Magliano D2
44 | Campobasso Riccia Riccia D3
45 Campobasso Ripabottoni Ripabottoni D3
46 Campobassa Roccavivara Roccavivara D3
47 | Campobasso Rotello Rotello D2
48 | Campobasso Salcito Salcito D3
49 | Campobasso San Biase San Biase D3
50 Campobasso San Felice Del Molise S.Felice Del Molise D2
51 Campobasso | San Giacomo Degli Schiavoni S.Giacomo Degli Schiavoni D1
52 Isernia Capracotta Capracotta D3
53 Isernia Carovilli Carovilli D3
54 Campobasso San Giovanni In Galdo San Giovanni In Galdo D2 »
55 | Campobasso San Giuliano Di Puglia S. Giuliano Di Puglia D2
56 Campobasso San Giuliano Di Puglia S.Giuliano Di Puglia D2
57 Campobasso San Martino In Pensilis Bosco Pontone D1
58 | Campobasso San Massimo Campitello D3
59 Campobasso San Massimo S. Massimo D3
60 Campobasso San Massimo S.Massimo D3
61 | Campobasso Sant'angelo Limosano S.Angelo Limosano D3
62 Campaobasso Sant'elia A Pianisi S.Elia A Pianisi D2
63 Campobasso Sepino Sepino D3
64 Campobasso Spinete Spinete D3
65 Campobasso Tavenna Tavenna D2
66 Campobasso Toro Toro D2
67 Isernia Miranda Miranda D3
68 Isernia Montaquila Montaquila D2
69 Isernia Montaquila Roccaravindola D2
70 | Campobasso Trivento Montagna lii D3
71 Campobasso Trivento Trivento Codacchio D3
72 Campobasso Tufara Tufara D2
73 Campobasso Vinchiaturo Santa Maria Delle Macchie D3
74 Isernia Acquaviva D'isernia Acquaviva D'isernia - Altino D3
75 Isernia Agnone Villa Canale D3
76 Isernia Bagnoli Del Trigno Bagnoli D3
7T Isernia Belmonte Del Sannio Belmonte Del Sannio D3
78 Isernia Carpinone Carpinone D3
79 Isernia Castel Del Giudice Castel Del Giudice D3
80 Isernia Castel San Vincenzo Castel S.Vincenzo D3
81 Isernia Castelpetroso Castelpetroso D3
82 Isernia Castelpetroso Guasto D3
83 Isernia Castelpetroso Sessano Del Molise D3
84 Isernia Castelpizzuto Castelpizzuto D3
85 Campobasso Bojano Castellone D3
86 Campobasso Campobasso Colle Longo A
87 | Campobasso Campobasso Santo Stefano A
88 Isernia Cerro Al Volturno Cerro Al Volturno D3
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Denominazione - Zona | Notificata

Provincia Comuyne Localita Rurale 2009
89 Isernia Chiauci Chiauci D3 No
90 Campobasso Cercepiccola Cercepiccola D3 No
91 Isernia Civitanova Del Sannio Civitanova Del Sannio D3 Si
92 Isernia Colli A Volturno Colli Al Volturno D1 Si
93 Campobasso Ferrazzano Ferrazzano D3 No
94 Isernia Conca Casale Conca Casale D2 No
95 Isernia Filignano Cerasuolo D3 No
96 Campobasso Molise Molise D3 No
97 Isernia Filignano Filignano D3 Si
98 Isernia Forli Del Sannio Acquaviva D'isernia D3 No
99 Campobasso Provvidenti Provvidenti D2 No
100 Isernia Fornelli Fornelli D2 Si
101 Isernia Frosolone Frosolone D3 Si
102 Isernia Longano Longano D3 Si
103 Isernia Macchiagodena Macchiagodena D3 Si
104 Isernia Pescolanciano Pescolanciano D3 Si
105 Isernia Pescopennataro Pescopennataro D3 Si
106 Isernia Pettoranello Del Molise Pettoranello Del Molise D3 Si
107 | Campobasso Termoli Pantano (Cb) D1 No
108| Campobasso Termoli Pantano (Cb) Carrefour D1 No
109 Isernia Pietrabbondante Pietrabbondante D3 Si
110 Isernia Pizzone Pizzone D3 No
111 Isernia Poggio Sannita Poggio Sannita D3 Si
112 Isernia Pozzilli Santa Maria Oliveto D1 No
113 Isernia Roccamandolfi Roccamandolfi D3 Si
114 Isernia Roccasicura Roccasicura D3 Si
115 Isernia Rocchetta A Volturno Rocchetta Nuova D3 Si
116 Isernia Castelverrino Castelverrino D3 No
117 Isernia San Pietro Avellana San Pietro Avellana D3 No
118 Isernia Santa Maria Del Molise S.Maria Del Molise D3 Si
119 Isernia Sant'agapito Sant'agapito D3 No
120 Isernia Sant'angelo Del Pesco S.Angelo Del Pesco D3 Si
121 Isernia Isernia Castelromano A No
122 Isernia Isernia Fragnete A No
123 Isernia Sant'elena Sannita Sant'elena Sannita D3 No
124 Isernia Scapoli Scapoli D3 Si
125 Isernia Sesto Campano Campopino D1 Si
126 Isernia Sesto Campano Sesto Campano D1 Si
127 Isernia Vastogirardi Vastogirardi D3 Si

A conclusione della fase di raccolta si & proceduto con I’analisi e 1’elaborazione dei dati relativi
all’aggiomnamento della copertura degli operatori di telecomunicazioni di rete fissa, mobile.e

wireless che offrono o che hanno intenzione di offrire i propri servizi di connettivita a banda larga
sul territorio molisano. 4

= 1 Operatore Locale: Progetto Suono

* Per il Molise hanno risposto complessivamente 13 operatori, di cui: 1 g
= 7 Operatori Nazionali: ARIA, Fastweb, H3G, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Wind;
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= 5 Operatori Satellitari: Astra Broadband Services, Digitaria, Open Sky, Skylog

Telespazio.
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/

) ,, : La tabella di seguito sintetizza la mappatura, in termini di diffusione dei servizi di connettivita,
" 2%/ delle sopraindicate 127 Aree della Regione.

Complessivamente:
Molise . SITUAZIONE 2011 SITUAZIONE 2013
~ Totale
BIANCA GRIGIA | NERA | BIANCA GRIGIA | NERA [complessivo
2013
AREE NOTIFICATE 80 0 3 76 3 4 83
FEASR
AREE NON 38 1 5 34 5 5 44
NOTIFICATE :
TOTALE 118 1 8 110 8 9l 427

Al 2013, quindi, risultano:

= 110 Aree Bianche a fallimento di mercato di cui 76 notificate FEASR e 34 non notificate su
cui I’intervento pubblico & compatibile, necessario ed auspicabile;

= 8 Aree Grigie di cui 3 notificate FEASR e 5 non notificate in cui I’intervento pubblico puo
essere ammesso a seguito di ulteriori analisi;

= 9 Aree Nere di cui 4 notificate FEASR e

ammissibile.

9 non notificate in cui I’intervento pubblico non €

Per quanto riguarda la manifestazione di interesse, gli operatori hanno inoltre manifestato il loro
interesse ad acquisire infrastrutture su tutte le aree sottoposte a consultazione.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio relativo alle manifestazioni di interesse:

. M?fﬁ?é;?ﬂg'lﬁgagg& 'NUMERO AREE FIBRA NUMERO AREE TOWER
1 2 2
2 45 29
3 79 81
4 1 15
TOTALE 127 127

' Si riporta di seguito una tabella riepilogativa evidenziano che contiene le aree rurali D2 e D3
- ammissibili agli interventi FEASR, in quanto bianche, attualmente e al 2013. e dove gli operatori- -

hanno mostrato interesse all’acquisizione dei diritti d’uso di infrastrutture realizzate con I’intervento
pubblico.
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; : . ; Tipologia |>* .
Denc;rpér\}?nz&?ane Comune Localita Mginlﬁzigsog y Mcai FIILTZ:ZEISOQ 0 Atttr;ae e- Zig?é:
Fibra Tower 2013 u\\‘*
1 Campobasso égﬁg?:{;\é: Acquaviva Collecroce 2 1 Bianca D2
2 Campobasso Bonefro Bonefro 3 3 Bianca D2
8 Campobasso Busso Busso 3 3 Bianca D3
4 Campobasso Campochiaro Campochiaro 3 4 Bianca D3
5 Campobasso Castelbottaccio Castelbottaccio 2 3 Bianca D2
6 Campobasso Casé(;.:gpnc;Del Castellino Del Biferno 2 3 Bianca D2
7 Campobasso Castelmauro Castelmauro 3 3 Bianca D3
8 Campobasso Castropignano Casalciprano 3 3 Bianca D3
9 Campobasso Cercemaggiore Capoiaccio 3 3 Bianca D3
10 Campobasso Cercemaggiore Cercemaggiore 3 3 Bianca D3:
11 Campobasso | Civitacampomarano Civitacampomarano 3 4 Bianca D3.
12 Campobasso Colle D'anchise Colle D'anchise 2 2 Bianca D3.
13 Campobasso Colle D'anchise Colle D'agsgzz- Flazza 2 2 Bianca D3
14 Campobasso Colletorto Colletorto 3 3 Bianca D2
15 Campobasso Duronia Duronia 3 4 Bianca D3
16 Campobasso Fossalto Fossalto 3 3 Bianca D3
17 Campobasso Gambatesa Gambatesa 3 3 Bianca D2
18 Campobasso Gildone Gildone 3 3 Bianca D2
19 Campobasso Guardialfiera Guardialfiera 3 3 Bianca D2
20 Campobasso Guardiaregia Guardiaregia 3 3 Bianca D3
21 Campobasso Jelsi lelsi 3 3 Bianca D2
22 Campobasso Limosano Limosano 2 2 Bianca D3
23 Campobasso Lucito Lucito 3 3 Bianca D2
24 Campobasso Lupara Lupara 3 4 Bianca D2
25 Campobasso | Macchia Valfortore Macchia Valfortore 2 3 Bianca D2
26 Campobasso Mafalda Mafalda 3 3 Bianca D2
27 Campobasso | Mirabello Sannitico Mirabello Sannitico 3 3 Bianca D3
28 Campobasso Monacilioni Monacilioni 3 4 Bianca D3
29 | Campobasso Montagano Montagano 3 3 Bianca D3
30 | Campobasso Montecilfone Montecilfone 3 3 Bianca | D27
31 Campobasso Montesf:;crgge Nel Montefalcone 3 3 Bianc_a D3
32 Campobasso Montelongo Montelongo 3 4 Bianca, | -D2°"
33 | Campobasso Montemitro Montemitro 2 2 Bianca |[*D2::
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\ m Manifestazione | Manifestazione Tipologia
SROITHBZIONe Comune Localita di Interesse di Interesse Area Zona
e Provincia ; Attuale e | Rurale
SRR Fibra Tower
= i 2013
e Sl Montorio Nei . . . ;
47, 7
,% Campobasso Erentani Montorio Nei Frentani 3 4 Bianca | D2
35 Campobasso | Morrone Del Sannio Morrone Del Sannio 3 3 Bianca D2
36 Campobasso Palata Palata Acquaviva 3 3 Bianca D2
37 Campobasso Petrella Tifernina Petrella 3 3 Bianca D2
38 Campobasso Pietracatella Pietracatella 3 3 Bianca D2
39 Campobasso Pietracupa Pietracupa 2 3 Bianca D3
40 Campobasso Riccia Riccia 2 2 Bianca D3
41 Campobasso Ripabottoni Ripabottoni 3 3 Bianca D3
42 Campobasso Roccavivara Roccavivara 3 3 Bianca D3
43 Campobasso Rotello Rotello 3 3 Bianca D2
44 Campobasso Salcito Salcito 3 3 Bianca D3
45 Campobasso San Biase San Biase 2 3 Bianca D3
46 | Campobasso BANae S Felice Del Molise 3 3 Bianca | D2
47 Campobasso San %lg:daonm n San Giovanni In Galdo 2 3 Bianca D2
48 Campobasso dn gl'g'lgno 2l S. Giuliano Di Puglia 2 2 Bianca D2
49 Campobasso el gﬂg:;no Z S.Giuliano Di Puglia 3 3 Bianca D2
50 Campobasso San Massimo Campitello 3 3 Bianca D3
51 Campobasso San Massimo S. Massimo 2 2 Bianca D3
52 Campobasso San Massimo S.Massimo 3 3 Bianca D3
Sant'angelo : )
53 Campobasso Limiasario S.Angelo Limosano 3 4 Bianca D3
54 Campobasso Sant'elia A Pianisi S.Elia A Pianisi’ 3 3 Bianca D2
55 Campobasso Sepino Sepino 3 3 Bianca D3
56 Campobasso Spinete Spinete 3 3 Bianca D3
57 Campobasso Tavenna Tavenna 2 2 Bianca D2
58 Campobasso Toro Toro 3 3 Bianca D2
59 Campaobasso Trivento Montagna lii 2 2 Bianca D3
60 Campobasso Trivento Trivento Codacchio 2 2 Bianca D3
61 Campaobasso Tufara Tufara 3 3 Bianca D2
G Santa Maria Delle ;
D
62 Campobasso Vinchiaturo Macchie 2 2 Bianca 3
1 63 Isernia Acquaviva D'isernia Acquavaiir?olsernla ) 2 3 Bianca .[ D3
64..| Isernia Agnone Villa Canale 2 2 Bianca-| :D3
65" Isernia Bagnoli Del Trigno Bagnoli 3 3 Bianca - D3
7 ; Belmonte Del . 3 3 Bianca F "D3
6§ Isernia Sannio Belmonte Del Sannio = d

ij o
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et | iestzione | Manfestazone | "o zchol
Fiince Fibra Tower At;%a%- B e,
He | g
67 Isernia Carpinone Carpinone 3 3 Bianca | Da_ii
68 Isernia Castel Del Giudice Castel Del Giudice 3 3 Bianca \'\@g
69 Isernia C\zzt:':;in Castel S.Vincenzo 3 4 Bianca D3
70 Isernia Castelpetroso Castelpetroso 3 3 Bianca D3
71 Isernia Castelpetroso Guasto 2 2 Bianca D3
72 Isernia Castelpetroso Sessano Del Molise 3 3 Bianca D3
73 Isernia Castelpizzuto Castelpizzuto 2 3 Bianca D3
74 Isernia Cerro Al Volturno Cerro Al Volturno 3 3 Bianca D3
75 Isernia Chiauci Chiauci 2 3 Bianca [ D3
76 Isernia CM?;::E Del Civitanova Del Sannio 3 3 Bianca D3
77 Isernia Conca Casale Conca Casale 2 2 Bianca D2
78 Isernia Filignano Cerasuolo 2 3 Bianca D3 |
79 Isernia Filignano Filignano 3 4 Bianca D3
80 Isernia Forli Del Sannio Acquaviva D'isernia 2 2 Bianca D3-
81 Isernia Fornelli Fornelli 3 3 Bianca D2
82 Isernia Frosolone Frosolone 3 3 Bianca D3
83 Isernia Longano Longano 3 4 Bianca D3
84 Isernia Macchiagodena Macchiagodena 3 3 Bianca D3
85 Isernia Pescolanciano Pescolanciano 3 3 Bianca D3
86 Isernia Pescopennataro Pescopennataro 4 4 Bianca D3
87 Isernia Pem{ﬂ;io . Pettoranello Del Molise 3 3 Bianca D3
88 Isernia Pietrabbondante Pietrabbondante 3 3 Bianca D3
89 Isernia Pizzone Pizzone 2 3 Bianca D3
90 Isernia Poggio Sannita Poggio Sannita 3 3 Bianca D3
91 Isernia " Roccamandolfi Roccamandolfi 3 3 Bianca | D3
82 Isernia Roccasicura Roccasicura 3 4 Bianca D3
93 Isernia R?/Ccﬁ?frﬁz £k Rocchetta Nuova 3 3 Bianca D3
94 Isernia San Pietro Avellana San Pietro Avellana 2 2 Bianca D3
95 Isemia Santa Viaria Del | 5 Maria Del Molse 3 3 Bianca | D3
96 Isernia Sant'agapito Sant'agapito 2 2 Bianca
97 Isernia Sant'ggggéo Del S.Angelo Del Pesco 3 3 Bianca
98 Isernia Sant'elena Sannita Sant'elena Sannita 2 2 Bianca
99 Isernia Scapoli Scapoli 3 4 Bianca
100 Isernia Vastogirardi Vastogirardi 3 3 Bianca




Nella tabella seguente si riportano gli esiti della consultazione dettagliando, per le 127
~ Area/Localita della regione Molise sottoposte a consultazione:

e Provincia

e (Comune

e Tocalita

e Manifestazione di Interesse Fibra (Numero Operatori)

e Manifestazione di Interesse Tower (Numero Operatori)

e Esito Consultazione

e Popolazione telefonica stimata (Linee telefoniche)
e Zonizzazione Rurale (A, D1, D2, D3)
e Notifica 2009

Denominezio Marifestazione | Menffestaiore. | Esto | Mrfconica | zona | Mot
ne Provincia Comune Localita Fibran(Numero To»:.rer ?Nusnigrc Cnpsultaz gt?m:;:a Rt?r‘;?e Ozbgg A
Operatori) Operatori) e (Linee)
1 | Campobasso égﬁgﬁ:’;‘; Acquaviva Collecroce 2 1 Bianca 253 D2 No
2 | Campobasso Bonefro Bonefro 3 3 Bianca 632 D2 Si
3 | Campobasso Busso Busso 3 3 Bianca 413 D3 Si
4 | Campobasso| Campochiaro Campochiaro 3 4 Bianca 168 D3 Si
5 | Campobasso| Campomarino Nuova Cliternia 3 3 Bianca 307 D1 Si
6 | Campobasso| Castelbottaccio Castelbottaccio 2 3 Bianca 149 D2 No
7 | Campobasso Casétiafielj?nooDel Castellino Del Biferno 2 3 Bianca 66 D2 No
8 | Campobasso| Castelmauro Castelmauro 3 3 Bianca 610 D3 Si
9 | Campobasso | Castropignano Casalciprano 3 3 Bianca 205 D3 Si
10 | Campobasso | Cercemaggiore Capoiaccio 3 3 Bianca 213 D3 Si
11 | Campobasso | Cercemaggiore Cercemaggiore 3 3 Bianca 832 D3 Si
12 | Campobasso | CV1aCAMPOMAT | - Giyitacampomarano 3 4 Bianca 187 D3 Si
13 | Campobasso | Colle D'anchise Colle D'anchise 2 2 Bianca 80 D3 No
14 | campobassa | Colle D'anchise C&'ﬁg"gﬁ:‘;i‘:' 2 2 Bianca 141 D3 No
15 | Campobasso Colletorto Colletorto 3 3 Bianca 807 Si
16 | Campobasso Duronia Duronia 3 o Bianca 224 Si
17 | Campobasso Fossalto Fossalto 3 3 Bianca 557 Si
18 | Campobasso | Gambatesa * Gambatesa 3 3 Bianca 544 Si
.| 19 | Campobasso Gildone Gildone 3 3 Bianca 237 2 Si
20| Campobasso | Guardialfiera Guardialfiera 3 3 Bianca 390 Si
‘21 | Campobasso Guardiaregia Guardiaregia 3 3 Bianca 268 Si
/22 j| Campobasso Jelsi lelsi 3 3 Bianca 514 Si
2% | Campobasso | Limosano Limosano 2 2 Bianca 45 No
34 | Campobasso Lucito Lucito 3 3 Bianca 476 si |
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Manifestazione | Manifestazione Esito Popolazione o -
Denominazio s di Interesse di Interesse Telefonica Zona |N A
ne Provincia Comuna Locdika Fibra (Numero | Tower (Numero Coir:)snu;taz Stimata Rurale [\%-2009 @
Operatori) Operatori) (Linee) o il
UEAS
25 | Campobasso Lupara Lupara 3 & Bianca 225 D2 Si i@
Macchia > :
26 | Campobasso Valfortore Macchia Valfortore 2 3 Bianca 255 D2 No
27 | Campobasso Mafalda Mafalda 3 3 Bianca 417 D2 Si
28 | Campobasso Mogil;: c?:?; B Montenero Di Bisacci 2 3 Nera 2139 D1 Si
Mirabello 5 it : .
29 | Campobasso Sanniiics Mirabello Sannitico 3 3 Bianca 688 D3 Si
30 | Campobasso Monacilioni Monacilioni 3 4 Bianca 188 D3 Si
31 | Campobasso Montagano Montagano 3 3 Bianca 435 D3 Si
32 | Campobasso | Montecilfone Montecilfone 3 3 Bianca 518 D2 Si
33 | Campobasso Mﬁ;:g:ﬁ;ge Montefalcone <) 3 Bianca 753 D3 Si
34 | Campobasso Montelongo Montelongo 3 4 Bianca 133 D2 Si
35 | Campobasso Montemitro Montemitro 2 2 Bianca 188 D2 No
36 | Campobasso M"é’g":fc‘; Di | Montebello Di Monten 2 3 Bianca 62 D1 Si
Montorio Nei ; ; ; - .
37 | Campobasso Frintan Montorio Nei Frentani 3 4 Bianca 180 D2 Si
38 | Campobasso MOS"::; oDeI Morrone Del Sannio 3 3 Bianca 213 D2 si
39 | Campobasso Palata Palata Acquaviva 3 3 Bianca 946 D2 Si
Petrella . 5 ;
40 | Campobasso Tifernina Petrella 3 3 Bianca 540 D2 Si
41 | Campobasso | Pietracatella Pietracatella 3 3 Bianca 457 D2 Si
42 | Campobasso Pietracupa Pietracupa 2 3 Bianca 96 D3 No
Santa Croce Di ; . ;
43 | Campobasso Magliano S.Croce Di Magliano 3 3 Nera 1530 D2 Si
44 | Campobasso Riccia Riccia 2 2 Bianca 148 D3 No
45 | Campobasso Ripabottoni Ripabottoni 3 3 Bianca 215 D3 Si
46 | Campobasso| Roccavivara Roccavivara 3 3 Bianca 297 D3 Si
47 | Campobasso Rotello Rotello 3 3 Bianca 449 D2 Si
48 | Campobasso Salcito Salcito 3 3 Bianca 272 D3 Si
49 | Campobasso San Biase San Biase 2 3 Bianca 86 D3 No
50 | Campobasso | Sa"FelceDel | g Fejce Del Molise 3 3 Bianca 247 D2 si
San Giacomo S.Giacomo Degli . .
51 | Campobasso Degli Schiavoni Satilavorit 3 3 Bianca 292 D1 Si
52 Isernia Capracotta Capracotta 3 3 Nera 524 D3 Si
53 Isernia Carovilli Carovilli 3 3 Nera 605 D3 Si
54 | Campobasso Ren %':?éi"m n San Giovanni In Galdo 2 3 Bianca 261 D2 No
55 | Campobasso | 52" ELLg]iaam Di| 5. Giuliano Di Puglia 2 2 Bianca 118 D2 No
56 | Campobasso | 52" EL“E::;”" Di | 5 Giuliano Di Puglia 3 3 Bianca 237 D2 si
San Martino In . D1 |
57 | Campobasso Pensilis Bosco Pontone 2 2 Bianca 19 No 4 ?
58 | Campobasso | San Massimo Campitello 3 3 Bianca 96 D3 Si .
59 | Campobasso | San Massimo S. Massimo 2 2 Bianca 193 D3 No :,
60 | Campobasso | San Massimo S.Massimo 3 3 Bianca 193 D3 8. ;
Santangelo i 4 Bianca 528 D3 si « .f}
61 | Campobasso Linesana S.Angelo Limosano 3 i
62 | Campobasso | Santela’d S.Elia A Pianisi 3 3 Bianca 686 D2 si
63 | Campobasso Sepino Sepino 3 3 Bianca 583 D3 -8i_ #ipt
64 | Campobasso Spinete Spinete 3 3- Bianca 406 D3 Si
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= / Operatori) Operatori) (Linee)
o
65 | Campobasso Tavenna Tavenna 2 2 Bianca 45 D2 No
66 | Campobasso Toro Toro 3 3 Bianca 710 D2 Si
67 Isernia Miranda Miranda 3 3 Grigia 298 D3 Si
68 Isernia Montaquila Montaquila 3 3 Grigia 357 D2 Si
69 Isernia Montaquila Roccaravindola 2 4 Grigia 264 D2 Si
70 | Campobasso Trivento Montagna lii 2 2 Bianca 226 D3 No
71 | Campobasso Trivento Trivento Codacchio 2 2 Bianca 159 D3 No
72 | Campobasso Tufara Tufara 3 3 Bianca 361 D2 Si
T Santa Maria Delle :
73 | Campobasso Vinchiaturo Macchia 2 2 Bianca 158 D3 No
. Acquaviva Acquaviva D'isernia - -
74 Isernia . Altino 2 3 Bianca 183 D3 No
75 Isernia Agnone Villa Canale 2 2 Bianca 64 D3 No
: Bagnoli Del . - .
76 Isernia Trigno Bagnoli 3 3 Bianca 425 D3 Si
77 | isemia | BelmonteDel | goinonie pel sannio 3 3 Bianca 244 D3 Si
78 Isernia Carpinone Carpinone 3 3 Bianca 397 D3 Si
; Castel Del - ; .
) 79 Isernia Giudice Castel Del Giudice 3 3 Bianca 135 D3 Si
' : Castel San ) 3 )
80 Isernia Vihcenzg < Castel S.Vincenzo 3 4 Bianca 327 D3 Si
81 Isernia Castelpetroso Castelpetroso 3 3 Bianca 310 D3 Si
82 Isernia Castelpetroso Guasto 2 2 Bianca 209 D3 No
83 Isernia Castelpetroso Sessano Del Molise 3 3 Bianca 326 D3 Si
84 Isernia Castelpizzuto Castelpizzuto 2 3 Bianca 29 D3 No
85 | Campobasso Bojano Castellone 2 1 Grigia 139 D3 No
86 | Campobasso| Campobasso Colle Longo 2 2 Grigia 163 A No
87 | Campobasso| Campobasso Santo Stefano 2 2 Bianca 95 A No
; Cerro Al 2 ;
88 Isernia Voo Cerro Al Volturno 3 3 Blénca 508 D3 Si
89 Isernia Chiauci Chiauci 2 3 Bianca 109 D3 No
90 | Campobasso| Cercepiccola Cercepiccola 2 2 Nera 281 D3 No
91 | Isemia | CV2NOVaDel | g ianova Del Sannio 3 3 Bianca 457 D3 si
92 Isernia Colli A Volturno Colli Al Volturno 3 3 Bianca 388 D1 Si
83 | Campobasso Ferrazzano Ferrazzano 2 2 Nera 1340 D3 No
94 Isernia Conca Casale Conca Casale 2 2 Bianca 44 D2 No
95 Isernia Filignano Cerasuolo 2 3 Bianca 95 D3 No
96 | Campobasso Molise Molise 1 3 Nera 66 D3 No
97 Isernia Filignano Filignano 3 4 Bianca 316 D3 Si
98 Isernia Forli Del Sannio Acquaviva D'isernia 2 2 Bianca 75 D3 No
99 | Campobasso Provvidenti Provvidenti 1 3 Nera 52,8 D2 No
.| 100 Isernia Fornelli Fornelli 3 3 Bianca 505 D2 Si
101 Isernia Frosolone Frosolone 3 3 Bianca 1215 D3 Si
| 102 Isernia Longano Longano 3 4 Bianca 115 Si
103 Isernia Macchiagodena Macchiagodena 3 3 Bianca 438 Si
104 Isernia Pescolanciano Pescolanciano 3 3 Bianca 304 Si
-105 Isernia Pescopennataro Pescopennataro 4 4 Bianca 144 Si
106 | 1semia | PetANEIO Del | peyoraneio el Molise 3 3 Bianca 130 si
107 | Campobasso Termoli Pantano (Cb) 2 2 Grigia 152 No
108 | Campobasso Termoli Pantano (Cb) Carrefour 2 2 Grigia 88 No ]
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109 Isernia Pietrabbondante Pietrabbondante 3 3 Bianca 338 D3 Si
110 Isernia Pizzone Pizzone 2 3 Bianca 136 D3 No
111 Isernia Poggio Sannita Poggio Sannita 3 3 Bianca 372 D3 Si
112 Isernia Pozzilli Santa Maria Oliveto 2 2 Bianca 86 D1 No
113 Isernia Roccamandolffi Roccamandolfi 3 3 Bianca 344 D3 Si
114 Isernia Roccasicura "Roccasicura 3 4 Bianca 167 D3 Si

: Rocchetta A : .
115 Isernia Volkirho Rocchetta Nuova 3 3 Bianca 420 D3 Si
116 Isernia Castelverrino Castelverrino 2 2 Nera 57 D3 No

. San Pietro : ;
117 Isernia Avellara San Pietro Avellana 2 2 Bianca 250 D3 No
118 | Isemia | SaM@Marabell g waria el Molise 3 3 Bianca 179 D3 si
119 Isernia Sant'agapito Sant'agapito 2 2 Bianca 107 D3 No
120| Isemia | SEMtangeloDel| g angelo pel Pesco 3 3 Bianca 148 D3 Si
121 Isernia Isernia Castelromano 2 2 Bianca 457 A No
122 Isernia Isernia Fragnete 2 2 Grigia 80 A No

; Sant'elena ; ; .
123 Isernia Sannita Sant'elena Sannita 2 2 Bianca 107 D3 No ¢
124 Isernia Scapoli Scapoli 3 B Bianca 263 D3 Si
125 Isernia Sesto Campano Campopino 3 3 Bianca 201 D1 Si
126 Isernia Sesto Campano Sesto Campano 3 3 Bianca 421 D1 Si
127 Isernia \astogirardi Vastogirardi 3 3 Bianca 184 D3 Si
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