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Introduzione

I1 Performance framework (di seguito PF) ¢ un nuovo strumento per la valutazione dell’efficacia
dell’attuazione dei Programmi operativi, previsto nella programmazione comunitaria 2014-2020, che si
aggiunge alla cosiddetta regola del’N+3 che, invece, presidia la velocita di attuazione. I meccanismi, in

entrambi 1 casi, possono condurre a un disimpegno di risorse comunitarie.

I1 PF si basa su un sistema di indicatori (principalmente) di spesa e di realizzazione fisica definiti a livello
di asse prioritario, per 1 quali sono stati fissati target intermedi (milestones) al 2018 e target finali al 2023
(si veda Tavola 6 del POR). Al conseguimento di questi obiettivi ¢ legato un meccanismo di
incentivazione (Reg. 1303/2013 art. 22) che prevede premi e sanzioni. Infatti, in caso di successo nel
conseguimento dei target alla scadenza intermedia, ¢ prevista I'assegnazione definitiva della “riserva di
efficacia dell’attuazione”, gia assegnata in via provvisoria al POR e inclusa nei piani finanziari dei singoli
assi. In caso di gravi carenze nel conseguimento dei target, ad esito della verifica alla scadenza
intermedia, ¢ prevista la possibile sospensione dei pagamenti, mentre alla scadenza finale sono previste

possibili sanzioni in termini di correzioni finanziarie.
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Obiettivi e strumenti della valutazione

Nella consapevolezza che la definizione degli impegni del PF ¢ avvenuta in una fase di programmazione
in cul tempi e dettagli dell’attuazione non erano ancora certi, con possibili difficolta di identificazione e
quantificazione dei target, si evidenzia l'esigenza di rivedere la tenuta dei quadri di riferimento
dell’attuazione del POR FESR-FSE 2014-2020 relativamente ai target e in alcuni casi agli stessi
indicatori, alla luce dello stato di attuazione del Programma.

Al fine, dunque, di verificare e irrobustire le ipotesi alla base della quantificazione dei target di spesa e
realizzazione fisica contenuti nei “Quadri di riferimento dell’efficacia dell’attuazione” (Performance
Framework — PF), il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Molise,
su incarico conferito con nota del Servizio Coordinamento, Programmazione Comunitaria FESR-FSE,
prot. n. 40075 del 05.04.2017, nell’ambito delle attivita del Piano delle Valutazioni del POR FESR FSE
2014-2020 e di valutazione oz going del Piano di Rafforzamento Amministrativo, svolge una attivita di
coordinamento ed analisi di tale processo autovalutativo a supporto dell’Autorita di Gestione del POR
Molise FESR FSE 2014-2020.

E’ stato, ai fini della presente valutazione, predisposto un documento metodologico inviato alle strutture
di riferimento che, oltre a fornire una panoramica generale dello strumento del PF, ha avuto I'obiettivo di
ottenere un feed-back sullo stato di attuazione delle azioni previste dal POR. A tal fine, il documento ¢
stato corredato di una guida che, con riferimento al fondo, all’obiettivo tematico e all’asse prioritario di
intervento, riportava i seguenti elementi:

v’ tutte le azioni con evidenza di quelle collegate agli indicatori di performance di output;
v' la dotazione complessiva dell’asse prioritario;

v’ Iindicatore di performance di output con i target al 2018 e 2023;

v la metodologia di calcolo utilizzata per il calcolo dell'indicatore su indicato;

v’ le ipotesi di risorse da attivare con riferimento al target output del PF al 2018;

v' Pindicatore di performance finanziario con il target al 2018;

v’ la valotizzazione degli indicatori finanziari e di output del PF al 2018 in relazione alle diverse soglie
(85%, 75% e 65%).

A seguito di quanto sta emergendo dalle discussioni che si stanno susseguendo in sede di coordinamenti
tecnici nazionali e attraverso un contatto diretto con alcune strutture coinvolte nell’attuazione del POR
FESR-FSE 14-20, si ¢ predisposto il presente documento di sintesi, che riepiloga le ipotesi di
raggiungimento dei target al 2018. Lo stesso fornisce degli spunti di riflessione su questioni di carattere
generale e evidenzia argomenti aperti che potrebbero incidere sul raggiungimento dei target prefissati.

L’analisi ¢ stata effettuata sui singoli Assi e, all'interno degli stessi, vengono riportate le attivita che si
stanno implementando o da implementare nel breve termine, formulando delle ipotesi sul
raggiungimento dei target output e finanziario al 2018. Un approfondimento del contributo al
raggiungimento dei target del PF viene fatto con riferimento agli interventi delle Strategie territoriali
(Aree Urbane e Aree Snai), per le quali si fornisce anche una riflessione riguardante la governance
dell'TTT (investimento territoriale integrato).
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Il presente documento ha natura di Rapporto intermedio; stante lattuale stato di avanzamento
procedurale, le conclusioni alle quali perviene necessitano di una prima validazione alla fine di Luglio
p.v., periodo nel quale si ipotizza di attivare molte delle procedure necessarie a conseguire output e spesa
certificata.

E’ opportuno, sin da ora, anticipare I'eventualita che la versione finale del Rapporto, accompagnato dalle
ipotesi di riprogrammazione del performance framework qualora necessarie, possa intervenire, al piu
tardi, entro il mese di Settembre. A tale data, tutte le previsioni del presente documento dovrebbero
poter essere confermate, affinate o riconsiderate. Dovrebbe ancora essere possibile, d’altro canto,
formulare quadri di efficacia alternativi e percorribili.

Gli indicatori del Performance Framework

Le categorie di indicatori utilizzati al fine del raggiungimento degli obiettivi target possono essere
classificate in quattro tipologie:

v' Indicatori finanziari riguardanti il totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile
dell’Autorita di certificazione e certificate per il FESR e FSE.

v" Indicatori di prodotto o realizzazione che coprano pit del 50% dell’allocazione finanziaria
dell’Asse. In particolare, per il FESR gli indicatori di output si riferiscono ad operazioni concluse
anche se non sono stati eseguiti tutti i pagamenti; per il FSE possono riguardare anche il valore
conseguito per operazioni avviate ma che possono essere ancora in corso.

v" Indicatori di attuazione per i soli target intermedi, per coprire la quota del 50% nel caso di
tipologie di azione che non si prevede di concludere entro il 2018 e per le quali non ¢ stato
possibile quantificare target per gli indicatori di output (numero di operazioni avviate)'.

v' Indicatori di risultato previsti per il FSE (i risultati immediatamente conseguibili) ma non

richiesti per il FESR. In ogni caso non rilevano per la determinazione delle sanzioni.
Regole e target

La riserva di performance ¢ attribuita a condizione che:

" Nel caso in cui nel PF della priorita siano compresi 2 indicatori questi devono aver raggiunto
almeno 1’85% dei target intermedi fissati

" Nel caso in cui il PF della priorita includa 3 o piu indicatori, solo un indicatore puo avere
conseguito meno dell’85% (ma comunque almeno il 75% del target intermedio)

! 1n una nota interpretativa diffusa da IGRUE nel dicembre 2014 (e di cui si tiene conto nella definizione degli sz rilevanti per la verifica
del PF nel Sistema di monitoraggio unitario) si precisa che “le operazioni avviate sono considerate quelle che, a seconda della loro natura e
connessa specifica modalita di attuazione, in un dato momento di osservazione si trovano almeno allo stadio di:

e  Stipula del contratto collegata all’assunzione della relativa OGV nel caso delle opere pubbliche e nel caso di acquisizione esterna di

beni e/o servizi;

e Avvio della fase di esecuzione nella realizzazione di servizi/politiche attive a gestione pubblica diretta;

e Concessione/attribuzione del finanziamento nel caso di contributi alle imprese ¢ agli individui;

e Autorizzazione all’acquisizione o al conferimento nel caso di acquisto di partecipazioni o conferimenti di capitale;
unitamente alle operazioni che si trovano, sempre a seconda della loro natura e connessa specifica modalita attuativa, nella fase di esecuzione
lavori, fornitura, investimenti”.

6 | Rapporto di Valutazione Intermedia (giugno 2017) Valutazione sul quadro di riferimento dell'efficacia dell’attuazione
del POR FESR —FSE MOLISE 2014-2020




Si considera una “grave carenza” nel conseguimento dei target che puo comportare la sospensione dei
pagamenti

" nel caso nel PF dell’asse siano compresi solo 2 indicatori: “non raggiungere almeno il 65% del
valore del target intermedio entro la fine del 2018 per uno dei due”;

v" nel caso siano compresi tre o pitt indicatori: “non raggiungere almeno il 65% del valore del target
intermedio entro la fine del 2018 per almeno due di tali indicatori”.

Le risorse originariamente allocate a titolo di riserva alla priorita che non superano la verifica intermedia
del 2019 sono riallocate su proposta dello Stato Membro ai programmi e alle priorita che hanno

soddisfatto i target intermedi nella misura prevista.

Nella tabella che segue si riepilogano le regole del PF (art. 6 Regolamento 215/2014) al 2018:

2018

Si evita la sospensione dei

Si consegue la riserva se: .
pagamenti se:

Per tutti gli indicatori inclusi nel | Per entrambi gli indicatori
N. 2 indicatori rispettivo quadro ¢ stato conseguito | viene raggiunto almeno il
almeno I’85% dei target 65% del valore del target

Tutti gli indicatori, ad eccezione di
uno, conseguono 1'85% del valore
atteso. L'indicatore che non
N. 3 indicatori o piu | consegue 1'85% del wvalote del
rispettivo target non puo
raggiungere meno del 75% del
valore atteso.

Per tutti gli indicatori o per
tutti ad eccezione di uno di
essi, viene raggiunto almeno
il 65% del valore atteso

I1 POR FESR-FSE MOLISE 2014-2020: Piano finanziario e strategie territoriali

Di seguito, in quanto oggetti incidenti sull’analisi e sulla formulazione delle considerazioni riportate nel
presente Rapporto, si espongono il Piano Finanziario del Programma e lo stato dell’arte riguardante le
strategie di sviluppo urbano e la declinazione regionale della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). A
questo ultimo proposito, si fornisce anche la sopra annunciata riflessione riguardante la governance
dell'TTT (investimento territoriale integrato).
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Piano Finanziario del Programma

Base di calcolo
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Strategie di sviluppo urbano

Il Programma Operativo Regionale supporta lo sviluppo dei tre centri urbani principali della regione,
individuati nelle aree urbane di Campobasso, Isernia, Termoli e dai relativi hinterland (Ripalimosani e
Ferrazzano per Campobasso; Pesche e Miranda per Isernia; Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni
e Guglionesi per Termoli). Il percorso per 'approvazione e I'attuazione della Strategie AU?, per le tre aree

individuate, sinteticamente, allo stato attuale (giugno 2017)prevede:

= L’approvazione della Strategia da parte di ciascun Comune dell’area urbana con DGC/DCC.

" La trasmissione della Strategia d’Area al’ADG per la verifica di coerenza.

= [approvazione in sede di Comitato di Sorveglianza (presumibilmente procedura scritta)

* [’elaborazione dello schema di accordo (atto di delega) con allegati la Strategia, il Si.Ge.Co e il
cronoprogramma di spesa.

» Lapprovazione entro luglio 2017 con Delibera di Giunta Regionale dell’atto di delega e firma

dello stesso.

Secondo quanto previsto, nell’accordo che sara stipulato tra Regione e ciascuna Autorita Urbana, nel
mettere in campo le azioni individuate dovranno essere rispettati i target previsti dal Performance

Framework .

Dotazione finanziaria AU

2 MIGLIORARE [L'ACCESSO ALLE TECNOLOGIF
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE;
NONCHE L'IMPIEGO E LA QUALITA DELLF
MEDESIME

FESR | 2 € 1.335.202,00

3 PROMUOVERE 1.A COMPETITIVITA DELLE PICCOLE
FESR |3 | E MEDIE IMPRESE, IL. SETTORE AGRICOLO E IL €1.066.559,00
SETTORE DELILA PESCA E DELIL’ACQUACOLTURA

4  SOSTENERE LA TRANSIZIONE IVERSC
FESR |4 | UN’ECONOMILA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO IN € 6.896.376,00
TUTTI I SETTORI

5 TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USC
FESR | 6 | EFFICIENTE DELLE RISORSE TUTELARE L'AMBIENTE € 6.229.376,00
E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE
6 PROMUOVERE UN’OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E D
FSE |8 | QUALITA E SOSTENERE 1.A MOBILITA DE € 1.617.402,00
LAVORATORI

7 PROMUOVERE  LINCLUSIONE  SOCIALE FE
FSE {9 | COMBATTERE A POVERTA E OGN; €1.722.050,00
DISCRIMINAZIONE

Strategia Nazionale Aree Interne

In conformita con quanto previsto nell’Accordo di partenariato, 'attuazione operativa delle strategie per
le aree SNAI ¢ avvenuta in primo luogo con lindividuazione delle aree nelle quali concentrare
intervento e 'inserimento delle aree nella programmazione dei Fondi SIE: prima area pilota Area Matese

2 Delibera di Giunta Regionale n.56 del 24.02.2016 PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - "STRATEGIA AREE URBANE".



e seconda area pilota Forfore'. Sono state selezionate, inoltre, altre 2 aree : Alto Medio Sannio e Mainarde.
Successivamente si ¢ attivato un percorso per la definizione delle strategie d’area e la realizzazione degli
interventi da parte delle Autorita di Gestione dei programmi per quanto riguarda i Fondi SIE, nell’ambito
del meccanismo attuativo dell’Accordo di Programma Quadro che coprira anche gli interventi realizzati
con altre fonti finanziarie. In particolare, il percorso di confronto per I'elaborazione della strategia delle
due “Aree pilota” alla data di maggio 2017 si trova in due diverse fasi del percorso che conduce alla
approvazione definitiva. Per ’Area Matese la strategia ¢ in fase di definizione (si prevede I'approvazione
entro giugno).

Per l'area pilota “Fortore”, ¢ stata avviata la stesura della strategia, in coordinamento con il Comitato
Nazionale, a valle della condivisione da parte del Comitato stesso della bozza inviata dal capofila dell’area.
La fase di incontro con il territorio e con i suoi rappresentanti a vario titolo coinvolti ha permesso di
avviare un primo confronto sui contenuti emersi, utile alla definizione delle linee di intervento che
costituiranno l'ossatura della Strategia. Di conseguenza il contributo della area agli indicatori del
Performance risente della procedura ancora 7z fieri della elaborazione della strategia che potrebbe
presumibilmente essere approvata entro settembre 2018. Con l'approvazione della strategia, secondo
quanto riportato per le vie brevi, gli interventi finanziati con le risorse del POR FESR- FSE potrebbero
essere avviati, anche prima della stipula del’APQ.

Dotazione finanziaria aree SNAI

2 MIGLIORARE [L'ACCESSO ALLE TECNOLOGIF
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
NONCHE L'IMPIEGO E LA QUALITA DELLF
MEDESIME

FESR | 2 € 946.030,00

3 PROMUOVERE I.A COMPETITIVITA DELLE PICCOLFE
FESR 3 E MEDIE IMPRESE, II. SETTORE AGRICOLO E IL € 2.958.426,00
SETTORE DEILLA PESCA E DELL’ACOUACOLTURA
4 SOSTENERE LA TRANSIZIONE IVERS(
FESR | 4 UN’ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO IN € 3.280.897,00
TUTTI I SETTORI

5 TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USC
FESR | 6 EFFICIENTE DELLE RISORSE TUTELARE L'AMBIENTE € 3.967.127,00
E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DEILE RISORSE
6 PROMUOVERE UN’OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E D.
FSE 8 | QUALITA E SOSTENERE I1.A MOBILITA DE € 1.192.302,00
LAV ORATORI

7 PROMUOVERE  L’INCLUSIONE  SOCIALE E
FSE 9 COMBATTERE LA POVERTA E OGN € 1.192.302,00
DISCRIMINAZIONE

La governance delle Strategie di Sviluppo Territoriale: gli Investimenti Territoriali Integrati

3 Delibera di Giunta Regionale n. 140 del 26/03/2015. Oggetto: "Strategia Nazionale Aree Interne” SNAI — Rapporto di
istruttoria Comitato Tecnico Snai. Individuazione delle aree progetto e delle aree pilota. Definizione percorsi successivi.
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Di seguito si riporta un approfondimento del valutatore sugli Investimenti territoriali integrati con
particolare riferimento all’attivazione delle risorse assegnate alle aree pilota selezionate nell’ambito della
Strategia Nazionale delle Aree Interne

All'art. 36 paragrafo 1, il Regolamento (UE) N. 1303/2013 definisce I'Investimento Tetritoriale Integrato
(ITT) quale forma di intervento ammissibile al sostegno dei fondi SIE, nel caso in cul #na strategia di
sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento del FSE richieda

un approccio integrato.
Se ne deduce dunque:
1) TTTI ¢ una forma di intervento in approccio integrato;
2) ITTI puo riguardare: a) strategia di sviluppo urbano; b) altra strategia; c) patto territoriale.

Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 2 del citato articolo 36, ed avendo optato per il ricorso
all'TI, la Regione Molise ha provveduto, nel proptio Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, a
“descrivere ['approccio per l'uso dello strumento I'T1 e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario
conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo”.

In particolare, al paragrafo “4.3 Investimenti territoriali integrati (IT1)”, il POR esplicita, fra l'altro, che:
“Analogamente a quanto previsto per le tre aree urbane sostenute dai tre Il di cui al Paragrafo 4.2 (ITT Campobasso,
ITI Isernia e I'TI Termoli), le quattro Al SNAIL saranno attivate da altrettanti I'TI (uno per ogni area: I'TI Mainarde,
ITI Alto-Medio Sannio, ITI Matese e ITI Fortore), ciascuno con una propria governance riferita ad un modello conune,
mentre alle rimanenti Al saranno applicati strumenti di procedure negoziali, anche sulla base delle esperienze maturate nei

precedenti periodi di programmazione”.
Dal testo sopra riprodotto, si evince che:

a) la Regione Molise ha scelto di attuare parte del programma operativo FESR-FSE 2014-2020 in
forma di I'TI;

b) nello specifico, tale forma di intervento afferisce a 7 diverse strategie territoriali, 3 delle quali
classificate strategie di sviluppo urbano e 4, riferite alle aree interne (Al) della Strategia Nazionale
Aree Interne (SNAI), appartenenti, secondo la lettera dell'art. 30, alla differente categoria “altra
strategia’’;

¢) ¢ assunto l'impegno ad adottare un modello di governance comune per i 4 ITI delle AI SNAL
Dall'esame del paragrafo, non consta che tale impegno sia parimenti assunto per i 3 ITI
concernenti lo sviluppo urbano, né, tanto meno, tra I'TI di sviluppo urbano e ITI di sviluppo
delle aree interne SNAI;

d) per le rimanent strategie territoriali, il Programma non prevede il ricorso all'TTT.

Il paragrafo 3 dell'articolo 36 detta disposizioni concernenti la governance applicabile alla forma di
intervento di cui trattasi, prevedendo che “Lo Stato membro o l'autorita di gestione puo designare uno o pin
organismi intermedz, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organigzazioni non governative, cui delegare la
gestione e ['attnazione di un IT1 conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo”.

11 | Rapporto di Valutazione Intermedia (giugno 2017) Valutazione sul quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
del POR FESR —FSE MOLISE 2014-2020




Dalla enunciazione di tali disposizioni, la delega delle funzioni tipiche dell'Autorita di Gestione a
organismi, ipso facto qualificati come organismi intermedi, sembrerebbe doversi intendere facoltativa in
caso di ITL.

Tale interpretazione sembrerebbe confermata anche alla luce di quanto disposto dalle norme specifiche
FESR, in tema di sviluppo urbano sostenibile. A tal proposito, l'art. 7 paragrafo 4 testualmente recita:
“Almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale nell' ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione' ¢ destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile laddove le citta e gli organismi
subregionali o locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile ("antorita urbane") sono
responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del
regolamento (UE) n. 1303/2013, o, se del caso, conformemente all'articolo 123, paragrafo 7, di tale regolamento.
L'importo indicativo da destinare alle finalita di cui al paragrafo 2 del presente articolo ¢ indicato nel programma operativo

0 nei programmi operativi pertinents’.

La norma in questione, infatti, sembrerebbe soltanto porre una un obbligo di assegnazione delle risorse
(in misura superiore ad un tetto minimo) alle strategie di sviluppo urbano sostenibile, in presenza di

determinate condizioni di governance.

Essa sembrerebbe cio¢ imporre una riserva di risorse nel caso di Autorita urbane (AU) responsabili di
taluni dei compiti dell'Autorita di Gestione (almeno quelli di selezione delle operazioni), ma non, a
contrario, impotre la delega di funzioni dell'AdG, nel caso in cui sia prevista una riserva. Tanto piu in
caso di riserva inferiore al 5% a livello nazionale.

Lo scenario della delega facoltativa, plausibile alla luce del dettato normativo, ¢, pero, contraddetto dalle
Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del regolamento
FESR), con le quali la Commissione Europea, pur non potendo offrire una interpretazione autentica — in
senso giuridico - del disposto, chiarisce inequivocabilmente, seppur non con forza Regolamentare, la
propria posizione negoziale sull'argomento.

Tale documento, in apertura del paragrafo 2.2 Conferimento dei poteri alle autorita urbane, cosi afferma:
L'RDC stabilisce che le AdG hanno facolta di designare uno o pin OI per lo svolgimento di determinati compiti
(conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, dell RDC). Tuttavia, nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento
FESR, si tratta di un obbligo. 1e antorita urbane devono essere designate come OI, qualunque sia la portata dei compiti
delegati. Devono essere responsabili dei compiti relativi, almeno, alla selezione delle operazioni conformemente all'articolo
123, paragrafo 6, dell RDC [o, se del caso, all'articolo 123, paragrafo 7, dell'RDC].

Ad ogni modo, il POR Molise FESR-FSE 2014-2020 attribuisce il 12,34 % delle risorse alle strategie di
sviluppo urbano sostenibile e dispone la delega alle AU della funzione di selezione delle operazioni, tipica
dell' AdG.

Tanto nel combinato disposto delle norme, comuni e generali da una lato, specifiche dall'altro, quanto
nella documentazione esplicativa, si coglie dunque una differenziazione netta e dirimente nella forza e
nell'attenzione dedicate allo “sviluppo urbano” da una parte ed allo “sviluppo altro” dall'altra. Cio ha
determinato, di conseguenza, due diversi livelli di “infiltrazione” nei rispettivi modelli di governance che

disciplinano lo sviluppo territoriale in approccio integrato.
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In conclusione, le strategie di sviluppo urbano sono assoggettate a regimazione puntuale e stringente, le

altre strategie non lo sono. Gli I'TI riguardanti lo sviluppo urbano necessitano di delega di funzioni tipiche

dell'AdG agli organismi responsabili (AU), qualificando questi ultimi come organismi intermedi. Per gli I'TI

riguardanti lo sviluppo territoriale diverso da quello urbano, quest'obbligo non ricorre.

Per le previsioni riguardanti in particolare le Aree SNAI, va verificata la necessita di coordinamento con

le procedure di stipula degli APQ previsti per I'attuazione degli interventi finanziati a valere su risorse

nazionali della Legge di Stabilita; a tal fine, I'analisi ha ad oggetto anche la elaborazione di una prima

ipotesi di 7oad map amministrativa del processo di attivazione dei relativi I'TI.

ROAD MAP AMMINISTRATIVA

PRELIMINARE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA Al SNAI E REGIONE MOLISE ED ALLA STIPULA DELL'APQ CON IL LIVELLO NAZIONALE

Attivita Partner Territoriali Soggetto Capofila Comitato Aree Interne Tempi
Comitato Aree Inteme approva la strategia temtoriale e notifica la Afto di approvazione delk
suddetta appravazione alla Regione Molise ed al Soggetio strategia Terrtorale Indisponibili
Capofila
Regione Molise e soggetto Capofila rievono la nofifica U Indisponibili

Responsabile Aree Infeme Regione Molise frasmette richiesta di
definizione della Govemance & Soggetio Capofila

Soggetto Capoiila riceve la Richiesta di definizione delia
Govemnance

Soggetio Capoiila esegue concertazions con Partner Temitoriali
per la definizione della proposta di Govemance

Capofila elaborazione la proposta di Govemance e la frasmette
alla Regione (la suddefta elaborazione dovrd essere coerente con
i verbali di concertazione)

Responsabile Aree Inteme Regione Molise riceve la Proposta di
Govemance

Responsabile Aree Inteme Regione Molise esegue opportune
verifiche di sostenibilita tecnico Amministrativa

Responsabile Aree Inteme Regione Molise approva la Proposta di
Govemance e notifica latto al soggetto Capofila

Capofila riceve latto di approvazione della Proposta di
Govemance

| Partner Temitoriali nicevono ['Atfo di approvazione delia Proposta
di Goverenance dal Capofila

Gonsigli Comunali dei Partner Temitoriali e del Soggetto Capofila
approvano

1) Strategia, comprensiva di schede intervento

2) documento di govemance conforme alla proposta di
Govemance approvata dalla Regione

3) delega al Capofila a sotfoscrivere Convenzione con la Regione
e APQ con il livello nazionale

Il Capofila riceve gli Atti di approvazione dai Partner Teritoriali

Il Responsabile Aree [ntemne della Regione Molise riceve gli Atti di
approvazione dal Capofila

A

Concertazione

]

Proposta di Governance

»
l

Atto di approvazione Afto di approvazione

o

dalle ricezions vell’Atto di approvazione delle Strategia
Territorisle

Entro 10 gg dalla riceziene della richiests di definizions
dellz Governance

Entro 15 gg dalla riceziene della richiests di definizions
deltz Governance

in tempf utili sll'esecuzione dells prossima fase

Entro 10 gg Galla ricezions dellz proposts o
Governance (20 nel &30 in cul necessiting, & parere
del Responsabile Aree Interne deliz Regions Molise,
modifiche efo integrazioni)

Entro 2 gg dalla ricezions deil’Atto di approvazione dells
oropests di Governance

Entro 15 gg dalla ricezione dell'Atto di approvazions
delle proposta di Governance

Entro 2 g dalla Delibera Consiliare di spprovazions
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Gli indicatori del PF nel POR FESR-FSE MOLISE 2014-2020

Gli indicatori del Perfomance Framework con 1 target al 2018 del POR FESR-FSE 2014-2020 Molise sono
evidenziati nella tabella che segue. Si rileva che nel Programma non ¢ previsto alcun indicatore di
attuazione (key implementation step ) ma solo indicatori di output e finanziari.

1 | | (0] | | Numero di imprese che ricevono un sostegno
M | 1 | | (0] | | Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca | | 5 |
| 1 | | F | | Spesa certificata | | 6.523.501,00 |

| — - | | 2 || o ||Realizzazionedi applicativi e sistemi informativi || 2 |

2 F ||Spesa certificata 2.562.804,0

| 2 indi . | | 3 || (0] ||Numero di imprese che ricevono sovvenzioni || 36 |

| 3 || F ||Spesacertficata | 9.848.792,00 |
| 4 | | (9] | | Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | | 15 |
. — 4 (0] C'Iapacité‘ .supplernentare di produzione di energie MW 0,4
M rinnovabili
| 4 | | F | | Spesa certificata | | 6.036.357,00 |

- ]
M | 5 || O |[|Superficie oggetto di intervento | 1.000,00 mq |

| 5 || F ||Spesa certificata | 2.753.426,00 |
| S < I
| 6 | | (0] | | 1 disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | | 127 | | 85 | | 211 |
| 6 | | (0] | | le persone inattive | | | | | | 360 |
| . . | | 6 || (0] ”ilavoratori, compresi i lavoratori autonomi || 182 || 122 ” 305|
6 O ||numero di micro, piccole e medie imprese finanziate
(incluse societa cooperative e¢ imprese dell'economia 29
sociale)
[ 6 |[ F |[Spesacertificata [ 6.110.000,00 |
- @ |[[MI|[E][T]
| 7 || (0] ||le altre persone svantaggiate || 38 || 26 ” 64 |
. . 7 O |[numero di progetti attuati completamente o
M parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non 35
governative
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O ||Partec1pant1 le cui famiglie sono senza lavoro || 593 || 395 ” 988 |
| || F |[Spesa certificata | 3.074.551,00 |

S B [
| — — | | 8 || (0] ||ilavoratori, compresi i lavoratori autonomi || 138 || 92 ” 230|

| 8 || (0] ||le persone di eta inferiore a 25 anni || 176 || 166 ” 343 |
| 8 || F |[Spesacertificata | 2.660.000 |

LM FI[ T
| — - | | 9 || (9] ||Nurnero di partecipanti agli interventi formativi || || ” 160|

| 9 || F ”Spesa certificata || 140.000,00 |

Indicatore output : O
Indicatore finanziario: F

Tempistica

Gli appuntamenti previsti per la verifica della riserva di performance sono due: il primo nel 2019, sulla
base dell’attuazione al 31/12/2018 e il secondo nel 2024 alla chiusura della programmazione.

La Commissione, comunque, ¢ tenuta a monitorare regolarmente Pefficacia nell’esecuzione dei singoli
) q > g g
programmi, sulla base appunto del PF. In particolare, a partire dalla RAA da inviare nel 2017,

devono essere incluse le informazioni relative ai progressi nel raggiungimento dei milestone del PF (Art.
50 del Reg. (UE) n. 1303/2013). La Commissione esamina la RAA ed entro due mesi elabora le proprie
osservazioni. Inoltre, la Commissione puo in qualunque momento formulare osservazioni in merito ai
problemi che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma.
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ASSE 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

Dotazione complessiva dell’Asse: € 23.298.218,00

1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

| o | | Numero di imprese che ricevono un sostegno | | 18 |
| (0] | | Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca | | 5 |
| F  |[Spesa certificata || €6.523.501,00 |

Di seguito vengono evidenziate, per I'indicatore di output, le azioni dell’Asse che sono state selezionate nel
Performance Framework e che corrispondono ad oltre il 50% della dotazione finanziaria della priorita (art.5
Regolamento 215/2014). Per indicatore finanziatio, invece, vengono riepilogate tutte le azioni dell’asse. Si
evidenzia in questa sede che risulta ancora da chiarire se al conseguimento di un target di output associato
ad una specifica azione possano contribuire anche le altre azioni dell’asse a cui ¢ associato il medesimo
indicatore (cfr. paragrafo conclusivo)

2. Indicatori di output

Azione 1.1.1
Sostegno alle attivita collaborative di RS per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

Indicatore: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca

| Target al 2018 |

| Uomini |[ Donne |[ Totale |

I | L5 |

Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione) : Si prevede di
pubblicare un Avviso per luglio 2017 con un importo di circa 3.000.000,00.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). La valorizzazione dellindicatore di output, come
indicato nel paragrafo conclusivo, ¢ subordinata al provvedimento amministrativo di concessione del
finanziamento. Ipotizzando una tempistica simile a quella prevista dall’Avviso Hi-Tech (azione 1.3.1) a cui
si rimanda e prevedendo, nell” ipotesi di assorbimento delle risorse, un contributo medio (conformemente
a quanto indicato nel documento metodologico) pari a circa € 290.000,00, il target output 2018 risulta
raggiungibile. Infatti, suddividendo I'importo messo a bando per un contributo medio di € 290.000,00 il
numero di imprese conseguibile risulta essere pari a circa 10.
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Azione 1.3.1
Sostegno alla creazione e al consolidamento di - start-up innovative ad alta intensita di applicazione di conoscenza e alle

iniziative di spin-off della ricerca

Indicatore: Numero di imprese che ricevono un sostegno

| Target al 2018 |

| Uomini || Donne || Totale |

I | |18 |

Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedura attivata ( D.D n. 21 del 06/04/2017). 11 07 Aprile 2017 ¢ stato pubblicato ’Avviso Pubblico a
sportello HI-TECH con chiusura dello stesso al 31 Dicembre 2017. Le risorse messe in campo sono pari

ad € 2.000.000,00. Il cronoprogramma di attuazione ¢ il seguente.

Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. [ Ot | Nov. | Dic.

Data pubblicazione

Apertura sportello

Valutazione
domanda
(Sviluppo Italia)

Provvedimento del
Rup di ammissione
a finanziamento

Stipula disciplinare

Richiesta
dell'anticipazione

Erogazione
anticipazione

Richiesta saldo

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore): Analizzando la tempistica delle diverse fasi previste

dall’Avviso ed esplicitate nel Gantt sopra riportato, si rileva quanto segue:
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" DPer la stipula del disciplinare (momento in cui, secondo linterpretazione corrente, si realizza
output) occorrono circa 122 gg dall'apertura dello sportello (08/05/2017) e circa 152 gg. dalla
pubblicazione.

* 1l tempo massimo per la stipula dei primi disciplinari relativi alle domande presentate all'
08/05/2017 & circa meta settembre 2017.

* Le domande presentate al 15/05/2017 sono n. 17 e n. 13 risultano in lavorazione da parte dei
candidati. Cio porta a presumere che fino alla data della chiusura prevista dello sportello, pur
prevedendo un abbattimento del numero per eventuali esclusioni e rinunce, ¢ ipotizzabile il
raggiungimento del target al 2018.

Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). Si prevede di

attivare ulteriori risorse (circa 4M€ ) a settembre/ottobre 2017 che potranno contribuire al raggiungimento
del target.

3. Indicatore finanziario

Azione 1.1.1 Sostegno alle attivita collaborative di RS per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e
Servizi

Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione): Si prevede di
g p p

pubblicare un Avviso per Luglio 2017 con un importo di circa 3.000.000,00 €

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore) Stante le ipotesi di tempistica analoghe all’Avviso Hi-

Tech a cui si rimanda la spesa certificabile ¢ riferita alle anticipazioni in misura massima pari al 40%
(Regolamento 1303 art. 131), quindi, circa € 1.200.000,00. Naturalmente eventuali contrazioni dei tempi,
nella conclusione dei progetti, potrebbero favorire una maggiore certificazione. L’ulteriore spesa
certificabile andrebbe oltre il 2018. Una conclusione anticipata degli interventi legati alle prime richieste di
agevolazione, con tempi di realizzazione inferiori ai 18 mesi previsti, potrebbe contribuire ad incrementare
I’indicatore finanziario.

Azione 1.2.1 Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e
reti nagionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nagzionali, ¢ a progetti finanziati con altri
programmi enropei per la ricerca e 'innovazione.

Procedura attivata. Con DGR n.721 del 23/12/2015 venivano affidate a Sviluppo Italia Molise
S.p.A.(societa in house) le attivita inerenti all’azione in oggetto per un valore di € 500.000,00 e
successivamente, con DGR n.174 del 12/05/2017, ¢ stato tinnovato 'affidamento per lo svolgimento
fino al 31/05/2018 delle attivita di cui al’Azione 1.2.1, conformemente e nel rispetto del progetto di
massima presentato dalla stessa soczeta in house e con un valore omnicomprensivo di euro 1.080.000,00.

Ipotesi di conseguimento ( a cura del Valutatore) Secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata
tra la Regione Molise e la societa in house, le attivita svolte verranno rendicontate in piu step ed entro la
data del 31/05/2018. Di conseguenza lintero importo, € 1.580.000,00, risulta certificabile entro il
31/12/2018.

Azione 1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attivita di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di
rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie S3 .
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Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione):E’ prevista

Pattivazione di un Avviso nel secondo semestre del 2017, con dotazione finanziaria pari a € 7.000.000,00.

Ipotesi di conseguimento ( a cura del Valutatore). Stante la natura degli interventi riguardanti progetti

complessi connessi con la S3, si ipotizza, in considerazione di una tempistica adeguata ( 7-8 mesi per il
perfezionamento del provvedimento di concessione del finanziamento) di poter certificare al 2018 solo
Ianticipo pari al massimo al 40% delle risorse destinate all’azione (circa 2.800.000,00) ridotte
prudenzialmente a 2.000.000,00 €.

Azione 1.3.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di ~ start-up innovative ad alta intensita di applicazione di
conoscenza e alle inigiative di spin-off della ricerca

Procedura attivata ( D.D n. 21 del 06/04/2017). 11 07/04/2018 ¢ stato pubblicato ’Avviso Pubblico a
sportello HI-TECH con chiusura dello stesso il 31/12/2017. Le risorse messe in campo sono pati ad €
2.000.000,00.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). L.a prima spesa certificabile dell’Avviso Hi-Tech ¢
relativa alla anticipazione, nella misura del 40% (art. 131 Regolamento 1303/2013), il cui trasferimento al
beneficiario, sulla base del tempo stimato, risulta essere eseguibile ad ottobre 2017 (circa 5 mesi dalla
ricezione delle prime domande). Poiché ¢ prevista la chiusura dello sportello entro il 31/12/2017, l'ipotesi
di spesa certificabile dell'anticipazione si spinge orientativamente fino a maggio/giugno 2018. Con un
assorbimento totale delle risorse si potrebbero certificare € 800.000,00.

La ulteriore spesa certificabile collegata al saldo, entro 18 mesi dalla stipula del disciplinare, va oltre il
2018.

Applicando la stessa tempistica per le ultetiori risorse da attivare a settembre/ottobre 2017 (pati a citca
4.000.000,00) e prevedendo un tempo massimo di chiusura dello sportello a maggio del 2018, si dovrebbe
produtrre ulteriore spesa certificabile del 40% (anticipazione) al massimo ad ottobre/ novembre 2018 . Con
un assorbimento totale delle risorse si potrebbero certificare € 1.600.000,00.

Naturalmente eventuali contrazioni dei tempi che anticipano la data dei 18 mesi per la conclusione dei

progetti potrebbero favorire una maggiore certificazione

Indicatore finanziario: Quadro sinottico

. Ipotesi di concorso
Target Azioni finanziario
| 1.1.1 |  €1.200.000,00 |
| 121 ||  €1.580.000,00 |
€ 6.523.501,00
| 122 || €2.000.000,00 |
| 131 || €2.400.000,00 |
| TOTALE |  €7.180.000,00 |
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4. Riepilogo Asse 1

Si evidenziano schematicamente, sulla base degli assunti sopra esposti, le seguenti conclusioni riguardanti il
raggiungimento dei target output e finanziario tenendo conto delle soglie previste dall’art.6 del

Regolamento di Attuazione 215/2014.

1” indicatote di output: Numero di imptese che cooperano con istituti di ricerca
2* indicatore di output: Numero di imprese che ricevono un sostegno

Legenda:

Raggiungimento del target : .
Difficolta nel raggiungimento del target :

Non raggiungimento del target: .



ASSE 2 Agenda Digitale

Dotazione complessiva dell’Asse : € 11.649.109,00

1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

| (0] | | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi | | 2 |

| F  |[Spesa certificata || €2.562.804,00 |

2.Indicatori di output

Azione 2.1.1. Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up
services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities (non incluse nell’O'T4)

Indicatore: Realizzazione di applicativi e sistemi informativi

| Target al 2018 |

| Uomini || Donne || Totale |

I I |

Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). St prevede

che, entro il 31/12/2017, sara realizzato e funzionante il Fascicolo Sanitario Elettronico (applicativo iv
del POR).

Si prevede che il sistema operativo CUP (Centro unico di prenotazione) regionale interoperabile (sistema v
del POR) dovrebbe essere realizzato entro un anno (6 mesi per l'espletamento della gara e 6 mesi per la

realizzazione) dalla indizione della gara (entro luglio 2017).

Per le aree Urbane, a seguito della definizione dell’accordo, come evidenziato nella parte introduttiva,
saranno avviate per larea di Campobasso ed Isernia operazioni di smart cities e semplificazione

amministrativa.

Per le aree SNAI - Area Matese. Le risorse da attivare ammontano a circa € 189.000,00 e sono
destinate a finanziare la scheda intervento G.7 MateseMap il sistema informativo territoriale a supporto della
gestione del tervitorio per la realizzazione del catasto delle infrastrutture per i 14 Comuni Area Matese. 11
cronoprogramma dell’intervento entro il 2018 si articola nelle seguenti fasi:

v" Studio di fattibilita e progettazione (entro ottobre 2017)
V' Acquisizione Software (entro gennaio 2018)

v" Formazione personale (entro aprile 2018)

V' Sperimentazione servizi (entro luglio 2018)
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v Monitoraggio e valutazione (entro agosto 2018)
v" Report finale e verifica (entro settembre 2018)

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Con riferimento al Fascicolo Sanitario e al sistema

operativo CUP entro il 2018 si prevede la realizzazione di tali prodotti.

Per le aree urbane lattuale stato di avanzamento procedurale non consente di effettuare la

valorizzazione dell’indicatore al 2018.

Per le aree interne — Matese sulla base del cronoprogramma sopra esplicitato I'intervento, entro il 2018,
potra contribuire a valorizzare I'indicatore di output.

3. Indicatore finanziario

Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). Alle

procedure sopra elencate con riferimento agli indicatori output (cui si rinvia), si aggiungono le seguenti,
che concorrono al conseguimento del pertinente target di spesa.

Con DGR n.625 del 28/12/2016, 'amministrazione regionale ha attivato una cooperazione con la
Camera di Commercio del Molise per la realizzazione di una piattaforma ICT in grado di razionalizzare
ed omogeneizzare le procedure dello Sportello Unico Regionale (600mila) e I'implementazione della
banca dati Molise Open Data (200mila). Sono in corso le interlocuzioni tra Regione e CCIAA per la
predisposizione del Protocollo Esecutivo di realizzazione degli interventi.

Ulteriore intervento, che potra contribuire all'indicatore finanziario ¢ I'intervento Open data pubblico —
Mosem.

Per le aree nrbane a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega( che st prevede si conclude entro luglio)
ed al fine di rispettare il vincolo della spesa certificata al 2018 saranno attivate nel III™ trimestre del 2017

le procedure di gara concernenti le aree urbane di Campobasso e Isernia.

Ipotesi di conseguimento (a cura a cura del Valutatore) La spesa certificabile a valere sull’intervento

Fascicolo Sanitario, sulla base delle procedure di gara in corso di espletamento, entro ottobre-novembre
2018, sara ipoteticamente pari a circa € 431.000,00

La spesa certificabile al 2018 relativa al CUP, secondo i colloqui intercorsi con le strutture di riferimento,
dovrebbe essere pari a circa 350.000,00.

Previsioni di spesa certificabile a valere su procedure dello Sportello Unico Regionale (600mila) e Molise
Open Data ammontano rispettivamente a € 440.000,00 ed € 228.000,00.

Per Tintervento sulle aree urbane, una previsione attendibile di spesa si attesta su complessivi €
294.000,00 (€ 231.000,00 per semplificazione amministrativa e smart cities nell’area di Campobasso e €
63.000,00 per smart cities nell’area di Isernia).

Per aree SNAI — Matese, in riferimento alla scheda di intervento G.7 MateseMap il sistema informativo
territoriale a supporto della gestione del territorio per la realizzazione del catasto delle infrastrutture per i 14 Comuni Area
Matese ¢ ipotizzabile certificare I'intera somma destinata all'intervento, pari a € 189.000,00 .

Indicatore finanziario: Quadro sinottico

Ipotesi di concorso

Target Azioni/Interventi -
tinanziario
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| | Azione | | Interventi | | |

| Fascicolo Sanitario | € 481.000,00 |
| cup | € 350.000,00 |
€ 2.562.804,00 2.1.1 IS\’14:')311%:181)glng(;taReglomle e 000000
| Open data pubblico — Mosem || € 228.000,00 |
| Strategie Aree urbane I € 294.000,00 |
| Strategie Aree interne | | €189.000,00 |
| TOTALE | € 1.982.000,00 |

In conclusione, si esprimono perplessita in ordine alle capacita di raggiungimento del target finanziario.
Occorre, quindi, per tale target, accelerare su SUAP e OPEN DATA (Camera di commercio) o sugli altri
applicativi dell'asse di concerto con il servizio di riferimento e/o vetificate la possibilita di allineare il
target del performance all’ n+3 (€ 1.839.394,47). Pur nella consapevolezza che il valore dell’'n+3 ¢ riferito
all'intero programma, costituisce ipotesi di lavoro la verifica in itinere costruita secondo la relativa
distribuzione per singolo asse, determinata dallincidenza percentuale di quest’ultimo sulla dotazione

finanziaria complessiva del programma.

4. Riepilogo Asse 2

Si evidenziano schematicamente, sulla base degli assunti sopra elencati, le seguenti ipotesi di
raggiungimento dei target output e finanziari tenendo conto delle soglie previste dall’art.6 del Regolamento

di Attuazione 215/2014.

Indicatore di output: Realizzazione di applicativi e sistemi informativi
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ASSE 3 Competitivita del sistema produttivo

Dotazione complessiva dell’Asse: € 32.829.308,00

1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

Tipo g : : §oet
Indicatore Indicatore o fase di attuazione principale Target al 2018
| O || Numero di imprese che ricevono sovvenzioni || 36 |
| F  |[Spesa certificata || €9.848.792,00 |

2.Indicatori di output

Azione 3.1.1
Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione agiendale

Indicatore: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

| Target al 2018 |

| Uomini || Donne || Totale |

I I |36 |

Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedura in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). Si prevede la

pubblicazione dell” Avviso per il “Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo”
entro giugno 2017. Le risorse messe in campo sono pari ad € 14.000.000,00. La Regione Molise si riserva
la possibilita di incrementare la dotazione finanziaria attraverso risorse rinvenienti da ulteriori
disponibilita. I piani di impresa dovrebbero avere ad oggetto la realizzazione dei programmi di
investimento per un importo complessivo di spesa ammissibile non inferiore ad Euro 20.000,00. I
contributo massimo concedibile per ogni singola istanza non potra in ogni caso essere superiore ad euro
1.000.000,00 La selezione delle domande si attua attraverso una procedura valutativa a graduatoria. La
prima fase di valutazione di merito sara conclusa entro 30 giorni dalla chiusura dei termini per la
presentazione delle domande Le imprese collocate in posizione utile in base alle risorse disponibili
saranno chiamate a presentare tutta la documentazione Su tale documentazione, oltre che sul progetto di
impresa, si effettuera la seconda fase di valutazione di merito che sara completata al massimo entro 60
giorni dall’invio dei documenti da parte di ciascun candidato. I soggetti ritenuti ammissibili e finanziabili
a seguito della seconda fase di valutazione di merito otterranno la concessione delle agevolazioni.
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Procedura in corso di attivazione (fonte AdG) Credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali, istituito, a
decortere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019%,

La norma istitutiva prevede che la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del Credito d’imposta per
P'acquisizione di beni strumentali, limitatamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, sia
posta a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel PON “Imprese e
competitivita” 2014-2020 e nei programmi operativi relativi al FESR 2014-2020 delle regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

II MiSE DGIAI, Autorita di gestione del PON “Imprese e competitivita” 2014-2020 — in quanto
responsabile della selezione, gestione e controllo degli interventi cofinanziati dal PON — ¢ individuato
quale Organismo Intermedio del POR FESR, previa delega e stanziamento delle risorse ( che per la
Regione Molise si attestano intorno ad € 8.500.000,00), al fine di assicurare una gestione coordinata dello

strumento.

Le imprese beneficiarie dell’agevolazione possono utilizzare esclusivamente il credito di imposta
maturato, relativo ad investimenti gia realizzati, in compensazione. Ai sensi dell’art. 65, par. 6, del
regolamento (UE) n. 1303/2013, non possono essere finanziati con le risorse del Programma, gli
investimenti portati materialmente a termine o completamente attuati prima che sia stata presentata dal

contribuente la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta.

I progetti di investimento che soddisfano i criteri di ammissibilita stabiliti dal provvedimento regionale
recante la disciplina riguardante le condizioni per l'utilizzo delle risorse del POR, sono sottoposti ad
apposita istruttoria da parte del’OI MiSE DGIAIL Al fine di garantire la coerenza con i criteri di
selezione previsti dal POR, gli interventi dovranno, infatti, essere ricondotti agli ambiti tematici - coerenti

con le strategie di specializzazione regionali - previsti nel modello di domanda.

11 regime attuativo contribuira al raggiungimento dei target previsti dagli indicatori di output e di risultato
previsti nel programma.

In questi giorni sono in corso di definizione le procedure che consentiranno di pervenire alla stipula della
convenzione tra ’AdG del POR FESR-FSE Molise e la Divisone IV del MiSE DGIAI

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore) Per la prima procedura in corso di attivazione,
considerando anche quanto rilevato per le vie brevi , in circa 7-8 mesi si dovrebbe pervenire alla
concessione delle agevolazioni (fase che valorizza l'indicatore). Stante la dotazione elevata dell'Avviso (€
14.000.000,00) ed il suo appeal stimato, ¢, pertanto, verosimile che nei primi mesi del 2018 si concedano

sovvenzioni almeno a 31 imprese (85% del target), con un contributo medio patri a € 450.000,00.

11 credito d’imposta potra contribuire in termini di indicatore di output, in una misura, al momento, non
quantificabile.

In conclusione, l'indicatore di output si ipotizza conseguibile.

* Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita 2016), successivamente
modificato dall’articolo 7-quater, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
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3. Indicatore finanziatio

Azione 3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, ¢ accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Procedura in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione) Si prevede la
pubblicazione dell” Avviso per il “Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo”
entro giugno 2017. Le risorse messe in campo dovrebbero attestarsi a € 14.000.000,00.

Procedura in corso di attivazione (fonte AdG) Credito d'imposta per I'acquisto di beni strumentali, istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore) L'Avviso, per il “Rilancio della propensione agli

investimenti del sistema produttivo” gia analizzato, in ipotesi di pieno assorbimento, potra produrre spesa
certificabile relativamente alle sole anticipazioni in misura massima pari al 40% (ossia 5,6 milioni). Infatti,
ipotizzando la stessa tempistica dell’Avviso Hi-Tech, la certificazione di ulteriori importi interverra oltre il
2018.

Per il credito d’imposta si stima, in considerazione dell’effetto combinato dell’appetibilita dello
strumento, da un lato, e delle difficolta di rodaggio e piena diffusione dello stesso, dall’altro, che, fino al
31/12/2018, si possano certificare non meno di 2,2 Meuro, importo marginalmente superiore alla media

di risorse disponibili per ciascun anno di operativita dello strumento.

Azione 3.2.1. Sostegno alla competitivita delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di gualificazione

dell'offerta e innovazione di prodotto/ servizio, strategica ed organizzativa [Questa azione contribuisce al ragginngimento del
RA6.8)

Procedure in corso di attivazione. [’azione ¢ legata alla definizione delle strategie Aree Urbane

(Organismo intermedio) ed alla strategia regionale delle Aree Interne

Per le aree nrbane a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega (che si prevede si concluda entro luglio)
ed al fine di rispettare il vincolo della spesa certificata al 2018 saranno attivati nel IV" quadrimestre del
2017 gli avvisi per le aree di Isernia e Termoli.

Per le Aree SNAI — Matese, le risorse da attivare con riferimento all’azione 3.2.1, pari a circa € 593.000,00
sono destinate a finanziare la scheda intervento .1 Archeologia Pubblica per Ia definizione di un
Piano di valorizzazione del sito archeologico di Altilia. 11 cronoprogramma risulta cosi articolato:

v’ Settembre 2017; avviso per la redazione del Piano Strategico di valorizzazione
v 11 semestre 2017 avviso per imprese area Matese finanziabile con il POR FESR

v" Novembre 2017 — Marzo 2018; elaborazione del Piano Strategico
v' Aprile — Maggio 2018; Condivisione dei contenuti del Piano
4 Giugno 2018; primo avvio delle linee strategiche individuate dal Piano attraverso gli strumenti propri

dei Soggetti sottoscrittori dell’Accordo.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore) Per lintervento sulle aree urbane, una previsione
attendibile di spesa si attesta su complessivi € 320.000,00 (94.000,00 per nell’area di Isernia e 226.000,00
per Termoli).
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Per aree SNAI — Matese, le risorse del FESR finanzieranno l'avviso per le imprese che da crono
programma partira nel secondo semestre del 2017. Si stima un tempo medio di 7- 8 mesi per le
procedure (avviso, valutazione, graduatoria e stipula del disciplinare). Anche in questo caso, ¢ ipotizzabile
certificare solo l'anticipo del 40%, in quanto il saldo ¢ subordinato alla chiusura dell'intervento che
realisticamente interverra nel 2019.

Azione 3.3.1 Progetti di promozione dell’export (destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale

0 settoriale).

Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione) Si prevede di

pubblicare un avviso nel 2%semestre 2017, per circa 1.500.000,00, in quota parte riservato all'Area di
crisi.

Ipotesi di conseguimento ( a cura del Valutatore). Ipotizzando una tempistica simile a quella descritta per

il Bando Hi-Tech e le considerazioni gia piu volte esplicitate si potrebbe certificare I'anticipo del 40%
pari quindi ad € 600.000,00.

Azione 3.4.1 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d’impresa nelle fasi pre-
seed, seed, e early stage.

Per tale azione ¢ in corso di valutazione 'ipotesi di totale o parziale (circa 4 M€) definanziamento, utile ad
assicurare la copertura del credito di imposta, a valere sull'azione 3.1.1. Tale azione, inoltre, risulta
subordinata alle risultanze della Valutazione ex-ante degli strumenti di ingegneria finanziari ( art. 37
Reg.(UE) n. 1303/2013).A tal fine si richiama quanto tiportato nella valutazione ex ante del POR FESR-
FSE Molise 2014-2020 con riferimento agli strumenti di ingegneria finanziaria (cfr. paragrafo G/ strumenti
di  ingegneria  finanggaria  bttp:/ [ moliseinenropa.regione.molise.it/ sites/ moliseinenropa.en/ fites/ POR%20FESR-
FSE%20-%20V alutazione%o20ex%20.Ante%20.pdf)

Indicatore finanziario: Quadro sinottico

Target Azioni IPOtEiiacrlliZ(i:::il(c)orso
| 3.1.1 I € 5.600.000,00 |
| 3.2.1 Aree urbane || € 320.000,00 |
€ 9.848.792,00
| 321 Aree Interne || € 237.000,00 |
| 3.3.1 I € 600.000,00 |
| TOTALE I € 6.757.000,00 |
| CREDITO D’IMPOSTA I € 2.200.000,00 |
| TOTALE I € 8.957.000,00 |
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4 Riepilogo Asse 3

Si evidenziano schematicamente, sulla base degli assunti sopra elencati, le seguenti ipotesi di

raggiungimento dei target output e finanziari tenendo conto delle soglie previste dall’art.6 del Regolamento
di Attuazione 215/2014.

a) senza credito di imposta

Indicatore di output: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

b) con credito d’imposta

Indicatore di output: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
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ASSE 4 Energia sostenibile

Dotazione complessiva dell’Asse: € 20.121.188,00

1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

Tipo . . . Bovet
Indicatore Indicatore o fase di attuazione principale Target al 2018
‘ (0] | ‘ Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | | 15 |
(0] Capaclta . .supplernentare di produzione di energie MW 0,4
rinnovabili
| F  |[Spesa certificata ||  €6.036.357,00 |

2.Indicatori di output
Azione 4.1.1

Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all' autoconsumo associati a intervents di
¢fficientamento energetico dando priorita all ntilizzo di tecnologie ad alta efficienza

Indicatore: Capacita supplementare di produzione di energie rinnovabili

Totale target,
2018

| 04amMw |

Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure in corso di attivazione. Si prevede di pubblicare un Avviso per luglio 2017 con un importo di

circa 2,8 M€. Nello stesso periodo, si prevede, altresi, di avviare, per ulteriori 2,2 M€, le procedure
negoziali per la progettazione integrata territoriale non attuata mediante I'TL.

Per le Aree Urbane a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega (che si prevede si concluda entro luglio)
ed al fine di rispettare il vincolo della spesa certificata al 2018 saranno attivate nel IV" quadrimestre del
2017 le procedure di gara concernenti le aree urbane di Campobasso e Isernia.

Per le aree SNAI — Matese: le risorse da attivare ammontano a circa € 409.000,00 e sono destinate a
finanziare la scheda di intervento G.2 Interventi per l'efficientamento energetico e la produzione di energia da fonte

rinnovabile. Si prevede che il cronoprogramma degli interventi si articolera nel seguente modo:
4 I semestre 2017: Pubblicazione dei bandi/avvisi
v I semestre 2018: Avvio degli interventi infrastrutturali ammessi a finanziamento

v IT semestre 2018: Entrata in funzione degli impianti
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Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Secondo quanto previsto nella metodologia di
quantificazione ex ante del target, ’Avviso da 2,8 M€, in ipotesi di pieno assorbimento delle risorse,
dovrebbe consentire, a fine intervento, la realizzazione di una capacita addizionale pari a circa 0,84 MW
(trattandosi di un Avviso che attiva risorse non soltanto per le energie rinnovabili, ma anche per risparmio
energetico in senso stretto). Le ipotesi allora assunte e qui confermate, fondate sulle lezioni dell’esperienza,
suggeriscono di stimare la distribuzione della richiesta di finanziamento da parte dei beneficiari in 60% in
favore delle rinnovabili e 40% per risparmio energetico. Cio, in termini finanziari, equivale, rispettivamente
a 1,68 M€ e 1,12 M€. Gli investimenti in rinnovabili dovrebbero consentire, ad un costo medio di 2M€ per
MW, il conseguimento del valore (0,84 MW) preventivato. I tempi di realizzazione, in corrispondenza a
quanto accaduto con l'ultimo Avviso 2007-2013 vanno dai 16 ai 21 mesi dalla pubblicazione dell’Avviso
stesso. Entro la fine del 2018, si stima, pertanto di realizzare una quota parte dell’output pari al 40%,
ovvero 0,34 MW.

Per quanto riguarda le strategie territoriali non AU e non SNAI si prevede di avviare la realizzazione degli
interventi entro il primo trimestre del 2018. Cio portera a conclusione, nell’anno, almeno il 20% degli
stessi, con un output stimabile nell’ordine di 0,13 MW, derivanti dalla sopra menzionata scomposizione
60-40 tra rinnovabili e risparmio (0,66 MW totali) e dalla percentuale di incidenza della chiusura, ipotizzata
al 20%.

Fatte salve tutte le ipotesi piu favorevoli, circa la definizione del target e ferma la possibilita di applicare la
regola di procedere per “lotti funzionali”, nei casi in cui I'intervento lo consentisse, la conclusione ¢ per un
pieno conseguimento dell’obiettivo di realizzazione.

Tale conclusione ¢ rafforzata anche dalla quota di output realizzata nell’ Area SINAI Matese, pari, secondo le
ipotesi assunte a circa 0,12 MW (€ 240.000,00 — pari al 60% - investite in rinnovabili su circa € 400.000,00

totali sull’Azione di riferimento).

Per Je Aree Urbane Tattuale stato di avanzamento procedurale concernente le strategie urbane, non

consente di effettuare la valorizzazione dell’indicatore al 2018.

Azione 4.2.1.
Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree

produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per ['autoconsumo, dando

priorita ad alta efficienza

Indicatore: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

Target al 2018

Uomini Donne Totale

15

Raggiungimento del target output: azioni e tempi
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Procedure in corso di attivazione: Si prevede di pubblicare un Avviso per luglio 2017 con un importo di
circa 3.200.000,00.
Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). A seguito della chiusura della Vexa strumenti finanziari

(entro luglio) dovrebbe essere pubblicato l'avviso per I'intero importo disponibile (3.177.000,00€).

La valorizzazione dell’indicatore di output, come indicato nel paragrafo conclusivo del presente rapporto,
¢ subordinata al provvedimento amministrativo di concessione del finanziamento. Ipotizzando una
tempistica simile a quella prevista dal’Avviso Hi-Tech (azione 1.3.1) a cui si rimanda e prevedendo, nell’
ipotesi di totale assorbimento delle risorse, un contributo medio (conformemente a quanto indicato nel
documento metodologico) pari a circa € 80.000,00, il target output 2018 risulta ampiamente raggiungibile.
Infatti, suddividendo I'importo messo a bando per un contributo medio di € 80.000,00, il numero di
imprese raggiungibile risulta essere pari a circa 40. Pure con un contributo piu alto, pari a 113.000,00 si
conseguirebbe il target di fine programmazione (28). La dotazione finanziaria minima da imputare
all’Avviso programmato sarebbe, in tale ipotesi, pari a circa 1,7 M€.

3. Indicatore finanziario

Azione 4.1.1 [ustallazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati
a interventi di efficientamento energetico dando priorita all utilizzo di tecnologie ad alta efficienza

Procedure in corso di attivazione. Le procedure sono state gia evidenziate con riferimento al target
output.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore) La spesa certificabile a valere sull’Avviso in procinto di

pubblicazione ¢ pari, a 1,5 M€. Tale previsione deriva dalla seguente ipotesi. Il 40% degli interventi, quelli
che produrranno al 31/12/2018 output riferiti alle energie da fonte rinnovabile (MW), porteranno in
dote 0,67 M€ di spesa certificata (I'intero costo degli stessi riferito alla realizzazione di Capacita
supplementare di produzione di energie rinnovabili) ridotti prudenzialmente a 0,45 M€ e reintegrati a
0,67 M€, in ragione del contributo conferito dall’avanzamento della parte relativa al risparmio energetico
propriamente detto (0,22 M€ su 1,12 di dotazione finanziaria). Ipotizzando sulla spesa da certificare (2,1
ME circa, pari alla dotazione dell’avviso decurtata della spesa certificata in relazione agli interventi che
avranno prodotto output al 31/12/2018) una percentuale di avanzamento della stessa pari al 40% del
totale, si otterrebbero ulteriori 0,84 M€ da certificare.

La spesa certificabile a valere sulle strategie di progettazione integrata non AU e non SNAI dovrebbe
attestarsi intorno a 0,81 M€ cosi determinati: somma della spesa prodotta sui progetti chiusi, pari al 20%
del totale delle risorse disponibili, in valore 0,44 M€, prudenzialmente ridotta a 0,35 M€, e di un
avanzamento stimabile nel 25% della rimanente dotazione da assorbire (0,46 M€, pari al 25% di 1,85
ME€).

Le ipotesi prudenziali assunte si devono alla ragionevole presunzione di chiudere con maggiore rapidita

gli interventi di taglia inferiore a quella media.

Per lintervento Aree SNAI — Matese, si prevede che la spesa certificata sia pari al costo complessivo
dell'intervento (€ 409.000,00), la cui conclusione ¢ prevista per quella data.

Per I'intervento sulle aree urbane, una previsione attendibile di spesa si attesta su complessivi € 216.000,00
(117.200,00 € nell’area di Campobasso e 98.800,00 nell’area di Isernia).
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Azione 4.2.1.

Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree
produttive compresa linstallazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per ['antoconsumo, dando
priorita ad alta efficienza

Procedura in corso di attivazione: Avviso pubblico per le imprese con dotazione finanziaria pari a
circa 3,2 M€.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore) Assumendo una anticipazione pari al 40% dell'importo

messo a bando ed un pagamento a saldo per il residuo 60%, la previsione risulta pari a complessivi €
2.033.297,92 (€ 1.270.811,20 per anticipazioni e 762.486,72 a titolo di saldo per il 40% degli interventi che
si stima possano concludersi entro la fine del 2018).

Azione 4.3.1 Realizzazione di reti intelligenti di distribugione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di
trasmissione strettamente complementari, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione

intelligente e controllo e monitoraggio come infrastrutinra delle “citta”, delle aree perinrbane

Procedura in corso di attivazione. I.’azione ¢ interamente destinata alle Strategie di Sviluppo urbano.

A seguito della sottoscrizione dell’atto di delega (che si prevede si concluda entro luglio) ed al fine di
rispettare il vincolo della spesa certificata al 2018 saranno attivate nel IV" quadrimestre del 2017 le
procedure di gara concernenti le aree urbane di Campobasso e Isernia.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Per I'intervento sulle aree urbane, una previsione
attendibile di spesa si attesta su complessivi € 745.800,00 (532.400,00 nell’area di Campobasso e
213.400,00 nell’area di Isernia).

Azione 4.4.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all incremento della mobilita collettiva e alla
distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto

Procedura in corso di attivazione. L’azione ¢ interamente destinata alle Strategie di Sviluppo urbano._A

seguito della sottoscrizione dell’atto di delega (che si prevede si concluda entro luglio) ed al fine di
rispettare il vincolo della spesa certificata al 2018 saranno attivate nel IV" quadrimestre del 2017 le
procedure di gara concernenti le aree urbane di Campobasso e Termoli.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Per lintervento sulle aree urbane, una previsione
attendibile di spesa si attesta su complessivi € 624.300,00 (330.000,00 nell’area di Campobasso e
294.300,00 nell’area di Termoli).

Azione 4.4.2 Sistemi di trasporto intelligenti

Procedura in corso di attivazione. I.’azione ¢ interamente destinata alle Strategie di Sviluppo urbano. A

seguito della sottoscrizione dell’atto di delega (che si prevede si concluda entro luglio) ed al fine di
rispettare il vincolo della spesa certificata al 2018 saranno attivate nel IV” quadrimestre del 2017 le
procedure di gara concernenti le aree urbane di Campobasso e Termoli.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Per lintervento sulle aree urbane, una previsione
attendibile di spesa si attesta su complessivi € 240.000,00 (€ 80.000,00 nell’area di Campobasso ¢ €
160.000,00 nell’area di Termoli).
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Azione 4.4.3 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all ntilizzo del mezz0 a basso impatto ambientale anche attraverso
iniziative di charginghub

Procedura in corso di attivazione: L’azione ¢ interamente destinata alle Strategie di Sviluppo urbano. A

seguito della sottoscrizione dell’atto di delega (che si prevede si concluda entro luglio) ed al fine di
rispettare il vincolo della spesa certificata al 2018 saranno attivate nel IV" quadrimestre del 2017 le

procedure di gara concernenti le aree urbane di Campobasso e Termoli.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Per lintervento sulle aree urbane, una previsione

attendibile di spesa si attesta su complessivi € 150.000,00 (50.000,00 nell’area di Campobasso e
100.000,00 nell’area di Termoli).

Azione 4.5.1 Promozione dell’efficientamento energetico tramite teleriscaldamento e teleraffrescamento e l'installazione di

impianti di cogenerazione e trigenerazione

Procedure in corso di attivazione Nel luglio 2017, si prevede di avviare, con un importo di circa 1,3 M€,

le procedure negoziali per la progettazione integrata territoriale non attuata mediante ITT.

Per le Aree Urbane a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega (che si prevede si concluda entro luglio)
ed al fine di rispettare il vincolo della spesa certificata al 2018 saranno attivate nel IV" quadrimestre del

2017 le procedure di gara concernenti le aree urbane di Campobasso e Isernia.

Per le aree SNAI — Matese: le risorse da attivare ammontano a circa € 249.000,00 e sono destinate a
finanziare la scheda di intervento G.2 Interventi per lefficientamento energetico e la produzione di energia da fonte
rinnovabile. Si prevede che il cronoprogramma degli interventi si articolera nel seguente modo:

v II semestre 2017: Pubblicazione dei bandi/avvisi
v I semestre 2018: Avvio degli interventi infrastrutturali ammessi a finanziamento
4 IT semestre 2018: Entrata in funzione degli impianti

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore) La spesa certificabile a valere sull’Avviso in procinto di

pubblicazione ¢ pari, a 0,95 M€. Tale previsione deriva dalla seguente ipotesi. Il 40% degli interventi,
saranno conclusi al 31/12/2018 e porteranno in dote 0,42 M€ di spesa certificata (intero costo degli
stessi). Il rimanente 60% degli interventi (quelli in corso di attuazione al 31/12/2018) produrranno 0,53

ME€ di spesa certificata, con una percentuale di avanzamento della stessa pari a circa il 60% del totale.

La spesa certificabile a valere sulle strategie di progettazione integrata non AU e non SNAI dovrebbe
attestarsi intorno a 0,47 M€ determinati dalla somma della spesa prodotta sui progetti chiusi, pari al 20%
del totale delle risorse disponibili, in valore 0,26 M€, prudenzialmente ridotta a 0,20 M€, e di un
avanzamento stimabile nel 25% della rimanente dotazione da assorbire (0,27 M€, pari al 25% di 1,1 M€).

Le ipotesi prudenziali assunte si devono alla ragionevole presunzione di chiudere con maggiore rapidita

gli interventi di taglia inferiore a quella media.

Per lintervento sulle Aree Urbane, una previsione attendibile di spesa si attesta su complessivi € 119.800,00
(€ 77.600,00 nell’area di Campobasso e € 42.000,00 nell’area di Isernia).
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Per lintervento Aree SNAI — Matese, si prevede che la spesa certificata sia pari al costo complessivo
dell’intervento (€ 249.000,00), la cui conclusione ¢ prevista per quella data.

Indicatore finanziario: Quadro sinottico

Azioni/Interventi Ipotesi di cOnCorso
Target finanziario
| Azione | | Interventi | | |
| Avviso | € 1.500.000,00 |
Progettazione territorialg
411 non Al e non SNAI €810.000,00
| Strategie Aree urbane || € 216.000,00 |
| Strategie Aree interne || € 409.000,00 |
| 421 || Avviso I €2.033.297,92 |
| 431 || Strategie Aree urbane || € 745.800,00 |
4.4.1 Strategie Aree urbane € 624.300,00
€ 6.036.357,00
442 Strategie Aree urbane € 240.000,00
443 Strategie Aree urbane € 150.000,00
Progettazione territorialg
4.5.1 non Al e non SNAI € 470.000,00
4.5.1 Strategie Aree urbane € 119.800.00
45.1 Strategie Aree interne € 249 000.00
TOTALE | € 7.567.197,92 |
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4. Riepilogo Asse 4

Si evidenziano schematicamente, sulla base degli assunti sopra elencati, le seguenti ipotesi di
raggiungimento dei target output e finanziari tenendo conto delle soglie previste dall’art.6 del Regolamento
di Attuazione 215/2014.

00

1” Indicatore di output: Capacita supplementare di produzione di energie rinnovabili
2” Indicatore di output: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
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ASSE 5 Ambiente, Cultura e Turismo

Dotazione complessiva dell’Asse: € 20.121.188,00

1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

| 0] | | Superficie oggetto di intervento | | 1.000,00 mq |
| F | | Spesa certificata | | 2.753.426,00 |

2.Indicatori di output

Azione 5.2.1.
Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di
rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo

Indicatore: Supetficie oggetto di intervento

| Target al 2018 |
| Uomini || Donne || Totale |

| | ||_1000mq |

Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure in corso di attivazione. Nel luglio 2017, si prevede di avviare, con un importo di circa 2,4
M€, le procedure negoziali per la progettazione integrata territoriale non attuata mediante ITI. Si
rammenta che il ricorso allo strumento dell’TTI ¢ previsto per le AU e aree interne SNAIL La progettazione
integrata territoriale non attuata mediante I'TT ¢, pertanto, riferita ai territori non AU e non SNAL

Per le Aree Urbane a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega (che si prevede si concluda entro luglio)
saranno attivate nel IV” quadrimestre del 2017 le procedure di gara concernenti le aree urbane di
Campobasso e Isernia.

Per le aree SNAI — Matese: 1e risorse da attivare ammontano a € 351.826,00 e sono destinate a finanziare la
scheda intervento D.7 Archeologia Pubblica per la definizione di un piano di valorizzazione del sito archeologico di
Altilia. St prevede che il cronoprogramma degli interventi si articolera nel seguente modo:

v Giugno 2017; sottoscrizione dell’Accordo

v Settembre 2017; avviso per la redazione del Piano Strategico

v Novembre 2017 — Marzo 2018; elaborazione del Piano Strategico
v

Aprile — Maggio 2018; Condivisione dei contenuti del Piano
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v Giugno 2018; primo avvio delle linee strategiche individuate dal Piano attraverso gli strumenti
propri dei Soggetti sottoscrittori dell’Accordo.

Ulteriori risorse, pari a circa € 100.000,00, sono destinate a finanziare la scheda intervento 4.4
Rigualificazione e riutilizzo di stazioni REL dismesse, il cul cronoprogramma risulta essere rappresentato in

quanto segue:

v IT semestre 2017 Stpula del contratto di comodato d’uso tra Comune/Comuni e RFIL
Avviso/bando per la risistemazione/ristrutturazione dell’immobile; Avviso/bando per la realizzazione
degli spazi espositivi

v I semestre 2018 Realizzazione degli interventi sull’immobile; Sistemazione degli spazi espositivi;
Avviso/bando per I'affidamento della gestione;

v IT semestre 2018 Avvio delle attivita e pieno esercizio

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Secondo quanto previsto nella metodologia di

quantificazione ex ante del target, la progettazione integrata territoriale in territori non AU e non SNAI,
in ipotesi di pieno assorbimento delle risorse, dovrebbe consentire un intervento complessivo
riguardante circa 3.180 mq di superficie. I tempi di realizzazione, in corrispondenza a quanto accaduto
nella passata programmazione, sono stimabili in 20-26 mesi dalla pubblicazione dell’Avviso stesso. Entro
la fine del 2018, con 9 mesi di attuazione nell’ipotesi gia affacciata e relativa ad un avvio degli interventi
entro il primo trimestre 2018, si stima di realizzare una quota parte dell’output pari al 25%, ovvero 800
mgq. Fatte salve tutte le ipotesi piu favorevoli, circa la definizione del target e ferma la possibilita di
applicare la regola di procedere per “lotti funzionali”, nei casi in cui lintervento lo consentisse, la
conclusione ¢ per il conseguimento di una significativa quota parte dell’obiettivo di realizzazione.

Si suggerisce una verifica delle possibili soluzioni sia intermini di policy che di procedure attuato vedi
quanto previsto nella Strategia S3 con riferimento all’iniziativa “Valore Molise”.

Per le Aree Urbane l'attuale stato di avanzamento procedurale concernente le strategie urbane, non

consente di effettuare la valorizzazione dell’indicatore al 2018.

Per le aree SNAI — Matese. Essendo subordinato all’adozione del Piano strategico che, secondo la su
esposta cronoprogrammazione, interverra nel giugno 2018, il primo intervento, rubricato D.7 Archeologia
Pubblica per la definizione di un piano di valorizzazione del sito archeologico di Altilia non produrra output in tempi
utili alla verifica di meta periodo. Il secondo intervento, denominato 4.4 Rigualificazione e riutilizzo di
stazioni REL dismesse portera ad output conforme all'indicatore (mq di superficie oggetto di intervento)
attraverso fonti di finanziamento diverse dal POR ed ¢ per questo parimenti non concorrente.

3. Indicatore finanziario

Azione 5.1.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree

protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e prommovere processi di sviluppo

Procedure in corso di attivazione. La progettazione integrata sopra richiamata all’azione 5.2.1 ¢ estesa, nel

medesimo periodo e con tempi assolutamente coincidenti, essendo parte del medesimo processo
negoziale, anche alla presente azione 5.1.1, con un ammontare ulteriore di risorse, pari a circa 1,2 Meuro.
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Per le Aree Urbane a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega (che si prevede si concluda entro
luglio) saranno attivate nel IV”" quadrimestre del 2017 le procedure di gara concernenti le aree urbane di
Campobasso, Isernia e Termoli.

Per le aree SNAI — Matese: le risorse da attivare ammontano a € 232.994,00 e sono destinate a
finanziare la scheda intervento 4.3 Antichi sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese: ['accessibilita di
Altilia e I'antica via del Tratturo. Si prevede che il cronoprogramma degli interventi si articolera nel seguente

modo:

v 11 semestre 2017 Pubblicazione dell’avviso/ degli avvisi per Tavvio delle attivita di
realizzazione/sistemazione pista ciclabile, realizzazione dei punti bike shating, (predisposizione, acquisto
dei mezzi, gestione), sistemazione rete sentieristica, realizzazione segnaletica/materiale informativo,
predisposizione strumenti georeferenziati per usufruire degli itinerari individuati, analisi delle peculiarita
ambientali connesse alla rete degli itinerari e relativi interventi di valorizzazione ai fini della tutela.

v 1 Semestre 2018 Avvio delle attivita di sistemazione e/o realizzazione infrastrutture e materiali, rilievo
itinerari e realizzazione strumenti di supporto.

v' Dal II Semestre 2018 Esercizio e gestione delle strutture e delle attivita; rilascio/diffusione degli
itinerari realizzati

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). La spesa certificabile a valere sulla progettazione

integrata dei territori non AU e non SNAI ¢ pari, a 0,48 M€. Tale previsione deriva dalla seguente ipotesi.
Il 25% degli interventi, quelli conclusi al 31/12/2018 porteranno in dote 0,3 M€ di spesa certificata
(intero costo degli stessi), prudenzialmente ridotti a 0,24. A cio si aggiunge un avanzamento stimabile nel
25% della rimanente dotazione da assorbire (0,24 M€, pari al 25% di 0,96 M€).

Per [intervento sulle aree urbane, una previsione attendibile di spesa si attesta su complessivi € 405.600,00
(140.100,00 nell’area di Campobasso, 65.500,00 nell’area di Isernia e 200.000,00 in quella di Termoli).

Per lintervento Aree SNAI — Matese, le risorse del FESR sono destinate a finanziare gli aspetti piu
specificatamente relativi alla tutela e si prevede che la spesa certificata sia pari al costo complessivo
dell’intervento A3 (€ 232.994,00), la cui conclusione ¢ prevista per quella data.

Azione 5.2.1. Interventi per Ia tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e
Immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere
processi di sviluppo

Procedure in corso di attivazione. Le procedure sono quelle sopra dettagliate in riferimento all’indicatore

di output (con un importo di circa 2,4 M€, trattasi della progettazione integrata territoriale non attuata
mediante I'TT).

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). I.a spesa certificabile a valere sulla progettazione

integrata dei territori non AU e non SNAI ¢ pari, a 0,96 M€. Tale previsione deriva dalla seguente ipotesi.
Il 25% degli interventi, quelli conclusi al 31/12/2018 porteranno in dote 0,6 M€ di spesa certificata
(intero costo degli stessi), prudenzialmente ridotti a 0,48. A cio si aggiunge un avanzamento stimabile nel
25% della rimanente dotazione da assorbire (0,48 M€, pari al 25% di 1,92 M€).
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Per le aree urbane, una previsione attendibile di spesa si attesta su complessivi € 564.500,00 (266.000,00
nell’area di Campobasso, 98.500,00 nell’area di Isernia e 200.000,00 in quella di Termoli).

Per lintervento Aree SNAI — Matese, si prevede che la spesa certificata sia pari al costo complessivo (€
100.000,00) dellintervento .A.4 Rigualificazione e riutilizzo di stazioni REI dismesse, la cui conclusione ¢

prevista per quella data..
Azione 5.3.1 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazion:

Procedure in corso di attivazione. Per le Aree Urbane a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega

(che si prevede si concluda entro luglio) saranno attivate nel IV" quadrimestre del 2017 le procedure di
gara concernenti le aree urbane di Campobasso,Isernia e Termoli.

Per le aree SNAI — Matese: le risorse da attivare ammontano a €111.000,00 e concorrono a finanziare
insieme alla azione 5.1.1 la scheda intervento A.3 Antichi sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese:

Laccessibilita di Altilia e lantica via del Tratturo gia descritta.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Per lintervento sulle aree urbane, una previsione
attendibile di spesa si attesta su complessivi € 275.700,00 (93.400,00 nell’area di Campobasso, 34.500,00
nell’area di Isernia e 147.800,00 in quella di Termoli).

Per Pintervento Aree SNAI — Matese, le risorse del FESR sono destinate a finanziare gli interventi di
promozione integrata dell’offerta culturale/turistica in connessione alla valotizzazione dei progetti
infrastrutturali. Si prevede che la spesa certificata sia pari al costo complessivo dell'intervento A3 (€

111.000,00) rispettando il cronoprogramma previsto ed in concomitanza con ’azione 5.1.1.

Indicatore finanziario: Quadro sinottico

Azioni/Interventi Ipotesi di concorso
Target finanziario
| Azione | | Interventi | | |
e[ oo
>11 | Strategie Aree urbane || € 405.600,00 |
[ Strategie Aree interne || € 232.994,00 |
521 | Strategie Aree urbane || € 564.500,00 |
| Strategie Aree interne || € 100.000,00 |
ca1 | Strategie Aree interne || € 111.000,00 |
B | Strategie Aree urbane || € 275.700,00 |
TOTALI | € 3.129.794,00 |
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4. Riepilogo Asse 5

Si evidenziano schematicamente, sulla base degli assunti sopra elencati, le seguenti ipotesi di
raggiungimento dei target output e finanziari tenendo conto delle soglie previste dall’art.6 del Regolamento
di Attuazione 215/2014.

| Indicatore || Target 2018 PF|| Target 85% del PH
Spesa Certificata @
Indicatore di output °e

Indicatore di output: Superficie oggetto di intervento
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FSE 2014-2020
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ASSE 6 Occupazione

Dotazione complessiva dell’Asse: € 23.500.000,00

1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

M Fl T|

| (0] ||idisoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo || 127 || 85 || 211 |
| (0] | | le persone inattive | | | | | | 360 |
| (0] ||ilavoratori, compresi i lavoratori autonomi || 182 || 122 || 305 |
numero di micro, piccole e medie imprese finanziate
o (incluse societa cooperative e imprese dell'economia 29
sociale)
| F  |[Spesa certificata || €6.110.000,00

2. Indicatori di output

Azione 6.1.1.

Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di
crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi
socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Indicatore: Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata

| Target al 2018 |
| Uomini || Donne |[ Totale |
| 127 |[ 8 || 211 |

1l raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione ) E’ in fase di
pubblicazione un Avviso per € 1.600.000,00.

Si tratta di un avviso a sportello riguardante 1 tirocini formativi da svolgersi nel corso di 6 mesi per un
impegno di 120 ore mensili. Per ogni destinatario ¢ previsto un costo complessivo orientativamente pari

a € 3.800,00 €.

Per le Aree Urbane a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega (che si prevede si concluda entro
luglio) saranno attivate nel IV" quadrimestre del 2017 le procedure di gara concernenti le aree urbane di
Campobasso, Isernia e Termoli.
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Per le aree Snai -Area Matese. Le risorse da attivare con riferimento all’azione 6.1.1. sono pari a circa €
148.000,00. Tali risorse sono destinate a finanziare gli interventi della scheda B.1 Promozione di cultura della
progettualita propedentica alla creazione d'impresa, anche attraverso modalita innovative di costruzione delle competenze. A
tale intervento concorrono anche le risorse destinate all’area Matese per le azioni del POR 6.2.1 e 7.1.1.
I’erogazione dei servizi ¢ ¢ “a sportello” e prevede, a valle di una fase preparatoria. I.a tempistica ¢ cosi
articolata:

e Preparazione: circa 3 mest

e Attivita promozionale: circa 6 mesi (almeno nella fase iniziale)
Durata media di un percorso di accompagnamento: circa 9 mesi a compagine

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Con riferimento all’Avviso, la dotazione messa in

campo e suddivisa per il costo previsto per ogni destinatario dovrebbe consentire di raggiungere circa
420 persone. Assumendo che circa il 20% dei destinatari rientri nella categoria “disabile di cui alla
e che,

b

L.68/99” e/o “soggetto svantaggiato di cui all'art. 4 comma 1 della legge n. 381/91 e smi”
pertanto, il tirocinio si prolunghi, per tali soggetti, di ulteriori 6 mesi, con un costo complessivo pari ad €
7.600.000,00, il numero complessivo dei destinatari raggiungibile si riduce a circa 350.

Per le Aree Urbane 'attuale stato di avanzamento procedurale concernente le strategie urbane consente
di effettuare la valorizzazione dell’indicatore al 2018 attraverso le risorse finanziarie attribuite ad ogni
singola area. Di conseguenza dovrebbero raggiungersi circa 50 Disoccupati compresi disoccupati di lungo
periodo( 25 area Campobasso, 9 area Isernia, 16area Termoli)

Per le aree SNAI — Area Matese. Ipotizzando un costo medio di 1.000,00 a persona per lattivita da
implementare con la scheda B7 e in considerazione delle risorse messe in campo ¢ presumibile che si

possano raggiungere circa 140 persone.

In considerazione di quanto esposto il target output Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata di 211
persone risulta potenzialmente raggiungibile al 2018.

Azione 6.3.1.
Voncher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)

Indicatore: Persone inattive

| Target 2018 |
| Donne |[ Totale |
| 360 || 360 |

1l raggiungimento del target output: azioni e tempi

Si rileva, in primo luogo, come probabilmente vi sia un errore di duplicazione in quanto il target al 2018 e
lo stesso di quello al 2023. Di conseguenza tale cifra deve essere modificata.
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Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione ). L’ azione

dovrebbe contribuire a finanziare il voucher per I'accesso ai servizi per la prima infanzia, gia sperimentato
con le risorse dell’Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), dando continuita allo strumento.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Le domande pervenute a seguito della pubblicazione

dell’Avviso Pubblico rivolto alle famiglie molisane per la concessione di “voucher per I'accesso ai servizi
per la prima infanzia”anno educativo 2014-2015, con uno stanziamento di circa 150.000,00 € a valere sulle
risorse FSC, sono state 196 di cui 137 ammesse a finanziamento, distinte in 110 a favore di famiglie in
condizioni di fragilita economica e sociale e 27 in favore di nuclei che al proprio interno vedevano la
presenza della madre “lavoratrice”5. Con un ammontare di € 800.000,00 ed una attivazione in tempi rapidi,
si potrebbe finanziare lo strumento, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, raggiungendo un target
di 260 destinatari annui, con contributo medio pari a € 1.500,00. Cio implicherebbe un valore di fine
periodo pari a n. 1300 destinatari complessivi (260 per ciascuna delle 5 annualita educative da coprire) di
molto superiore a quanto previsto in termini di target (849 suddiviso in tre diverse categorie). Applicando
la stessa incidenza di fine periodo (42,5%) alle “persone inattive” da intercettare a meta periodo e
considerando che il target al 2018 dovrebbe essere fissato complessivamente nel 40% del totale, perché
conseguito con riferimento a 2 delle 5 annualita di applicazione dello strumento, il target “persone
inattive” al 2018 dovrebbe essere fissato a 144. Su 520 destinatari di sostegno al 31/12/2018, il target
dovrebbe essere conseguibile (circa 28%).

Azione 6.4.1.
Agzioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori
cotnvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale

Indicatorr.
1. Lavoratori, compresi gli autonomi

| Target al 2018 |
| Uomini || Donne || Totale |
| 182 |[ 122 || 305 |

2. Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse le societa cooperative e
imprese dell’economia sociale)

| Target al 2018 |

| Uomini || Donne || Totale |

I I 29 |

1l raggiungimento del target output: azioni e tempi

® Stanziamento di 150.000,00€ di risorse FSC. Valore di 120 euro mensili per ogni bambino beneficiario per massimo 10
mesi.
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Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione )E’ prevista la
pubblicazione a breve di due Avvisi per la creazione di impresa, uno riservato all’intero territorio
regionale e l'altro all’area di crisi complessa per un totale di risorse pari ad € 2.000.000,00. Per la
realizzazione del Progetto d’impresa da parte del costituendo soggetto giuridico (ditta individuale o
societa), ’Avviso prevede un contributo pubblico di importo massimo per singolo partecipante pari ad €
30.000,00 (euto trentamila/00). In presenza di candidature inoltrate da piu partecipanti, il contributo
pubblico puo aumentare in proporzione fino all'importo massimo di € 200.000,00 (euro
duecentomila/00), citcostanza praticabile in presenza di 7 soggetti ammissibili

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). L’attuale stato di avanzamento procedurale non

consente di effettuare una previsione del numero di Javoratori, compresi il lavoratori antonomi che sara in

grado di generare l'intervento.

Le fasi successive di istruttoria, valutazione delle domande, pubblicazione della graduatoria definitiva, e
stipula disciplinare si dispiegano nel giro di 5-6 mesi circa. I’indicatore di output Numero di micro, piccole e
medie imprese finanziate (incluse le societa cooperative e imprese dell’'economia sociale) si potra raggiungere ipotizzando
un contributo medio di circa € 65.000,00.
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3. Indicatore finanziario

Azione 6.1.1. Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori
prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla
persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Procedure in corso di attivazione. Le procedure evidenziate per tale azione per il raggiungimento del

target output si ripropongono anche per I'indicatore finanziario.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Sulla base dei tempi esplicitati nell’Avviso tirocini (6- e

solo parzialmente 12 mesi) si ipotizza certificabile 'intero importo. (€1.600.000,00).

Per I'intervento sulle Aree Urbane, una previsione attendibile di spesa si attesta su complessivi € 245.760,00
(Area Campobasso € 122.492,00, Area Isernia 45.291,00, Area Termoli 77.977,00)

Anche per le Aree Interne Snai — Matese si ipotizza certificabile, sulla base del cronoprogramma delle attivita
da mettere in campo, gia descritto, una spesa certificabile prudenzialmente pari a circa il 50% della

dotazione attribuita e quindi corrispondente a circa 74.000,00.

Azione 6.2.1. Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori
prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla
persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Procedure in corso di attivazione e attivate (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione).Per
I'azione 6.2.1 la Regione Molise ha attivato la dotazione finanziaria pari a 2.500.000,00 euro, attraverso:

v Il finanziamento percorsi di IEFP (istruzione e formazione professionale) per 1'anno scolastico
2015- 2016, per un importo di euro 1.266.718,00;
v 11 finanziamento percorsi di IEFP (istruzione e formazione professionale) per 1'anno scolastico

2016- 2017, per un importo di euro 1.233.282,00.

Per Ie Aree Urbane a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega (che si prevede si concluda entro
luglio) saranno attivate nel IV” quadrimestre del 2017 le azioni concernenti le aree urbane di
Campobasso,Isernia e Termoli.

Per Ie Aree interne SNAI —Matese come per I'azione 6.1.1 anche le risorse dell’azione 6.2.1 pari a circa
€ 39.564,00 destinate all’area Matese finanzieranno gli interventi della scheda B.1 Promozione di cultura della
progettualita propedentica alla creazione d'impresa, anche attraverso modalita innovative di costruzione delle competenze. Si
rimanda all’azione 6.1.1 per i contenuti dell'intervento e della tempistica.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore).In considerazione della tempistica prevista per

Iespletamento delle attivita connesse ai percorsi IeFP ¢ ipotizzabile, la certificazione di tale spesa al 2018

(2.500.000,00)
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Per I'intervento sulle Aree Urbane, una previsione attendibile di spesa si attesta su complessivi € 65.535,00
(Area Campobasso € 32.664,00, Area Isernia 12.077,00, Area Termoli 20.794,00 )

Per le Aree interne SNAI —Matese si ipotizza certificabile, sulla base del cronoprogramma delle attivita

da mettere in campo, una spesa pari a circa il 50% della dotazione destinata a tale area corrispondente a
circa 20.000,00.

Azione 6.2.2. Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi)alla creazione
d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)

Procedure in corso di attivazione In relazione alle risorse a regia regionale sono in corso di definizione

le modalita attuative. Per le risorse territorializzate I’azione e legata l'iter procedurale previsto per le aree
urbane e aree interne SNAI- Matese.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Considerato lo stato attuale del percorso di definizione

della Strategia AU, come gia descritto si ¢ stimato, sulla base delle risorse assegnate a ciascuna area, per
l'azione 6.2.2, che coinvolge tutte e 3 le aree urbane, entro il 2018, il seguente contributo all’indicatore
finanziario: € 109.226,00 (Area Campobasso € 54.440,00, Area Isernia € 20.130,00, Area Termoli €
34.660,00).

Per le Aree interne SNAI Le risorse da attivare sono pari a circa € 65.940,00. Tali risorse sono destinate

a finanziare gli interventi della scheda B.2 Incentivo alla creazione d’impresa. A valle dell’erogazione dei servizi

di promozione e accompagnamento alla progettazione d’impresa risulta essenziale implementare un

intervento teso a incentivare la creazione d’impresa vera e propria. Per tale intervento ¢ prevista una

procedura valutativa a sportello con investimenti massimi ammissibili nell’ordine di 25.000/30.000 Euro.

LLa tempistica si articola nel seguente modo.

V' Preparazione: circa 8 mesi (in contemporanea con l'avvio delle attivita dei servizi di cui alla scheda
B1);

V' Test dellintervento: circa 2 mesi prima dell’entrata a regime:

v" Durata media della gestione di un percorso di creazione d’impresa: circa 24 mesi.
g

I tempi previsti non consentono di fare una stima sulla possibilita di certificare le risorse messe in campo.

Azione 6.3.1. Voucher e altri interventi per Ia conciliazione (women and men inclusive)

Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). Si prevede
'attivazione dello strumento voucher per la conciliazione.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore ).Stante gli assunti esposti con riferimento al target

output ed ipotizzando cautelativamente la certificazione di una sola annualita si potrebbe considerare
certificabile al 2018 € 150.000,00.

Azione 6.3.2. Misure di politica attiva per Iinserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro,
con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio
nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Allo stato attuale sono in corso di definizione le modalita attuative.
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Azione 6.3.3. Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione
d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)

Allo stato attuale sono in corso di definizione le modalita attuative

Azione 6.4.1. Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di rigualificazione e di outplacement dei
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione agiendale.

Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). Per tale azione

si fa riferimento ai due Avvisi Pubblici in corso di definizione per la creazione di impresa gia rappresentati
per il raggiungimento del target output.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore).Per gli avvisi per la creazione di impresa( in fase di

predisposizione) le agevolazioni concesse si prevede che saranno rese disponibili dalla Regione Molise in
un massimo di due quote secondo le seguenti modalita:

a) la prima quota a titolo di anticipazione su richiesta, non obbligatoria, da parte del beneficiario nella
misura massima che non potra essere superiore al 40%(come previsto dall’art. 131 del Regolamento
1303/2013).

b) la seconda quota (o unica quota) a saldo a conclusione del Progetto e a rendicontazione di tutte le
spese sostenute coerenti con il Piano finanziario autorizzato.

Il saldo si prevede che possa essere erogato anche sulle base di fatture di acquisto non quietanzate,
subordinatamente alla presentazione da parte del soggetto beneficiario di idonea fideiussione bancaria o
polizza assicurativa a favore della Regione Molise, per I'intero importo delle agevolazioni concesse. In tal
caso, la produzione della documentazione ¢ posticipata rispetto alla data di erogazione del saldo.

In conclusione 'indicatore finanziario di spesa certificata prudenzialmente potrebbe essere valorizzato solo
per Panticipo pari ad € 800.000,00 (40%)

6.5.1. Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso
Ia costituzione di specifiche task force

Procedure attivate. Con Delibera di Giunta Regionale n. 686 del 11/12/2015 a valere delle risorse
dell’azione 6.5.1 del POR Molise si ¢ provveduto ad autorizzare la prosecuzione delle attivita dei Servizi

per 'impiego (gia finanziate con le risorse della precedente programmazione) per il periodo 16 dicembre
2015 — 31 dicembre 2016, assegnando all’intervento risorse finanziarie pari ad € 1.100.000,00, ripartito
tra i due Enti nella misura del 70% a favore della Provincia di Campobasso, pari a € 770.000,00, e del 30%
a favore della Provincia di Isernia, pari a € 330.000,00.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 85 del 04/03/2016 ¢ stato adottato il Piano Regionale Transitotio
delle Politiche attive per il Lavoro, contenente al suo interno I'aggiornamento del Masterplan dei servizi
per il lavoro, a suo tempo approvato con DGR n.1232/2008, nonché lo schema di convenzione da
stipulare con gli Enti di area vasta, sottoscritte in data 31 marzo 2016.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 65 del 28/02/2017, si ¢ provveduto tra ’altro a imputare sul POR
FESR/FSE 2014-2020 la spesa complessiva di € 1.100.000,00, per la prosecuzione delle attivita progettuali
per l'annualita 2017, nonché per la copertura finanziaria delle procedure selettive preordinate al
reclutamento di professionalita aggiuntive da assegnare ai Centri per 'Impiego nei limiti dei fabbisogni
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rilevabili dal citato Piano regionale transitorio delle politiche attive e del relativo Piano di Gestione
attuativa.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore).In considerazione della tempistica prevista per
I’espletamento di tali attivita ¢ ipotizzabile, la certificazione di tale spesa al 2018.

Indicatore finanziario: quadro sinottico

Azioni/Interventi Ipotesi di CONCOTSO
Target finanziario
| Azione | Interventi | |
| Avviso I € 1.600.000,00 |
6.1.1 | Strategie Aree urbane || € 245.760,00 |
| Strategie Aree interne || € 74.000,00 |
| 6.2.1 || IeFP I € 2.500.000,00 |
| 6.2.1 || Strategie Aree urbane || € 65.535,00 |
6.2.1 Strategie Aree interne € 20.000,00
€ 6.036.357,00
6.0.2 Strategie Aree urbane €109.226,00
6.3.2 || Voucher I 150.000,00 |
6.4.1 Avviso creazione di € 800.000,00
impresa
6.5.1 Strategie Aree urbane € 2.200.000,00
TOTALI| € 7.764.521,00 |
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4. Riepilogo ASSE 6

Si evidenzia schematicamente, sulla base degli assunti sopra elencati, le seguenti ipotesi di raggiungimento

dei target output e finanziari tenendo conto delle soglie previste dall’art.6 del Regolamento di Attuazione
215/2014.

@O

&
©

®,
©®

1% indicatore di output : Disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata
2% indicatore di output: Persone inattive

34 indicatore di output Lavoratori compresi gli autonomi

4* indicatore di output Numero micro piccole e medie imprese finanziate
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ASSE 7 Inclusione sociale e lotta alla poverta

Dotazione complessiva dell’Asse: € 12.298.202,00

1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

Ind'Ii‘iI;(t)ote Indicatore o fase di attuazione principale Target al 2018
| M| F |l T |
| (0] | | le altre persone svantaggiate | | 38 | | 26 | | 64 |
(0] numero di progetti attuati completamente o parzialmente 35
dalle parti sociali o da organizzazioni non governative
| (0] | | Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro || 593 ” 395 | | 988 |
| F  |[Spesa certificata || €3.074.55,00 |

2. Indicatori di output

Azione 7.1.1.
Sostegno a persone in condizione di temporanea difficolta economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria
finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare
alla collettivita

Indicatore: Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro

| Target al 2018 |
| Uomini || Donne || Totale |
| 593 |[ 395 || 988 |

1l raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). E’ in fase di

pubblicazione ’Avviso rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali del Molise per la presentazione di progetti
per il finanziamento di tirocini di otientamento, formazione e inserimento/reinsetimento finalizzati
all'inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione. I’Azione ¢ rivolta ai soggetti
appartenenti a nuclei familiari a rischio poverta e, in generale, in condizione di temporanea difficolta
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economica, attraverso l'attivazione di tirocini per P’inclusione sociale (ex DGR n. 105 del 17.03.2016
che recepisce I’Accordo tra il Governo e le Regione e le PA del 22 gennaio 2015, n. 7/CSR.

La Regione Molise prevede di finanziare la realizzazione di n. 909 tirocini, della durata di 6 mesi, in
favore dei soggetti indicati quali destinatari dell’Avviso, attraverso proposte progettuali avanzate da parte
degli Ambiti Territoriali Sociali del Molise (cosi come definiti nel Piano Sociale Regionale 2015-2018 ex
DCR n. 313 del 01.12.2015).

Per le Aree Urbane a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega (che si prevede si concluda entro luglio)
saranno avviate nel IV" quadrimestre del 2017 le procedure di attivazione delle risorse per le 3 aree
(Campobasso,Isernia e Termoli).

Per aree interne SINAI - Matese si prevede di attivare risorse, con riferimento all’azione 7.1.1., pari a circa €
191.991,00. Tali risorse sono destinate a finanziare gli interventi della scheda B.1 Promozione di cultura della
progettualita propedentica alla creazione d'impresa, anche attraverso modalita innovative di costruzione delle competenze. A
tale intervento concorrono anche le risorse destinate all’area Matese per le azioni del POR 6.2.1 e 6.2.2.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Con I'avviso per i tirocini di orientamento il numero

di tirocinanti che si vuole raggiungere ¢ compatibile con la soglia dell’85% nell’assunto che tutti
appartengono a famiglie che sono senza lavoro.

A tale output contribuiranno anche le azioni che saranno attivate con la Strategia Aree Urbane e Aree
Interne.

Per le Aree Urbane I'attuale stato di avanzamento procedurale concernente le strategie urbane consente
di effettuare la valorizzazione dell’indicatore al 2018 attraverso una mera attribuzione finanziaria. Di

conseguenza dovrebbero raggiungersi 208 Partecipanti le cui famiglie sono senzga lavoro.

Per le aree interne - Matese conformemente a quanto previsto per I'azione 6.1.1 ipotizzando un costo medio di
1.000,00 a petrsona si potrebbero raggiungete con tali risorse circa 190 persone. L'azione risulta subordinata
alle procedure inerenti alla definizione della strategia e conseguente stipula del’APQ. Tuttavia con
I'approvazione della strategia, secondo quanto riportato per le vie brevi, gli interventi finanziati con le
risorse del POR FESR- FSE possono essere avviati, anche prima della stipula del’APQ.

In considerazione di quanto esposto il target output Partecipanti le cui famiglie sono senza Iavoro di
988 o quantomeno 1’'85% pari a 840 persone risulta potenzialmente raggiungibile al 2018.

Azione 7.2.1.

Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a
rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servigi sociali: percorsi di
empowerment |ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendents, detenuti etc.], misure per
Lattivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di
garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)

Indicatore: Altre persone svantaggiate

| Target al 2018
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| Uomini || Donne || Totale |
[ 38 | 26 || 64 |

1l raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure in corso di attivazione. (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). E’ in fase di

pubblicazione I'Avviso rivolto a imprese sociali, cooperative sociali, organismi del Terzo settore,
organismi formativi e di ricerca, istituzioni formative, per I'attivazione di tirocini di inclusione sociale. La
Regione Molise intende finanziare la realizzazione di n. 266 tirocini, della durata di 6 mesi, in favore dei
soggetti indicati quali destinatari del’Avviso regionale, attraverso proposte progettuali avanzate da parte
di imprese sociali, cooperative sociali, organismi del Terzo settore, organismi formativi e di ricerca,
istituzioni formative. I’Avviso ¢ finanziato per un importo di euro 1.000.000,00 (euro un milione/00) a
valere sulle risorse del POR . I tirocini avranno una durata di mesi 6 (sei) e devono essere svolti nel
periodo compreso tra 01.07.2017 e i 30.06.2018. Le candidature sono esaminate con la procedura a
sportello di cui all’art. 5 del D.L.gs. 31 marzo 1998, n. 123, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Sulla base degli assunti sopra esposti il target

dell’indicatore di output al 2018 si ipotizza raggiungibile.

Azione 7.3.1.
Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia sociale

Indicatore di output. Numero di progetti attuati completamente o parzialmente da parti sociali o da
organizzazioni non governative

| Target al 2018 |

| Uomini || Donne || Totale |

I I |35 |

1l raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure in corso di attivazione. Per le risorse a regia regionale si prevede di pubblicare un avviso
entro settembre 2017 per un importo di circa 950.000,00

Per le Aree Urbane a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega (che si prevede si concluda entro luglio)
saranno avviate nel IV”" quadrimestre del 2017 le procedure di attivazione delle risorse per le 3 aree
(Campobasso,Isernia e Termoli).

Per le aree interne Snai- Matese le tisorse da attivare sono pari a circa € 61.877,00. Tali risorse sono destinate a
finanziare gli interventi della scheda B.2 Incentivo alla creazione d'impresa. A valle dell’erogazione dei servizi di
promozione e accompagnamento alla progettazione d’impresa risulta essenziale implementare un
intervento teso a incentivare la creazione d’impresa vera e propria.
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Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore).l.’azione ¢ in parte territorializzata ed ¢ integrabile
(in termini di criteri di valutazione) con le altre due precedentemente descritte(7.1.1 e 7.1.2). Si
propongono le seguenti modalita attuative per la parte di risorse non territorializzate.:

1) Avvisi pubblici per acquisizione manifestazioni di interesse da parte di: cooperative sociali,

organismi del terzo settore, organismi formativi e di ricerca, imprese, istituzioni formative per:

a) Progetti di innovazione organizzativa e tecnologica finalizzati a adeguare le caratteristiche dei
prodotti e servizi offerti in modo da incrementarne la fruibilita e I'accesso da parte dei soggetti
svantaggiati (destinatari dell’azione).

b) Progetti di innovazione organizzativa e tecnologica finalizzati ad offrire nuovi prodotti e servizi
che prevedano I'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (destinatari dell’azione)

Nei criteri di valutazione pud essere previsto un punteggio ai progetti che prevedono
I'inserimento lavorativo di soggetti che hanno svolto un tirocinio di inclusione sociale di cui alle
altre due azioni (7.1.1 e 7.2.1)

2) Avvisi pubblici per acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di cooperative e imprese
sociali, associazioni di categoria e organizzazioni del terzo settore per progetti di formazione,
consulenza gestionale ed organizzativa ed affiancamento tecnico operativo per start up di imprese
sociali che prevedano I'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (destinatari dell’azione) .

11 finanziamento della nuova impresa dovra essere garantito o con risorse private o con I’accesso
ad altre azioni del POR, o altre fonti come ad esempio microcredito). I’accompagnamento
finanziato da questa azione riguarderebbe la fase fino al piano di impresa.

L’importo massimo per ciascun progetto dovra essere di euro 25.000,00 di conseguenza il target
output risulta raggiungibile.

Per le Aree Urbane si ¢ stimato, sulla base delle risorse assegnate a ciascuna area per 'azione 7.3.1, che
coinvolge tutte e 3 le aree urbane, entro il 2018, il contributo in termini output pari a 7 progetti (4 per area
Campobasso, 1 per area Isernia ed 2 per area di Termoli).

Per le Aree Interne Snai — Matese i tempi di attivazione dell’intervento risultano subordinati a quelli
previsti nella scheda B1 (Promozione di cultura della progettualita propedentica alla creazione d'impresa, anche
attraverso modalita innovative di costruzione delle competenze) di conseguenza non ¢ possibile stimare il
contributo al 2018 all’indicatore di output.

3. Indicatore finanziario
Azione 7.1.1. Sostegno a persone in condizione di temporanea difficolta economica anche attraverso il ricorso a strumenti

di ingegneria finangiaria, tra i guali il miicrocredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro
da dedicare alla collettivita

Procedure in corso di attivazione. Per tale azione ¢ prevista la pubblicazione de ’Avviso rivolto agli
Ambiti Territoriali Sociali del Molise per la presentazione di progetti per il finanziamento di tirocini di
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia
delle persone e alla riabilitazione.
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Per le Aree Urbane a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega (che si prevede si concluda entro luglio)
saranno avviate nel IV" quadrimestre del 2017 le procedure di attivazione delle risorse per le 3 aree
(Campobasso,Isernia e Termoli).

Per aree interne SNAI - Matese le risorse sono destinate a finanziare gli interventi della scheda B.1
Promozione di cultura della progettnalita propedentica alla creazione d'impresa, anche attraverso modalita innovative di
costruzione delle competenze.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore) I.’Avviso rivolto agli ambiti territoriali sara finanziato
per un importo di euro 3.000.000,00 (euto tremilioni/00)

Si prevede che il tirocinio abbia una durata effettiva di 6 mesi e con un’indennita di partecipazione di
importo pari ad euro 3.000,00 (euro tremila/00), da erogare al tirocinante in ratei mensili posticipati di
importo lordo pari a 500,00 euro.

Tutti i tirocini dovranno essere attivati entro 30 giorni, dall’approvazione dei progetti presentati dagli
Ambiti da parte della Regione Molise e conclusi, comprese eventuali sospensioni, entro il 30.06.2018. Di
conseguenza ¢ ipotizzabile la certificazione dell'intera somma messa a bando.

Per le Aree Urbane si ¢ stimato, sulla base delle risorse assegnate a ciascuna area per I'azione 7.1.1, che
coinvolge tutte e 3 le aree urbane, entro il 2018, un contributo in termini di indicatore finanziario pari ad
€ 325.576,00 (162.276,00 per area Campobasso, 60.000,00 per area Isernia ed 103.300,00 per area di
Termoli).

Per aree interne SNAI — Matese si ipotizza certificabile, sulla base del cronoprogramma delle attivita gia
analizzato, una spesa pari a circa il 50% della dotazione messa in campo corrispondente a circa €
95.000,00.

Azione 7.2.1. Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente
vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi
sociali: percorsi di empowerment [ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendents, detenuti
ete.], misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al
eredito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)

Procedure in corso di attivazione. E’ in fase di pubblicazione I’Avviso rivolto a imprese sociali,

cooperative sociali, organismi del Terzo settore, organismi formativi e di ricerca, istituzioni formative,
per I'attivazione di tirocini di inclusione sociale ( €1.000.000,00)

Ipotesi di conseguimento.

Poiché i tirocini avranno una durata di mesi 6 (sei) e devono essere svolti nel periodo compreso tra
01.07.2017 e il 30.06.2018 si ipotizza certificabile I'intero importo.

Azione 7.3.1. Sperimentazione di aleuni progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia sociale

Procedure in corso di attivazione. Si richiamano le procedure di attivazione gia sopra elencate per il

raggiungimento del target output.
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Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). In relazione alle modalita attuative proposte per gli
avvisi da finanziare con le risorse non territorializzate e la pubblicazione entro settembre 2017, si ipotizza
un tempo medio di 5-6 mesi per le procedure di istruttoria, valutazione e stipula del disciplinare.
Conseguentemente, anche in questo caso, per 2018 si prevede prudenzialmente la certificazione
dell’anticipo pari al 40% delle risorse messe in campo ossia un importo corrispondente ad € 380.000,00

Per le aree urbane si ¢ stimato, sulla base delle risorse assegnate a ciascuna area per I'azione 7.3.1, che
coinvolge tutte e 3 le aree urbane, entro il 2018, il contributo in termini di indicatore finanziario pari a €
104.931, 00 (52.300,00 per area Campobasso, 19.338, 00 per area Isernia ed 33.293,00 per area di Termoli).

Per le aree interne Snai — Matese i tempi di attivazione dell'intervento risultano subordinati a quelli
previsti nella scheda B1 (Promozione di cultura della progettualita propedentica alla creagione d’impresa, anche
attraverso modalita innovative di costruzione delle competenge) di conseguenza non ¢ possibile stimare il
contributo al 2018 all’indicatore finanziario.

Indicatore finanziario: Quadro sinottico

Azioni/Interventi Ipotesi di concorso
Target finanziario
| Azione | | Interventi | | |
| Avviso | € 3.000.000,00 |
7.1.1 | Strategie Aree urbane || € 325.576,00 |
| Strategie Aree interne || € 95.000,00 |
€ 3.074.551,00
7.2.1 || Avviso | € 1.000.000,00 |
ot | Avviso I € 380.000,00 |
B | Strategie Aree urbane || € 104.931,00 |
TOTALI| 4.905.507,00 |
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4. Riepilogo Asse 7

Si evidenziano schematicamente, sulla base degli assunti sopra elencati, le seguenti ipotesi di
raggiungimento dei target output e finanziari tenendo conto delle soglie previste dall’art.6 del Regolamento
di Attuazione 215/2014.

GOSN

1” indicatore di output : Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro

2” indicatore di output : Altre persone svantaggiate

37 indicatore di output : Numero di progetti attuati completamente o parzialmente da parti sociali o da
organizzazioni non governative
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ASSE 8 Istruzione e Formazione

Dotazione complessiva dell’Asse : € 9.500.000,00

1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

'I.‘IPO Indicatore o fase di attuazione principale Target al 2018
Indicatore
| O | ‘ i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | | 230 |
| o | ‘ le persone di eta inferiore a 25 anni | | 343 |
| F  |[Spesa certificata ||  €2.660.000,00 |

2.Indicatori di output

Azione 8.1.1

Interventi formativi (anche a domanda individunale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento
lavorative, prioritariamente indirigzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con
bassa scolarita) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi
alla persona, servigi socio-sanitari, valorigzazione del patrimonio e delle attivita culturali) e per limprenditorialita. Percorsi
Sformativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale)

corvedati ove appropriato da azioni di orientamento

Indicatore: Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi

| Target al 2018 |
| Uomini || Donne || Totale |
| 138 [ 92 || 230 |

Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure in corso di attivazione Si prevede di attivare, entro il secondo semestre del 2017, 'avviso per la
definizione del Catalogo Formativo, per un importo pari a 4,8 Meuro.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Stanti le previsioni di avvio, con un tempo di evasione

delle richieste pari a 6 mesi, il periodo di esecuzione delle attivita formative oscilla tra 6 mesi, nell’ipotesi
peggiore per la quale 'Avviso che dispone dell’'uso delle risorse arrivi a fine semestre, e 12 mesi,
nell'ipotesi migliore, per la quale ’Avviso venga pubblicato ad inizio semestre. Considerando che,
secondo il vigente Repertorio delle Competenze della Regione Molise, la formazione di competenze
entry level e di quelle di tipo specialistico sulle figure professionali ¢ legata a percorsi teorico-pratici di
durata compresa tra 200 e 300 ore e che, mediamente tali ore sono svolte in 25-40 giornate, in ipotesi di
tempo pieno ad 8 ore/giorno (33,3-50 in ipotesi di 6 ore quotidiane di media), considerato, pertanto, che,
nella ipotesi di massimo prolungamento temporale saranno necessari cinque-sei mesi solari per eseguire
per intero le attivita progettuali — dalla pubblicazione degli Avvisi da parte delle Agenzie formative
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accreditate, per il reperimento dell’'utenza, agli esami di certificazione finale, i tempi a disposizione
potrebbero essere sufficienti a maturare output, anche qualora contratti ai 6 mesi della stima minima. Al
fine di conseguire il target, sarebbe necessario che si concludessero almeno 16 corsi, con una utenza
media per ciascun corso di 15 allievi e con una riserva in capo alla partecipazione femminile pari al 40%
del totale. Stante la richiesta potenziale, si stima che non meno di 20 corsi, con 300 allievi complessivi,
possano concludersi, nell’accezione sopra esplicitata, entro il 31/12/2018. 1I target di output appare
conseguibile, senza andare in sofferenza, qualora si pubblichi ’Avviso pubblico entro settembre p.v.

Azione 8.2.1
Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mez3i e di promozione del merito tra gli
Studenti, inclusi gli studenti con disabilita

Indicatore: 1e persone di eta inferiore a 25 anni

| Target al 2018 |
| Uomini || Donne || Totale |
| 176 || 166 || 343 |

Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Sono in corso di definizione le modalita attuative. Si segnala fin da ora che il presente documento non
prende in carico, ai fini dell’analisi, I'indicatore di cui trattasi, in quanto ’Avviso sopra richiamato con
riferimento alla precedente Azione 8.1.1 mette in campo risorse superiori al 50% di quelle destinate
all'intero Asse, soddisfacendo, senza ulteriori addendum, la condizione necessaria e sufficiente prevista,
per gli indicatori di output, dal quadro di riferimento dell’efficacia.

3.Indicatore finanziario

Azione 8.1.1

Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento
lavorative, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con
bassa scolarita) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi
alla persona, servigi socio-sanitari, valorigzazione del patrimonio e delle attivita culturali) e per l'imprenditorialita. Percors
Jformativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale)
corredati ove appropriato da azioni di orientamento

Procedure in corso di attivazione I.a procedura (avviso con dotazione finanziaria pari a 4,8 Meuro) ¢
sopra richiamata con riferimento agli indicatori di output. Trattasi di Catalogo formativo con attivazione
di voucher da utilizzare presso le agenzie formative accreditate.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Si suppone che i 20 percorsi formativi che arriveranno

a conclusione entro il 31/12/2018 potranno consentire una spesa certificata complessiva pati a 0,87
Meuro derivante dalla somma di: () 12 corsi della durata di 200 ore al costo complessivo unitario (per
ciascun corso) parti a € 37.500,00 (totale spesa certificata pari a 0,45 Meuro) e (ii) 8 corsi della durata di
300 ore al costo complessivo unitario (per ciascun corso) pari a € 52.500,00 (totale spesa certificata pari a
0,45 Meuro). Ulteriore spesa certificata, prodotta da altrettanti corsi nella medesima composizione, puo
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essere stimata al 30% di avanzamento (0,26 Meuro), per un totale generale di Azione stimabile nell’ordine

di complessivi 1,13 Meuro.

Azione 8.2.1 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoll privi di
mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilita

Sono in corso di definizione le modalita attuative. Lo stato delle procedure non consente previsioni di
natura finanziaria, riferite alla presente Azione.

Azione 8.2.2 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente
post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli
Istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o
enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le Iinee strategiche del PNR e della Smart
specialisation regionale

Procedure in corso di attivazione. Si prevede di attivare, entro il secondo semestre del 2017, I'avviso per

un importo pari a 2 Meuro.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Stanti le previsioni di avvio, con un tempo di evasione

delle richieste pari a 4 mesi, il periodo di esecuzione delle attivita formative oscilla tra 8 mesi, nell’ipotesi
peggiore per la quale PAvviso che dispone dell’'uso delle risorse arrivi a fine semestre, e 16 mesi. E’
preventivabile un ammontare di spesa certificata, pari a 0,8 Meuro, corrispondente ad un avanzamento
del 40% (nei 12 mesi mediamente disponibili sui 24 quantificabili come tempo massimo a cui assicurare,
individualmente, copertura per ciascun destinatario).

Azione 8.3.1 Azioni volte a rafforzare le reti tra scuole, aziende enti ed Universita per garantire
funzioni efficaci di orientamento alle scelte formative e di lavoro e Ia partecipazione diretta delle
Imprese alla realizzazione dei percorsi formativi attraverso pratiche diffuse di alternanza e
tirocinio, anche transnazionali

Sono in corso di definizione le modalita attuative. Lo stato delle procedure non consente previsioni di
natura finanziaria, riferite alla presente Azione.

Indicatore finanziario: Quadro sinottico

Azioni/Interventi Ipotesi di concorso
Target tinanziario
| Azione | | Interventi | | ‘
| 8.1.1 || Avviso | € 1.130.000,00 \
| 8.2.1 || Non definito | €- |
€ 2.660.000,00
| 8.2.2 || Avviso I € 800.000,00 |
| 8.3.1 || Non definito I € - ‘
| TOTALI | € 1.930.000,00 |
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5. Riepilogo Asse 8
Si evidenzia schematicamente, sulla base degli assunti sopra elencati, le seguenti ipotesi di raggiungimento
dei target output e finanziari tenendo conto delle soglie previste dall’art.6 del Regolamento di Attuazione

215/2014.

INDICATORE NON CONSIDERATO AI FINI
DELL’ANALISI

1” indicatote di output :Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi
2* indicatore di output le persone di eta inferiore a 25 anni
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ASSE 9 Capacita istituzionale e amministrativa

Dotazione complessiva dell’Asse : € 9.500.000,00

1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

| Nurnero di partecipanti agli interventi formativi

‘ F | ‘ Spesa certificata | ‘ 140.000,00 |

2. Indicatori output

Azione 9.1.1
Agzioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders [ivi compreso il personale
cotnvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego e politiche sociali, il personale dei servizi

sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SULE), delle dogane, delle forze di polizia)

Indicatore: Numero di partecipanti agli interventi formativi

| Target al 2018 |
| Uomini || Donne || Totale |

I | | 160 |

Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Si prevede di attivare, entro giugno/luglio p.v., 'avviso per l'acquisizione dei servizi previsti dall'Azione,
per un importo pari a 0,4 Meuro.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Stanti le previsioni di avvio, con un tempo di

aggiudicazione definitiva pari a 6 mesi dalla pubblicazione del bando, il periodo di esecuzione delle
attivita formative coincide pressappoco con la prima annualita contrattuale, delle tre previste dalla
procedura di gara. Considerando che nel suddetto segmento temporale dovranno essere concentrate
anche le analisi dei fabbisogni formativi, la definizione ad un maggior dettaglio della progettazione e degli
strumenti di autovalutazione e follow up, ritenendo, pertanto, che nel primo anno possano essere
realizzate attivita finalizzate al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze tecnico-operative
generali, la qual cosa, evidentemente, denota la massima diffusivita delle iniziative, compatibile con
quanto previsto dall'Azione 9.1.1, ¢ verosimile ipotizzare la chiusura di almeno 8 percorsi brevi

63 | Rapporto di Valutazione Intermedia (giugno 2017) Valutazione sul quadro di riferimento dell'efficacia dell’attuazione
del POR FESR —FSE MOLISE 2014-2020




riguardanti: (1) trasparenza, (i) Aiuti di Stato e Smart Specialization Strategy; (iif) Appalti pubblici; (iv)
Normativa ambientale; (v) Sistemi statistici; (vi) pianificazione settoriale; (vii) strategie territoriali; (vii)
Agenda digitale. Non dovrebbe essere difficile, vista 'ampia utenza che si intende coinvolgere - secondo
l'azione di cui trattasi individuata in “personale della PA (Regione ed Enti Locali)”, conseguire il target
associato all'indicatore di output, prevedendosi una partecipazione media ai suddetti percorsi almeno pati
a 25 unita, con complessivi 200 partecipanti.

3. Indicatore finanziario

Azione 9.1.1 Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzions, degli operatori e degli stakebolders [ivi compreso
il personale coinvolto nei sistemi di istrugione, formazione, lavoro e servizi per Uimpiego e politiche sociali, il personale dei
servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia)

Procedure in corso di attivazione: La procedura (bando di gara per acquisizione di servizi con dotazione

finanziaria pari a 0,4 Meuro) ¢ sopra richiamata con riferimento all'indicatori di output.
Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Si suppone, secondo l'articolazione della procedura in

glornate/anno, una progressione lineare della spesa nei tre anni. Cio implica una spesa certificata annua,
al netto del ribasso di gara, non supetiore a 120/125 mila euro.
11 target verra presumibilmente conseguito al 85%.

4. Riepilogo Asse 9

Si evidenziano schematicamente, sulla base degli assunti sopra elencati, le seguenti ipotesi di
raggiungimento dei target output e finanziari tenendo conto delle soglie previste dall’art.6 del Regolamento
di Attuazione 215/2014.

©

©
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Considerazioni di carattere generale, questioni aperte e conclusioni.

La nuova programmazione si caratterizza anche per l'introduzione del Petrformance frame work (quadro
di riferimento dell’attuazione) che costituisce un nuovo strumento diretto a migliorare l'efficacia
nell'implementazione dei programmi.

Nell’applicazione delle regole e dei meccanismi di funzionamento del sistema, oggettivamente complessi, 1
soggetti coinvolti nella governance del Programma hanno evidenziato criticita in ordine alla relativa
applicazione.

Tali criticita o punti di approfondimento per una eventuale riprogrammazione del PF sono peraltro emerse
anche in sede di confronto nazionale con la Commissione e ’Agenzia per la Coesione e riguardano in
particolare 1 seguenti punti:

® Per quanto attiene agli indicatori finanziari il totale della spesa da certificare al 2018 si aggira
sempre intorno ad un valore superiore al rispetto dell’n+3.

Per la regione Molise L'indicatore finanziario al 2018 del PF per il FESR ¢ circa il 66% in piu dell'n+3
al 2018 e quello del FSE addirittura piu del doppio come di seguito evidenziato:

IF PF 2018 N+3 2018 %

(a)/(b)

(a) (b)
FESR || 27.724.880,00 || 16719.275,60 |
e | 1198455100 || 542230553 | 221,0%

La possibilita di allineare al valore inferiore il target 2018 potrebbe essere oggetto di discussione
con la Commissione. Vale la pena di evidenziare a tal fine che I’Accordo di Partenariato® evidenzia

che : «per lindicatore finanziario, nel caso del FSE, del FESK e del FEAMP [indicazione di un target di spesa
certificata al 31 dicembre 2018 non inferiore a quella necessaria per evitare il disimpegno automatico a quella datay.

= I target finanziari sono stati fissati considerando Pammontare gia comprensivo della riserva,
avendo quindi ragionato, quale obiettivo da certificare, su valori percentuali relativi alla dotazione
complessiva del PO. Viceversa, ove fossero stati considerati per il target intermedio con
modalita analoga all’n+3 al netto del valore accantonato per riserva, ’importo da certificare
sarebbe stato minore.

* Analogamente, i target di realizzazione hanno considerato ’ammontare delle risorse collegate
all’azione, comprensivo della riserva. Di conseguenza, si potrebbe ipotizzare un abbassamento

del target in proporzione al’ammontare della riserva considerata nel calcolo.

62.4 METODOLOGIA E MECCANISMI VOLTI A GARANTIRE LA COERENZA NEL FUNZIONAMENTO DEL QUADRO DI
RIFERMENTO DELL’EFFICACIA DELI’ATTUAZIONE, AI SENSI DELI’ART. 21 DEL REGOLAMENTO GENERALE

65 | Rapporto di Valutazione Intermedia (giugno 2017) Valutazione sul quadro di riferimento dell'efficacia dell’attuazione
del POR FESR —FSE MOLISE 2014-2020




= Il PF del POR Molise individua 'indicatore finanziario di spesa certificata e gli indicatori di prodotto
o realizzazione mentre non sono stati utilizzati indicatori di attuazione al 2018. Nel caso del
FESR, come sopra evidenziato, I'indicatore puo essere quantificato al 2018 solo se si prevede che per
la corrispondente azione vi sia a quella data almeno una operazione completata (Regolamento
215/2014). Nella verifica dei target al 2018 ¢ aperta lipotesi di una eventuale sostituzione
dell’indicatore di output con P’indicatore di attuazione “numero di operazioni avviate”.

® In fase di verifica, il Sistema di monitoraggio per il FESR non conteggera gli output parziali di
operazioni che non abbiano raggiunto la fase procedurale corrispondente alla completa
attuazione (a prescindere dai pagamenti finali) “di tutte le azioni che hanno portato ad output”, anche
laddove la natura dell’operazione dovesse consentire la produzione di output misurabili nel corso
dell’attuazione. Pertanto, in presenza di operazioni che non si prevede siano completate al 2018 e che
possono essere scomposte in fasi realizzative con la produzione di output misurabili per
ciascuna fase (ad esempio giornate di assistenza o chilometri realizzati per ogni stato di avanzamento),
in alternativa alla opzione di sostituire all'indicatore di realizzazione I'indicatore di attuazione “numero
di operazioni avviate” (opzione comunque preferibile) si puo valutare Popportunita di considerare
nel Sistema di Monitoraggio Unitario le singole fasi come unita elementari di monitoraggio
(singole operazioni) attribuendo Codici Locali di Progetto (CLP) distinti anche se il CUP del
progetto originario fosse unico e utilizzando opportunamente la variabile progetto complesso come
aggregato.

* In merito alla definizione di output, secondo anche quanto emerso nei tavoli nazionali e bilaterali,,
occotre far riferimento all’art 5 par.3 del Regolamento 215/2014 ““// target intermedio e il target finale per un
indicatore di output si riferiscono ad operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state
integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti siano necessariamente stati effettuat?”’. La verifica deve
essere fatta con riferimento al singolo indicatore.

® Nell’Accordo di partenariato si evidenzia che all'interno del Sistema nazionale di monitoraggio unitario
avviene la puntuale identificazione della fase in cui loutput si puo ritenere realizzato e quindi
considerato e contabilizzato per la verifica del raggiungimento del target intermedio e finale. Occorre
chiarire se, nel caso di un indicatore di output relativo a piu azioni dell’Asse, ’azione non
prescelta per la tab.6 ma misurabile attraverso lo stesso indicatore del quadro di riferimento
dellefficacia e dell’attuazione, possa contribuire al raggiungimento del target del PF. Il legame
esistente tra azione e PF indicato nel POR ¢ vincolante? O e sufficiente rispettare quanto previsto
dall’art.5 del regolamento di attuazione 215/2014 che recita: g/ indicatori di ontput e le fasi di attuazione
principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attnazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione
finanziaria della priorita.

Infine si richiama D'attenzione dell’Autorita di gestione su quanto previsto dall’art.65 del Regolamento
generale 1303/2013 comma 2 : “Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state
sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1 gennaio 2014, se
anteriore, e il 31 dicembre 2023. . ... Inoltre, al comma 6 si precisa che Non sono selezionati per il sostegno dei fondi
SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento
nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'antorita di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi
pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario”.
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Si suggerisce, soprattutto con riferimento agli assi che presentano difficolta nel raggiungimento dei target
fissati, di effettuare una analisi degli interventi finanziati con altre risorse ma coerenti con il POR FESR —
FSE Molise 2014-2020 putché non completamente attuati e pagati dal 01/01/2014.

Prossimi passi

Come gia detto in premessa il presente documento riporta gli esiti di una prima valutazione intermedia.
Le ipotesi di raggiungimento del target output e finanziario descritto negli assi rendono necessaria una
verifica al 31 Luglio 2017.

Sara, infatti, necessario effettuare un’analisi sullo stato di attuazione delle procedure che si ¢ previsto di
attivare. Contestualmente, la definizione delle questioni aperte e precedentemente riportate potranno
consentire al valutatore di suggerire all’Autorita di Gestione possibili e piu articolate soluzioni per un
eventuale ipotesi di riprogrammazione.
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