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Introduzione

La presente relazione risponde all’esigenza manifestata dall’Autorita di Gestione del Programma di
verificare la tenuta dei quadri di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (Performance Framework
— PF) del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 alla luce dello stato di attuazione del Programma. Con
tale finalita, il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Molise, su

incarico conferito dal Servizio Coordinamento, Programmazione Comunitaria FESR-FSE', nell’ambito
delle attivita del Piano delle Valutazioni del POR FESR FSE 2014-2020 e di valutazione o7 going del Piano
di Rafforzamento Amministrativo, ha eseguito la “Valutazione sul Quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione del POR Molise FESR-FSE 2014-2020”.

11 risultato del lavoro svolto, a partire dal mese di Aprile 2017, si ¢ tradotto in:

v" Rapporto Intermedio presentato nel corso del Comitato di Sorveglianza del POR in data 16
giugno 2017, che riepilogava le ipotesi di raggiungimento dei target al 2018, evidenziando, tra
I'altro, talune importanti questioni aperte di carattere definitorio, in grado di incidere sulle
capacita di conseguimento.

v' Rapporto finale, che ha aggiornato alla data del 20 settembre 2017 le informazioni e le ipotesi di
conseguimento ed ¢ stato presentato nel corso della trilaterale Commissione Europea- Agenzia
per la coesione territoriale- Regione Molise del 4 ottobre u.s.

Le fasi di confronto con ’Autorita di Gestione, attivate a partire dal mese di luglio, hanno contribuito a
far emergere Popportunita di una revisione del Programma e a sollecitare I’adozione, da parte
dell’Autorita di Gestione, delle necessarie verifiche ed ipotesi tecniche confluite, poi, nella proposta di
riprogrammazione del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 sottoposta al Comitato di Sorveglianza con
procedura scritta n. 1/2018.

Le motivazioni che sostengono la riprogrammazione scaturiscono, dunque, da un processo di interazione
che ha coinvolto, nel rispetto reciproco dei ruoli, il team di programmazione e quello di valutazione. In
particolare, le sollecitazioni ed 1 suggerimenti forniti dal valutatore con riguardo alla composizione del
“Quadro delle motivazioni e degli indirizzi strategici della Riprogrammazione” sono stati recepiti
direttamente nella relazione illustrativa della proposta di riprogrammazione formulata dall’Autorita di
Gestione, laddove, nella presente sede, si offre un particolare approfondimento circa gli effetti della
riprogrammazione sul Performance Framework.

A seguito della proposta di riprogrammazione del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 sottoposta al
Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 1/2018”, la presente relazione costituisce, pettanto,
opportuna Revisione del Rapporto Finale della “Valutazione sul Quadro di  riferimento  dell'efficacia
dell attnagione del POR Molise FESR-FSE 2014-2020”.

Al fine di comprendere I'approccio della disamina, risulta conveniente far cenno, sin da ora, ai capisaldi
. . 2
della riprogrammazione™:

1

Nota del 05.04.2017- prot. n. 40075

Per una puntuale comprensione delle motivazioni sottese alla riprogrammazione e delle risultanze dalla stessa scaturenti, si
confront la documentazione acclusa alla Procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 1/2018, cui si fa
rinvio.
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1. detrazione di risorse dall’Asse 1 in favore di paritetico incremento della dotazione finanziaria
assegnata all’Asse 3 e rimodulazioni intra-asse per I’asse 3, per I'asse 4 e per 'asse 6;

2. sostituzione e/o rideterminazioni di indicatori di output;

3. riquantificazione dei target finanziari del performance framework.

Tali modifiche hanno indotto, sui target del performance framework, gli effetti rappresentati nella tabella

che segue.
Legenda:
* Indicatore O = indicatore di output

® Indicatore F = indicatore finanziario
® Indicatore P = indicatore di avanzamento procedurale (key implentation step — KIS)




Target al 2018
Post
Riprogrammazione

Target al 2023
Post
Riprogrammazione

| 30 I

(0] Numero di imprese che ricevono un sostegno 16 26
| P go_|| l
Numero di imprese che cooperano con istituti
! O || di ricerca 5 5 20 20
| 1 ][ F |[Spesacertificata || 652350100 |[  3.839.47450 || 2329821800 ||  19.298.218,00 |
Realizzazione di  applicativi e  sistemi
2 o informativi 2 2 8 8
2 F Spesa certificata 2.562.804,00 1.821.008,38 11.649.110,00 11.649.110,00
| 3 | | (@) | | Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | | 36 | | 102 | | 120 | | 190 |
| 3 || F ||Spesacertificata || 9.848.792,00 ||  7.793.909,38 ||  32.829.308,00 ||  36.829.308,00 |

| 4 | | () | | Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | | 15 | | | | | |
Capacita supplementare di produzione di
4 o energie rinnovabil MW 0,4 MW 0,5 MW 2,32 MW 2,67
| 4 | | F | | Spesa certificata | | 6.036.357,00 | | 4.289.152,30 | | 20.121.188,00 | | 20.121.188,00 |
ﬁ [ O —
Superficie oggetto di intervento 1.000,00 mq 1.000,00 mq 10.000,00 mq 10.000,00 mq
| 5 || F ||Spesacertficata || 275342600 |[ 195645544 |[  13.767.130,00 |[  13.767.130,00 |

6 0]

periodo

I disoccupati, compresi i disoccupati di lungo

127

85 21

328 218 546

334

222 556

861 576 || 1437

|

||_182

|[322 ] 305 ||

|| 480 || 322 || se2 ||




Target al 2018 Target al 2023
Post Post
Riprogrammazione Riprogrammazione

O || Le persone inattive || 360 || || 53 || 53 || || 360 || || 213 || 213 |
Numero di micro, piccole e medie imprese
6 o finanziate (incluse societa cooperative e 29 29 75 75
imprese dell'economia sociale)
| 6 || F ||Spesacertificata || 611000000 |[ 341015600 ||  23.500.000,00 ||  23.500.000,00 |
VG 0 0 e 0 A G O S O
[ 7 || O |[Lealtre persone svantaggiate [[ 38 |/ 26| 64 || 38 || 26 || 64 || 112 || 48 || 160 |[ 112 || 48 || 160 |

Numero di progetti attuati completamente o
7 o parzialmente dalle parti sociai o da 35 35 94 94

organizzazioni non governative

7 O || Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro 593 ||395|| 988 || 207 || 138 || 345 || 1560 || 1040 || 2600 || 545 || 364 || 909
| 7 || F |]|Spesa certificata |[[ 307455100 |[  1.715.990,00 || 12.298.202,00 ||  12.298.202,00 |
1w E ] e e e e ] ] o] [CE
L8 || © [[Havoratoriecompresithavormtoriamonomi || #38 || 92 |[ 230 || || || [ || ||| [ || |
I disoccupati, compresi i disoccupati di lungo
8 O || eriodo 204 || 136 || 340 510 || 340 || 850
[ 8 || O |[Lepersone dieta inferiore a 25 anni || 176 || 166 || 343 || 177 || 166 || 343 || 294 || 277 || 571 || 294 || 277 || 571 |
| 8 || F ||Spesacertficata || 2.660.000 |[[ 148461800 |[  9.500.000,00 |[  9.500.000,00 |
1w E ] e e e e e ] o] [CE T
9 o Numero di partecipanti agli interventi 160 160 400 400
formativi
|9 ][ F ||Spesa certificata [[  140.000,00 || 78.138,00 [[ 50000000 |[  500.00000 |




In conclusione della presente introduzione, si suggerisce un periodico, ulteriore, aggiornamento del
Rapporto finale da svolgersi nel corso del 2018, con lo scopo di ottenere un opportuno follow up sulle
ipotesi di cronoprogrammazione procedurale ed attuativa formulate e sulle stime di performance
finanziaria e di output quantificate ed, eventualmente, nei primi mesi del 2019 per una verifica ex post sui
risultati riferiti alla milestone intermedia. In questo senso risulta, peraltro, stringente il collegamento con gli
obiettivi di miglioramento e gli interventi che ’Amministrazione Regionale dovra perseguire nel Piano di
Rafforzamento Amministrativo II Fase.



Questioni rilevanti ai fini della revisione del Rapporto finale

Preliminarmente alla esecuzione della disamina descritta al precedente paragrafo, ¢ necessario rivolgere
l'attenzione ad alcune questioni rilevanti per la revisione del Rapporto finale, cosi da motivarne talune
importanti variazioni di prospettiva introdotte con la presente relazione.

Trattasi, in particolare, di:

1. Adeguamento, intervenuto con la modifica del POR FESR FSE, delle argomentazioni prodotte
in calce alla tabella 6 “Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritatio” di
ciascun Asse FESR. Con la riprogrammazione, il testo di cui trattasi ¢ stato reso aderente alle
disposizioni di cui all’art. 5 Reg. 215/2014, mediante eliminazione della correlazione tra output ed
azione con riferimento alla quale veniva calcolato il target. Nella nuova versione del Programma,
I'output e, con esso, il relativo valore stimato sono correttamente associati all’intero cluster di
priorita di investimento che lo alimentano. Pur mantenendo, per ragioni di continuita e
semplificazione, il focus dell’analisi sulle azioni mediante le quali si ¢ addivenuti, nella versione
pre-riprogrammazione del POR, al soddisfacimento del requisito del 50% della dotazione
finanziaria da impiegare per il conseguimento del quadro, cio determina lintroduzione, per
ciascun Asse esaminato nella presente Relazione, di una tabella di correlazione che preveda, per
ogni output, 'evidenza della/delle priorita di investimento che ne garantiscono la progressione.
Cio con la finalita di intendere che, qualora le azioni esaminate non fossero sufficienti a
conseguire 1 target di output a loro correlati, gli stessi potranno, nel rispetto delle disposizioni
regolamentari, essere raggiunti con il concorso delle altre azioni riferite alla/alle priorita di
investimento ivi evidenziate. Il presente Rapporto dara conto, qualora si verifichino presupposti
di non conseguimento, delle eventuali capacita di compensazione riferite al meccanismo sopra
sinteticamente descritto;

2. Estensione dello strumento ITI alle aree interne NON SNAI Cio modifica I'approccio
procedurale sotteso all'implementazione degli Assi/Azioni coinvolti: nel Rapporto finale
Settembre 2017 si ¢ assunto, in assenza di dotazione finanziaria assegnata, per le suddette aree, ai
pertinenti meccanismi territoriali di attuazione, che le misure interessate fossero attuate, in quei
territori, mediante Avvisi ad evidenza pubblica. Avendo la versione riprogrammata del POR
eliminato tale incongruenza ed avendo al contempo chiarito che le strategie territoriali saranno
attuate esclusivamente mediante strumenti normati e non anche attraverso imprecisate
“procedure negoziali di selezione delle operazioni, secondo il relativo modello attuativo place —
based”, la selezione delle operazioni sara effettuata all'interno del processo di costruzione
dell’Investimento Territoriale Integrato. Tale modifica sostanziale determina una profonda
revisione della pertinente analisi effettuata nel Rapporto finale.

3. Nel corso del 2017 ¢ stato avviato un confronto tra le AdG responsabili dei Fondi SIE per
armonizzare quanto piu possibile il sistema di indicatori. In particolare, il Regolamento (UE) di
esecuzione della Commissione n. 215/2014 (art.5.3) individua per gli indicatori di output le
condizioni, molto differenziate per Fondo, alle quali ¢ possibile considerare un progetto utile al
conteggio di verifica del conseguimento dei target intermedi e finali. Il percorso di emendamento,
attivato ed in fase conclusiva, per omogeneizzare le modalita di computo degli indicatori di
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output tra Fondi, sia ai fini della verifica del PF sia della reportistica sull'avanzamento dei PO
(RAA), ha comportato un sostanziale allineamento al FSE. Infatti per gli altri Fondi 1 target degli
indicatori di output potranno essere conteggiati (e quindi verificati ai fini del PF):

" sia per operazioni in cui tutte le attivita che concorrono alla realizzazione degli output siano
state completamente implementate (anche se non tutti 1 pagamenti siano stati effettuati);

" sia per operazioni con attivita che concorrono alla realizzazione degli output in corso di
implementazione.

Cio consente per il FESR di confermare, e in alcuni casi, favorire le ipotesi di conseguimento dei target

output inseriti nel Performance Framework.
Lo stato di attuazione delle Strategie Territoriali

Strategie di sviluppo urbano

Il Programma Operativo Regionale supporta lo sviluppo dei tre centri urbani principali della regione,
individuati nelle aree urbane di Campobasso, Isernia, Termoli e dai relativi hinterland (Ripalimosani e
Ferrazzano per Campobasso; Pesche e Miranda per Isernia; Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni

e Guglionesi per Termoli).

Tutti i Comuni facenti parte delle tre Aree Urbane hanno approvato, con delibera di Consiglio
Comunale, le propria Strategia d’Area, successivamente trasmessa, a cura dell’Autorita Urbana,
all’Autorita di Gestione del Programma unitamente all’accordo tra i comuni stessi in forma di
convenzione/protocollo d’intesa disciplinante le attivita per l'attuazione della Strategia di sviluppo

urbano sostenibile.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 19 settembre 2017, PAmministrazione regionale,

su proposta dell’Autorita di Gestione, ha provveduto, in particolare:

= ad approvare i Documenti strategici;
= ad approvare lo Schema di convenzione per la delega di funzioni dell’Autorita di Gestione alle
Autorita Urbane in qualita di Organismi Intermedji;
® a dare mandato all’Autorita di Gestione a sottoscrivere la Convenzione per la delega di funzioni
alle Autorita Urbane per lattuazione della Strategia di Sviluppo Urbano, subordinandone
Pefficacia:
v allapprovazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei documenti strategici delle Aree
Utrbane;
v alla formale approvazione, da parte dei competenti Organi dei “Comuni Capofila”, del
Sistema di Gestione e Controllo dell’Autorita Urbana e del Cronoprogramma di spesa degli
interventi,
v alla verifica, da parte del’AdG, del possesso dei requisiti e delle capacita delle Autorita
Urbane di adempiere ai compiti e alle funzioni oggetto di delega.
I citati documenti di Strategia di sviluppo urbano sostenibile sotto stati sottoposti alla consultazione del
Comitato di Sotrveglianza con procedura scritta n. 1/2017 del 3 ottobre 2017; la suddetta procedura si ¢
conclusa senza osservazioni in data 18 ottobre 2017.

1 |



Con specifico riferimento agli obiettivi di efficacia, la Convenzione per la delega delle funzioni (art. 3
Obblighi e responsabilita p.6) stabilisce che nello svolgimento delle funzioni delegate 'Ol contribuisce al
raggiungimento dei target intermedi e finali previsti dal POR. 1.OI assume ogni idonea azione per il mantenimento degli
impegni presi in sede di costruzione della Strategia e, in particolare, con riferimento agli obiettivi di performance previsti dal

POR, per il raggiungimento dei target intermedi entro il 2018 ai fini dell'assegnazione della riserva di efficacia.

Il cronoprogramma di spesa, che costituisce allegato alla Convenzione, riporta le indicazioni di
spesa per ciascuna Area Urbana nonché i relativi obiettivi di Output e finanziari da raggiungere ai fini del
rispetto dei target individuati nel POR anche in termini di Performance Framework.

Dotazione finanziaria AU

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
1 1
. 1 ALLE TECNOLOGIE :
: :
1 1
1 1
1 1
1 1

"2 MIGLIORARE L'ACCESSO !
1
' DELL'INFORMAZIONE E . !
FESR 2 ' DELI COMUNICAZIONE, 2.1.1 Campobasso e Isernia ! € 1.335.202,00
: NON CHE’\L'IMPIEGO ELA :
___________ WQUALITADELLEMEDESIME _ v _ _ o+ ___________ .+ _________|
: : 3 PROM UOVERE LA : : :
1 1 COMPETITIVITA DELLE 1 1 1
| ' PICCOLE E MEDIE IMPRESE, I1. ' | |
FESR 3 ’ 3.2.1 C b T li € 1.066.559,00
| | SETTORE AGRICOLO E IL : | ~ampobassoe tefmoll |
: : SETTORE DEILIL.APESCA E : : :
_______ v _ W DELLACQUACOLTURA 4 _ 0 ______________d__________|
o oW Campobassoelsemia
| 14 SOSTENERE LA , 431 | Campobasso e Isernia
: : TRANSIZIONE IVERSO : 4.41 : Isernia e Termoli :
FESR | 4 | UN’ECONOMIA A BASSE T 44 T TTRIIITnT o - - €6.986.376,00
' 'EMISSIONI DI CARBONIOIN ' _ 77 o IsemniaeTermoli
. y TUTTI I SETTORI | 4.4.3 i Isernia e Termoli I
1 1 I—-=-==-=-=-- 4A9-—-=-=-=-=-========"" 1
I I I 4.5.1 1 Campobasso e Isernia 1
17T 5 TUTELARE LAMBIENTEE | 511 | Campobasso, Iserniae |
: : PROMUOVERE L'USO : ________ _: _____ Termoli :
| i EFFICIENTE DELLE RISORSE 5.2.1 1 Campobasso, Iserniae |
FESR '\ 6 \TUTELARE LAMBIENTEE : Termoli  €6:229.376,00
1 1 PROMUOV'ERE L'USO 1 5.3.1 1 Campobasso, Isernia e |
______ i JBHACIENTEDELLERIORSE § ) Temmoli | |
1 16 PROMUOVERE 1 6.1.1 1 Campobasso, Iserniae 1
: : UN’OCCUPAZIONE : ________ _: _____ Termoli :
1 1 SOSTENIBILE E DIQUAHTA E 6.2.1 1 Campobasso, Iserniae 1
FSE- 18 1 SOSTENERE LA MOBILITA DEI ! ! Termoli + €1.617.402,00
! 1 LAVORATORI ! 6.2.2 1 Campobasso, Iserniae !
______ by, Temoli ]
! 17 PROMUOVERE L’INCLUSIONE ! 7.11 1 Campobasso, Isernia e !
1 1 1 1 . 1
SOCIALE E COMBATTERE 1.4 Termoli
1 1 L l L L L L oo 1
FSE- 9, POVERTA E OGNI ! 7.3.1 I Campobasso, Iserniae ! €1.722.050,00
|| DISCRIMINAZIONE : : Termoli :
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I “Comuni Capofila” Campobasso e Termoli, rispettivamente con Deliberazione di Giunta Comunale n.
253 del 07.12.2017 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 11.12.2017, hanno provveduto a:

¥’ prendere atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 19/09/2017, ad adottare, per
Ieffetto, lo schema di Convenzione per la delega di funzioni e dare mandato al responsabile
dell’Ufficio Autorita Urbana a procedere alla sottoscrizione della Convenzione;

¥’ approvare il “Sistema di Gestione e di Controllo” dell’Autorita Urbana;

v approvare il Cronoprogramma di spesa degli interventi.

Per “Comuni Capofila” di Isernia, ¢ in corso di predisposizione la Deliberazione di Giunta Comunale

che, con il medesimo tenore, dovrebbe essere approvata nel corso del corrente mese.

L’analisi svolta nel documento sul contributo delle AU al target output e finanziario al 2018 assume come
elemento fondante il cronoprogramma di spesa degli interventi, non tacendosi, tuttavia, la necessita di
presidiare in maniera stringente 1 tempi previsti, in quanto anche lievi ritardi rischiano di compromettere

lutilita degli impegni presi.
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)

In conformita a quanto previsto nell’Accordo di partenariato, I'attuazione operativa delle strategie per le
aree SNAI ¢ avvenuta in primo luogo con l'individuazione delle aree nelle quali concentrare 'intervento e
con I'inserimento delle stesse nella programmazione dei Fondi SIE: prima area pilota Matese e seconda area
pilota Fortore. Sono state inoltre selezionate 2 aree progetto ulteriori: Alto Medio Sannio e Mainarde.

Aree Interne selezionate

I Alto Molise Medio Sannio
Bl Mainarde

Wl Matese

W Fortore

Successivamente, si ¢ attivato un percorso per la definizione delle strategie d’area e la realizzazione degli
interventi da parte delle Autorita di Gestione dei programmi per quanto riguarda i Fondi SIE, nell’ambito
del meccanismo attuativo dell’Accordo di Programma Quadro, che coprira anche gli interventi realizzati
con altre fonti finanziarie. In particolare, il percorso che porta alla stipula del’APQ per le 2 aree pilota si
trova oggi in differenti stadi di avanzamento.

* Delibera di Giunta Regionale n. 140 del 26/03/2015. Oggetto: "Strategia Nazionale Aree Interne” SNAI — Rapporto di
istruttoria Comitato Tecnico Snai. Individuazione delle aree progetto e delle aree pilota. Definizione percorsi successivi.
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Per ’Area “Matese”, con nota del 6 luglio 2017 (DPCOE-0002484-P-06/0/2017), il Comitato Tecnico
Aree Interne ha comunicato I'avvenuta approvazione della Strategia d’Area Matese e ha contestualmente
richiesto la condivisione di tale Strategia da parte della Regione Molise, intervenuta con DGR n. 282 del
21.07.2017. Attualmente sono ancora in corso le interlocuzioni con ’Agenzia per la Coesione Territoriale
per pervenire alla stipula del’Accordo di Programma Quadro (APQ). Si sta, infatti, provvedendo, a
redigere le schede intervento da allegare al’APQ in cui specificare, tra P'altro, le tipologie di spesa, il
cronoprogramma delle attivita e quello finanziario. A seguito dell’approvazione della strategia, secondo
quanto riportato per le vie brevi, gli interventi finanziati con le risorse del POR FESR - FSE possono
essere avviati anche prima della stipula del’APQ. Tale circostanza potra indubbiamente contribuire a
rendere piu celere la certificazione della spesa.

Per T'area pilota “Fortore” sulla base di una prima bozza di strategia condivisa dal Comitato Nazionale
Aree Interne, si ¢ dato avvio alla fase di incontro con il territorio e con i suoi rappresentanti. Grazie ai
contributi emersi durante tale fase, ¢ stato elaborato il Preliminare di strategia, successivamente approvato
con nota del DPC Comitato Tecnico Aree Interne del 09.08.2017. 1l contributo dell’area agli indicatori del
PF risente, evidentemente, dello stato di predisposizione della Strategia, che dovrebbe essere approvata
entro 1 primi mesi del 2018. Anche in questo caso, come gia evidenziato in precedenza in relazione al
Matese, a seguito dell’approvazione della strategia nella sua versione definitiva, secondo quanto condiviso
per le vie brevi, gli interventi finanziati con le risorse del POR FESR- FSE potrebbero essere avviati anche
prima della stipula del’APQ.

Occorre evidenziare che con Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), relativamente agli
interventi a favore dello sviluppo delle Aree Interne, sono state incrementate le risorse nazionali,
provenienti dal Fondo di rotazione, per un importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020 e di 31,18 milioni di euro per I'anno 2021, per un totale di 91,18 milioni.

Di conseguenza anche le altre 2 aree progetto Alto Medio Sannio ¢ Mainarde potrebbero usufruire delle
risorse nazionali. Nel frattempo sono gia stati attivati 1 primi incontri sul territorio, al fine di pervenire
all’avvio della definizione delle rispettive strategia d’area.

Dotazione finanziaria aree SNAI

2  MIGLIORARE [L'ACCESSO  AILLE  TECNOLOGIE
FESR | 2 DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, € 946.030,00
NONCHE L'IMPIEGO E I.A QUALITA DELLE MEDESIME

3 PROMUOVERE LA COMPETITIVITA DELLE PICCOLE E
FESR |3 MEDIE IMPRESE, IL. SETTORE AGRICOLO E II. SETTORE €2.958.426,00
DELIA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

4 SOSTENERE 1.A TRANSIZIONE VVERSO UN’ECONOMIA A
FESR 1 4 BASSE EMISSIONI DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI € 3.280.897,00
5 TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO
FESR |6 EFFICIENTE DELLE RISORSE TUTELARE L'AMBIENTE E € 3.967.127,00
PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

6 PROMUOVERE UN’OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI
QUALITA E SOSTENERE 1.4 MOBILITA DEI AT’ ORATORI

7 PROMUOVERE L’ INCLUSIONE SOCLALE E COMBATTERE
LA POVERTA E OGNI DISCRIMINAZIONE

FSE 8 € 1.192.302,00

FSE 9

€ 1.192.302,00
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Strategie Territoriali aree interne non appartenenti alla Snai

Le aree interne NON appartenenti alla SNAI sono costituite dal territorio regionale non interessato da
SNAI né da Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile.

Con la riprogrammazione del POR FESR FSE 2014-2020, cui si rinvia, la Regione Molise ha meglio
chiarito di voler intervenire in questo territorio mediante Investimento Territoriale Integrato (ITI), al pari
di quanto gia previsto per le aree SNAI e per le aree urbane. L’estensione di cui trattasi, riguardante i
medesimi policy fields gia programmati per le altre aree territoriali, ha convogliato sull'ITT — strumento
normato dalla Regolamentazione Comunitaria - e sulle Strategie Territoriali ad esso sottese, 'ampio

plafond di risorse antecedentemente appostato su generiche “procedure negoziali di selezione delle operazions”.

Dotazione finanziaria aree interne non appartenenti alla SNAI

2 MIGLIORARE  L'ACCESSO  ALLE  TECNOLOGIE
FESR | 2 DELL'INFORMAZIONE E DELIL.A  COMUNICAZIONE, 1.003.970
NONCHE L'IMPIEGO E I.A QUALITA DELLE MEDESIME

3 PROMUOVERE I.A COMPETITIVITA DELLE PICCOLE E
FESR |3 MEDIE IMPRESE, IL. SETTORE AGRICOLO E I SETTORE 3.388.084
DEIILAPESCA E DEILL’ACQUACOLTURA
FESR | 4 4 SOSTENERE .4 TRANSIZIONE IVERSO UN’ECONOMIA A 3.873.505
BASSE EMISSIONI DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI T
5 TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO
FESR |6 EFFICIENTE DELLE RISORSE TUTELARE L'AMBIENTE E 3.570.627
PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELILE RISORSE
6 PROMUOVERE UN’OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI
QUALITA E SOSTENERE 1.4 MOBILITA DEI I.A1”ORATORI
FSE 9 7 PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCLALE E COMBATITERE 1.265.326
1A POVERTA E OGNI DISCRIMINAZIONE

FSE 8 1.265.326

Al fine di attivare le risorse sopra esposte, ¢ allo studio una ipotesi di aggregazione e perimetrazione delle
aree interessate che, in ragione di criteri di prossimita, di concentrazione demografica, di comune
esperienza di associazionismo e, soprattutto, di condivisione di asset di sviluppo, considera 9 ITI
aggiuntivi (rispetto ai preesistenti 7, 3 per le aree urbane e 4 per le aree interne SNAI).

Questa ipotesi costituisce, al momento, la base per avviare una prima, si auspica rapida, concertazione
partenariale per 'avvio della costruzione delle relative strategie territoriali.

Pur confidando in una forte accelerazione della r0ad map, ancora immaturo avanzamento della
riflessione congiunta con i territori suggerisce, prudenzialmente, di non preventivare, all’interno della
presente relazione, scenari di concorso al conseguimento dei target intermedi di efficacia per i territori
interni non SNAIL
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Nondimeno, al fine di informare correttamente la formazione di opinioni circa la scelta del’AdG di
attivare il ricorso all'ITI, in sostituzione degli Avvisi pubblici indifferenziati per aree, annunciati, quali
procedure di accesso al sostegno finanziario, nella versione di settembre 2017 del presente Rapporto
tinale, appare necessario ed opportuno rimarcare che:

1. la scelta programmatica di procedere mediante strategie territoriali, gia nelle “intenzioni” del
Programmatore, risultava, nella versione antecedente alla riprogrammazione, soltanto “non
correttamente” tradotta in dispositivi contemplati dalla regolamentazione, per quel che attiene al
pertinente strumento da utilizzare;

2. la dilatazione dei tempi di entrata a regime della progettazione territoriale ricompresa in ITI
risulta, almeno in parte, compensata dalla contrazione dovuta alla eliminazione dei tempi tecnici
di vigenza degli Avvisi ed alla compressione delle attivita di selezione delle operazioni, che, nel
nuovo quadro procedurale, interverranno attraverso una concertazione spinta fino
allindividuazione puntuale degli interventi e con un presidio dei criteri di selezione da parte
del’AdG focalizzato sugli interventi cosi proposti.
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ASSE 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

Dotazione complessiva dell’Asse: € 19.298.218,00
Informazioni preliminari rilevanti

A supporto dell’attuazione dell’intero Asse, nel quadro delle attivita di implementazione della Strategia di
Specializzazione Intelligente del Molise (S3), ¢ stata avviata tramite Sviluppo Italia Molise, nel mese di
agosto 2017, una raccolta qualificata di informazioni (manifestazioni di interesse) rivolta alle imprese
con le seguenti finalita:

1. caratterizzare gli scenari di sviluppo piu significativi della Ricerca e Innovazione che interessano il
Molise;

2. censire progetti di investimento e il loro grado di definizione;

3. far emergere il fabbisogno di aggregazione tra le imprese e tra queste e il mondo della ricerca.

Le manifestazioni di interesse dovevano riguardare iniziative imprenditoriali, da localizzare in Molise,
finalizzate alla realizzazione di programmi di innovazione con particolare riferimento allo sviluppo di
nuove tecnologie sostenibili, nuovi prodotti e nuovi servizi, da realizzare in collaborazione con gli attori,
pubblici e privati, del mondo della ricerca.

Le manifestazioni di interesse ad investire in Molise con progetti di innovazione nel’ambito della
Strategia di Specializzazione Intelligente regionale dovevano pervenire entro il 30 settembre 2017,
data prorogata al 31.10.2017.

La pubblicazione dellinvito e la ricezione della manifestazione di interesse non comportavano, da parte
della Regione Molise, e/o di Sviluppo Italia Molise nei confronti delle imprese che avtebbero manifestato
interesse, alcun obbligo di ammissione a procedure, di avvio di trattative, /o di qualsivoglia altra natura.
Le manifestazioni di interesse pervenute risultano essere 20 di cui 7 in linea con il driver di sviluppo
Ambiente, 7T con quello della Creativita e 6 con quello del Benessere. In particolare, in relazione agli ambiti
prioritari fissati nella S3, 11 manifestazioni afferiscono ad Innovazione nel sistema ICT, 3 al Sistema
agroalimentare, 3 a Scienze della vita e 3 ad Industrie culturali, turistiche e creative. La presentazione di tali
manifestazioni ha consentito di delineare il profilo del potenziale investitore che, secondo I'analisi svolta da
Sviluppo Italia Molise, sarebbe una piccola impresa, operante prevalentemente nell’ambito ICT, che
collabora con istituti universitari (con particolare riferimento all’'Unimol) per progetti di ricerca includenti
la fase di industrializzazione dei risultati. Le schede inviate e il volume degli investimenti preventivati
confermano un interesse delle aziende verso il Molise, quale meta per progetti di R&S da sviluppare. In
tale contesto, le riconoscibili proposte da parte di soggetti che gia operano o hanno contatti consolidati
con aziende localizzate nei confini regionali, costituiscono un indice di fidelizzazione che lascerebbe ben
sperare in prospettiva potenziale.

A valle di tale attivita ¢ prevista la pubblicazione, entro il primo trimestre 2018, di avvisi che sono in fase di
predisposizione, per le azioni 1.1.1 e 1.2.2.
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1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018.

| | Numero di imprese che ricevono un sostegno

| o | | Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca | | 5 |

F Spesa certificata

€ 3.839.475,00

2. Indicatori di output

Nella tabella che segue, gli indicatori di output vengono associati alle priorita di investimento

risultano correlati.

alle quali

Numero di imprese che ricevono
un sostegno

Numero di imprese che
cooperano con istituti di ricerca

Prommovere gli investimenti delle imprese in R>1 sviluppando
collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il
settore dell'istruzione superiore, in particolare prommovendo gli
investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovagione, le applicazioni
net servigi pubblict, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e
linnovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente,
nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le
azioni di  validazione precoce dei prodotti, le capacita di
fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in
tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalita
generali

Secondo quanto esplicitato al punto elenco 1 del paragrafo “Questioni rilevanti ai fini della revisione del

Rapporto finale”, 'analisi ¢ di seguito condotta con riferimento alle sole azioni 1.1.1 e 1.3.1, assunte nella

versione del POR antecedente alla riprogrammazione quali semplici basi di calcolo ai fini del

soddisfacimento del requisito di incidenza disposto dall’art. 5 Regolamento 215/2014, riguardante la

determinazione del quadro di efficacia demandata ad un ammontare di risorse che vadano oltre il 50%

della dotazione finanziaria della priorita.

Azione 1.1.1

Sostegno alle attivita collaborative di RS per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

Indicatore: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca

Target al 2018 |

| Uomini || Donne || Totale |

I L5 |
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Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). A valle delle

manifestazioni di interesse di cui sopra, si prevede di pubblicare un Avviso nel primo trimestre dell’anno,
per un importo di circa 3.000.000,00.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). La valorizzazione dellindicatore di output ¢
subordinata al provvedimento amministrativo di concessione del finanziamento. Ipotizzando una
tempistica simile a quella prevista dall’Avviso Hi-Tech (azione 1.3.1), a cui si rimanda, e prevedendo, nell’
ipotesi di assorbimento delle risorse, un contributo medio (conformemente a quanto indicato nel
documento metodologico per il calcolo degli output attesi) pari a circa € 290.000,00, il target output 2018
risulta raggiungibile. Infatti, suddividendo l'importo messo a bando per un contributo medio di €
290.000,00, il numero di imprese conseguibile risulta essere pari a circa 10.

Azione 1.3.1

Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensita di applicazione di conoscenza e alle
iniziative di spin-off della ricerca

Indicatore: Numero di imptese che ticevono un sostegno

| Target al 2018 |

| Uomini || Donne || Totale |

I I | T

Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedura attivata (D.D n. 21 del 06/04/2017). In data 07 Aprile 2017 ¢ stato pubblicato I’Avviso a
sportello HI-TECH con chiusura prevista al 31 Dicembre 2017. Le risorse messe in campo sono pati ad €

2.000.000,00. Il cronoprogramma di attuazione ¢ il seguente.

Data pubblicazione

Apertura sportello

Valutazione
domanda
(Sviluppo Italia)

Provvedimento del
Rup di ammissione
a finanziamento

Stipula disciplinare
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Richiesta
dell'anticipazione

Erogazione
anticipazione

Richiesta saldo

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Analizzando la tempistica delle diverse fasi previste
dall’Avviso ed esplicitate nel Gantt sopra riportato, si rileva quanto segue:

* DPer la stipula del disciplinare (momento in cui, secondo linterpretazione corrente, si realizza
output) occorrono circa 122 gg dall'apertura dello sportello (08/05/2017) e circa 152 gg. dalla
pubblicazione.

* ]l termine massimo per la stipula dei primi disciplinari relativi alle domande presentate all'
08/05/2017 ¢ circa meta settembre 2017.

Con Determina dirigenziale n.3806 del 27/07/2017 ¢ stato approvato lo schema di "Disciplinare degli
Obblighi" che regolamenta i tempi e le modalita di erogazione delle agevolazioni, unitamente alla
manualistica e modulistica di rendicontazione quali parti integranti e sostanziali dello stesso
"Disciplinare". Con DGR n. 453 del 28.11.2017 ¢ stato deliberato di incrementare la dotazione
finanziaria del’Avviso pubblico High Tech Business - Azione 1.3.1.della somma complessiva di €
1.000.000,00; il termine massimo entro cui ¢ possibile presentare le domande di agevolazione ¢ stato
fissato al 30/06/2018, salvo chiusura anticipata dello sportello a seguito di esaurimento delle risorse
disponibili. Tale incremento potra ulteriormente contribuire al raggiungimento del target.

Nel corso del 2017 sono state ammesse a finanziamento n. 23 imprese che assorbono risorse per un
importo pari ad € 1.675.746,55. 1 disciplinari firmati al 2017 sono 18. Sono in corso le attivita di
valutazione per le richieste di finanziamento pervenute e, considerate quelle che perverranno fino alla
data di chiusura dello sportello, si presume, nel corso del 2018, I'assorbimento totale delle risorse residue
pari ad € 1.324.253,45. 11 target di output sara, pertanto, prevedibilmente conseguito.

Ad esito dell’analisi condotta sulle sole due azioni assunte come base di calcolo, entrambi i target intermedi
fissati per gli indicatori di output inseriti nel Quadro di efficacia appaiono conseguibili; ad ogni modo, si
rimarca che al conseguimento dei suddetti target potranno contribuire tutte le pertinenti azioni della citata
priorita di investimento 1b, i cui livelli di avanzamento sono di seguito esposti, al successivo paragrafo
“Indicatore finanziario”.

3. Indicatore finanziario

Poiché non interconnesso a specifici cluster di azioni (specificatamente quelle appartenenti ad una o piu
priorita di investimento) od anche, a soli fini di calcolo, ad azioni prescelte, I'analisi, per I'indicatore
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finanziatio, viene condotta con riferimento a tutte le azioni dell’asse, concorrendo ciascuna di esse alla
determinazione del valore da comparare al target.

Azione 1.1.1 Sostegno alle attivita collaborative di RS per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e
Servizi

Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione): Si prevede di

pubblicare, a valle delle manifestazioni di interesse, I’Avviso entro i primi mesi del 2018 per un importo di
circa 3.000.000,00.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Stanti le ipotesi di tempistica analoghe all’Avviso Hi-

Tech a cui si rimanda, la spesa certificabile ¢ riferita alle anticipazioni in misura massima pari al 40%
(Regolamento 1303/2013 art. 131) ed ¢ quindi quantificabile, mediante semplice applicazione di incidenza
percentuale, in circa € 1.200.000,00.

Poiché Perogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di idonea
garanzia fideiussoria o polizza assicurativa, sorge, legata a tale prescrizione particolarmente incidente per
le imprese di prima costituzione, una sostanziale complicazione, che consiglia di applicare alle stime di
spesa certificabile un primo correttivo al ribasso.

Un ulteriore correttivo al ribasso ¢ legato all’alea determinata dal fatto che le prime richieste di
anticipazione interverranno, verosimilmente, nell’'ultima parte dell’anno, con notevole pressione sulle
capacita di concludere Diter di certificazione della spesa in tempo utile.

Per effetto combinato delle due criticita sopra segnalate, si ritiene di dover abbattere la previsione
matematica sopra calcolata in 1,2 M€ per una quota non inferiore al 60%. In esito a questa operazione,
I'importo previsionale da assumere per ’azione di che trattasi risulta essere pari a circa € 480.000,00.

Azione 1.2.1 Azjoni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e
reti nagionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nagionali, e a progetti finanziati con altri
programmi europei per la ricerca e 'innovazione.

Procedura attivata. Con DGR n.721 del 23/12/2015 venivano affidate a Sviluppo Italia Molise S.p.A.
(socteta in house) le attivita inerenti all’azione in oggetto per un valore di € 500.000,00; successivamente,
con DGR n.174 del 12/05/2017, ¢ stato tinnovato ’affidamento per lo svolgimento fino al 31/05/2018
delle attivita di cui al’Azione 1.2.1, conformemente e nel rispetto del progetto di massima presentato
dalla stessa societa 2z house, con un valore omnicomprensivo di euro 1.080.000,00.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata

tra la Regione Molise e la societa iz house, le attivita svolte verranno rendicontate in piu step e comunque
entro la data del 31/05/2018. Di conseguenza, l'intero importo, € 1.580.000,00, risulta certificabile entro
il 31/12/2018. Si evidenzia, inoltre, che nella domanda di pagamento presentata a Luglio 2017 I'importo
certificato con riferimento a tale azione ¢ pari ad € 942.622,64.

Azione 1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attivita di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di
rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie S3.
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Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). La decurtazione
delle risorse prodotta dalla riprogrammazione su tale azione ha determinato una dotazione non sufficiente
ad assicurare le ipotesi di conseguimento formulate, con riferimento al target finanziario, nel Rapporto
finale datato settembre 2017. Esse, pertanto, vengono cosi modificate. Le strutture regionali responsabili
dell’attuazione confermano che, con una dotazione finanziaria pari a 4,6 M€ (precedentemente essa era
attestata a 6 M€), I’Avviso sara pubblicato entro il primo trimestre dell’anno.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Stante la natura degli interventi, riguardanti progetti

complessi connessi con la 83, si ipotizza, in considerazione di una tempistica adeguata (7-8 mesi per il
perfezionamento del provvedimento di concessione del finanziamento) di poter certificare al 2018 solo
Panticipo pari in misura massima al 40% delle risorse destinate all’azione (circa € 1.840.000,00). Tale
importo viene ridotto prudenzialmente del 60%, in parte per le complicazioni riguardanti la necessita di
assistere la ricezione di contributo della garanzia fideiussoria o polizza assicurativa prescritta a carico del
beneficiario e per I'accavallarsi, nell’'ultima parte dell’anno, di tutte le procedure connesse alla certificazione
di tale spesa. L’importo ¢ cosi calcolato in misura pari ad € 736.000,00.

Azione 1.3.1 Sostegno alla creazione ¢ al consolidamento di start-up innovative ad alta intensita di applicazione di
conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca

Procedura attivata (D.D n. 21 del 06/04/2017). 11 07/04/2018 ¢ stato pubblicato ’Avviso Pubblico a
sportello HI-TECH con chiusura dello stesso stabilita al 31/12/2017. Le risorse messe in campo sono pari
ad € 2.000.000,00 aumentate di 1.000.000,00 con la suddetta DGR n. 453 del 28.11.2017.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). A seguito dell’espletamento delle procedure connesse

all’Avviso Hi-Tech, alle richieste pervenute e a quelle che si ipotizza perverranno entro la chiusura dello
sportello, che complessivamente, si stima possano assorbire per intero le risorse messe a bando, la
previsione di spesa certificata al 2018 si attesta intorno ad € 1.197.354, 00. Tale importo scaturisce,
secondo quanto riportato dalla struttura di attuazione, da:
e richieste di anticipazioni nella misura del 40% delle risorse messe in campo (art. 131 Regolamento
1303/2013) ridotte del 20% in ragione dei trend di accesso attualmente evidenziati dai beneficiati;
e cronoprogrammi di spesa forniti dalle imprese, che in alcuni casi comportano una chiusura
dell’intervento nel corso del 2018.

Sulla base di tali calcoli, si stima, complessivamente, di certificare entro giugno € 421.869,00 ed €
775.486,00 entro dicembre 2018.

Indicatore finanziario: Quadro sinottico

| 1.1.1 | € 480.000,00 |
| 1.2.1 | € 1.580.000,00 |
€ 3.839.474,50 € 3.263.553,33
| 1.2.2 | € 736.000,00 |
| 1.3.1 | € 1.197.354,00 |
| TOTALE I € 3.993.354,00 |

11 target finanziario risulta, con I’assunzione delle ipotesi descritte, conseguibile.
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4. Riepilogo Asse 1

Si evidenziano schematicamente, sulla base degli assunti sopra esposti, le seguenti conclusioni riguardanti
il raggiungimento dei target output e finanziario, tenendo conto delle soglie previste dall’art.6 del

Regolamento di Attuazione 215/2014.

1” indicatote di output: Numero di imptese che cooperano con istituti di ricerca
2* indicatore di output: Numero di imprese che ricevono un sostegno

Legenda:

Raggiungimento del target: .
Difficolta nel raggiungimento del target:

Non raggiungimento del target: .




ASSE 2 Agenda Digitale

Dotazione complessiva dell’Asse: € 11.649.109,00.

1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

| | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi

| F | | Spesa certificata

|| € 1.821.008,38 |

2.Indicatori di output

Nella tabella che segue, gli indicatori di output vengono associati alle priorita di investimento alle quali

risultano correlati.

Realizzazione di applicativi e sistemi
informativi

Rafforzare le applicazioni de/le TIC per ['e-governement,
Le-learning, I'e-culture, l'e-inclusion e I'e-health

Azione 2.1.1. Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up
Services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities (non incluse nell’OT4)

L’azione, con una dotazione finanziaria coincidente con il valore dell’Asse (11.649.110 €), ¢ in corso di

realizzazione attraverso le linee di intervento e la ripartizione economica di seguito riportate:

|1) Azioni per la semplificazione amministrativa

|| 1500000 || 650474 || 849526

|2) Open Data Molise | 913434 || 913434 || 0 |
|3) SUAP | 800000 || s00.000 || 0 |
4) Smart Cities and Communities 2.435.676 0 2.435.676

5) Agenda Digitale Salute 6.000.000 || 6.000.000 0

Totale 11.649.110 || 8.363.908 ||  3.285.202
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Indicatore: Realizzazione di applicativi e sistemi informativi

| Target al 2018 |

| Uomini || Donne || Totale |

I | L2 |

Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure attivate (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). Con riferimento alla linea di
intervento n. 5, 1la DGR n. 288 del 22.06.2016 ha approvato il Piano Attuativo "Agenda Digitale per la

Salute". Tale piano ¢ composto dai seguenti interventi:

Interoperabilita del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)-Molise
CUP e governo delle Liste di Attesa

Sistema informativo Ospedale Unico del Molise

Laboratorio Logico Unico (LLU) e Laboratorio Sangue

Registro tumori

Sistema Integrato di Telemedicina

Cartella Clinica Integrata

Case della salute e Ospedali di Comunita

A

11 valore complessivo degli interventi ¢ pari ad € 9.500.000,00, con il concorso finanziario del FESR
2014-2020, per un importo pari ad € 6.000.000,00.

Con Determina del Direttore del I Dipartimento n.44 del 10.10.2016 ¢ stato approvato il progetto di
fattibilita tecnico/economica “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di interoperabilita
del fascicolo sanitario elettronico della Regione Molise con il Sistema Pubblico per la gestione
dell'ldentita Digitale “SPID” e con i Sistemi di FSE sovra regionali”, riferito al primo intervento del
Piano Attuativo "Agenda Digitale per la Salute", del valore di € 700.000,00, da finanziare interamente
con il FESR. L’acquisizione di tutte le soluzioni informatiche predette, propedeutiche all’utilizzo
ottimale della piattaforma di FSE-Molise, ¢ stata delegata alla societa iz house Molise Dati S.p.A. con
'approvazione delle relative convenzioni (DDG n. 252 del 07/12/2016 n.31 e n.32 del 02.03.2017).

Con la determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 340 del 01.8.2017, ¢ stato approvato il
Progetto di fattibilita tecnica ed economica (redatto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 50/2016)
dell'intervento denominato “CUP Unico Regione Molise e governo delle liste d’attesa” e riferito al
secondo intervento del Piano Attuativo "Agenda Digitale per la Salute". Le risorse a valere sul POR
FESR-FSE 2014-2020 che concorreranno al finanziamento di tale intervento sono pari ad € 700.000,00.
In particolare, 'intervento finanziato con Fondi POR-FESR 2014-2020 ha come obiettivo la fornitura,
I'installazione, la configurazione, la messa in esercizio, il supporto al funzionamento e all’adeguamento
evolutivo di una Piattaforma software di gestione delle prestazioni sanitarie. Il software sara fornito in
licenza d’uso illimitata di esclusiva proprieta della Regione Molise per le esigenze del sistema sanitario
regionale complessivo. I tempi per la realizzazione delle predette attivita si sono dilatati rispetto alla
precedente previsione e la tempistica oggi ipotizzata risulta essere la seguente:
V" Acquisizione Piattaforma Software — gennaio 2018 - maggio 2018

v' Installazione e parametrizzazione: giugno - novembre 2018
v Start-up del sistema: dicembre 2018
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v" Rilascio e messa in esercizio del sistema: gennaio 2019

Con DGR n.625 del 28/12/2016, ’Amministrazione regionale ha attivato una cooperazione con la
Camera di Commercio del Molise per la realizzazione di una piattaforma ICT in grado di razionalizzare
ed omogeneizzare le procedure dello Sportello Unico Regionale (linea di intervento n. 3 - SUAP), per
un importo di € 600.000,00 e per 'implementazione della banca dati Molise Open Data (linea di
intervento n. 2 — Open Data), per un importo di € 200.000,00, basata su un’architettura complessiva
idonea ad interconnettere dati di diversa natura e banche dati di diversa provenienza, in grado di
organizzare e rendere aggregabili e fruibili le informazioni riguardanti le sole imprese. Sono ancora in
corso le interlocuzioni tra Regione e Camera di Commercio per la predisposizione del Protocollo
Esecutivo di realizzazione degli interventi.

In relazione alla gia citata linea di intervento n. 2 (Open data), con DGR n.306 del 11.08.2017 ¢ stato
deliberato di realizzare I'intervento di evoluzione del Sistema Informativo MoSEM per la gestione e il
monitoraggio degli investimenti pubblici al fine di renderlo aperto e interoperabile a utenti e sistemi
esterni ed in modo che i dati da esso gestiti e prodotti possano confluire nella banca dati Molise Open
Data. Per la realizzazione dell’intervento del valore di € 535.000,000 si ¢ fatto ricorso all’affidamento
house (conformemente a quanto previsto dall’art.192 D. Lgs. 50/2016), stipulando apposita convenzione
con la Molise Dati.

Per quanto riguarda le aree Urbane, l'azione finanziera, per un importo complessivo pati a
1.335.202,00, gli interventi previsti nelle Strategie d’Area (approvate con delibera consiliare e trasmesse
al’AdG) delle Aree Urbane di Campobasso e di Isernia. Per PAU Campobasso gli interventi sono i
seguenti:

a) adeguamento dei sistemi informativi comunali alle specifiche tecniche del progetto
del’Anagrafe nazionale della popolazione residente (linea di intervento n. 1). Tale
opzione, dettata dalla conformita al POR pre-riprogrammazione, dovra ritenersi suscettibile
di revisione in coerenza all’'ampliamento definito nella versione riprogrammata del POR,
che, in conseguenza alle evoluzioni intervenute a livello nazionale, ha rideterminato gli
interventi di adeguamento finanziabili in tutti quelli utili a garantire 'accesso alla piattaforma
Italia Login, non solo, dunque, ANPR - Anagrafe nazionale della popolazione residente, ma
anche SPID - Sistema Pubblico di Identita Digitale e Nodo Pagamenti (PAGOPA),
SIOPE+. L’ammontare di risorse assegnato ¢ pari a € 149.526,00;

b) Smart cities and communities (linea di intervento n. 4): applicazione di soluzioni
“intelligenti” per il territorio e la sua societa. L’ammontare di risorse assegnato ¢ pati a €
900.025,00

Per AU di Isernia ¢ previsto solo lintervento Swart cities and communities per un importo pari €
285.651,00.

Per l’area pilota SNAI - Matese le risorse da attivare ammontano a circa € 189.000,00 e sono
destinate a finanziare la scheda intervento G.7 MateseMap il sistema informativo territoriale a supporto della
gestione del territorio per la realizzazione del catasto delle infrastrutture per i 14 Comuni Area Matese. E’ in corso di
predisposizione la scheda intervento da allegare al’APQ che definira il cronoprogramma delle attivita e
il cronoprogramma finanziario.
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Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). Oltre a
quelle gia attivate, nell’ambito del Piano Attuativo "Agenda Digitale per la Salute” (linea di intervento n.
5), si presume di attivare i seguenti interventi nel corso del 1° trimestre 2018.

1. Laboratorio Logico Unico (LLU) e Laboratorio Sangue per un importo di € 700.000,00
consiste in un modello organizzativo di architettura informatica per la gestione della diagnostica
dei laboratori di analisi. Si tratta di un laboratorio virtuale unico in grado di integrare in un’unica
piattaforma informatica piu strutture di produzione, organizzate e specializzate, afferenti ad una
determinata area territoriale.

2. Registro tumori, per un importo di € 200.000,00. Volto al raggiungimento della piena
funzionalita dei Registri Tumori, Mesoteliomi e Cause Morte, sia per le attivita di data entry che
per quelle di elaborazione e analisi dei dati raccolti, si attua attraverso la realizzazione di una
piattaforma informatica unitaria per la gestione dei Registri, composta da vari moduli e
completamente integrata con i sistemi informativi che gestiscono le fonti informative primarie.

3. Cartella Clinica Integrata, per un importo di € 250.000,00, si attuera attraverso un sistema
informatizzato che rappresentera la principale fonte informativa utile per I'identificazione,
'analisi, la gestione, la prevenzione e riduzione dell’errore in ambito sanitario.

Per gli ultimi 2 interventi si prevede che entro il 31/03/2018 venga approvato il progetto esecutivo e si
provveda ad avviare la gara attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MePA). Entro la meta di

maggio si prevede di aggiudicare la gara ed entro settembre di realizzare I'intervento.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). L’indicatore di output al 2018 Realizzazione di

applicativi e sistemi informativi si prevede raggiungibile, sulla base degli interventi messi in campo e sopra
descritti ed in considerazione che i target degli indicatori di output possono essere conteggiati (e quindi
verificati ai fini del PF) anche per operazioni in corso di attuazione, ma non ancora del tutto concluse
nelle componenti che conducono a realizzazioni (cfr. paragrafo “Questioni rilevanti ai fini della
revisione del Rapporto finale”).

Per le aree urbane si prevede, prudenzialmente ed a seguito della stipula della Convenzione tra

Regione Molise ed Area Urbana per la delega delle funzioni, che le attivita potranno essere avviate ad
inizio del 2018.

Per le aree interne — Area pilota Matese. Come esplicitato nella parte introduttiva (cfr. par. I/ POR
FESR-FSE MOLISE 2014-2020: Piano finanziario e strategie ferritoriali) lintervento potrebbe essere
avviato anche prima della stipula del’APQ.

In assenza di cronoprogrammazione puntuale, non appare opportuno formulare ipotesi di
conseguimento, tuttavia, entrambe le strategie potranno contribuire alla produzione di output, secondo
quanto consentito dalla sopra richiamata metodologia di conteggio.

3. Indicatore finanziario

Procedure attivate (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). Alle procedure sopra

elencate con riferimento agli indicatori di output (cui si rinvia), si aggiungono le seguenti, che, pur non
producendo verosimilmente output nel 2018, concorreranno al conseguimento del pertinente target di
spesa.
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Attraverso un progetto di raccordo unico e complementare a quanto gia si sta realizzando nell’ambito
delle due linee di intervento Open Data (linea di intervento 2) e SUAP (linea di intervento 3), ¢ prevista
Iattivazione, nel corso del 2018, di 2 interventi del valore, rispettivamente, di € 176.634,00 (Open Data)
e di € 200.000,00 (SUAP).

Ipotesi di conseguimento (a cura a cura del Valutatore). Per lintervento Interoperabilita del Fascicolo

Sanitario Elettronico (FSE)-Molise, nel corso del 2017 si ¢ provveduto a liquidare un importo pari ad €
229.400,00. Sulla base degli impegni di spesa assunti per il 2018 sara liquidato un importo pari ad €
317.393,00. Di conseguenza ¢ ipotizzabile la certificazione di un importo complessivo pari ad €
546.793,00.

Sempre con riferimento al Piano Attuativo "Agenda Digitale per la Salute", si prevede che gli interventi
Registro tumori (200.000,00€) e Cartella Clinica Integrata (€ 250.000,00), che saranno attivati nel primo
trimestre del 2018, potranno concludersi entro settembre 2018, con liquidazione delle somme dovute
entro ottobre 2018. Di conseguenza ¢ ipotizzabile certificarne I'intero importo.

Per lintervento Laboratorio Logico Unico (LLU) e Laboratorio Sangue, il referente della struttura di
attuazione preposta ha ipotizzato la suddivisione dell'intervento per sub progetti con la possibilita di
certificare un importo pari ad € 100.000,00.

Per lintervento Open data pubblico (DGR 306/2017) secondo quanto previsto dalla convenzione
stipulata con la societa iz house Molise Dati, la copertura finanziaria si articola nel seguente modo: 2017
€ 161.040,00; 2018 € 134.200,00; 2019 € 134.200,00; 2020 € 107.360,00. Con Determinazione
Dirigenziale n.6029 del 05-12-2017, si ¢ provveduto ad impegnare tali somme per il triennio 2017-2019.
Di conseguenza ¢ ragionevole presumere la certificazione di un importo pari ad € 295.240,00.

Con riferimento ai due interventi Open Data e SUAP associato, per i quali 'amministrazione regionale
ha attivato una cooperazione “pubblico-pubblico” con la Camera di Commercio del Molise (DGR n.
625 del 28/12/2016), le strutture regionali deputate all’attuazione prevedono la possibilita di certificare
spese per un importo pari al 20% della dotazione per I'azione Open Data e al 15% della dotazione per
I'intervento SUAP, rispettivamente € 40.000,00 ed € 90.000,00. Analogamente ed in parallelo, si
presume che Iintervento di raccordo unico strettamente collegato all'intervento Open data conseguira
una spesa certificata pari ad € 35.327,00 (20% della dotazione dell’azione). Per lintervento
interconnesso al SUAP associato, la spesa certificabile ¢ quantificata in € 115.000,00.

Per I'intervento sulle aree urbane, una previsione attendibile di spesa e che costituira anche un vincolo
per l'area stessa, si attesta su complessivi € 294.000,00 (€ 231.000,00 per semplificazione amministrativa
e smart cities nell’area di Campobasso e € 63.000,00 per smart cities nell’area di Isernia).

Per l'area SNAI — Matese, in riferimento alla scheda di intervento G.7 MateseMap il sistema informativo
territoriale a supporto della gestione del territorio per la realizzazione del catasto delle infrastrutture per i 14 Comuni
Area Matese si ipotizza che I'importo certificabile per tale intervento possa essere rappresentato da una
quota pari ad € 29.690,00 ottenuta applicando al target di spesa certificabile al 2018 la percentuale del
valore dell’operazione sull’asse.
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Indicatore finanziario: Quadro sinottico

| Fascicolo Sanitario € 546.793,00

Registro tumori e Cartella

Clinica Integrata € 450.000,00

LLU e  Laboratorio €100.000,00

Sangue

Sportello Unico

Regionale e Molise Open € 130.000,00
€ 1.821.008,38 € 1.547.857,12 2.1.1 Data

Progetto di raccordo unicd

Opendata-SUAP € 150.327,00

Open data pubblico — € 295.240.00
Mosem ?
| Strategie Aree urbane || €294.000,00 |
| Strategie Aree interne || €29.690,00 |
€ 1.996.050,00

TOTALE

11 target finanziario risulta, con I’assunzione delle ipotesi descritte, conseguibile.
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4. Riepilogo Asse 2

Si evidenziano schematicamente, sulla base degli assunti sopra esposti, le seguenti conclusioni riguardanti
il raggiungimento dei target output e finanziario, tenendo conto delle soglie previste dall’art.6 del
Regolamento di Attuazione 215/2014.

Indicatore di output: Realizzazione di applicativi e sistemi informativi




ASSE 3 Competitivita del sistema produttivo

Dotazione complessiva dell’Asse: € 36.829.308,00

1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

|| Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

| F | | Spesa certificata

|| € 7.793.909,38 |

2. Indicatori di output

Numero di imprese che
ricevono sovvenzioni

Sostenere la creazione ¢ ampliamento di capacita avanzate per lo
sviluppo di prodotti e servizi

3.b
Sviluppare ¢ realizzare nunovi modelli di attivita per le PMI, in
particolare per ['internazionalizzazione

Secondo quanto esplicitato al punto elenco 1 del paragrato “Questioni rilevanti ai fini della revisione del

Rapporto finale”, I'analisi ¢ di seguito condotta con riferimento alla sola azioni 3.1.1, assunta nella

versione del POR antecedente alla riprogrammazione quale semplice base di calcolo ai fini del

soddisfacimento del requisito di incidenza disposto dall’art. 5 Regolamento 215/2014, riguardante la

determinazione del quadro di efficacia demandata ad un ammontare di risorse che vadano o/tre 7/ 50%

della dotazione finanziaria della priorita.

Azione 3.1.1

Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e

ristrutturazione agiendale

Indicatore: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

Target al 2018 |

| Uomini || Donne || Totale |

I 102 |
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Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedura attivata (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). Con DD n. 62 del

29/09/2017 ¢ stato approvato un Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettali. Le
risorse messe in campo sono pari ad € 14.000.000,00 e le domande dovevano pervenire entro il
17/11/2017, termine successivamente prorogato al 05.12.2017 (DD n.78 del 15.11.2017).

I piani di impresa, afferenti agli ambiti prioritari di specializzazione stabiliti dalla RIS3 Molise, avranno
ad oggetto la realizzazione dei programmi di investimento per un importo complessivo di spesa
ammissibile non inferiore ad Euro 20.000,00. Il contributo massimo concedibile per ogni singola
istanza non sara in ogni caso superiore ad euro 1.000.000,00.

ILa dotazione dell’avviso ¢ suddivisa nel modo seguente:

Tipologia dimpresa || cr 70 || Testanie wrttoro TOTALE
| Imprese esistend || 7.000.000 [l 3.000.000 || 10.000.000 |
| Nuove imprese || 3.000.000 || 1.000.000 || 4.000.000 |
| TOTALE [l 10.000.000 [ 4.000.000 || 14.000.000 |

La selezione delle domande si attua attraverso una procedura valutativa a graduatoria. La valutazione di
merito ¢ divisa in due fasi. La prima fase di valutazione di merito sara conclusa entro 30 giorni dalla
chiusura dei termini per la presentazione delle domande. Le imprese collocate in posizione utile in base
alle risorse disponibili saranno chiamate a presentare tutta la documentazione. Su tale documentazione,
oltre che sul progetto di impresa, si effettuera la seconda fase di valutazione di merito che sara
completata al massimo entro 60 giorni dall'invio dei documenti da parte di ciascun candidato. I soggetti
ritenuti ammissibili e finanziabili a seguito della seconda fase di valutazione di merito otterranno la
concessione delle agevolazioni.

Procedura in corso di attivazione (fonte AdG). Credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentalz, istituito
a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019*.

La norma istitutiva prevede che la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del Credito d’imposta
per Pacquisizione di beni strumentali, limitatamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie
imprese, sia posta a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel PON
“Imprese e competitivita” 2014-2020 e nei programmi operativi relativi al FESR 2014-2020 delle regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna ed Abruzzo.

II MiSE DGIAI, Autorita di gestione del PON “Imprese e competitivita” 2014-2020 — in quanto
responsabile della selezione, gestione e controllo degli interventi cofinanziati dal PON — ¢ individuato
quale Organismo Intermedio del POR FESR, previa delega e stanziamento delle risorse (che per la

4 Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita 2016), successivamente modificato dall’articolo 7-
quater, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
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Regione Molise si attestano intorno ad € 8.500.000,00), al fine di assicurare una gestione coordinata
dello strumento.

Le imprese beneficiarie dell’agevolazione possono utilizzare esclusivamente il credito di imposta
maturato, relativo ad investimenti gia realizzati, in compensazione. Ai sensi dell’art. 65, par. 6, del
regolamento (UE) n. 1303/2013, non possono essere finanziati con le risorse del Programma, gli
investimenti portati materialmente a termine o completamente attuati prima che sia stata presentata dal
contribuente la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta.

I progetti di investimento, che soddisfano 1 criteri di ammissibilita stabiliti dal provvedimento regionale
recante la disciplina riguardante le condizioni per I'utilizzo delle risorse del POR, sono sottoposti ad
apposita istruttoria da parte del’OI MiSE DGIAIL Al fine di garantire la coerenza con i criteri di
selezione previsti dal POR, gli interventi dovranno, infatti, essere ricondotti agli ambiti tematici -
coerenti con la strategia di specializzazione regionale - previsti nel modello di domanda.

Il regime attuativo contribuira al raggiungimento dei target previsti dagli indicatori di output e di
risultato previsti nel programma.

Ad oggi non risulta ancora attivata la procedura POR, per la quale si auspica una sostanziale

accelerazione.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Per la prima procedura attivata con DGR n.

341/2017, considerando anche quanto tilevato per le vie brevi, in circa 7-8 mesi si dovtrebbe pervenire
alla concessione delle agevolazioni (fase che valorizza l'indicatore). Stante la dotazione elevata dell'Avviso
(€ 14.000.000,00) ed il suo appeal stimato, ¢, pertanto, verosimile che nel corso del 2018 con un
contributo medio pari a 150.000,00 si concedano sovvenzioni almeno a 90 imprese.

I credito dI’'imposta contribuira ad alimentare I'indicatore di output nel seguente modo. Ipotizzando un
contributo medio di € 80.000,00 e con un assorbimento di risorse, negli anni 2016, 2017 e 2018, pari a
circa 6.000.000,00 si potrebbero finanziare 75 imprese. In conclusione, l'indicatore di output si ipotizza
conseguibile.

Ad esito dell’analisi condotta sulla sola azione assunta come base di calcolo, il target intermedio fissato
per l'indicatore di output inserito nel Quadro di efficacia appare conseguibile; ad ogni modo, si rimarca
che al conseguimento del suddetto target potranno contribuire tutte le pertinenti azioni delle citate
priorita di investimento 3b e 3c, i cui livelli di avanzamento sono di seguito esposti, al successivo
paragrafo “Indicatore finanziario”.

3. Indicatore finanziario

Poiché non interconnesso a specifici cluster di azioni (specificatamente quelle appartenenti ad una o piu
priorita di investimento) od anche, a soli fini di calcolo, ad azioni prescelte, I'analisi, per I'indicatore
finanziario, viene condotta con riferimento a tutte le azioni dell’asse, concorrendo ciascuna di esse alla
determinazione del valore conseguito da comparare al target.

Azione 3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizazione e ristrutturazione aziendale
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Procedura attivata (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). Come sopra esposto con DD
n. 62 del 29/09/2017 ¢ stato approvato un Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettali,
con dotazione finanziaria pari a € 14.000.000,00. II suddetto Avviso ¢ stato pubblicato sul BURM in data
02.10.2017.

Procedura in corso di attivazione (fonte AdG). Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentalt, istituito a

decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). L'Avviso per il “Rilancio della propensione agli
investimenti del sistema produttivo” gia analizzato potra produrre, in ipotesi di pieno assorbimento,
spesa certificabile relativamente alle sole anticipazioni in misura massima pari al 40% (ossia 5,6 milioni di

euro).

Anche a seguito di quanto appreso nel corso dei frequenti contatti con la struttura deputata
all’attuazione, 'importo dell’anticipazione sopra indicato deve essere prudenzialmente ridotto di circa il
20% con importo certificabile nel 2018 pari ad € 4.500.000,00. Si prevede una diversa modulazione delle
richieste di anticipazione a seconda della tipologia di impresa richiedente (Impresa esistente o nuova
impresa). Pervenendo alla stipula dei disciplinari entro Aprile 2018, sara possibile ipotizzare entro giugno
la certificazione di € 1.600.000,00 per anticipazioni erogate alle sole imprese esistenti, mentre entro fine
anno sara possibile erogare anticipazioni per il residuo (€ 2.900.000,00 sia alle imprese esistenti sia a
quelle di nuova costituzione).

Per il credito d’imposta si stima, in considerazione della necessaria coerenza ai criteri di selezione del
POR ed alla RIS3 regionale, che, fino al 31/12/2018, si possano cettificate circa € 3.595.939. Tale
importo scaturisce ipotizzando di applicare una percentuale del 60% all’'ammontare, comunicato dal
MISE, di risorse autorizzate per la fruizione del credito di imposta per gli anni 2016 e 2017 da parte
delle imprese molisane (€ 5.993.232,00).

Azione 3.2.1. Sostegno alla competitivita delle imprese nelle destinagioni turistiche, attraverso interventi di
qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/ servizio, strategica ed organizzativa.

Procedure in corso di attivazione. I’azione ¢ legata alla definizione delle strategie Aree Urbane

(Organismo intermedio) ed alla strategia regionale delle Aree Interne.

Per le aree urbane I'iter procedurale esposto nella parte introduttiva della presente Relazione segnala
come, a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega, ’AU dovra rispettare il vincolo della spesa
certificata al 2018 con la conseguenza che in breve tempo saranno attivati gli avvisi per le aree di Isernia
e Termoli.

Per le Aree SNAI — Area Pilota Matese, le risorse da attivare con riferimento all’azione 3.2.1, pari a €
593.949,00, sono destinate a finanziare la scheda intervento D.7 Archeologia Pubblica per la definizione di un
Ppiano di valorizzazione del sito archeologico di Altilia. Con DGR n.496 si ¢ provveduto ad approvare lo schema
di accordo per la valorizzazione dell'area archeologica di Altilia-Sepino e del patrimonio culturale nell'area
interna Matese. Si sta lavorando alla predisposizione dell’Avviso per le imprese che, indipendentemente
dalla stipula del’APQ e anche prima della redazione del Piano Strategico di valorizzazione del sito di
Altilia, potra essere pubblicato in breve tempo.
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Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore) Per lintervento sulle aree urbane, una previsione
attendibile di spesa, che vincolera le AAUU, si attesta su complessivi € 320.000,00 (94.000,00 per I'area di
Isernia e 226.000,00 per Termoli).

Per area SNAI — Matese, stimando un tempo medio di 7- 8 mesi per le procedure (avviso, valutazione,
graduatoria e stipula del disciplinare) ¢ ipotizzabile certificare solo l'anticipo del 40% pari ad €
237.200,00, ridotto prudenzialmente del 60% per le complicazioni riguardanti Pobbligo di
presentazione, posto in capo al beneficiario, di idonea garanzia fideiussoria o polizza assicurativa e per
la concentrazione, nell’'ultima parte dell’anno, di tutte le procedure che compongono Iiter di
produzione e certificazione della spesa. Di conseguenza, I'importo che si ipotizza certificabile ¢ pari €
95.032,00.

Azione 3.3.1 Progetti di promozione dell'excport (destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base

territoriale o settoriale).

Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). Si prevede di
g

pubblicare un avviso nel 1° trimestre del 2018, per un importo di circa € 1.200.00,00.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Ipotizzando la tempistica piu volte descritta e le

considerazioni gia piu volte esplicitate, si potrebbe certificare Ianticipo del 40% pari quindi ad €
480.000,00 ridotto del 60% e quindi € 192.000,00

Azione 3.4.1. Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attivita produttive, finalizzati alla
mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese” [Si tratta di interventi misti su aree di
¢risi industriale che siano in grado di partecipare a un progetto unitario di rilancio. I piani di intervento potranno
prevedere: (1) la promozione di investimenti produttivi e di riconversione industriale a carattere innovativo; (ii) forme attive
di rafforzamento delle capacita dei lavoratori eventualmente da integrare a strumenti di sostegno al reddito e a incentivi
alla creagione di imprese anche a carattere cooperativo; (iiz) la rigualificazione delle aree interessate e la riconversione di

aree industriali dismesse, strettamente funzionali agli altri intervent:”

Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). Si prevede di
pubblicare un Avviso nel 1° trimestre del 2018, per I'intera dotazione pari ad € 4.236.040,00.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Ipotizzando la tempistica piu volte descritta e le

considerazioni gia piu volte esplicitate, si potrebbe certificare I'anticipo del 40% pari ad € 1.694.416,00
ridotto del 60% e quindi € 677.766,40.
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Indicatore finanziario: Quadro sinottico

| 3.1.1 Avviso | € 4.500.000,00 |
| 3.1.1. Credito di imposta || €3.595.939,00 |
| 3.2.1 Aree urbane I € 320.000,00 |
7.793.909,38 € 6.624.822,97
| 3.2.1 Aree Interne || € 95.032,00 |
| 3.3.1 | € 192.000,00 |
| 3.4.1 | € 667.776,00 |
TOTALE I €9.370.747,00 |

11 target finanziario risulta, con I'assunzione delle ipotesi descritte, conseguibile.
4 Riepilogo Asse 3

Si evidenziano schematicamente, sulla base degli assunti sopra esposti, le seguenti conclusioni riguardanti
il raggiungimento dei target output e finanziario, tenendo conto delle soglie previste dall’art.6 del
Regolamento di Attuazione 215/2014.

Indicatore di output: Numero di imprese che ricevono una sovvenzione




ASSE 4 Energia sostenibile

Dotazione complessiva dell’Asse: € 20.121.188,00

1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

| Nurnero di imprese che ricevono sovvenzioni

o (;apaata' 'supplementare di produzione di energie MW 0,5
rinnovabili
| F  ||Spesa certificata || €4.289.152,30 |

2.Indicatori di output

Nella tabella che segue, gli indicatori di output vengono associati alle priorita di investimento alle quali
risultano correlati.

Numero di imprese che ricevono

Promuovere  ['efficienza me@ez‘zm e [uso dell'energia

sovvenzioni ] , .
rinnovabile nelle imprese
4b
Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabif
nelle imprese
Capacita supplementare di 4¢

produzione di energie tinnovabili || §yinere  [efficienza  energetica, I gestione  intelligens
dell'energia ¢ ['uso dell'energia rinnovabile nelle infrastruttus
pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizi
abitativa

Secondo quanto esplicitato al punto elenco 1 del paragrafo “Questioni rilevanti ai fini della revisione del
Rapporto finale”, P'analisi ¢ di seguito condotta con riferimento alla sole azioni 4.1.1 e 4.2.1, assunte
nella versione del POR antecedente alla riprogrammazione quali semplici basi di calcolo ai fini del
soddisfacimento del requisito di incidenza disposto dall’art. 5 Regolamento 215/2014, riguardante la
determinazione del quadro di efficacia demandata ad un ammontare di risorse che vadano o/tre 7/ 50%

della dotazione finanziaria della priorita.

Azione 4.1.1
Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'antoconsumo associati a interventi di
¢fficientamento energetico dando priorita all ntilizzo di tecnologie ad alta efficienza
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Indicatore: Capacita supplementare di produzione di energie rinnovabili

Totale target
2018

|  o05MW |

Raggiungimento del target output: azioni e tempi

I’azione risulta in larghissima misura destinata agli Investimenti Territoriali Integrati: soltanto per 2,8
ME€ dei complessivi 10,7 circa ¢ prevista, infatti, una gestione estranea a questo approccio. Essi, peraltro,
costituiscono il “castelletto” da utilizzare in forma di strumento finanziatio, al fine di soddisfare le
conclusioni della pertinente Valutazione ex ante (predisposta ai sensi dell’art. 37 par. 2 Reg. 1303/2013,
sottoposta a consultazione del CdS in forma scritta con procedura 2/2017, chiusa senza osservazioni in
data 9/01/2018), fatte salve le eventuali, rilevanti, modifiche di scenario o di programmazione, che ne
dovessero mettere in discussione la validita.

Per effetto di quanto esplicitato al punto elenco n. 2 del paragrafo “Questioni rilevanti ai fini della
revisione del Rapporto finale”, quanto segue riforma sostanzialmente quanto allo stesso scopo riportato
nella versione di settembre 2017 del Rapporto finale.

In applicazione di quanto argomentato al paragrafo “Strategie Territoriali aree interne non appartenenti
alla Snai”, non si formulano, per tali territori, scenari di concorso al conseguimento dei target intermedi
di efficacia.

Procedure in corso di attivazione.

Per le Aree Urbane, a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega ed al fine di rispettare il vincolo della
spesa certificata al 2018, dovranno essere attivate le procedure di gara concernenti le aree urbane di
Campobasso e Isernia nei primi mesi del 2018.

In considerazione dei tempi di selezione delle operazioni, dei tempi tecnici per I'espletamento delle
procedure di gara, nonché di quanto stabilito, nei documenti tecnici di riferimento, circa
Iidentificazione dei dati rilevanti per i Performance Framework, si prevede che la data effettiva di inizio
dei lavori e/o di esecuzione delle forniture possa ricadere nel 2018, per una quota di interventi
selezionati, equivalente, in termini di risorse finanziarie, al 50% dellintero importo (0,72 M€) assegnato
alle strategie urbane. Tale circostanza determina la concorrenza dei suddetti interventi alla
quantificazione dell’output da confrontare al target intermedio di efficacia, nella misura determinata
dalla metodologia di calcolo di cui si dira in seguito.

Per le aree SINAI — Area Pilota Matese: le risorse da attivare, che ammontano a circa € 660.000,00, sono
destinate a finanziare la scheda di intervento G.2 Interventi per ['efficientamento energetico e la produzione di energia
da fonte rinnovabile. Si prevede che il cronoprogramma degli interventi si articolera nel seguente modo:

v I semestre 2018: Pubblicazione dei bandi di gara
v IT semestre 2018: Avvio degli interventi infrastrutturali ammessi a finanziamento
v I semestre 2019: Entrata in funzione degli impianti
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Con la suddetta tempistica, si stima anche per ’Area SNAI Matese, un concorso al conseguimento del
target inserito nel Quadro di efficacia 2018 pari allincidenza determinata dalla metodologia di calcolo
applicata al 50% delle risorse assegnate.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Secondo quanto previsto nella metodologia di

quantificazione ex ante del target, I'importo complessivo pari al 50% di quello assegnato alle strategie
urbane e di quello destinato alla strategia Matese, ossia 0,69 M€, determinera, nella nuova ipotesi di
ripartizione finanziaria acclusa alla proposta di riprogrammazione, secondo la quale i plafond
dell’azione si distribuiranno pariteticamente tra le due differenti tipologie di intervento —
efficientamento e fonti rinnovabili, ed al permanere dell’ipotesi di costo unitario pari a 2M€ per MW,
un output pari a 0,17 MW, lontano dal target.

Ad esito dell’analisi condotta sulla sola azione assunta come base di calcolo, il target intermedio fissato
per lindicatore di output inserito nel Quadro di efficacia appare NON conseguibile. Poiché, pero, al
conseguimento del suddetto target potranno contribuire tutte le pertinenti azioni delle citate priorita di
investimento 4b e 4c, I'analisi sulla capacita di conseguimento potra proseguire in quanto di seguito
descritto con riferimento all’azione 4.2.1, afferente alla PI 4b.

Azione 4.2.1.
Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree

produttive compresa ['installagione di impianti di produgione di energia da fonte rinnovabile per I'antoconsumo, dando
priorita ad alta efficienza

Indicatore: Capacita supplementare di produzione di energie rinnovabili

Totale target
2018

| 05MW |

Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure in corso di attivazione. Si prevede di pubblicare un Avviso per la selezione di progetti entro
il primo bimestre 2018, con un importo pari a circa 3.200.000,00 €.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Secondo quanto previsto nella metodologia di
quantificazione ex ante del target, I'importo complessivo assegnato all’Avviso determinera, nell’ipotesi
dell’incidenza assunta per la ripartizione delle risorse in favore della produzione per autoconsumo di
energia da fonti rinnovabili (60%), di un cofinanziamento privato anch’esso del 60%, ed al permanere
dell’ipotesi di costo unitario pati a 2M€ per MW, un output pari a 2,38 MW. In altri termini, si rileva,
stante il completo assorbimento nell’Avviso pubblico di cui trattasi, dell'intero plafond finanziario
destinato all’Azione, la coincidenza dell’output generato a seguito dell’Avviso medesimo con quello
preventivato per ’Azione. In ipotesi di pieno assorbimento delle risorse messe a bando, questa identita
permarra al 2018, in ragione dei tempi secondo i quali 'output maturera, identificati, nei documenti
tecnici relativi al sistema nazionale di monitoraggio (BDU 2014-2020), nella data di fine effettiva della
fase di attribuzione del finanziamento, pit puntualmente definita, secondo i dispositivi attuativi in uso,
nella sottoscrizione dei disciplinari di obblighi correlati al perfezionamento dei provvedimenti di
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concessione dei finanziamenti. Si stima che tale data possa cadere all'inizio del secondo semestre
dell’anno 2018.

Ad esito dell’analisi condotta sull’azione assunta come base di calcolo (4.1.1 della PI 4c) e su quella
(4.2.1) dell’altra PI (4b) interessata dall'indicatore, il target intermedio fissato per I'indicatore di output
inserito nel Quadro di efficacia appare conseguibile. Tale giudizio permane anche in ipotesi di minore
incidenza degli interventi di produzione di energia per autoconsumo da fonti rinnovabili sul totale, in
quanto il target sarebbe conseguito anche laddove la suddetta incidenza si attestasse al 10%, al di sotto
del quale appare del tutto inverosimile pronosticarla.

Indicatore: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

Target al 2018

Uomini Donne Totale

15

Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure in corso di attivazione: Come gia annunciato sopra, si prevede di pubblicare un Avviso per
la selezione di progetti entro il primo bimestre 2018, con un importo pari a circa 3.200.000,00 €.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). La valorizzazione dell'indicatore di output, come sopra

indicato, ¢ subordinata al provvedimento amministrativo di concessione del finanziamento e alla
sottoscrizione del susseguente disciplinare di obblighi. Nell’ipotesi di totale assorbimento delle risorse, un
contributo medio (conformemente a quanto indicato nel documento metodologico) pari a circa €
80.000,00, il target output 2018 risulta ampiamente raggiungibile. Infatti anche in questo caso, come per
I'indicatore precedentemente esaminato, esso coincidera con Poutput totale atteso in esito all'intera
azione, pari a 40.

3. Indicatore finanziario

Poiché non interconnesso a specifici cluster di azioni (specificatamente quelle appartenenti ad una o piu
priorita di investimento) od anche, a soli fini di calcolo, ad azioni prescelte, I'analisi, per I'indicatore
finanziario, viene condotta con riferimento a tutte le azioni dell’asse, concorrendo ciascuna di esse alla
determinazione del valore conseguito da comparare al target.

Azione 4.1.1 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'antoconsumo
associati a interventi di efficientamento energetico dando priorita all' utilizzo di tecnologie ad alta efficienza

Procedure in corso di attivazione. Le procedure sono state gia evidenziate con riferimento al target di
output.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Per 'intervento sulle Aree Urbane, una previsione

attendibile di spesa si attesta su complessivi € 216.000,00.
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Per lintervento relativo all’Area Pilota Matese, le previsioni di spesa per il 2018 si attestano a circa
140.400 €.

Stante D'attuale stato di maturazione delle proposte riguardanti i territori non appartenenti alle aree
sopra considerate, non si formulano ipotesi di stima circa la spesa certificabile con riferimento ad essi.
Non si formulano altresi ipotesi circa 'ammontare non destinato ad ITI, che dovra alimentare, nel
rispetto delle conclusioni della VexA e fatte salve le eventuali, rilevanti, modifiche di scenario, la
costituzione di strumenti finanziari dedicati.

Azione 4.2.1.
Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree
produttive compresa ['installagione di impianti di produgione di energia da fonte rinnovabile per I'autoconsumo, dando

priorita ad alta efficienza

Procedura in corso di attivazione: Avviso pubblico per le imprese con dotazione finanziaria pari a

circa 3,2 M€, entro il primo bimestre 2018.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Assumendo: (i) il pieno assorbimento delle risorse
messe a bando; (ii) di poter certificare 'anticipazione del 40% per almeno il 50% degli interventi; (iif) di
concludere tutti gli intervent entro il 31/12/2019 e di poter procedere al saldo del 60% per almeno il
10% dei progetti, la stima che qui si espone circa la spesa certificabile ammonta a circa 0,82 M€.

Azione 4.3.1 Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti di
trasmissione strettamente complementari, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale,

misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle “citta”, delle aree perinrbane

Procedura in corso di attivazione. [’azione ¢ interamente destinata alle Strategie di Sviluppo urbano.

Saranno attivate nei primi mesi del 2018 le procedure di gara concernenti le aree urbane di Campobasso
e Isernia, per un importo almeno pari al 50% della dotazione finanziaria destinata all’azione.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Una previsione attendibile di spesa certificabile si
attesta su complessivi € 745.800,00.

Azione 4.4.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilita collettiva e
alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto

Procedura in corso di attivazione. [’azione ¢ interamente destinata alle Strategie di Sviluppo urbano.
Saranno nei primi mesi del 2018 le procedure di gara concernenti le aree urbane di Campobasso e
Termoli, per un importo almeno pari al 50% della dotazione finanziaria destinata all’azione.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Una previsione attendibile di spesa certificabile si
attesta su complessivi € 624.300,00.

Azione 4.4.2 Sistei di trasporto intelligenti

Procedura in corso di attivazione. [.’azione ¢ interamente destinata alle Strategie di Sviluppo urbano.

Saranno attivate nei primi mesi del 2018 le procedure di gara concernenti le aree urbane di Campobasso
e Termoli, per un importo almeno pari al 50% della dotazione finanziaria destinata all’azione.
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Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Una previsione attendibile di spesa certificabile si
attesta su complessivi € 240.000,00.

Azione 4.4.3 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'ntilizzo del mezz0 a basso impatto ambientale anche attraverso
iniziative di charginghub.

Procedura in corso di attivazione: I’azione ¢ interamente destinata alle Strategie di Sviluppo urbano.

Saranno attivate nei primi mesi del 2018 le procedure di gara concernenti le aree urbane di Campobasso
e Termoli, per un importo almeno pari al 50% della dotazione finanziaria destinata all’azione.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Una previsione attendibile di spesa certificabile si
attesta su complessivi € 150.000,00.

Azione 4.5.1 Promozione dellefficientamento energetico tramite teleriscaldamento e teleraffrescamento e Uinstallazione di
impianti di cogenerazione e trigenerazione

Procedure in corso di attivazione. Per /e Aree Urbane, saranno attivate nei primi mesi del 2018 le
procedure di gara concernenti le aree urbane di Campobasso e Isernia, per un importo almeno pari al
70% della dotazione finanziaria destinata all’azione.

La previsione relativa all’Area Pilota Matese esposta nel Rapporto finale di settembre non ¢ qui riproposta
in quanto fatta convergere — afferente alla medesima scheda di intervento G.2 — nella analoga stima sopra
esposta con riferimento all’Azione 4.1.1, in coerenza con la proposta di riprogrammazione presentata
dall’Autorita di Gestione.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore).

Per lintervento sulle Aree Urbane, una previsione attendibile di spesa certificabile si attesta su
complessivi € 119.800,00.

Indicatore finanziario: Quadro sinottico

| 4.1.1 Aree Urban]| € 216.018,00 |

| 4.1.1 Aree Interne]| € 140.410,00 |

| 4.2.1 | € 820.000,00 |

| 4.3.1 I € 745.798,00 |

€ 4.289.152,30 € 3.645.779,46

’ | 4.4.1 I € 624.297,00 |

| 4.4.2 I € 240.000,00 |

| 443 I € 150.000,00 |

| 4.5.1 I € 119.800,00 |

TOTALE I € 3.056.323,00 |

43 |



4. Riepilogo Asse 4

Si evidenziano schematicamente, sulla base degli assunti sopra esposti, le seguenti conclusioni riguardanti
il raggiungimento dei target output e finanziario, tenendo conto delle soglie previste dall’art.6 del
Regolamento di Attuazione 215/2014.

©

e
&
©
©

1” Indicatore di output: Capacita supplementare di produzione di energie rinnovabili
2” Indicatore di output: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

44 |



ASSE 5 Ambiente, Cultura e Turismo

Dotazione complessiva dell’Asse: € 13.767.130,00

1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

| | Superficie oggetto di intervento 1.000,00 mq

| F | | Spesa certificata

| | 1.956.455,44 |

2.Indicatori di output

Nella tabella che segue, gli indicatori di output vengono associati alle priorita di investimento alle quali

risultano correlati.

Superficie oggetto di
intervento

Conservare, proteggere, pmmmvere ¢ sviluppare il patrimonio naturale
culturale

Secondo quanto esplicitato al punto elenco 1 del paragrafo “Questioni rilevanti ai fini della revisione del

Rapporto finale”, I'analisi ¢ di seguito condotta con riferimento alla sole azioni 4.1.1 e 4.2.1, assunte

nella versione del POR antecedente alla riprogrammazione quali semplici basi di calcolo ai fini del

soddisfacimento del requisito di incidenza disposto dall’art. 5 Regolamento 215/2014, riguardante la

determinazione del quadro di efficacia demandata ad un ammontare di risorse che vadano o/tre 7/ 50%

della dotazione finanziaria della priorita.

Azione 5.2.1.

Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di
rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo

Indicatore: Supetficie oggetto di intervento

Target al 2018 |

| Uomini || Donne || Totale |

I || 1000 mq_|

Raggiungimento del target output: azioni e tempi

I’azione risulta in totalmente destinata agli Investimenti Territoriali Integrati.
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Per effetto di quanto esplicitato al punto elenco n. 2 del paragrafo “Questioni rilevanti ai fini della
revisione del Rapporto finale”, quanto segue riforma sostanzialmente quanto allo stesso scopo riportato
nella versione di settembre 2017 del Rapporto finale.

In applicazione di quanto argomentato al paragrafo “Strategie Territoriali aree interne non appartenenti
alla Snai”, non si formulano, per tali territori, scenari di concorso al conseguimento dei target intermedi
di efficacia.

Procedure in corso di attivazione. Per le Aree Urbane, a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega
ed al fine di rispettare il vincolo della spesa certificata al 2018, dovranno essere attivate le procedure di
gara concernenti le aree urbane di Campobasso, Isernia e Termoli.

In considerazione dei tempi di selezione delle operazioni, dei tempi tecnici per espletamento delle
procedure di gara, nonché di quanto stabilito, nei documenti tecnici di riferimento, circa
I'identificazione dei dati rilevanti per i Performance Framework, si prevede che la data effettiva di inizio
dei lavori e/o di esecuzione delle forniture possa ricadere nel 2018, per una quota di intervent
selezionati, equivalente, in termini di risorse finanziarie, al 40% dell'intero importo (2,8 M€) assegnato
alle strategie urbane. Tale circostanza determina la concorrenza dei suddetti interventi alla
quantificazione dell’output da confrontare al target intermedio di efficacia, nella misura determinata
dalla metodologia di calcolo di cui si dira in seguito.

Per le aree SINAI — Area Pilota Matese: le risorse da attivare ammontano a € 351.826,00 e sono destinate
a finanziare la scheda intervento D.1 Archeologia Pubblica per la definizione di un piano di
valorizzazione del sito archeologico di Altilia, retto da un accordo di valorizzazione tra Regione Molise,
MIBACT e comuni interessati. La bozza di tale accordo ¢ stata approvata dalla Regione con DGR n.
496/2017. Alla luce dei tempi previsti per 'affidamento e la realizzazione dello studio di valotizzazione,
che costituira poi la base per lindividuazione dei puntuali interventi, e dei tempi necessari
all’affidamento dei lavori, ¢ ipotizzabile che I'intervento contribuisca, entro il 2018, alla quantificazione
dell’indicatore, per I'apporto quantificato secondo la pertinente metodologia di calcolo applicata a circa

i1 40% delle risorse assegnate.

Ulteriori risorse, pari a circa € 100.000,00, sono destinate a finanziare la scheda intervento A.4
Riqualificazione e riutilizzo di stazioni RFI dismesse, il cui cronoprogramma risente della necessita di
stipulare apposita convenzione con RFIL Il cronoprogramma precedentemente stabilito, pertanto,
subisce uno slittamento sulla base del quale si prevede l'avvio delle attivita nell’'ultimo trimestre del
2018.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Secondo quanto previsto nella metodologia di

quantificazione ex ante del target, 'importo complessivo pari alla somma del 40% di quello assegnato
alle strategie urbane e del 30% di quello conferito alla strategia Matese, ossia 1,26 M€, determinera, al
permanere dell’ipotesi di costo unitario pati a € 750 per Mg, un output pari a circa 1.690 Mg, superiore
target.

Ad esito dell’analisi condotta sulla sola azione assunta come base di calcolo, il target intermedio fissato
per l'indicatore di output inserito nel Quadro di efficacia appare conseguibile; ad ogni modo, si rimarca
che al conseguimento del suddetto target potranno contribuire tutte le pertinenti azioni della citata
priorita di investimento 06c, 1 cui livelli di avanzamento sono di seguito esposti, al successivo paragrafo
“Indicatore finanziario”.
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3. Indicatore finanziario

Poiché non interconnesso a specifici cluster di azioni (specificatamente quelle appartenenti ad una o piu
priorita di investimento) od anche, a soli fini di calcolo, ad azioni prescelte, I’analisi, per I'indicatore
finanziario, viene condotta con riferimento a tutte le azioni dell’asse, concorrendo ciascuna di esse alla
determinazione del valore conseguito da comparare al target.

Azione 5.1.1 Interventi per la tutela e la valorigzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree

protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo

Procedure in corso di attivazione. La progettazione integrata sopra richiamata all’azione 5.2.1 ¢ estesa, nel

medesimo periodo e con tempi assolutamente coincidenti, essendo parte del medesimo processo di
concertazione, anche alla presente azione 5.1.1, con un ammontare ulteriore di risorse, pari a circa 4,2
Meuro.

Per le Aree Urbane, saranno attivate nei primi mesi del 2018 le procedure di gara concernenti le aree
urbane di Campobasso, Isernia e Termoli, per un importo almeno pari al 50% (1 M€) della dotazione
finanziaria ad esse destinata (2 M€ circa).

Per le Aree SNAI — Area Pilota Matese: le tisorse da attivare ammontano a € 232.994,00 e sono destinate
a finanziare la scheda intervento 4.3 Antichi sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese: ['accessibilita
di Altilia e 'antica via del Tratturo. 11 cronoprogramma degli interventi inserito nella Strategia di Area si

articolera nel seguente modo:

v 1 Semestre 2018 Avvio delle attivita di sistemazione e/o realizzazione infrastrutture e materiali,
rilievo itinerari e realizzazione strumenti di supporto.

v' Dal II Semestre 2018 Esercizio e gestione delle strutture e delle attivita; rilascio/diffusione degli
itinerari realizzati

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Per [intervento sulle Aree Urbane, una previsione

attendibile di spesa si attesta su complessivi € 405.600,00.
Per l'intervento Aree SNAI — Matese, le previsioni di spesa per il 2018 si attestano a circa 33.100,00 €.

Stante l'attuale stato di maturazione delle proposte riguardanti i territori non appartenenti alle aree
sopra considerate, non si formulano ipotesi di stima circa la spesa certificabile con riferimento ad essi.

Azione 5.2.1. Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di
attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo

Procedure in corso di attivazione. Le procedure sono quelle sopra dettagliate in riferimento

all'indicatore di output.

Ipotesi di conseguimento (Per /intervento sulle Aree Urbane, una previsione attendibile di spesa si attesta su
complessivi € 564.500,00.

Per l'intervento Aree SNAI — Matese, le previsioni di spesa per il 2018 si attestano a circa 64.200,00 €.

Stante D'attuale stato di maturazione delle proposte riguardanti i territori non appartenenti alle aree
sopra considerate, non si formulano ipotesi di stima circa la spesa certificabile con riferimento ad essi.
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Azione 5.3.1 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni

Procedure in corso di attivazione. Per le Aree Urbane a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega

saranno attivate nel secondo trimestre dell’anno le procedure di gara concernenti le aree urbane di
Campobasso, Isernia e Termoli, per un importo complessivo pari a circa € 1.378.600.

Per le aree SNAI - Area Pilota Matese: le risorse da attivare ammontano a € 111.000,00 e
concorrono a finanziare nell’ambito dell’azione 5.1.1 la scheda intervento A.3 Antichi sentieri per nuovi
itinerari alla ri-scoperta del Matese: 'accessibilita di Altilia e I'antica via del Tratturo gia descritta.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Per le strategie territoriali da avviare, per le SNAI
attualmente non sostenute da fondi nazionali e per 'area SNAI Fortore, il valutatore non ritiene di poter
prevedere avanzamenti nella spesa certificabile al 2018.

Per lintervento sulle Aree wrbane, una previsione attendibile di spesa si attesta su complessivi €
275.700,00.

Per intervento Aree SNAI — Matese, le previsioni di spesa per il 2018 si attestano a circa 15.900,00 €.

Indicatore finanziario: Quadro sinottico

| 5.1.1 Aree Urbane]| € 405.600,00 |
| 5.1.1 Aree Interne] | €33.111,00 |
| 5.2.1 Aree Urbane]| € 564.519,00 |
€ 1.956.455,44 € 1.662.987,12
| 5.2.1 Aree Interne]| € 64.209,00 |
| 5.3.1 Aree Urbane|| € 275.700,00 |
| 5.3.1 Aree Interne|| € 15.865,00 |
TOTALE I € 1.359.004,00 |
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4. Riepilogo Asse 5

Si evidenziano schematicamente, sulla base degli assunti sopra esposti, le seguenti conclusioni riguardanti
il raggiungimento dei target output e finanziario, tenendo conto delle soglie previste dall’art.6 del
Regolamento di Attuazione 215/2014.

@ & O
©

Indicatore di output: Superficie oggetto di intervento




FSE 2014-2020
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ASSE 6 Occupazione

Dotazione complessiva dell’Asse: € 23.500.000,00

1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

M _||_F
| 0] ”idisoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo || 328 || 218 || 546 |
| (0] ”le persone inattive || || || 53 |
numero di micro, piccole e medie imprese finanziate
o (incluse societa cooperative e imprese dell'economia 29
sociale)
| F  |[Spesa certificata || €3.410.156,00

2. Indicatori di output

Nella tabella che segue, gli indicatori di output vengono associati alle priorita di investimento alle quali
risultano correlati.

Laccesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive,
compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai
margini del mercato del lavoro, anche attraverso le inigiative locali per
Loccupazgione e il sostegno alla mobilita professionale
8iv

L'ugnaglianza tra nomini ¢ donne in tutti settori, incluso l'accesso
all'occnpazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita
professionale e vita privata e la promozione della parita di retribuzione
per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore

Disoccupati, compresi i
disoccupati di lungo periodo

8iv
L'ugnaglianza tra nomini e donne in tutti settori, incluso ['accesso
Le persone inattive all'occnpazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita
professionale e vita privata e la promozione della parita di retribuzione
per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore

8i
Laccesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive,
compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai
margini del mercato del lavoro, anche attraverso le inigiative locali per
Loccupazgione e il sostegno alla mobilita professionale

Numero di micro, piccole e
medie imprese finanziate (incluse
societa cooperative e imprese
dell'economia sociale)
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8ii
Lintegrazione  sostenibile nel mercato  del lavoro dei  giovani, in
particolare quelli che non svolgono attivita lavorative, non seguono studi
ne_formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani
delle comunita emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia
per i Giovani.

8iv
L'ugnaglianza tra nomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso
all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita
professionale ¢ vita privata e la promozione della parita di retribuzione
per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore

Secondo quanto esplicitato al punto elenco 1 del paragrafo “Questioni rilevanti ai fini della revisione del
Rapporto finale”, 'analisi ¢ di seguito condotta con riferimento alle azioni 6.1.1, 6.3.1 e 6.4.1 assunte
nella versione del POR antecedente alla riprogrammazione quali semplici basi di calcolo ai fini del
soddisfacimento del requisito di incidenza disposto dall’art. 5 Regolamento 215/2014, riguardante la
determinazione del quadro di efficacia demandata ad un ammontare di risorse che vadano o/tre 7/ 50%

della dotazione finanziaria della priorita.

Si evidenzia che per 'azione 6.4.1 nel POR riprogrammato gli indicatori Disoccupati, compresi i disoccupati
di lunga durata e Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse le societa cogperative e imprese
dell’economia sociale), a seguito dello spostamento di risorse dall’azione 6.4.1 alla 6.1.1, vengono ora riferiti
alla sola azione 6.1.1.

Come affermato nella sopra citata parte introduttiva, nella nuova versione del Programma, /output e, con
esso, il relativo valore stimato sono correttamente associati all'intero cluster di priorita di investimento che lo alimentano.

Azione 6.1.1.
Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio
nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio

culturale, ICT)

Indicatori :

1. Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata

| Target al 2018 |
| Uomini || Donne || Totale |
| 328 || 218 || 546 |

2. Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse le societa cooperative e imprese
dell’economia sociale)
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| Target al 2018 |

| Uomini || Donne || Totale |

I I |

Il raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure attivate (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). Con DDD n. 49 del 25.07.07,
successivamente rettificata con DDD n. 50 del 31.07.17, ¢ stato approvato lavviso “Tirocini

extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione Over 30. La
dotazione finanziaria disponibile per T'attuazione del’Avviso ammontava complessivamente ad €
1.600.000,00, con una riserva finanziaria di € 800.000,00 in favore dei disoccupati dell'Area di crisi
complessa. Con DGR n. 362 del 02.10.2017 la dotazione finanziaria del’Avviso pubblico ¢ stata
incrementata di €. 564.929,26 al fine di poter soddisfare il maggior numero possibile di richieste di
finanziamento pervenute per i disoccupati non appartenenti all’area di crisi, prelevando le risorse
necessarie per tale operazione finanziaria sull’azione 6.2.1.

Si ¢ trattato di un avviso a sportello, per il quale la presentazione delle domande decorreva dal giorno
01/09/2017 e la chiusura dell’operativita era fissata al 30 novembre 2017. Con DDD n.1 del 4 gennaio
2018 ¢ stata disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande successivamente sospesa
per procedere all'istruttoria delle domande pervenute e verificare l'effettivo assorbimento delle risorse
finanziarie disponibili. L’avviso riguarda tirocini formativi da svolgersi nel corso di 6 mesi per un
impegno di 120 ore mensili. Per ogni destinatario ¢ previsto un costo complessivo orientativamente pari
a € 3.800,00. Qualora il destinatatio tientri nella categoria “disabile di cui alla L. 68/99” ¢/o “soggetto
svantaggiato di cui all'art. 4 comma 1 della legge n. 381/91 e smi”, il tirocinio si prolunga di ultetioti 6
mesi, con un costo complessivo pari ad € 7.600,00.

Per le Aree Urbane a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega saranno attivate nei primi mesi
dell’anno le procedure di accesso concernenti le aree urbane di Campobasso, Isernia e Termoli, per un
importo complessivo pari a circa 945.235,00 €.

Per le aree Snai —Area Pilota Matese, le risorse da attivare con riferimento all’azione 6.1.1 sono pari a circa
€ 148.000,00. Tali risorse sono destinate a finanziare gli interventi della scheda B.1 Promozione di cultura
della progettualita propedeutica alla creazione d'impresa, anche attraverso modalita innovative di costruzione delle
competenze. A tale intervento concorrono anche le risorse destinate all’area Matese per le azioni del POR
6.2.1 ¢ 7.1.1. L’erogazione dei servizi ¢ “a sportello”. La tempistica ¢ cosi articolata:

e Preparazione: circa 3 mesi

e Attivita promozionali: circa 6 mesi (almeno nella fase iniziale)

Durata media di un percorso di accompagnamento: circa 9 mesi a compagine

Le procedure attivate sulla azione 6.4.1 (azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui aioni di
rigualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e
ristrutturazione agiendale) destinate ai disoccupati che confluiscono, a seguito della riprogrammazione,
nell’Azione 6.1.1 sono le seguenti.
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Con DDD n.43 ¢ 44 del 14.07.2017 sono stati approvati rispettivamente avviso " Autoimprenditorialita.
Creazione di imprese da parte dei lavoratori dell'area di crisi complessa del Molise" e Vavviso " Autoimprenditorialita.
Creazione di imprese nell'intero territorio  regionale”, con stanziamento complessivamente pari ad €

2.000.000,00.

Per la realizzazione del Progetto d’impresa da parte del costituendo soggetto giuridico (ditta individuale
o societa), PAvviso prevede un contributo pubblico di importo massimo, per singola persona fisica
partecipante, pari ad € 30.000,00. In presenza di candidature inoltrate da piu partecipanti, il contributo
pubblico pud aumentare in proporzione fino allimporto massimo di € 200.000,00, circostanza
praticabile in presenza di 7 soggetti ammissibili.

Con determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 60 del 18-09-2017 ¢ stato approvato I’Avviso
Pubblico per la presentazione di "Operazioni formative finalizzate all'inserimento e reinserimento nel
mercato del lavoro" pubblicato sul BURM del 20.09.2017, con stanziamento pari ad € 1.500.000,00 e
con lobiettivo di concorrere alla realizzazione di politiche occupazionali e di sviluppo attraverso
I'erogazione di interventi formativi finalizzati a ridurre il divario fra le competenze richieste dal sistema
economico-produttivo della regione e le competenze dei giovani ed adulti disoccupati nonché dei
soggetti percettori di ammortizzatori sociali.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). I’Avviso “Tirocini extracurriculari di inserimento e
reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione Over 30" ha riscosso un buon successo, con
riferimento, in particolare, alle domande presentate per i disoccupati non appartenenti all’Area di crisi
complessa. Alla data di chiusura dello sportello - 30 novembre 2017 - tale area, oltre ad assorbire per
intero le risorse ad essa destinate (0,8 M€), drenava quasi del tutto le economie (circa 0,65 M€) maturate
sulla riserva assegnata (0,8 M€) all’area di crisi complessa. I progetti finanziati risultano essere 349
contro 36. Ulteriori 5 progetti riferiti a disoccupati non appartenenti ad area di crisi complessa, per un
importo pari a € 20.400,00, non hanno trovato capienza, per insufficienza di risorse. Allo stato attuale
risultano raggiunti n. 385 disoccupati a cui si aggiungeranno quelli susseguenti alla riapertura dei termini
disposta dalla DDD n.1/2018 da finanziarsi con le tisorse integrative di cui alla DDD n.11/2018.

Per le Aree Urbane, Pattuale stato di avanzamento procedurale consente di stimarne il contributo al
conseguimento del target in complessive 50 unita (25 area Campobasso, 9 area Isernia, 16 area
Termoli).

Per le aree SNAI — Area Pilota Matese. Ipotizzando, secondo quanto risulta in corso di valutazione, un
costo medio di € 1.000,00 a persona per I'attivita da implementare con la scheda B7 e in considerazione
delle risorse messe in campo ¢ presumibile che si possano raggiungere circa 140 persone.

Con riferimento alle procedure attivate a valere sull’azione 6.4.1 si evidenzia quanto segue. Con I’Avviso
pubblico “Creazione di imprese nell'intero territorio regionale” con dotazione pari a 1.000.000,00 sono
pervenute 155 candidature di cui 97 ammissibili a finanziamento per un totale di contributo concedibile
pari ad euro 2.834.755,48. In considerazione della dotazione finanziaria dell'Avviso, risultavano
finanziabili solo n. 32 proposte progettuali. Per 1'Avviso relativo alla Creazione di imprese per I'Area di Crisi
Complessa, avente la stessa dotazione finanziaria, a seguito di valutazione da parte della Commissione,
sono pervenute 9 candidature n. 6 delle quali in graduatoria utile, per un totale di contributo concedibile
pari a euro 170.746,02 e con una economia, rispetto alla dotazione finanziaria, di euro 829.253,98. Con
DGR n.10 dell’11.01.2018 e stato deliberato:
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* di incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico “Creazione di imprese nell'intero
territorio regionale” della somma complessiva di euro 2.000.000;

® di stabilire che le risorse incrementali debbano trovare copertura finanziaria utilizzando le
economie maturate a valere sul’Avviso relativo alla Creazione di imprese per 1'Area di Crisi
Complessa (829.253,98) e per la parte residua, pari ad euro 1.170.746,02, a carico dell’Azione
6.4.1

In conclusione, il target fissato per U'indicatore Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse le

societa cooperative e imprese dell'economia sociale) risulta raggiungibile.

Tale azione concorrera ad alimentare anche U'indicatore Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata in
quanto soggetti titolati a richiedere I’agevolazione.

Sempre per le procedure attivate a valere sull’azione 6.4.1, in relazione all’Avviso “Operazioni formative
finalizzate all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro” con DDD n. 80 del 16/11/2017 si ¢
preso atto delle risultanze valutative delle domande presentate ed ¢ stata disposta la conclusione della
procedura di acquisizione delle candidature con la modalita a “sportello” per esaurimento delle risorse
disponibili. Sulla base dell’analisi svolta sull’elenco delle domande, si rileva che il numero di allievi per le
domande ammissibili e finanziabili ¢ pari a 233. Il numero di allievi relativo alle domande ammissibili
ma non finanziabili per insufficienza finanziaria sono 43. Con DGR n. 444 del 28.11.2017 si ¢
deliberato di incrementare le risorse finanziarie dell’Avviso per un importo di € 500.000,00, al fine di
poter soddisfare tutte le richieste ritenute ammissibili e non finanziate per insufficienza di risorse (circa
€ 254.000,00) nonché gli ulteriori fabbisogni espressi a livello locale, disponendo, per l'effetto, la
riapertura dei termini della procedura a sportello per la presentazione delle domande di agevolazione
(15.12.2017 e fino al sessantesimo giorno successivo a tale data). Sulla base delle istanze pervenute,
considerando una durata dei percorsi formativi pari a 500 ore e un costo medio per allievo pari a circa
7.000,00 € (costo standard + indennita di frequenza), si ipotizza di raggiungere con le risorse che
residuano (€ 246.000,00) ulteriori 35 allievi. Il totale degli allievi raggiunti/raggiungibili ¢ pertanto pati a
311.

L’art.4 dell’Avviso prevede l'espresso impegno di inserimento lavorativo da parte dell'impresa di un
numero minimo di allievi pari ad almeno il 50% del totale. Pertanto, potranno essere inseriti almeno
156 allievi circa.

In considerazione di quanto esposto, quandanche si assumessero differenti e peggiorative ipotesi circa
I'apporto fornito dalle strategie territoriali, il target output Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata

risulterebbe ampiamente raggiungibile.

Azione 6.3.1.
Voncher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)

Indicatore: Persone inattive

| Target 2018 |
| Donne || Totale |
| 53 || 53 |
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Il raggiungimento del target output: azioni e tempi

Si rileva come i1 suggerimenti forniti dal valutatore siano stati recepiti in fase di riprogrammazione. Nel
Rapporto finale di settembre 2017 si evidenziavano, a tal proposito, lerrore di duplicazione
nell'indicazione del target al 2018 e I'opportunita di prevedere, all'interno della descrizione dell’azione,
ulteriori strumenti - oltre al voucher per 1 servizi alla prima infanzia - per favorire la conciliazione vita-
lavoro. Con la revisione del POR, si potranno finanziare, con le risorse dell’azione 6.3.1, 1 voucher di
conciliazione rivolti alle donne in eta lavorativa, per 'acquisizione di servizi per gli anziani.

Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). Pur nella

ampliata descrizione dell’azione, si prevede, al momento, di attivare nel corso del 2018 un avviso volto a
finanziare il solo voucher per I'accesso ai servizi per la prima infanzia, gia in precedenza sperimentato
con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), dando continuita allo strumento, per un periodo
che interessa le annualita che vanno dal 2018 al 2022 e per un totale di risorse pari ad € 800.000,00.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Nell’effettuare la modifica del calcolo al 2018 del
target output, il programmatore ha recepito, nella quasi totalita, le indicazioni del valutatore. Si ribadisce,
in questa sede, con le opportune modifiche, quanto gia rilevato nella precedente versione del presente
Rapporto di Valutazione. 1.e domande pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico rivolto alle famiglie per la
concessione di “voucher per I'accesso ai servizi per la prima infanzia” anno educativo 2014-2015, con
uno stanziamento di circa 150.000,00 € a valere sulle risorse FSC, sono state 196 di cui 137 ammesse a
finanziamento, distinte in 110 a favore di famiglie in condizioni di fragilita economica e sociale e 27 in
favore di nuclei che al proprio interno vedevano la presenza della madre “lavoratrice”. Ipotizzando di
attivare lo strumento per I'annualita 2018/2019 con un ammontare di tisorse pari a 200.000,00 e un
contributo medio di € 1.500,00 (€ 150,00 ad ogni bambino per 10 mesi) si potrebbe raggiungere una
platea di circa 133 destinatarie. Supponendo, inoltre, che in tale platea le persone inattive rappresentino
circa il 40%, si raggiungerebbero circa 53 “persone inattive” valore esattamente pari al target 2018 (25%
del valore bersaglio al 2023, pari a 213).

Ad esito dell’analisi condotta sulle sole azioni assunte come basi di calcolo, i target intermedi fissati per
gli indicatori di output inseriti nel Quadro di efficacia appaiono conseguibili; ad ogni modo, si rimarca
che al conseguimento dei suddetti target potranno contribuire tutte le pertinenti azioni delle citate
priorita di investimento 8i, 8ii, e 8iv i cui livelli di avanzamento sono di seguito esposti, al successivo
paragrafo “Indicatore finanziario”.

3. Indicatore finanziario

Poiché non interconnesso a specifici cluster di azioni (specificatamente quelle appartenenti ad una o piu
priorita di investimento) od anche, a soli fini di calcolo, ad azioni prescelte, ’analisi, per I'indicatore
finanziario, viene condotta con riferimento a tutte le azioni dell’asse, concorrendo ciascuna di esse alla
determinazione del valore da comparare al target.

> Stanziamento di 150.000,00€ di risorse FSC. Valore di 120 euro mensili per ogni bambino beneficiario per massimo 10
mesi.
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Azione 6.1.1. Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita
(ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servigi socio-sanitari, valorizzazione del
patrimonio culturale, ICT)

Procedure in corso di attivazione. lLe procedure evidenziate per tale azione in ordine al
raggiungimento del target output si ripropongono anche per I'indicatore finanziario.

Per quanto riguarda le procedure avviate con ’Azione 6.4.1. si fa riferimento ai due Avvisi Pubblici per la
creazione di impresa gia sopra richiamati in relazione alle stime relative al conseguimento del target
output e al’Avviso “Operazioni formative finalizzate all'inserimento e reinserimento nel mercato del
lavoro”

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Sulla base dei tempi esplicitati nell’Avviso tirocini (6

e, solo parzialmente, 12 mesi) si ipotizza, anche attraverso un confronto con la struttura di attuazione,
di certificare I'intero importo cosi come incrementato con DGR n. 362 del 02.10.2017 (€ 2.164.929,00).

Per lintervento sulle Aree Urbane, una previsione attendibile di spesa, che costituira vincolo per Iarea, si
attesta su complessivi € 245.760,00.

Anche per le Aree Interne Snai — Area Pilota Matese si ipotizza certificabile, sulla base del gia descritto
cronoprogramma delle attivita da mettere in campo, ed auspicando tempi celeri di avvio (che anticipino
I'APQ), una spesa certificabile prudenzialmente pari a circa € 44.000,00, attestata al 30% della dotazione
attribuita.

Per gli avvisi finalizzati alla creazione di impresa (ex 6.4.1), si prevede che le agevolazioni concesse
saranno rese disponibili dalla Regione Molise in un massimo di due quote secondo le seguenti modalita:

a) la prima quota a titolo di anticipazione su richiesta, non obbligatoria, da parte del beneficiario nella
misura massima che non potra essere superiore al 40% (in coerenza con quanto previsto dall’art. 131
del Regolamento 1303/2013);

b) la seconda quota (o unica quota) a saldo a conclusione del progetto e a rendicontazione di tutte le
spese sostenute coerenti con il Piano finanziario autorizzato.

Si prevede che il saldo possa essere erogato anche sulle base di fatture di acquisto non quietanzate,
subordinatamente alla presentazione da parte del soggetto beneficiario di idonea fideiussione bancaria o
polizza assicurativa a favore della Regione Molise, per l'intero importo delle agevolazioni concesse. In
tal caso, la produzione della documentazione ¢ posticipata rispetto alla data di erogazione del saldo.

L’indicatore finanziario di spesa certificata, anche a seguito dei colloqui intercorsi con la struttura di
attuazione, viene valorizzato prudenzialmente con solo riferimento alla dotazione originaria dell’Avviso
(€ 2.000.000,00). Si ipotizza, pertanto, la certificazione di un importo pari ad € 900.000,00, collegata
all’anticipo del 40%, ridotto prudenzialmente del 10% (0,72 M€) ed incrementato dalle cautelative
previsioni di ultimazione dei progetti (per circa 0,18 M€) nel corso del 2018.

Per ’Avviso “Operazioni formative finalizzate all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro”(
ex 6.4.1) sono ammessi a finanziamento i progetti presentati dagli Organismi di Formazione (Soggetti
proponenti) accreditati presso la regione Molise, a seguito di istanza di una o piu imprese (soggetti
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promotori) contenente I'espresso impegno di inserimento lavorativo di un numero minimo (espresso in
termini assoluti) che corrisponda ad almeno il 50% del numero degli allievi formati. In ogni caso, il
numero di inserimenti lavorativi non dovra essere inferiore a 4 (quattro).

Al fine di individuare 'eventuale contributo dell’Avviso alla spesa certificabile 2018, se ne riassumono
in quanto segue, le principali fasi:

v' Le attivitd formative (corsi) a carattere specialistico e professionalizzante si esplicheranno in un
intervallo di tempo che va dai 2 ai 3 mesi al massimo (300-500 ore con un massimo di 40 ore
settimanali).

v' La presentazione della domanda di partecipazione poteva essere effettuata da parte dei soggetti
proponenti a partire dal 2 ottobre 2017 e le proposte progettuali sono state esaminate secondo
I'ordine cronologico di presentazione.

v La valutazione qualitativa delle proposte ritenute ammissibili ¢ stata realizzata dalla
Commissione di Valutazione entro 10 giorni dal ricevimento della domanda.

v Limporto del contributo sara erogato dalla Regione al soggetto proponente o in un’unica
soluzione a saldo alla conclusione dell’attivita o per anticipazioni cosi articolate:

- 1° anticipo: pari al 50% dell'importo dei voucher, successivamente alla realizzazione del
15% delle ore e previa presentazione di una garanzia fidejussoria pari al 90% del contributo;
- 2° anticipo: 40% dell’importo dei voucher successivamente alla realizzazione del 40% delle
ore;
- saldo finale: al termine dell’attivita, a seguito di trasmissione di idonea documentazione
prevista in convenzione.
ILa tempistica sopra esposta fa presumere la possibilita di certificare al 2018 lintero importo
originariamente messo a bando pari ad € 1.500.000,00.

Azione 6.2.1. Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad
esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del
patrimonio culturale, ICT)

Procedure in corso di attivazione e attivate (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). Per

'azione 6.2.1 la Regione Molise ha attivato la dotazione finanziaria pari a 2.500.000,00 euro, attraverso:

v finanziamento di percorsi IeFP (istruzione e formazione professionale) per I'anno scolastico
2015- 2016, per un importo di euro 1.266.718,00;
v finanziamento di percorsi di IeFP (istruzione e formazione professionale) per 1'anno scolastico

2016- 2017, per un importo di euro 1.233.282,00.

Per le Aree Urbane a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega saranno attivate ad inizio 2018 le

azioni concernenti le aree urbane di Campobasso, Isernia e Termoli, per un importo complessivo pati a
euro 252.063,00.

Per le Aree interne SNAI —Area Pilota Matese come per I'azione 6.1.1 anche le risorse dell’azione 6.2.1, pari
a circa € 39.564,00, finanzieranno gli interventi della scheda B.1 Promozione di cultura della progettualita
propedentica alla creazione d’impresa, anche attraverso modalita innovative di costruzione delle competenze. Si rimanda
all’azione 6.1.1 per i contenuti dell'intervento e per la tempistica.
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Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). In considerazione della tempistica prevista per

Iespletamento delle attivita connesse ai percorsi IeFP, al 2018 ¢ prudenzialmente ipotizzabile la
certificazione della spesa relativa alla 17 annualita, pari a circa € 1.200.000,00. In particolare con la
domanda di pagamento del 31.07.2017, con riferimento a tale azione, risultano gia certificate spese per
€ 655.935,43.

Per I'intervento sulle Aree Urbane, una previsione attendibile di spesa, che costituira vincolo per I'area, si
attesta su complessivi € 65.535,00.

Per le Aree interne SNAI — Area Pilota Matese si ipotizza certificabile, sulla base del cronoprogramma delle
attivita da mettere in campo, ed auspicando tempi celeri di avvio (che anticipino ’APQ)), una spesa pari a
circa € 12.000,00, corrispondente al 30% della dotazione destinata a tale area.

Azione 6.2.2. Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/ o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro
antonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)

Procedure in corso di attivazione In relazione alle risorse a regia regionale sono in corso di definizione

le modalita attuative. Per le risorse territorializzate ’azione ¢ legata all’iter procedurale previsto per le aree
urbane, per un importo complessivo pari a € 420.104,00 e a quello relativo alle aree interne SNAI- Area
Pilota Matese, per un importo pari a circa € 65.940,00.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Per I'intervento sulle Aree Urbane, una previsione

attendibile di spesa, che costituira vincolo per Iarea, si attesta su complessivi € 109.226,00.

Per le Aree interne SNAI — Area Pilota Matese, le risorse sono destinate a finanziare gli interventi della

scheda B.2 Incentivo alla creazione dimpresa. 1Vintervento teso a incentivare la creazione d’impresa, per il

quale ¢ prevista una procedura valutativa a sportello con investimenti massimi ammissibili nell’ordine di

25.000/30.000 Euro, interverra a valle dell’erogazione dei servizi di promozione e accompagnamento alla

progettazione d’impresa. La tempistica si articola nel seguente modo.

V' Preparazione: circa 8 mesi (in contemporanea con I'avvio delle attivita dei servizi di cui alla scheda
B1);

V' Test dellintervento: circa 2 mesi prima dell’entrata a regime:

v" Durata media della gestione di un percorso di creazione d’impresa: circa 24 mesi.

I tempi previsti non consentono di fare una stima sulla possibilita di certificare le risorse messe in

campo.
Azione 6.3.1. Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)

Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). Si prevede
g

Iattivazione dello strumento voucher per la conciliazione.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Stanti gli assunti esposti con riferimento al target

output ed ipotizzando la certificazione della sola annualita 2018/2019, si ipotizza certificabile al 2018 una
quota dell'importo pari al 30% della dotazione per tale anno pari a 60.000,00.

Azione 6.3.2. Misure di politica attiva per linserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro, con particolare
attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell' ambito di: green economy, blue economy,
servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
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Allo stato attuale sono in corso di definizione le modalita attuative.

Azione 6.3.3. Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento ef o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro
antonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generagionale)

Allo stato attuale sono in corso di definizione le modalita attuative

6.5.1. Azioni di consolidamento e applicazione dei LLEP e degli standard minini, anche attraverso la costituzione di
specifiche task force

Procedure attivate. Con Delibera di Giunta Regionale n. 686 del 11/12/2015 a valere sulle risorse
dell’azione 6.5.1 del POR Molise si ¢ provveduto ad autorizzare la prosecuzione delle attivita dei Servizi

per 'impiego (gia finanziate con le risorse della precedente programmazione) per il periodo 16 dicembre
2015 — 31 dicembre 2016, assegnando all’intervento risorse finanziarie pari ad € 1.100.000,00, ripartite tra
1 due Enti nella misura del 70% a favore della Provincia di Campobasso (€ 770.000,00) e del 30% a
favore della Provincia di Isernia (€ 330.000,00).

Il legislatore regionale, nelle more del completamento del processo legislativo e regolamentare di
riordino del sistema nazionale e locale delle politiche per 'occupazione e del mercato del lavoro, ¢
intervenuto con la L.R. n. 2/2017, che, all’art.11, in materia di funzionamento dei servizi per 'impiego,
riserva, in particolare, in capo alla Regione le funzioni di programmazione e di coordinamento
strategico delle politiche per 'occupazione e del mercato del lavoro e conferisce all’Agenzia Regionale
Molise Lavoro, di cui alla L.R. n. 27/99, il coordinamento gestionale ed operativo dei Centti per
I'Impiego della regione. Tale Agenzia provvedera allimplementazione dei servizi e degli interventi
previsti dal Piano Regionale transitorio delle politiche attive per il lavoro, da realizzare durate il restante
petiodo della programmazione 2014/2020, al fine di garantire la continuita dei servizi erogati dai Centri
per 'Impiego di Campobasso, Isernia e Termoli;

Con Delibera di Giunta Regionale n. 65 del 28/02/2017, si ¢ provveduto tra Ialtro a imputare al POR
FESR/FSE 2014-2020 la spesa complessiva di € 1.100.000,00, per la prosecuzione delle attivita
progettuali in ordine all’annualita 2017 e per la copertura finanziaria delle procedure selettive preordinate
al reclutamento di professionalita aggiuntive da assegnare ai Centri per I'Impiego, nei limiti dei fabbisogni
rilevabili dal citato Piano regionale transitorio delle politiche attive e dal relativo Piano di Gestione
attuativa.

Con DD n. 6572 del 21-12-2017 ¢ stato approvato, a valere sul POR, il “Progetto esecutivo di sviluppo e
consolidamento dei servizi per il lavoro della Regione Molise 2018-2019”, trasmesso dall’Agenzia
Regionale Molise Lavoro per un importo complessivo pari a € 2.175.777,34 e deliberato di finanziare la
realizzazione del progetto stesso per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, per un importo
annuo di € 1.087.888,67.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). In considerazione della tempistica prevista per
I'espletamento di tali attivita e dei tempi tecnici necessari a concludere i processi di rendicontazione e
certificazione della spesa, ¢ ipotizzabile, prudenzialmente, la certificazione di € 1.100.000,00 riferita alla
prosecuzione delle attivita progettuali per 'annualita 2017.
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Indicatore finanziario: quadro sinottico

€ 3.410.156,00

€ 2.898.632,60

|Avviso | € 2.164.929,00
Strategie Aree € 245.760.00
urbane U
Strategie Aree
611 || imcerne €44.000,00
Avviso creazione di
impresa e Avviso € 2.400.000.00
Formazione (ex 7
6.4.1)
| 621 ||IeFP | € 1.200.000,00
621 ||Strategie Aree € 65.535,00
urbane
Strategie Aree
6.2.1 ||interne € 12.000,00
622 ||Strategie Aree €109.226,00
urbane
| 6.3.1 || Voucher I 60.000,00
| 651 ||Servizi per Pimpiegd | €1.100.000,00

TOTALI |

€ 7.401.450,00

11 target finanziario risulta, con I’assunzione delle ipotesi descritte, conseguibile.
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4. Riepilogo ASSE 6

Si evidenziano schematicamente, sulla base degli assunti sopra esposti, le seguenti conclusioni riguardanti
il raggiungimento dei target output e finanziario, tenendo conto delle soglie previste dall’art.6 del

Regolamento di Attuazione 215/2014.

1” indicatore di output: Disoccupati, comptesi disoccupati di lunga durata
2” indicatore di output: Persone inattive
3” indicatore di output: Numero micro piccole e medie imprese finanziate
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ASSE 7 Inclusione sociale e lotta alla poverta

Dotazione complessiva dell’Asse: € 12.298.202,00

1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

Ingig(t)ore Indicatore o fase di attuazione principale Target al 2018
| | [ m | F || T |
| (0] | | le altre persone svantaggiate | | 38 | | 26 | | 64 |
(0] numero di progetti attuati completamente o parzialmente 35
dalle parti sociali o da organizzazioni non governative
| (0] | | Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | | 207 | | 138 | | 345 |
| F | | Spesa certificata | | € 1.715.990,00 |

2. Indicatori di output

Indicatore di output Priorita di investimento
9.
Le altre persone svantaggiate Linclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunita e

la partecipazione attiva, e migliorare ['occupabilita

Numero di progetti attuati completamente o 9.
parzialmente dalle parti sociali o da||L%uclusione attiva, anche per prommovere le pari opportunita e
organizzazioni non governative la partecipazione attiva, e migliorare ['occupabilita

9.

Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro || L nclusione attiva, anche per prommovere le pari opportunita e
la partecipazione attiva, e migliorare ['occupabilita

Azione 7.1.1.

Sostegno a persone in condizione di temporanea difficolta economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria
finanziaria, tra i guali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare
alla collettivita

Indicatore: Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro
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| Target al 2018 |
| Uomini || Donne || Totale |
[ 207 || 138 || 345 |

Il raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). Con la
determinazione n. 39 del 29.06.2017 ¢ stato indetto ’Avviso Pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali

Sociali del Molise per la presentazione di progetti volti al finanziamento di tirocini di orientamento,
formazione e insetimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle petsone e
alla riabilitazione.

L’Azione ¢ rivolta ai soggetti appartenenti a nuclei familiari a rischio poverta e, in generale, in
condizione di temporanea difficolta economica, attraverso l'attivazione di tirocini per I'inclusione
sociale (ex DGR n. 105 del 17.03.2016, che recepisce I’Accordo tra il Governo e le Regione e le PA del
22 gennaio 2015, n. 7/CSR).

Con Determinazione Dirigenziale n. 5721 del 21-11-2017, cosi come rettificata da DD n. 5762 del 23-
11-2017, sono stati approvati, nelle more della definizione della procedura di assegnazione degli
ulteriori tirocini agli ATS aventi diritto, 1 progetti candidati dagli ATS ed assegnato il relativo
finanziamento, come di seguito riportato:

Ambiti Territoriali Comune n. tirocini || di cui per Importo

Sociali (ATS) capofila concessi migranti assegnato
[ Agnone || Agnone | 3 || t |[ 11550000 |
| Bojano-Riccia || Riccia | 118 || 4 || 389.400,00 |
| Campobasso || Campobasso || 241 || 8 [ 795.300,00 |
[ Isernia || Isernia | 134 || 4 || 44220000 |
| Larino | | Larino | | 83 | | 3 | | 273.900,00 |
[ Termoli || Termoli | 213 || 7 || 70290000 |
| Venafro | | Venafro | | 78 | | 2 | | 257.400,00 |

TOTALE 902 29 2.976.600,00

Con DD n.9 del 5-12-2017 sono stati assegnati n. 7 ulteriori tirocini con un ammontare di risorse pari
ad € 23.100,00.

Per le Aree Urbane, a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega, saranno avviate ad inizio 2018 le
procedure di attivazione delle risorse nelle 3 aree (Campobasso, Isernia e Termoli), per un importo
complessivo pari a 1.302.323,00 euro.
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Per aree interne SNAI — Area Pilota Matese, si prevede di attivare risorse per un ammontare pari a circa €
191.991,00. Tali risorse sono destinate a finanziare gli interventi della scheda B.1 Promozione di cultura
della progettualita propedentica alla creagione d’impresa, anche attraverso modalita innovative di costruzione delle

competenzge. A tale intervento concorrono anche le risorse destinate all’area Matese per le azioni del POR
6.2.1e6.2.2.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Con I’avviso per i tirocini di orientamento, la platea
dei destinatari, coerentemente con quanto stabilito nella descrizione dell’azione, prevede che gli stessi
debbano appartenere ad un nucleo familiare in cui tutti i membri in eta lavorativa (ossia di eta
compresa tra 1 16 anni compiuti e 1 64 anni non compiuti) risultino disoccupati, inoccupati 0 non
occupati. Pertanto 1 909 destinatari raggiunti dall’avviso rientrano nella categoria di  Partecipanti le cui
famiglie sono senza lavoro.

Alloutput contribuiranno anche le azioni che saranno attivate con la Strategia Aree Urbane e Aree
Interne.

Per le Aree Urbane, P'attuale stato di avanzamento procedurale concernente le strategie urbane consente
di effettuare una stima dell’indicatore al 2018, che costituira vincolo per I'area, complessivamente pari a
circa 104 Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro.

Per le aree interne — Area Pilota Matese, conformemente a quanto previsto per I'azione 6.1.1, ipotizzando un
costo medio di € 1.000,00 a persona, si potrebbero raggiungere, auspicando un celere avvio anche
antecedente alla stipula del’APQ), circa 190 destinatari. Ipotizzando, prudenzialmente, che solo il 15%-
20% di tali destinatari rientri nella fattispecie di partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro, si
raggiungeranno all’incirca 34 partecipanti.

In considerazione di quanto esposto il target output Partecipanti le cui famiglie sono senga lavoro al 2018 pari a
345 risulta raggiungibile.

Azione 7.2.1.

Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a
rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servigi sociali: percorsi di
empowerment [ad es. interventi di recupero delle competenge di base rivolti a tossicodipendents, detennti etc.], misure per
Lattivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di
garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)

Indicatore: Altre persone svantaggiate

| Target al 2018 |
| Uomini || Donne || Totale |
| 38 [ 26 |[ 64 |

Il raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure in corso di attivazione (fonte strutture regionali responsabili dell’attuazione). E in fase di

pubblicazione ’Avviso rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali per I'attivazione di tirocini di inclusione
sociale rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla
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detenzione o in misura di sicurezza, persone affette da dipendenze da alcool e/o droghe, ex alcolisti
e/o tossicodipendenti. Tali tirocini di otientamento, formazione e inserimento/reinsetimento sono
finalizzati all'inclusione sociale, all’autonomia delle persone, alla riabilitazione, all'incremento
dell’occupabilita e della partecipazione al mercato del lavoro. I tirocini devono essere svolti nel periodo
compreso tra il 01.06.2018 e il 01.06.2021.

Ila Regione Molise prevede di finanziare per un triennio, con uno stanziamento complessivo di €
1.500.000,00 - € 500.000,00 per ogni anno - tirocini della durata variabile da un minimo di mesi 4 fino
ad un massimo di 12 mesi, in favore dei soggetti sopraindicati. A ciascun tirocinante, per il tramite
del’Ambito, verra corrisposta una indennita di partecipazione al tirocinio pari a 400,00 euro lordi
mensili, per la durata del tirocinio. Tutti gli oneri connessi alle coperture assicurative sono anticipate dal
soggetto ospitante e saranno rimborsate, previa presentazione di idonea documentazione contabile, per
un importo massimo di € 200,00 per tirocinante.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Poiché i corsi partiranno da giugno 2018, le ipotesi

assunte si riferiscono al 50% delle risorse destinate alla prima annualita. E’ verosimile considerare la
traslazione alle annualita successive del residuo 50%. Considerando, dunque, sei mesi di corsi, ed una
spesa di € 400,000 mensili (indennita) a cui aggiungere oneri per complessivi € 200,00 a tirocinante,
saranno potenzialmente raggiungibili circa 96 tirocinanti, ricadenti nella categoria A/tre persone svantaggiate.
Pertanto, il target al 2018 risulta raggiungibile.

Azione 7.3.1.
Sperimentazione di alcuni progetti di innovagione sociale nel settore dell’economia sociale

Indicatore di output: Numero di progetti attuati completamente o parzialmente da parti sociali o da
organizzazioni non governative

| Target al 2018 |

| Uomini || Donne || Totale |

I I L35 |

Il raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure in corso di attivazione. Per le risorse a regia regionale si prevede di pubblicare un avviso nel
1”7 trimestre del 2018 per un importo di circa € 950.000,00.

Per le Aree Urbane a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega, saranno avviate ad inizio 2018 le
procedure di attivazione delle risorse nelle 3 aree (Campobasso, Isernia e Termoli), per un importo
complessivo pari a 419.727,00 euro.

Per le aree interne Snai- Area Pilota Matese le risorse da attivare sono pari a circa € 61.877,00. Tali risorse
sono destinate a finanziare gli interventi della scheda B.2 Incentivo alla creazione d'impresa, a valle
dell’erogazione det servizi di promozione e accompagnamento alla progettazione d’impresa.
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Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). L’azione ¢ in parte territorializzata ed ¢ integrabile

(in termini di criteri di valutazione) con le altre due precedentemente descritte (7.1.1 e 7.1.2). Sono state

proposte le seguenti modalita attuative per la parte di risorse non territorializzate da attivare a breve

termine.

1) Avvisi pubblici per acquisizione manifestazioni di interesse da parte di: cooperative sociali, organismi
del terzo settore, organismi formativi e di ricerca, imprese, istituzioni formative per:

a) Progetti di innovazione organizzativa e tecnologica finalizzati ad adeguare le caratteristiche dei
prodotti e servizi offerti in modo da incrementarne la fruibilita e 'accesso da parte dei soggetti
svantaggiati (destinatari dell’azione).

b) Progetti di innovazione organizzativa e tecnologica finalizzati ad offrire nuovi prodotti e servizi
che prevedano I'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (destinatari dell’azione).

Nei criteri di valutazione puo essere previsto un punteggio ai progetti che prevedono
I'inserimento lavorativo di soggetti che hanno svolto un tirocinio di inclusione sociale di cui alle
altre due azioni (7.1.1 e 7.2.1).

2) Avvisi pubblici per acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di cooperative e imprese
sociali, associazioni di categoria e organizzazioni del terzo settore per progetti di formazione,
consulenza gestionale ed organizzativa ed affiancamento tecnico operativo per start up di imprese
sociali che prevedano I'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (destinatari dell’azione).

1l finanziamento della nuova impresa dovra essere garantito o con risorse private o con I'accesso ad
altre azioni del POR, o altre fonti come ad esempio microcredito. ’accompagnamento finanziato da
questa azione riguarderebbe la fase fino al piano di impresa.

L’importo massimo per ciascun progetto dovra essere di euro 25.000,00; di conseguenza, il target
output risulta raggiungibile.

Per le Aree Urbane si ¢ stimato, sulla base delle risorse assegnate a ciascuna area, entro il 2018, un
contributo in termini output pari a 7 progetti.

Per le Aree Interne Snai — Area Pilota Matese 1 tempi di attivazione dell'intervento risultano subordinati a
quelli previsti nella scheda B1 (Promozione di cultura della progettualita propedentica alla creazione d’impresa,
anche attraverso modalita innovative di costruzione delle competenze); di conseguenza, non ¢ possibile stimarne il
contributo all'indicatore di output 2018.

Ad esito dell’analisi condotta sulle sole azioni assunte come basi di calcolo, i target intermedi fissati per
due dei tre indicatori di output inseriti nel Quadro di efficacia appaiono conseguibili; il target fissato per
il terzo indicatore appare conseguibile al 85%. Ad ogni modo, si rimarca che al conseguimento dei
suddetti target potranno contribuire tutte le pertinenti azioni della citata priorita di investimento 9i.

3. Indicatore finanziario

Azione 7.1.1. Sostegno a persone in condizione di temporanea difficolta economica anche attraverso il ricorso a strumenti
di ingegneria finangiaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro
da dedicare alla collettivita
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Procedura attivata. Per tale azione ¢ stato pubblicato PAvviso rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali

del Molise per la presentazione di progetti per il finanziamento di tirocini di orientamento, formazione
e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione gia descritto. Con DDD n. 18 del 15/08/2018 ¢ stato disposto il differimento dei termini
di presentazione delle domande al 18.10.2017.

Per le Aree Urbane a seguito della sottoscrizione dell’atto di delega, saranno avviate nei primi mesi
dell’anno le procedure di attivazione delle risorse per le 3 aree (Campobasso, Isernia e Termoli), per un
importo pari a 1.302.323,00 euro.

Per le Aree Interne Snai — Area Pilota Matese le risorse sono destinate a finanziare gli interventi della
scheda B.1 Promozione di cultura della progettualita propedentica alla creazione d’impresa, anche attraverso modalita
innovative di costruzione delle competenze.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). L’Avviso rivolto agli ambiti territoriali ¢ stato
finanziato con le risorse del POR FESR-FSE 2014-2020 per un importo di euro 2.999.700,00.

11 tirocinio avra una durata effettiva di 6 mesi e un’indennita di partecipazione di importo pari ad euro
3.000,00, da erogare al tirocinante in ratei mensili posticipati di importo lordo pari a 500,00 euro.
Inoltre, per ogni tirocinante ¢ prevista una dote formativa, del valore di euro 300,00 da spendere per la
partecipazione a moduli formativi obbligatori.

Con DD n. 12 del 18-12-2017 si ¢ determinato di liquidare, a favore degli Ambiti Territoriali Sociali,
I'anticipazione prevista nell’Avviso (90%) dell'importo complessivo di € 2.700.000,00.

Tutti 1 tirocini dovranno essere conclusi, comprese eventuali sospensioni, entro il 30.06.2018. Di
conseguenza, ¢ ipotizzabile la certificazione dell’intera somma messa a bando.

Per le Aree Urbane si ¢ stimato, entro il 2018 e sulla base delle risorse assegnate a ciascuna area, un
contributo in termini di indicatore finanziario pari ad € 325.576,00.

Per le Aree Interne Snai — Area Pilota Matese, si ipotizza certificabile, sulla base del cronoprogramma delle
attivita gia analizzato, una spesa pari a circa il 30% della dotazione messa in campo corrispondente a circa
€ 57.000,00.

Azione 7.2.1. Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati allinclusione lavorativa di persone
maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico
dai Servigi Sociali: percorsi di empowerment |ad es. interventi di recupero delle competenge di base rivolti a
tossicodipendents, detenuti etc.|, misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma
cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla par:)

Procedure in corso di attivazione. E in fase di predisposizione I’Avviso rivolto agli Ambiti

Territoriali Sociali per Dattivazione di tirocini di inclusione sociale come gia descritto, per un
ammontare di 1.500.000,00 di cui 500.000,00 per il 2018.

Ipotesi di conseguimento. Secondo quanto previsto nell’avviso che si sta predisponendo, si
provvedera ad erogare a favore di ciascun Ambito una anticipazione pati al 90% dell'importo concesso,
a seguito della sottoscrizione della convenzione e presentazione di formale richiesta da parte del
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Comune capofila dell’Ambito, e il saldo del 10%, a seguito di presentazione di una relazione finale e
della rendicontazione.

Si ipotizza di poter certificare, prudenzialmente, un importo pari a circa il 40% della somma prevista
per la prima annualita per i corsi che si svolgeranno entro novembre 2018. Pertanto si ipotizza
certificabile un ammontare di circa € 208.000,00.

Azione 7.3.1. Sperimentazione di aleuni progetti di innovazione sociale nel settore dell'economia sociale

Procedure in corso di attivazione. Si richiamano le procedure di attivazione gia sopra elencate per il
raggiungimento del target output.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). In relazione alle modalita attuative proposte per
gli avvisi da finanziare con le risorse non territorializzate e la pubblicazione entro il 1" trimestre 2018, si
ipotizza un tempo medio di 5-6 mesi per le procedure di istruttoria, valutazione e stipula del
disciplinare. Per il 2018 si prevede la certificazione dell’anticipo pari al 40% delle risorse messe in
campo, ossia un importo corrispondente ad € 380.000,00, con un correttivo al ribasso del 60%,
correlato alle difficolta di ottenere la fidejussione necessaria all’erogazione dell’anticipo ed alla
cronoprogrammazione di tutte le procedure per la certificazione nell’ultima parte dell’anno.

In conclusione, la somma che si ipotizza certificabile ¢ pari ad € 152.000,00.

Per le aree wrbanme si ¢ stimato il contributo allindicatore finanziario 2018 ad un importo
complessivamente pari a € 104.931,00.

Per le Aree Interne Snai — Area Pilota Matese i tempi di attivazione dell'intervento risultano subordinati a
quelli previsti nella scheda B1 (Promozione di cultura della progettualita propedeutica alla creazione d’impresa,
anche attraverso modalita innovative di costruzione delle competenze); di conseguenza non ¢ possibile stimare il

contributo all’indicatore finanziario 2018.

Indicatore finanziario: Quadro sinottico

| Avviso ATS | €2.999.700,00
Strategie Aree
7.1.1 urbane €325.576,00
Strategle Aree € 57.000,00
€ 1.715.990,00 € 1.458.591,50 interne
| 721 |[Avviso ATS || €208.000,00
| Avviso | €152.000,00
7.3.1 '
Strategie Aree €104.931,00
Utrbane
TOTALE|| € 3:847:207,00
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4. Riepilogo Asse 7
Si evidenziano schematicamente, sulla base degli assunti sopra esposti, le seguenti conclusioni riguardanti
il raggiungimento dei target output e finanziario, tenendo conto delle soglie previste dall’art.6 del

Regolamento di Attuazione 215/2014.

1% indicatore di output: Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro

2” indicatore di output: Altre persone svantaggiate

37~ indicatore di output: Numero di progetti attuati completamente o parzialmente da parti sociali o da
organizzazioni non governative
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ASSE 8 Istruzione e Formazione

Dotazione complessiva dell’Asse: € 9.500.000,00

1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

] N [ ][ [

| (@) | | Disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata | | 204| | 136| | 340|
| o || 1e persone di eta inferiore a 25 anni |[177]| 166| | 343]
| F | [ Spesa certificata |[€1.484.618,00 |

2.Indicatori di output

10.iv

Migliorare ['aderenza al mercato del lavoro dei  sistemi
d'insegnamento ¢ di formagione, favorire il passaggio
dall’istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di
istruzione e formagione professionale e migliorandone la loro
qualitd, anche mediante meccanismi di anticipazione delle
competenze, ['adegnamento dei curvicula e l'introduzione e lo
sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro,
nclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato

10.1v

Migliorare ['aderenza al mercato del lavoro dei  sistemi
d'insegnamento e di  formazione, favorire il passaggio
dall'istruzione al mondo del lavoro, ¢ rafforzare i sistemi di
Le persone di eta inferiore a 25 anni istruzione e formagione professionale ¢ migliorandone la loro
gualita, anche mediante meccanismi di anticipazione delle
competenze, ['adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo
sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro,
inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato

Disoccupati, compresi i disoccupati di
lunga durata

Azione 8.1.1
Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento

lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con
bassa scolarita) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi
alla persona, servigi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio e delle attivita culturali) e per l'imprenditorialita.
Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nagionale o regionali (anche a domanda
individuale) corvedati ove appropriato da azioni di orientamento
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Indicatore: Disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata

| Target al 2018 |
| Uomini || Donne || Totale |
| 204 || 136 || 340 |

Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure in corso di attivazione Si prevede di attivare entro i primi mesi del 2018 TI'avviso per la

definizione del Catalogo Formativo, per un importo pari a € 4.500.000,00.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Si ipotizza un tempo di evasione delle richieste da

parte delle Agenzie formative accreditate pari a circa 2 mesi. Si prevede che 1 percorsi formativi avranno
una durata di 150 — 300 - 600 ore e che, mediamente, tali percorsi siano svolti in un tempo compreso
tra 4 e 15 settimane, in ipotesi di tempo pieno ad 8 ore/giorno. Saranno necessari da due a sei mesi
solari per eseguire per intero le attivita progettuali (dalla pubblicazione degli Avvisi da parte delle
Agenzie formative accreditate, per il reperimento dell’'utenza, agli esami di certificazione finale). Al fine
di conseguire il target all’85%, sarebbe necessario che si concludessero — fatte salve le ipotesi piu
favorevoli nelle metodologie di determinazione dell’output - circa 15 corsi, con una utenza media per
ciascun corso di 20 allievi. Il target di output appare conseguibile qualora si pubblichi I’Avviso pubblico
in tempi brevissimi.

Azione 8.2.1
Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra
gli students, inclusi gli studenti con disabilita

Indicatore: le persone di eta inferiore a 25 anni

| Target al 2018 |
| Uomini || Donne || Totale |
| 177 || 166 || 343 |

Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure attivate. Con DDD n. 102 del 29 dicembre 2017 cosi come rettificato con DDD n. 2 del
11-01-2018 ¢ stato approvato il bando di concorso integrativo per l'assegnazione di borse di studio per

il dititto allo studio universitatio a.a. 2017/2018. Oggetto dell'intetvento ¢ il sostegno economico (botse
di studio) in favore degli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi e di promozione del merito tra
gli studenti, inclusi gli studenti con disabilita. Le borse di studio saranno assegnate mediante avviso
pubblico con la successiva approvazione di graduatorie elaborate con criteri che tengano conto dei
requisiti posseduti dallo studente (reddito e patrimonio, natura ed estensione del nucleo familiare,
merito, residenza) e dell’eventuale condizione di disabilita. I’azione verra gestita, in qualita di soggetto
beneficiario, dall’Ente per il diritto allo Studio Universitario; la dotazione complessiva dell'azione ¢ di €
2.000.000,00. Tale finanziamento ¢ suddiviso nelle seguenti annualita: AA 2017/2018 per € 670.000,00;
AA 2018/2019 per € 665.000,00; AA 2019/2020 pet € 665.000,00.
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L’importo della Borsa di Studio ¢ diversificato in base alla tipologia (in sede, fuori sede o pendolare):
studenti fuori sede € 5.118,36; studenti pendolari € 2.821,67; studenti in sede € 1.929,22.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Stanti gli assunti sopra indicati, si ipotizza un valore

medio della borsa di studio pari ad € 3.290,00. Con un assorbimento totale delle risorse della 1*
annualita pari ad € 670.000,00 si raggiungerebbero n. 203 studenti, non sufficienti a garantire il
conseguimento del target al 2018, neppure nella misura del 65%.

Ad esito dell’analisi condotta sulle sole azioni assunte come basi di calcolo, i target intermedi fissati per
gli indicatori di output inseriti nel Quadro di efficacia appaiono: conseguibile in un caso, non
conseguibile nell’altro; ad ogni modo, si rimarca che al conseguimento dei suddetti target potranno
contribuire tutte le pertinenti azioni della citata priorita di investimento 10iv, i cui livelli di avanzamento

sono di seguito esposti, al successivo paragrafo “Indicatore finanziario”.

Si confida sulla possibilita che la sola Azione 8.1.1 qui esaminata ai fini dell’output “Disoccupati compresi
i disoccupati di lunga durata” possa, in quanto afferente alla medesima priorita di investimento 10 iv, invocata
anche per l'indicatore di output “le persone di eta inferiore a 25 anni” non conseguito a mezzo della sola
azione assunta quale relativa base di calcolo, colmarne il gap, aggiungendo almeno le 140 unita
mancanti a quanto conseguibile con la 8.2.1 (203). Questa previsione appare verosimile, in quanto tale
utenza appare sufficientemente incidente nella mappa dei fruitori dell’azione 8.1.1 e non stimabile, ex
ante, ad un livello inferiore al circa 50% necessario.

3.Indicatore finanziario

Poiché non interconnesso a specifici cluster di azioni (specificatamente quelle appartenenti ad una o piu
priorita di investimento) od anche, a soli fini di calcolo, ad azioni prescelte, 'analisi, per I'indicatore
finanziario, viene condotta con riferimento a tutte le azioni dell’asse, concorrendo ciascuna di esse alla

determinazione del valore conseguito da comparare al target.
Azione 8.1.1

Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento
lavorativo, prioritariamente indirigzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con
bassa scolarita) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servigi
alla persona, servigi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio e delle attivita culturali) e per imprenditorialita.
Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda
individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento

Procedure in corso di attivazione. I.a procedura (avviso con dotazione finanziaria pari a 4,5 Meuro) ¢
sopra richiamata con riferimento agli indicatori di output. Trattasi di Catalogo formativo con
attivazione di voucher da utilizzare presso le agenzie formative accreditate.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Si suppone che i 15 percorsi formativi, suddivisi in

pati numero in corsi di 600, 300 e 150 ore, artiveranno a conclusione entro il 30/11/2018 e
consentiranno di certificare una spesa pari a circa € 677.700,00. Tale importo scaturisce dal calcolo del
costo medio del voucher per allievo, pari a circa € 2.259,00, per il numero dei potenziali allievi
raggiungibili. Il costo medio ¢ stato determinato attraverso il ricorso alle unita di costo standard (UCS)
nazionali di cui all’allegato VI — Misura 2.A — Fascia C - del Regolamento Delegato (UE 2017/90 della
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Commissione del 31.10.2016) aumentato di una indennita oraria di 2 euro per allievo per ogni corso di
600, 300 e 150 ore.

Azione 8.2.1 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di me33i e di promozione
del merito tra gli students, inclusi gli studenti con disabilita

Procedure attivate. Si rimanda a quanto gia esposto per 'indicatore di output in merito alla procedura
attivata.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). I’erogazione del contributo da parte della Regione

in favore dell’Ente per lo Studio Universitario avviene nella misura dello stanziamento annuale con la
seguente modalita: il 50% in seguito all’approvazione della graduatoria degli ammessi a contributo; il
restante 50% in relazione alle tempistiche di erogazione del saldo, secondo le modalita dell'Avviso.
Stanti tali assunti, si ipotizza certificabile solo la prima annualita pari ad € 670.000,00

Azione 8.2.2 Agzioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lanream, volte a
promuovere il raccordo tra istrugione tergiaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai
dottorati in collaborazione con le imprese e/ o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e
della Smart specialisation regionale

Sono in corso di definizione le modalita attuative. Lo stato delle procedure non consente previsioni di
natura finanziaria, riferite alla presente Azione.

Azione 8.3.1 Azioni volte a rafforzare le reti tra scnole, aziende enti ed Universita per garantire funzioni efficaci di
orientamento alle scelte formative e di lavoro e la partecipazione diretta delle imprese alla realizzazione dei percorsi
Jformativi attraverso pratiche diffuse di alternanza e tirocinio, anche transnazionali

Sono in corso di definizione le modalita attuative. Lo stato delle procedure non consente previsioni di
natura finanziaria, riferite alla presente Azione.

Indicatore finanziario: Quadro sinottico

| 8.1.1 ||Avv150 € 677.700,00

€1.261.925,30 A
€ 1.484.618,00 ’ 8.2.1 vviso ESU € 670.000,00

| TOTALE||  €1.347.700,00
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5. Riepilogo Asse 8

Si evidenziano schematicamente, sulla base degli assunti sopra esposti, le seguenti conclusioni riguardanti
il raggiungimento dei target output e finanziario, tenendo conto delle soglie previste dall’art.6 del
Regolamento di Attuazione 215/2014 e delle sole Azioni assunte quali basi di calcolo.

-----
C @ |

1” indicatore di output: disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata
2” indicatore di output: le persone di eta inferiore a 25 anni

In applicazione delle piu volte menzionate disposizioni Regolamentari concernentt il collegamento degli
indicatori di output alla/e pertinente/i priorita di investimento, ed in considerazione della mutualita tra
azioni esplicitata in coda al paragrafo 2, il quadro sopra esposto ¢ modificato come segue.

R
e
2
S

©
Ol

1” indicatore di output: disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata
2* indicatore di output: le persone di eta inferiore a 25 anni
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ASSE 9 Capacita istituzionale e amministrativa

Dotazione complessiva dell’Asse: € 500.000,00

1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

‘ Numero di partecipanti agli interventi formativi

F Spesa certificata € 78.138,00

2. Indicatori output

11
Tnvestimento nella capacita istituzionale ¢ nell'efficacia delle
amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello
nazionale, regionale ¢ locale nell'ottica delle riforme, di una
migliore regolamentazione e di una buona governance

Numero di partecipanti agli interventi
formativi

Azione 9.1.1
Agzioni di qualificazione ed empowerment delle istitugioni, degli operatori e degli stakeholders [ivi compreso il personale

coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servigi per limpiego e politiche sociali, il personale dei servizi
sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizial

Indicatore: Numero di partecipanti agli interventi formativi

| Target al 2018 |
| Uomini || Donne || Totale |

I I | 160 |

Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure attivate. Con determina dirigenziale n. 3629 del 20.07.2017 ¢ stata indetta la gara con
procedura aperta ex artt. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di setvizi di assistenza tecnica al
POR Molise FESR FSE 2014-2020, per un importo di €400.000,00 a valere su tale azione, e al Patto per
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lo Sviluppo della Regione Molise con risorse FSC. In particolare, il capitolato prestazionale prevede che
nell’oggetto del servizio richiesto, la linea di servizio n.4 ¢ dedicata all’attivita di formazione, al
trasferimento del know-how e all’accrescimento delle competenze del personale dell’ Amministrazione -
ivi inclusi gli OO.I1.

Con DD n. 119 del 29.11.2017 ¢ stato aggiudicato I'appalto dei servizi di assistenza tecnica al POR
Molise FESR FSE 2014-2020 e al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Il periodo di esecuzione delle attivita formative
coincide con la prima annualita contrattuale, delle tre previste dalla procedura di gara. Considerando
che nel suddetto segmento temporale dovranno essere concentrate anche le analisi dei fabbisogni
formativi, la definizione ad un maggior dettaglio della progettazione e degli strumenti di
autovalutazione e follow up, ritenendo, pertanto, che nel primo anno possano essere realizzate attivita
finalizzate al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze tecnico-operative generali, la qual
cosa, evidentemente, denota la massima diffusivita delle iniziative, compatibile con quanto previsto
dall'Azione 9.1.1, ¢ verosimile ipotizzare la chiusura di almeno 8 percorsi brevi riguardanti: (i)
trasparenza, (i) Aiuti di Stato e Smart Specialization Strategy; (iii) Appalti pubblici; (iv) Normativa
ambientale; (v) Sistemi statistici; (vi) Pianificazione settoriale; (vii) Strategie territoriali; (viii) Agenda
digitale. Non dovrebbe essere difficile, vista I'ampia utenza che si intende coinvolgere - secondo l'azione
di cui trattasi individuata in “personale della PA (Regione ed Enti Locali)”, conseguire il target associato
all'indicatore di output, prevedendosi una partecipazione media ai suddetti percorsi almeno pati a 25
unita, con complessivi 200 partecipanti.

3. Indicatore finanziario
Azione 9.1.1 Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders [ivi
compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per impiego e politiche sociali, il

personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizial

Procedure in corso di attivazione: L.a procedura (bando di gara per acquisizione di servizi con

dotazione finanziaria pari a 0,4 Meuro) € sopra richiamata con riferimento all'indicatore di output.
bl

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore). Si suppone, secondo l'articolazione della procedura

in giornate/anno, una progtressione lineare della spesa nei tre anni. Cio implica una spesa certificata
annua, al netto del ribasso di gara, non superiore a circa 112 mila euro.
11 target verra presumibilmente conseguito.

Indicatore finanziario: Quadro sinottico

€ 66.417,30 9.1.1 ||Awviso || €112.000,00 |
TOTALE|| €112.000,00 |

€ 78.138,00
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4. Riepilogo Asse 9

Si evidenziano schematicamente, sulla base degli assunti sopra elencati, le seguenti ipotesi di
raggiungimento dei target output e finanziari, tenendo conto delle soglie previste dall’art.6 del
Regolamento di Attuazione 215/2014.

1% indicatote di output: Numero di partecipanti agli interventi formativi
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Considerazioni conclusive

La programmazione 2014-2020 si caratterizza anche per l'introduzione del Performance framework
(quadro di riferimento dell’attuazione) che costituisce un nuovo strumento diretto a migliorare 'efficacia
nell'implementazione dei programmi.

Nell’applicazione delle regole e dei meccanismi di funzionamento del sistema, oggettivamente complessi,
1 soggetti coinvolti nella governance del Programma hanno evidenziato criticita in ordine alla relativa
applicazione. Tali criticita o punti di approfondimento sono, peraltro, emersi anche in sede di confronto
nazionale con la Commissione e ’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Lesercizio autovalutativo, avviato nel corso del 2017 e stimolato da parte del NVVIP della Regione
Molise, ha sicuramente portato ad avere maggiore consapevolezza delle problematiche nonché del
funzionamento di questo nuovo strumento. Diverse sono state le sollecitazioni che il programmatore ha
recepito a valle degli incontri e del lavoro svolto in questi mesi. Tuttavia, in questa sede, non puo non
rimarcarsi la necessita, affinché le ipotesi formulate si traducano in risultati apprezzabili, di produrre una
forte e pressante accelerazione su tutte le procedure gia messe in campo e su quelle che si
prevede di attivare a breve termine.

E’ utile rilevare che la scelta del programmatore di abbassare il target finanziario dei Performance
Framework per inesatte supposizions’ facilita il raggiungimento delle performance finanziarie.

Con riferimento all’'n+3, pur nella consapevolezza che I'eventuale ammontare da disimpegnare deve
essere calcolato a livello di Programma Operativo ed alla fine del 2018, assume rilievo la scadenza
del 31.07.2018, data in cui si procedera ad effettuare una prima verifica importante. Infatti,
I’Agenzia per la Coesione Territoriale ha posto all’attenzione delle Autorita di Gestione Responsabili dei
Programmi Operativi ed alle Amministrazioni capofila 'opportunita di fissare obiettivi annuali ed infra
annuali per le domande di rimborso delle risorse comunitarie. A tal fine, con consultazione scritta,
avviata i giorno 8 novembre dalla Segreteria del Comitato con Funzioni di Sorveglianza e
Accompagnamento dell’attuazione dei programmi 2014-2020, ¢ stata presentata una proposta di target
finanziario da richiedere alla Commissione Europea (importo UE cumulato, fonte SFC2014) e di
risorse comunitarie da maturare in termini di spesa sostenuta (fonte BDU 2014/2020), su cui misurare
la capacita dei Programmi di raggiungere 'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse. Per la Regione
Molise al 31/07/2018, Pammontare di risorse comunitarie cumulate da trichiedere per il POR FESR
FSE ¢ pari € 5.258.626 (contributo UE). La consultazione scritta si ¢ chiusa il 10 gennaio del 2018 con
la definizione dei target e le tavole sulle risorse comunitarie cumulate maturate in base alla spesa
monitorata al 30 giugno.

6 . . . . . . . . .
La spesa certificata da conseguire complessivamente ¢ stata determinata per ciascun fondo, assumendo il maggiore tra i

seguenti valori: 1) valore minimo in grado di assicurare il conseguimento della riserva di efficacia ed il contemporaneo
raggiungimento del target annuale di spesa certificata necessario ad evitare il disimpegno automatico dei fondi dal bilancio
comunitario (regola del cd. N+3). Tale valore ¢ determinato in misura tale che la soglia N+3 sia pari al suo 85%; 2) valore
dato dalla somma della soglia N+3 correttamente calcolata e dell’eccedenza prevista nel POR pre-riprogrammazione rispetto
alla soglia N+3 ivi erroneamente calcolata. I1 maggiore tra questi due valori risulta essere quello sub 1) nel caso del FESR e
quello sub 2) nel caso del FSE. Il Programmatore ha peraltro apportato arrotondamenti in eccesso alle suddette soglie.
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Sul punto, si richiama lattenzione dell’Autorita di Gestione su quanto previsto dall’art.65 del
Regolamento generale 1303/2013 comma 2: “Ie¢ spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE
Se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1
gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023”. Inoltre, al comma 6 si precisa che “Non sono selezionate per il
sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di
[finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'antorita di gestione, a prescindere dal fatto che

tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario”.
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Da ultimo, si riportano, unitamente ai giudizi sintetici, gli schemi di lettura degli ASSI POR Molise
FESR-FSE relativi alle ipotesi di raggiungimento dei target (rispettivamente al 100%, all’85%, al 75%,

ove del caso e al 65%).

Legenda

Raggiungimento del target

Difficolta nel rag

Non raggiungimento del target

Indicatore

iungimento del target

©
&

Target Target Target Target
2018

85%  75%  65%

Giudizio sintetico Asse

Spesa Certificata

PF

del PF del PF del PF

Numero di imprese

L'Asse 1 appare in grado
di conseguire la riserva di
efficacia.

L'Asse 2 appare in grado
di conseguire la riserva di
efficacia.

ASSE 1 @
che cooperano con
(FESR) istituti di ricerca
Numero di imprese
che ricevono un @
SOstegno
Spesa Certificata @
ASSE 2
(FESR) Realizzazione di
applicativi e sistemi @
informativi
Spesa Certificata @
ASSE 3
(FESR) Numero di imprese
che ricevono una @
sovvenzione
Spesa Certificata .l
Capacita
ASSE 4 supplementare di @
(FESR) produzione di

L'Asse 3 appare in grado
di conseguire la riserva di
efficacia.

energie rinnovabili

Numero di imprese
che ricevono
sovvenzioni

L'Asse 4 non appare in
grado di poter conseguire
la riserva di efficacia.
Esso non sembrerebbe
rientrare nella casistica
della “grave carenza”,
che puo comportare la
sospensione dei
pagamenti.
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Indicatore

Target Target Target Target

del PF del PF del PF

Giudizio sintetico Asse

L'Asse 5 non appare in
Spesa Certificata . grado di poter conseguire
la riserva di efficacia.
ASSE 5 ]:T,sso non sembrer.eb.be
(FESR) rientrare nella casistica
Superficie oggetto di della “grave carenza”,
intervento @ che pud comportare la
sospensione dei
pagamenti.
Spesa Certificata @
Disoccupati,
compresi disoccupati @
di lunoa durata L'Asse 6 appare in grado
ASSE 6 & . . . .
(FSE) di conseguire la riserva di
Persone inattive @ efficacia.
Numero micro
piccole e medie @
imprese finanziate
Spesa Certificata @
Partecipanti le cui
famiglie sono senza @
lavoro
ASSE 7 Altre persone @ L'Asse 7 appate in grado
(FSE) svantaggiate di cons'egun'e la riserva di
Numero di progetti efficacia.
attuati
completamente o @
parzialmente da parti
sociali o da
organizzazioni non
governative
L'Asse 8, nella prima
Spesa Certificata . @ ipotesi di calcolo, non
ASSE 8 appare in grado di poter
(FSE? disoccupati compresi conseguire la riserva di
M . | i disoccupati di lunga efficacia. Esso-non
(solo azioni | | sembrerebbe rientrare
inserite nella = nella casistica della
base di o “grave carenza”, che puo
calcolo) %e persone di eta . comportare la
inferiore a 25 anni sospensione dei
pagamenti.
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Target Target Target Target
Indicatore 2018 | 85%  75% | 65% Giudizio sintetico Asse

PF | del PF del PF del PF

ASSE 8 Spesa Certificata

(FSE) XF , . L'Asse 8, nella seconda
Ipotesi2 | ils.occup au FZﬂptCSl ipotesi di calcolo, appate
(azioni delle | 'SOccupat dilunga in grado di conseguire la
PI durata riserva di efficacia.

interessate) | le persone di eta
inferiore a 25 anni

Spesa Certificata L'Asse 9 appare in grado

di conseguire la riserva di
efficacia.

ASSE 9
(FSE) Numero di

partecipanti agli

interventi formativi
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Appendice: Metodologia per la quantificazione delle soglie di spesa certificata
(indicatore finanziario)

Premesso che al paragrafo 2.4 “Metodologia e meccanismi volti a garantire la coerenza nel
funzionamento del quadro di rifermento dell’efficacia dell’attuazione, ai sensi dell’art. 21 del

regolamento generale” ’Accordo di Partenariato, tra 'altro testualmente recita:

“Per quanto riguarda la definizione dei target intermedi e finals, la metodologia messa a punto a livello nazionale per
assicurare la coerenza include: per lindicatore finanziario, nel caso del FSE, del FESR e del FEAMP ['indicazione di
un target di spesa certificata al 31 dicembre 2018 non inferiore a quella necessaria per evitare il
disimpegno automatico a quella data. Considerato che il livello di spesa da certificare per evitare il disimpegno
automatico é fissato a livello di Programma, le Amministrazioni responsabili dei Programmi dovranno
distribuire 'ammontare totale di tale spesa in modo il pin possibile equilibrato all'interno del Programma (o parte di
Programma nel caso di Programmi complessi) considerando pero con attenzione la natura e la tempistica di attuazione

delle operazioni considerate, definendo in tal modo livelli di spesa da certificare a livello di ciascun asse o priorita per il
FEAMP”

e considerato che, per la quantificazione dei target di spesa certificata, la metodologia assunta nella
proposta di revisione del Programma, come esplicitata alla nota n. 6 al paragrafo “Considerazioni

conclusive” della presente Relazione, si fonda su quanto di seguito riportato:

la spesa certificata da conseguire complessivamente ¢ stata determinata per ciascun fondo, assumendo il maggiore tra i
seguenti valori: 1) valore minimo in grado di assicurare il conseguimento della riserva di efficacia ed il contemporaneo
ragginngimento del target annuale di spesa certificata necessario ad evitare il disimpegno antomatico dei fondi dal bilancio
comunitario (regola del cd. N+3). Tale valore ¢ determinato in misura tale che la soglia N+3 sia pari al suo 85%; 2)
valore dato dalla somma della soglia IN+3 correttamente calcolata e dell'eccedenza  prevista nel POR  pre-
riprogrammazione rispetto alla soglia N+3 ivi erroneamente calcolata. 1] maggiore tra questi dune valori risulta essere
quello sub 1) nel caso del FESR e quello sub 2) nel caso del FSE. 1/ Programmatore ha peraltro apportato
arrotondamenti in eccesso alle suddette soglie,

si espone, a seguire, una ipotesi alternativa, a parere del valutatore, pitt aderente ai requisiti da assicurare
e, al contempo, meglio attagliate alle motivazioni della riprogrammazione del Quadro di efficacia

(inesatte supposiziont).

Quanto sopra riportato ed estratto testualmente dall’Accordo di Partenariato, in conformita alle
disposizioni di cui agli artt. 86 e all’art. 136 Reg. (UE) N. 1303/2013, consente di fissare un unico target
finanziario cumulativo per FESR e FSE nei casi, come quello della Regione Molise, di Programmi
Plurifondo.

Dovendo consentire il conseguimento della soglia N+3, il suddetto target finanziario non potra essere
inferiore ad un valore pari a circa il 117,65%' del N+3.

7 <. . . T . . . .

1,1765 ¢ il coefficiente che assicura — moltiplicato per la soglia N+3, un target di spesa certificata tale che il valore N+3 ne
costituisca 1'85%, condizione necessaria e sufficiente ad evitare il disimpegno in ipotesi di conseguimento del target
finanziario inserito nel Performance framework. Tale moltiplicatore potrebbe essere lievemente diminuito in ragione
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La spesa certificata da assicurare risulta in tal modo determinata, con riferimento ai Quadri di efficacia
FESR e FSE cumulativamente considerati, in complessivi € 26.048.918,97.

Per la ripartizione su FESR e FSE di tale importo cumulativo, si consideri, dunque, la necessita di
espungere dal calcolo gli effetti delle inesatte supposizioni, che hanno determinato la necessita di
procedere alla rettifica di tale valore, nella versione antecedente alla proposta di riprogrammazione
fissato in complessivi € 39.709.431,00 (27.724.880,00 in quota FESR e 11.984.551,00 per parte FSE).

A questo proposito, assunto che entrambi contengono erroneamente gli importi relativi ai pre-
finanziamenti, rilevano due distinte condizioni per FESR e FSE:

1. 1l valore pre-riprogrammazione associato al FESR ¢ chiaramente calcolato al lordo dei soli pre-
finanziamenti e non anche al lordo della riserva di efficacia, in quanto il target di spesa
certificata allora dichiarato (€ 27.724.880,00) risulta superiore (+ 677.610,00) al valore N+3
comprensivo dei prefinanziamenti (€ 27.047.270,00), ma inferiore (- 1.048.812,00) a quello
comprensivo anche della riserva di efficacia (€ 28.773.692,00);

2. 1l target pre-riprogrammazione di spesa certificata associato al FSE (€ 11.984.551,00) ¢ invece
superiore (+ 1.266.597,00) anche a quello comprensivo anche della riserva di efficacia (€
10.717.954,00), superando quello lordo dei soli pre-finanziamenti (€ 10.074.878,00) di un ammontare
prossimo ai 2 milioni (+ 1.909.673,00).

Per unitarieta di calcolo e per una migliore aderenza al dettato Regolamentare, che considera la riserva
di efficacia come plafond che non soggiace alla procedura di disimpegno di cui alla regola N+3 e, in
sostanza, come un ammontare che non entra affatto nella partita di cui trattasi, gli effetti delle inesatte
supposizioni da espungere sono meglio rappresentati, a parere del valutatore, dalla errata inclusione nel
calcolo dei soli pre-finanziamenti.

Per quanto appena affermato, il calcolo ¢ di seguito effettuato detraendo da quanto dichiarato nel POR
pre-riprogrammazione i soli importi dei prefinanziamenti e verificando che la somma di quanto
rinveniente per FESR e FSE soddisfi il target cumulativo sopra calcolato.

11 suddetto calcolo esita rispettivamente:
v Indicatore finanziario complessivo FESR = € 17.396.885,60;
v Indicatore finanziario complessivo FSE = € 7.331.978,53.

Complessivamente, I'indicatore finanziario POR sarebbe pari a € 24.728.864,13, non sufficiente a garantire,
con un gap di € 1.320.054,85, il target di spesa certificata, sopra calcolato in misura pari a € 26.048.918,97,
necessario ad assicurare il conseguimento della soglia N+3.

La Regione dovrebbe pertanto integrare tale soglia, senza vincolo alcuno di appostazione, se non, come
affermato dall’AdP, quello di “distribuire l'ammontare totale di tale spesa in modo il pin possibile equilibrato all'interno del
Programma (o parte di Programma nel caso di Programmi complessi) considerando pero con attenzione la natura e la tempistica di

attuazione delle operazioni considerate”.

dell’apporto delle spese sostenute per assistenza tecnica (Assi 10 e 11 del Programma) — che non entrano nel calcolo del
Quadro di efficacia - al conseguimento della soglia N+3.
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Con particolare attenzione alla tempistica di attuazione delle operazioni considerate, e in una
interpretazione della norma che propende per una regola di equilibrio da preservare prioritariamente tra
Assi dello stesso fondo (parte di Programma nel caso di Programmi_complessi), restano impregiudicate tutte le

ipotesi di ripartizione tra fondi del gap di € 1.320.054,85 sopra calcolato, effettuate dall’Autorita di Gestione.

ILa misura della suddetta ripartizione determinera, sommata agli importi sopra ricavati, il target di spesa

certificata associato ai due fondi.
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